



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 мая 2022 года

№ 148-р

Иркутск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы

В целях увеличения количества мест для граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы (далее – план) (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ответственных за реализацию плана, обеспечить исполнение соответствующих мероприятий в установленные планом сроки.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 25 мая 2022 года № 148-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕТИ СТАЦИОНАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 2022 - 2027 ГОДЫ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	<p>Проведение ремонтных работ в стационарных организациях социального обслуживания с целью приведения наполняемости организаций требованиям пункта 9.10 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44 (далее – правила) (размещение в комнатах не более трех человек):</p> <p>областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Ангарский психоневрологический интернат»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Саянский психоневрологический интернат»;</p>	1 декабря 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

	<p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Пуляевский психоневрологический интернат»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Тулюшкинский психоневрологический интернат» (далее – ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»);</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Заларинский специальный-дом интернат для престарелых и инвалидов»</p>		
2.	<p>Приобретение модульных зданий (на 18 мест) для стационарных организаций социального обслуживания с целью приведения наполняемости организаций требованиям правил (размещение в комнатах не более трех человек):</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Чунский психоневрологический интернат «Радуга»;</p> <p>областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат п. Водопадный» (далее – ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»);</p> <p>ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»</p>	1 декабря 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

3.	Строительство объекта (жилого корпуса) на 64 места в ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»		
3.1.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 года № 800-пп (далее – государственная программа), с указанием сроков строительства объекта (жилого корпуса)	1 июля 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
3.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на строительство объекта (жилого корпуса)	25 декабря 2022 года	министерство строительства Иркутской области, областное государственное казенное учреждение «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» (далее – ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»)
3.3.	Строительство объекта (жилого корпуса)	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (определится по итогам конкурсных процедур) (по согласованию)
3.4.	Ввод объекта (жилого корпуса) в эксплуатацию	25 ноября 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

3.5.	Передача объекта (жилого корпуса) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
3.6.	Расселение 61 получателя социальных услуг из жилого корпуса в деревянном исполнении в новый жилой корпус	29 декабря 2023 года	ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
4.	Строительство объекта (жилого корпуса) на 64 места в ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»		
4.1.	Оценка возможности привязки проектной документации повторного использования к предложенному земельному участку	1 июня 2022 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

4.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке проектной документации к повторному использованию	1 июля 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
4.3.	Привязка проектной документации повторного использования к условиям строительства	1 июля 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», подрядная организация (по согласованию)
4.4.	Приобретение и монтаж модульной котельной	2023 год	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
4.5.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства объекта (жилого корпуса)	1 августа 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
4.6.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на строительство объекта (жилого корпуса)	25 декабря 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

4.7.	Строительство объекта (жилого корпуса)	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (определится по итогам конкурсных процедур) (по согласованию)
4.8.	Ввод объекта (жилого корпуса) в эксплуатацию	25 ноября 2024 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
4.9.	Передача объекта (жилого корпуса) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2024 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»
4.10.	Размещение получателей социальных услуг в объекте (жилом корпусе)	29 декабря 2024 года	ОГБУСО «Психоневрологический интернат п. Водопадный»

5.	Строительство двух объектов (жилых корпусов) на 120 мест с теплыми переходами (первый этап реконструкции) областного государственного автономного учреждения социального обслуживания «Марковский геронтологический центр» (далее – ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»), расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Лесная, д. 2а		
5.1.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	1 июня 2022 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-реставрационных работ «ВестЛайн» (по согласованию)
5.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства двух объектов (жилых корпусов)	1 августа 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
5.3.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на строительство двух объектов (жилых корпусов)	25 декабря 2024 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

5.4.	Строительство двух объектов (жилых корпусов)	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (определится по итогам конкурсных процедур) (по согласованию)
5.5.	Ввод двух объектов (жилых корпусов) в эксплуатацию	25 ноября 2026 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
5.6.	Передача двух объектов (жилых корпусов) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2026 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
5.7.	Размещение получателей социальных услуг в объектах (жилых корпусах)	29 декабря 2026 года	ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
6.	Открытие на базе областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр «Саянский» (далее – ОГБУСО «Реабилитационный центр «Саянский») пансионата для лиц старшего возраста на 104 места		

6.1.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на реконструкцию объекта капитального строительства с указанием сроков реконструкции объекта капитального строительства в государственной программе	1 декабря 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
6.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на разработку проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства	1 апреля 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.3.	Проектирование и получение положительного заключения экспертизы проектной документации на реконструкцию объекта капитального строительства	1 апреля 2024 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», подрядная организация (по согласованию)
6.4.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на реконструкцию объекта капитального строительства	1 октября 2024 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.5.	Реконструкция объекта капитального строительства	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (определится по итогам конкурсных процедур) (по согласованию)

6.6.	Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	25 ноября 2025 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
6.7.	Передача объекта капитального строительства эксплуатирующей организации	25 декабря 2025 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Реабилитационный центр «Саянский»
7.	Строительство второго жилого корпуса на 64 места в ОГБУСО «Тулешкинский психоневрологический интернат»		
7.1.	Оценка возможности привязки проектной документации повторного использования к предложенному земельному участку	1 июня 2022 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
7.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке проектной документации к повторному использованию	1 июля 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области

7.3.	Привязка проектной документации повторного использования к условиям строительства	1 июля 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», подрядная организация (по согласованию)
7.4.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства объекта (жилого корпуса)	1 августа 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
7.5.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур, заключение государственного контракта на строительство объекта (жилого корпуса)	25 декабря 2023 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
7.6.	Строительство объекта (жилого корпуса)	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (определится по итогам конкурсных процедур) (по согласованию)
7.7.	Ввод объекта (жилого корпуса) в эксплуатацию	25 ноября 2024 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

7.8.	Передача объекта (жилого корпуса) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2024 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
7.9.	Размещение получателей социальных услуг в объекте (жилом корпусе)	29 декабря 2024 года	ОГБУСО «Тулюшкинский психоневрологический интернат»
8.	Создание пансионата для граждан старшего возраста и инвалидов на 280 мест на базе имущественного комплекса профилактория «Жемчужина» в городе Ангарске с применением механизма государственно-частного партнерства	2023-2025 годы (и далее до 2042 года)	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство экономического развития и промышленности Иркутской области

9.	Отработка с ПАО «En+ Group» вопроса по строительству новой организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Тайшете на 100 мест:		министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
1) разработка проектной документации	3 ноября 2023 года		
2) проведение экспертизы проектной документации	3 февраля 2024 года		
3) строительство организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов	30 августа 2027 года		