



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 142-рзп

Иркутск

Об утверждении регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В. В. Читоркин

от 14 ноября 2023 года
 142-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.		Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Цишковский В. Ю.		Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»		
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2022 года № 108-09-2023-005		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>

».

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/ убывания	Нараста ющий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»															
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП, НС	ед.	х	2022	6	1	3	3	3	3	3	Возрастающий	Нет	Нет	На бумажном носителе
1.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, приведенных в нормативно-техническое состояние	ФП	км	х	2022	х	38,271	16	16	16	16	16	Возрастающий	Нет	Нет	На бумажном носителе
1.3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сельских территориях, приведенных в нормативно-техническое состояние	ФП	км	х	2022	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	Возрастающий	Нет	Нет	На бумажном носителе

».

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 год												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»																
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП,НС	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
1.2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, приведенных в нормативно-техническое состояние	ФП	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сельских территориях, приведенных в нормативно-техническое состояние	ФП	км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,9	10,9

».

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»											
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги до сельских территорий	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»	Километр	х	2022	х	38,271	16	Реализация мероприятия направлена на создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания, улучшения комфортности среды проживания за счет транспортной доступности и улучшения качества дорог на сельских территориях.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, приведенных в нормативно-техническое состояние
1.2.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»	Километр; тысяча метров	х	2022	10,9	х	х			нет	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на сельских территориях, приведенных в нормативно-техническое состояние

».

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»				
1.1.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги до сельских территорий	15 000,0	10 000,0	10 000,0	35 000,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:	15 000,0	10 000,0	10 000,0	35 000,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	15 000,0	10 000,0	10 000,0	35 000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0	0	0	0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0	0	0	0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0	0	0	0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	1 003 977,9	884 080,6	1 949 422,8	3 837 481,3
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:	951 623,9	884 080,6	1 949 422,8	3 785 127,3
1.2.1.1.	Областной бюджет	716 143,2	795 843,9	795 843,9	2 307 831,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	235 480,7	88 236,7	1 153 578,9	1 477 296,3
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	235 480,7	88 236,7	1 153 578,9	1 477 296,3
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	743,5	0	0	743,5
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	51 610,5	0	0	51 610,5
1.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0	0	0,0

2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	Областной бюджет	X	X	X	X
2.2.	ФБ в ОБ	X	X	X	X
2.3.	ИИ в ОБ	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	1 018 977,90	894 080,60	1 959 422,80	3 872 481,30
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	966 623,90	894 080,60	1 959 422,80	3 820 127,30
	<i>Областной бюджет</i>	731 143,20	805 843,90	805 843,90	2 342 831,00
	<i>ФБ - при наличии, в том числе:</i>	235 480,70	88 236,70	1 153 578,90	1 477 296,30
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	235 480,70	88 236,70	1 153 578,90	1 477 296,30
	<i>МБ- при наличии</i>	743,50	0,00	0,00	743,50
	<i>ИИ - при наличии, в том числе:</i>	51 610,50	0,00	0,00	51 610,50
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта

в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) ⁶												Всего на конец 2024 года
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»													
1.1.	Мероприятие (результат) Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги до сельских территорий, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	10 000,0	12 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	10 000,0	12 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	10 000,0	12 500,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	ФБ													
	ИИ													
1.2.	Мероприятие (результат) Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	343 035,0	681 895,4	951 623,9	951 623,9
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	343 035,0	681 895,4	951 623,9	951 623,9
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 000,0	274 035,0	529 655,0	716 143,2	716 143,2
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	69 000,0	152 240,4	235 480,7	235 480,7
	ИИ													
ИТОГО в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	137 000,0	355 535,0	696 895,4	966 623,9	966 623,9
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	137 000,0	355 535,0	696 895,4	966 623,9	966 623,9
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	5 000,0	7 500,0	105 000,0	286 535,0	544 655,0	731 143,2	731 143,2
ФБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0	69 000,0	152 240,4	235 480,7	235 480,7
ИИ														

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области
План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)4
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»								
1.1.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги до сельских территорий	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства		да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с Федеральными дорожным агентством Росавтодор"	-	01.01.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы»	-	01.04.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Достижнуты показатели государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, 5%"	-	15.07.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.1.4.	Контрольная точка: «Заключение контракта на выполнение работ»	-	01.05.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Утвержденный рабочий план	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.5.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%"	-	15.09.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.1.6.	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	01.11.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Государственный контракт	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: «Проведена приемка выполненных работ»	-	20.11.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Акт выполненных работ	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8.	Контрольная точка: «Проведена оплата выполненных работ по государственному контракту»	-	01.12.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт Акт приема-передачи по объектам	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9.	Контрольная точка: "Выполнены работы"	-	30.12.2025	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.2.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства		да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.1.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с Федеральными дорожным агентством Росавтодор"	-	01.01.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области"	-	10.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 13-ип	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области"	-	15.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.4.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями согласованы планы реализации"	-	30.02.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Выгрузка из бюджетной росписи	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.5.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"	-	10.04.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 1 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.6.	Контрольная точка: "Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями"	-	01.05.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Контракты	да	ГИИС Электронный бюджет

1.2.7.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"	-	10.07.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 2 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.8.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"	-	10.10.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Государственный контракт	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.9.	Контрольная точка: "Выполнены работы"	-	30.11.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.2.10.	Контрольная точка: "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"	-	30.12.2024	X	X	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт Акт приема-передачи по объектам	да	ГИИС Электронный бюджет

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

[illegible][illegible]

