



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

Иркутск

№ 150-рзп

Об утверждении паспорта регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства имущественных отношений Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Проведение комплексных кадастровых работ»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	«Проведение комплексных кадастровых работ»	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович	первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Быргазова Марина Александровна	министр имущественных отношений Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Просвирина Кирилл Сергеевич	заместитель министра имущественных отношений Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области	
	1.1.	ГП РФ	Национальная система пространственных данных	
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	Национальная система пространственных данных	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Доля кадастровых кварталов, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы на территории Иркутской области, от общего количества кадастровых кварталов, в границах которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области

3. Показатели регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области											
1.1.	Доля кадастровых кварталов, включенных в утвержденный перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области, в границах которых проведены комплексные кадастровые работы	РП	Процент	1,5	2023	10,8	13,8	29,2	Возрастающий	нет	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ» в 2024 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области												
1.1.	Проведены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов	X	Единица	X	X	13 102	3 146	36 284	нет	Подготовка карт-планов территорий, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территорий выполнения комплексных кадастровых работ	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля объектов недвижимости в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы от планового значения, за текущий год

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): «Проведены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов », всего	18 176,9	7 222,4	33 063,7	58 463,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	15 461,9	7 222,4	33 063,7	55 748,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	4 386,1	4 386,1	4 386,1	13 158,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	11075,8	2836,3	28 677,6	42 589,7
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	11075,8	2836,3	28 677,6	42 589,7
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2715,0	0,0	0,0	2 715,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 176,9	7 222,4	33 063,7	58 463,0
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		15 461,9	7 222,4	33 063,7	55 748,0
Областной бюджет		4 386,1	4 386,1	4 386,1	13 158,3
ФБ – при наличии, в том числе:		11075,8	2836,3	28677,6	42 589,7
предусмотрено ФБ в ОБ		11075,8	2836,3	28 677,6	42 589,7
МБ – при наличии		2715,00	0,00	0,00	2 715,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
предусмотрено ИИ в ОБ		0,0	0,0	0,0	0,0

7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ» в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Проведение комплексных кадастровых работ»

План реализации регионального проекта «Проведение комплексных кадастровых работ»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Проведение комплексных кадастровых работ на территории Иркутской области								
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены комплексные кадастровые работы в границах кадастровых кварталов»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	К.С. Просвирии - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	x	x
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	08.02.2024	x	1.1.2.	К.С. Просвирии - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.2.	Контрольная точка 2 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	29.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	М.А. Быргазова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.05.2024	1.1.2.	1.1.4.	Администрация Иркутского районного муниципального образования мэр Л.П. Фролов, администрация Шелеховского муниципального района Иркутской области мэр М.Н. Модин	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2024	1.1.3.	1.1.5.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2024	1.1.4.	1.1.6.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2024	1.1.5.	1.1.7.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	Выписка из ЕГРН	да	x

1.1.7.	Контрольная точка 7 «Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	x	20.12.2024	1.1.6.	1.1.8.	Администрация Иркутского районного муниципального образования мэр Л.П. Фролов, администрация Шелеховского муниципального района Иркутской области мэр М.Н. Модин	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	да	x
1.1.8.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета за 2024 год»	x	01.03.2025	1.1.7.	1.1.9.	К.С. Просвири - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	нет	x
1.1.9.	Контрольная точка 2 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	08.02.2025	1.1.8.	1.1.10.	К.С. Просвири - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.10.	Контрольная точка 3 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	29.02.2025	1.1.9.	1.1.11.	М.А. Бырзагова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.11.	Контрольная точка 4 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.05.2025	1.1.10.	1.1.12.	Администрация Иркутского районного муниципального образования мэр Л.П. Фролов, администрация Шелеховского муниципального района Иркутской области мэр М.Н. Модин	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.12.	Контрольная точка 5 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2025	1.1.11.	1.1.13.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.13.	Контрольная точка 6 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2025	1.1.12.	1.1.14.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.14.	Контрольная точка 7 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2025	1.1.13.	1.1.15.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	Выписка из ЕГРН	да	x
1.1.15.	Контрольная точка 8 «Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	x	31.12.2025	1.1.14.	1.1.16.	К.С. Просвири - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	да	x
1.1.16.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета за 2025 год»	x	01.03.2026	1.1.15.	1.1.17.	К.С. Просвири - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	нет	x

1.1.17.	Контрольная точка 2 «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями»	x	08.02.2026	1.1.16.	1.1.18.	К.С. Просвирина - заместитель министра имущественных отношений Иркутской области	распоряжение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	нет	x
1.1.18.	Контрольная точка 3 «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов»	x	29.02.2026	1.1.17.	1.1.19.	М.А. Быргазова - министр имущественных отношений Иркутской области	соглашение (соглашение о предоставлении субсидий муниципальным образованиям)	нет	x
1.1.19.	Контрольная точка 4 «Заключены муниципальные контракты на закупку товаров, работ, услуг»	x	01.05.2026	1.1.18.	1.1.20.	Администрация Иркутского районного муниципального образования мэр Л.П. Фролов, администрация Шелеховского муниципального района Иркутской области мэр М.Н. Модин	муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ	да	ЕИС Закупки
1.1.20.	Контрольная точка 5 «Направлены карты-планы территорий в согласительную комиссию»	x	01.08.2026	1.1.19.	1.1.21.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.21.	Контрольная точка 6 «Утверждены карты-планы территории»	x	31.10.2026	1.1.20.	1.1.22.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	карта-план территории	да	x
1.1.22.	Контрольная точка 7 «Внесены сведения в ЕГРН»	x	30.11.2026	1.1.21.	1.1.23.	Юридическое лицо, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт	Выписка из ЕГРН	да	x
1.1.23.	Контрольная точка 8 «Муниципальными образованиями предоставлены отчеты об использовании межбюджетных трансфертов»	x	20.12.2026	1.1.22.	x	Администрация Иркутского районного муниципального образования мэр Л.П. Фролов, администрация Шелеховского муниципального района Иркутской области мэр М.Н. Модин	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения	да	x