



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 декабря 2023 года

№ 194-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Электроавтомобиль и водородный автомобиль»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

от 20 декабря 2023 года
№ 194-рзп

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Электроавтомобиль и водородный автомобиль»
(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Электроавтомобиль		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2024
Вид проекта	Региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта				
Куратор регионального проекта	Писарев П.В.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Лобанов М.А.		Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Золоторева О.Ю.		Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»		
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики»		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)			

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Обеспеченность населения быстрыми зарядными станциями</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>															
1.1.	Количество быстрых зарядных станций	ФП	Штука	43	2023	63	-*	-*	-*	-*	-*	-*	<i>возрастающий</i>	<i>да</i>	<i>нет</i>	<i>отсутствует</i>

* - формирование значений целевых показателей возможно после заключения Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и дополнительного соглашения к нему

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 год												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.	
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>															
1.1.	Количество быстрых зарядных станций	ФП	Штука	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	63	63	63

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>															
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей	«Электромобиль и водородный автомобиль» Государственная программа Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области»	Штука	43	2023	63	-*	-*	-*	-*	-*	-*	Достигнуты показатели федерального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Минэнерго России	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество быстрых зарядных станций

* - формирование значений целевых показателей возможно после заключения Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации и дополнительного соглашения к нему

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>				
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей	55 200,0	0,0	0,0	55 200,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	13 800,0	0,0	0,0	13 800,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	13 800,0	0,0	0,0	13 800,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	41 400,0	0,0	0,0	41 400,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	41 400,0	0,0	0,0	41 400,0

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>												
1.1.	Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей: всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 200,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 200,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 800,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 400,0
	ИТОГО в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 200,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 200,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 800,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 400,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Электроавтомобиль и водородный автомобиль»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа в характеристике мероприятия (результата)	Результат муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)И
		начало	окончание	предшествования	последования				
1.	<i>Задача «Развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Введены в эксплуатацию объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электромобилей</i>	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.		нет	
1.1.1.	Контрольная точка: Разработка правовых актов Иркутской области, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Правовые акты Правительства Иркутской области	нет	
1.1.2.	Контрольная точка: Определены места размещения объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Принятие решения микротерритория транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	нет	
1.1.3.	Контрольная точка: Проведен отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных территориальных отделений организаций, подключаемых объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производственных объектов зарядной инфраструктуры, реализующих инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Принятие решения микротерритория транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	нет	
1.1.4.	Контрольная точка: Заключены соглашения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, в том числе иностранных территориальных отделений организаций, подключаемых объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производственных объектов зарядной инфраструктуры, реализующих инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Соглашение между микротерритория транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и победителями отбора	нет	
1.1.5.	Контрольная точка: Мониторинг хода выполнения мероприятий, направленных на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Протоколы по результатам проведения рабочих совещаний по вопросу выполнения мероприятий, направленных на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей	нет	
1.1.6.	Контрольная точка: Проведен дополнительный отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе иностранных территориальных отделений организаций, подключаемых объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производственных объектов зарядной инфраструктуры, реализующих инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Принятие решения микротерритория транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	нет	
1.1.7.	Контрольная точка: По результатам повторного отбора заключены соглашения о юридическом лице и индивидуальном предпринимателе, в том числе иностранных территориальных отделений организаций, подключаемых объекты зарядной инфраструктуры к своим сетям, или производственных объектов зарядной инфраструктуры, реализующих инвестиционные проекты по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Соглашение между микротерритория транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области и победителями отбора	нет	
1.1.8.	Контрольная точка: Мониторинг хода выполнения мероприятий, направленных на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Протоколы по результатам проведения рабочих совещаний по вопросу выполнения мероприятий, направленных на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей	нет	
1.1.9.	Контрольная точка: Объекты зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта выданы в эксплуатацию	-	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Копии актов о вводе в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта	нет	
1.1.10.	Контрольная точка: Реализованы проекты по созданию электрической зарядочной инфраструктуры для электромобилей с помощью производителя субсидии	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками осуществляется	Лобанов М.А.	Субсидия распределены	нет	