



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

*17 апреля 2024 года*

№ *194-мр*

Иркутск

### **О внесении изменения в паспорт ведомственного проекта «Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей», утвержденный распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 822/9-мр, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр природных ресурсов и  
экологии Иркутской области

С.М. Трофимова

Приложение  
к распоряжению министерства природных ресурсов и  
экологии Иркутской области  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства природных ресурсов и  
экологии Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 822/9-мр

**П А С П О Р Т**  
ведомственного проекта

**«Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей»**

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей	Срок реализации проекта	31.12.2024
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области	01.01.2024	
Куратор ведомственного проекта	Кузьмин Георгий Георгиевич	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области	
Руководитель ведомственного проекта	Трофимова Светлана Михайловна	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	

Администратор ведомственного проекта	Нестеров Сергей Алексеевич	Заместитель министра - начальник управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности
	ГП ИО	
	ГП РФ	-
1.1.	Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-
1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Уровень оценки организации работы по реализации государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Задача: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от негативного воздействия селей												
1.1.	Доля объектов, по которым разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района»	«ВЛ»	%	22,2	2023	100	-	-	Возрастающий	да	нет	-	

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Задача: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от негативного воздействия селей																
1.1.	Доля объектов, по которым разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района»	«ВП»	%	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	44,4	44,4	44,4	44,4	66,6	66,6	100

28

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: «Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от негативного воздействия сейсм»												
1.1.	Разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия сейсм на территории Слюдянского района»	х	Единица	2	2023	9	-	-	да	Реализация мероприятий, направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Разработана проектная документация на реконструкцию 9 селезащитных сооружений (на каждый объект отдельно)	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля объектов, по которым разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия сейсм на территории Слюдянского района»

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение реализации полномочий Правительства Иркутской области по защите населения и территорий от негативного воздействия селей				
1.1.	Мероприятие (результат): «Разработана проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия селей на территории Слюдянского района», всего	26 716,9	0,0	0,0	26 716,9
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	26 716,9	0,0	0,0	26 716,9
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	26 716,90	0,00	0,00	26 716,9
	<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>				
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	26 716,9	0,0	0,0	26 716,9
	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	26 716,9	0,0	0,0	26 716,9





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта

«Защита населения и территории Иркутской области от негативного воздействия селей»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (Да/Нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Обеспечение реализации полномочий Правительств Иркутской области по защите населения и территории от негативного воздействия селей								
1.1.	Мероприятие (результат) Разработка проектная документация «Инженерная защита от негативного воздействия селей на территории Слободянского района»	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Трофимова С.М., министр природных ресурсов и экологии Иркутской области	-	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиков на выполнение работ»	x	10.01.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Государственный контракт	нет	БИС закупки
1.1.2.	Контрольная точка «Получен отчет о ходе выполнения работ»	x	01.07.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Письмо подробной организации о ходе выполнения работ	нет	-
1.1.3.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз»	x	01.10.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Предоставлена отчетная документация в рамках выполнения государственного контракта»	x	01.11.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Письмо подрядной организации о направлении отчетной документации в рамках выполнения государственного контракта	нет	-
1.1.5.	Контрольная точка «Принема выполненных работ»	x	25.11.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Акт выполненных работ	нет	-
1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	x	20.12.2024	-	-	Нестеров С.А., заместитель министра природных ресурсов Иркутской области	Платежное поручение	нет	-

**РАБОЧИЙ ПЛАН**  
исполнительного проекта  
«Защита населения и территории Иркутской области от лесного возгорания степей»

1. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта, предусмотренные стратегией, реализация, финансирование, приобретение, техническое обслуживание, ремонт, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества в целях осуществления строительства и капитального строительства, отнесенной к приоритетным проектам, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-У.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) регионального (ведомственного) проекта	Тип мероприятия (результата)	Планируемое начало исполнения (год)	Сроки исполнения	Местная область		Сроки реализации <sup>1</sup>	Наименование государственного учреждения, осуществляющего реализацию мероприятия (результата)	Исполнительный бюджет (млн руб.)	Объем финансирования по плану реализации (млн руб.)					Характеристика мероприятия	Наименование источника финансирования																						
					по плану	по факту				по плану	по факту	по плану	по факту	по плану			по факту	по плану	по факту																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
																																			1	2	3	4
Итого																																						
Мероприятия (результаты) регионального проекта, осуществляемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями																																						
1.	Разработка проектной документации «Инвентаризация земель и негосударственных объектов недвижимости на территории Слободского района»	Приобретение	Единца	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1.	Контрольная точка государственного контракта «Инвентаризация земель и негосударственных объектов недвижимости на территории Слободского района»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.01.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.2.	Контрольная точка «Получен отчет о ходе выполнения работы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.	Контрольная точка «Проверены документы государственного контракта»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.	Контрольная точка «Предоставлены отчеты о выполнении работ государственного контракта»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.5.	Контрольная точка «Введены в эксплуатацию»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.11.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6.	Контрольная точка «Проверены акты выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

<sup>1</sup> В отношении мероприятий (результатов) регионального проекта, а также контрольных точек мероприятий (результатов) регионального проекта указывается код организационно-мероприятий (результатов), контролируемых тем же органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (результата), осуществляющим реализацию регионального проекта.  
<sup>2</sup> В случае если в течение отчетного периода значимые мероприятия (результаты) не осуществляются, то в графах «исполнение» и «выполнение» указывается «0» (нуль).  
<sup>3</sup> В случае если в течение отчетного периода значимые мероприятия (результаты) не осуществляются, то в графах «исполнение» и «выполнение» указывается «0» (нуль).  
<sup>4</sup> В случае если в течение отчетного периода значимые мероприятия (результаты) не осуществляются, то в графах «исполнение» и «выполнение» указывается «0» (нуль).  
<sup>5</sup> В случае если в течение отчетного периода значимые мероприятия (результаты) не осуществляются, то в графах «исполнение» и «выполнение» указывается «0» (нуль).  
<sup>6</sup> В случае если в течение отчетного периода значимые мероприятия (результаты) не осуществляются, то в графах «исполнение» и «выполнение» указывается «0» (нуль).  
<sup>7</sup> До ввода в эксплуатацию контрольных точек, выполняемых и вводимых силами «Службы охраны объектов» (СОО) регионального информационного центра, графы не заполняются.