



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4 ДЕК 2023

№ 61-387-мр

Иркутск

**Об утверждении паспорта ведомственного проекта
«Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог
регионального значения»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства Иркутской области

М.А. Лобанов

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Председателя
 Правительства Иркутской области

от 04.12.2024
 № 87-584-114

П А С П О Р Т

ведомственного проекта

«Осуществление деятельности в отношении автомобильных дорог регионального значения»
 (далее - ведомственный проект)

1. Основные положения

| Краткое наименование ведомственного проекта | ОДО автомобильных дорог регионального значения | Срок реализации проекта | 31.12.2030 |
|---|---|---|------------|
| Вид проекта | Ведомственный | | |
| Куратор ведомственного проекта | Писарев П.В. | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области | |
| Руководитель регионального проекта | Лобанов М.А. | Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | |
| Администратор ведомственного проекта | Цишковский В.Ю. | Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1. ГПИО | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» | |
| | 1.1. ГП РФ | Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы» | |
| | 1.1.1. Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение) | - | |

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект |
|-------|---|
| 1. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативным требованиям |

3. Показатели ведомственного проекта

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Годы | | | | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-----|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
| | | | | значение | год | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2030 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1. | <i>Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения и усовершенствовано управление дорожным хозяйством</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения в населенных пунктах Иркутской области, обустроенных искусственным освещением | ВП | % | 41,6400 | 2023 | 45,65 | 49,39 | 52,73 | 56,07 | 59,41 | 62,75 | 66,09 | возрастающий | да | нет | Бумажный носитель | | | |

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | 2024 год | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года | |
|-------|---|--------------------|-----------------------------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|--------|------|--------------------|-------|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | | |
| 1. | <i>Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения и усовершенствовано управление дорожным хозяйством</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог регионального значения в населенных пунктах Иркутской области, обустроенных искусственным освещением | ВП | % | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 42,3 | 43,7 | 44,5 | 44,9 | 45,65 |

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

| № | Наименование мероприятия (результаты) | Наименование структурных элементов ГПИ Ю вместе с наименованием ГПИ Ю | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | | Наращивающийся итог | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция по МО (дальше) | Список показателей ведомственного проекта | | |
|------|---|---|-----------------------------|------------------|------|--|--------|--------|--------|------|------|---------------------|---|------------------------------|---|---|------|------|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | | | | | 2030 | |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения и усовершенствовано управление дорожным хозяйством | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне ведомственного проекта «Безопасные качественные дороги» в целях приведения в нормативное состояние эксплуатационное состояние | - | км | 1,4400 | 2023 | 3,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | - | - | нет | Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на объектах дорожного хозяйства, которые не могут быть выполнены в рамках регионального проекта «Региональные и местные дорожные сети» | Оказание услуг (выполнение работ) | нет | 1.1. |

б. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации | | | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|---|-----------|-----------|---------------------|
| | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения и усовершенствовано управление дорожным хозяйством | | | | |
| 1.1. | Выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| 1.1.1. | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее - ОБ), из них: | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| 1.1.1.1. | <i>Областной бюджет</i> | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| 1.1.2. | Средства федерального бюджета (далее - ФБ) - при наличии, в том числе: | | | | 0,0 |
| 1.1.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i> | | | | 0,0 |
| | <i>Нераспределенные средства (справочно), в том числе</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>Областной бюджет</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>ФБ в ОБ</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>ИИ в ОБ</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| | <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i> | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| | <i>Областной бюджет</i> | 2 760 000,0 | 711 000,0 | 961 000,0 | 4 432 000,0 |
| | <i>ФБ, в том числе:</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <i>предусмотрено ФБ в ОБ</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта
«Осуществление деятельности в отношении
автомобильных дорог регионального значения»

План реализации ведомственного проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика документа | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|--------|---|-----------------|------------|--|--|---------------------------|--|---|--|
| | | начало | окончание | предшественник и | последователи | | | | |
| 1. | <i>Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения и усовершенствовано управление дорожным хозяйством</i> | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения вне национального проекта "Безопасные качественные дороги" в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние» | 11.01.2024 | 01.12.2030 | <i>Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует</i> | <i>Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует</i> | Лобанов М.А. | Достигнуты показатели государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы | Нет | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для выполнения работы» | 11.01.2024 | 01.02.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует</i> | 02 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа | Нет | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Доведены лимиты бюджетных обязательств до Заказчика» | 11.01.2024 | 01.03.2024 | <i>Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует</i> | 03 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа | Нет | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|----|--|----|--------------|--|-----|--|
| | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 11.01.2024 | 01.04.2024 | | <i>Взаимосвязь с иными результатами контролями отсутствует</i> | 04 | Лобанов М.А. | План закупки | Нет | ЕИС Закупки |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Заключение контракта на выполнение работ», Километр, тысяча метров | 01.04.2024 | 01.05.2024 | 02 | | 03 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Государственный контракт | Нет | ЕИС Закупки |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности» | 01.05.2024 | 01.07.2024 | 03 | | 04 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Нет | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности» | 01.07.2024 | 01.09.2024 | 04 | | 05 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Отчет министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области | Нет | Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2024-2030 годы |
| 1.1.5. | Контрольная точка «Работы выполнены» | 01.10.2024 | 01.11.2024 | 05 | | 06 | Лобанов М.А. | Прочий тип документа Акт выполненных работ | Нет | СОУ «Эталон» |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Произведена приемка выполненных работ» | 01.11.2024 | 20.11.2024 | 06 | | 07 | Лобанов М.А. | Акт приема-передачи по объектам | Нет | ЕИС Закупки |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту» | 20.11.2024 | 01.12.2024 | 07 | | 08 | Лобанов М.А. | Платежное поручение | Нет | ЕИС Закупки |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|----|--|--------------|--------------|-----|--------------|
| 1.1.8. | Контрольная точка «Внесены данные в СОУ «Эталон» | 01.12.2024 | 15.12.2024 | 08 | <i>Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует</i> | Лобанов М.А. | СОУ «Эталон» | Нет | СОУ «Эталон» |
|--------|--|------------|------------|----|--|--------------|--------------|-----|--------------|

