



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 апреля 2024 года

№ 81-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 185-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

П.В. Писарев

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 16 апреля 2024 года № 81-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 № 185-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Стимул	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, не направленный на реализацию федерального проекта			
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>	<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>	<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Шведов Евгений Валентинович</i>	<i>Взд заместителя министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Объем жилищного строительства</i>
2.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>1. Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>																
1.1.	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья	РП	Единиц	1,000	2022	1	1	1	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Да	Бумажный носитель
1.2.	Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса	РП	Единиц	0,000	2022	-	2	5	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>2. Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>																
2.1.	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог)	РП	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	36,1	104,4	198,4	278,4	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
<i>3. Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>																
3.1.	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)	РП	%	0,000	2022	2,0	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Бумажный носитель
3.2.	Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения	РП	Единиц	4,000	2022	4	4	4	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>4. Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>																
4.1.	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде	РП	Единиц	0,000	2022	1	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
4.2.	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных IT-специалистам Иркутской области в отчетном периоде	РП	Единиц	0,000	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Бумажный носитель
<i>5. Задача: Сдействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>																
5.1.	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	РП	Человек	0,000	2022	332	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель

5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	РП	Человек	-	-	-	-	-	332	332	332	332	332	332	332	332
----	--	---	----	---------	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1. <i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>												
1.1.	Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	1,000	2022	1	1	1	Постановление Правительства Иркутской области от 30 августа 2019 года № 698-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья
1.2.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	-	2	5	Утверждена дорожная карта от 06.06.2022 № 0670623/22	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса
2. <i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>												
2.1.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Тысяч квадратных метров	0,000	2022	-	-	15,8	Создание обеспечивающей инфраструктура, заключено соглашение от 27.01.2022 № 12-42/С	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Общий объем ввода жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающий итог)
3. <i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территориях Иркутской области</i>												
3.1.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава)	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	%	0,000	2022	2,0	-	-	Рейтинг муниципальных образований Иркутской области от 06.12.19, утвержденный Министерством здравоохранения Иркутской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Доля работников государственных учреждений (организации) Иркутской области, обеспеченных жилыми помещениями по отношению к общей потребности (нарастающим итогом)
3.2.	Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	4,000	2022	4	4	4	Указ Губернатора Иркутской области от 11 октября 2011 года № 272-уг	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество единовременных выплат, предоставленных государственным гражданским служащим Иркутской области на приобретение жилого помещения
4. <i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>												

4.1.	Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным отдельным категориям граждан	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	1	-	-	Постановление Правительства Иркутской области 27.12.2022 № 1072	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных отдельным категориям граждан Иркутской области в отчетном периоде
4.2.	Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Единиц	0,000	2022	-	-	-	Разработка нормативно- правового акта	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество ипотечных жилищных кредитов, предоставленных IT- специалистам Иркутской области в отчетном периоде
5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>											
5.1.	Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области	РП "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области" ГП ИО "Доступное жилье"	Человек	0,000	2022	332	-	-	Заключено соглашение от 16.07.2020 №Ф3ГП-28/315-20	Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	Нет	Количество участников строительства, в отношении которых публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" или унитарной некоммерческой организацией "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Иркутской области" исполнены обязательства застройщика по передаче жильных помещений, нежилых помещений, машино-мест, а также граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры, всего	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	40 000,0	13 286,5	13 286,5	66 573,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газохимического комплекса, всего	0,0	329 495,2	638 504,7	967 999,9
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	329 495,2	638 504,7	967 999,9
1.2.1.1.	Областной бюджет	0,0	329 495,2	638 504,7	967 999,9
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	<i>Задача: Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области</i>				
2.1.	Мероприятие (результат): Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом), всего	1 207 284,9	1 194 789,3	0,0	2 402 074,2
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1 207 284,9	1 194 789,3	0,0	2 402 074,2
2.1.1.1.	Областной бюджет	1 207 284,9	1 194 789,3	0,0	2 402 074,2
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	<i>Задача: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на территории Иркутской области</i>				
3.1.	Мероприятие (результат): Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организации) Иркутской области (от общей потребности в Рейтинге Минздрава), всего	26 858,4	2 232,6	0,0	29 091,0
3.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	26 858,4	2 232,6	0,0	29 091,0
3.1.1.1.	Областной бюджет	26 858,4	2 232,6	0,0	29 091,0
3.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие (результат): Предоставлены государственным гражданским служащим Иркутской области единовременные выплаты на приобретение жилого помещения, всего	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.1.1.	Областной бюджет	7 145,0	7 145,0	7 145,0	21 435,0
3.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	<i>Задача: Предоставление льготных ипотечных жилищных кредитов</i>				
4.1.	Мероприятие (результат): Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным отдельным категориям граждан, всего	1000,0	0	0	1 000,0
4.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	1000,0	0	0	1 000,0
4.1.1.1.	Областной бюджет	1000,0	0	0	1 000,0
4.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2.	Мероприятие (результат): Акционерным обществом «ДОМ РФ» возмещены кредитным и иным организациям недополученные доходы по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным работникам аккредитованных организаций, осуществляющих свою деятельность в области информационных технологий, всего	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	<i>Задача: Содействие в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства</i>				
5.1.	Мероприятие (результат): Восстановлены права и законные интересы граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Иркутской области, всего	559 557,0	0,0	0,0	559 557,0
5.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	559 557,0	0,0	0,0	559 557,0
5.1.1.1.	Областной бюджет	559 557,0	0,0	0,0	559 557,0
5.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.4.1	предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		<i>1 841 845,3</i>	<i>1 546 948,6</i>	<i>658 936,2</i>	<i>4 047 730,1</i>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>1 841 845,3</i>	<i>1 546 948,6</i>	<i>658 936,2</i>	<i>4 047 730,1</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>1 841 845,3</i>	<i>1 546 948,6</i>	<i>658 936,2</i>	<i>4 047 730,1</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>								
1.1.	<i>Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры</i>	01.01.2024	31.12.2026	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Да	-
1.1.1.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.2.	Контрольная точка "Внесение изменений в постановление Правительства Иркутской области от 30.08.2019 № 698-пп в части параметров участия в конкурсном отборе"	-	15.03.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области о предоставлении субсидий муниципальным образованиям	-	-
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2024	<i>1.1.2.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2024	<i>1.1.2.</i>	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.5.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию на будущий период"	-	31.09.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2024	<i>1.1.2.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.7.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2024	<i>1.1.2.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.8.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2025	<i>1.1.5.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.9.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2025	<i>1.1.8.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2025	<i>1.1.8.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.11.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.09.2025	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.12.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2025	<i>1.1.8.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2025	<i>1.1.8.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.14.	Контрольная точка "Заключение соглашения (доп. соглашения) с муниципальным образованием"	-	15.02.2026	<i>1.1.11.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
1.1.15.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.04.2026	<i>1.1.14.</i>	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-

1.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.07.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.17.	Контрольная точка "Проведение отбора муниципальных образований, принятие решения о предоставлении субсидии муниципальному образованию"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Распоряжение. Распоряжение министерства о предоставлении субсидии МО	-	-
1.1.18.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	10.10.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.1.19.	Контрольная точка "Мониторинг использования предоставленной субсидии"	-	30.12.2026	1.1.14.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет об использовании субсидии от муниципального образования.	-	-
1.2.	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, преимущественным строительством жилых домов строительством объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию гостиничного комплекса	01.01.2025	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	-	Нет	-
1.2.1.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	31.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Приказ/ распоряжение министерства	-	-
1.2.2.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.3.	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Иной тип документа. План-график закупок.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.3.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	01.04.2025	1.2.2.	1.2.4.	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.4.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	01.07.2025	1.2.3.	1.2.5.	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.5.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	01.10.2025	1.2.4.	1.2.6.	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.6.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	20.12.2025	1.2.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.7.	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	31.01.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Приказ/ распоряжение министерства	-	-
1.2.8.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.02.2026	1.2.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. План-график закупок.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.9.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	01.04.2026	1.2.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
1.2.10.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.05.2026	1.2.10.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.11.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.07.2026	1.2.10.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.12.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.09.2026	1.2.10.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.13.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	-	30.12.2026	1.2.10.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
1.2.14.	Контрольная точка "Включение объекта недвижимости объекта областной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденным Приказом № 14-мпр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галюк, министр строительства Иркутской области	Реестр государственной собственности	-	-

1.2.15.	Контрольная точка "Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования"	01.12.2026	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Акт передачи	-	-
2.	Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области								
2.1.	Обеспечив ввод в эксплуатацию инфраструктурных (ого) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	Нет	-
2.1.1.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.2.	Контрольная точка "Проведены внутренние процедуры по определению подрядчика (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Иной тип документа. Протокол подведения итогов.	-	ЕИС ЗАКУПКИ
2.1.3.	Контрольная точка "Заключение государственного контракта (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	30.04.2024	2.1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт	-	-
2.1.4.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Министрой России"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 1 квартал	-	-
2.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.6.	Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	-	30.06.2024	2.1.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
2.1.7.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Министрой России"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 2 квартал	-	-
2.1.8.	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения к государственному контракту о переносе сроков ввода объекта в эксплуатацию" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Дополнительное соглашение	-	-
2.1.9.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Министрой России"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 3 квартал	-	-
2.1.10.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.11.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.12.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Министрой России"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 1 квартал	-	-
2.1.13.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	25.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.14.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Министрой России"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Отчет 2 квартал	-	-
2.1.15.	Контрольная точка "Окончание выполнение работ (в соответствии с гос. контрактом) (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	КС11 - акт приемки законченного строительством объекта	-	-
2.1.16.	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном)	-	11.09.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-

3.1.12.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.1.13.	Контрольная точка "Принятие решения о предоставлении и размере единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Протокол комиссии	-	-
3.1.14.	Контрольная точка "Издание правового акта уполномоченного государственного органа о предоставлении единовременной выплаты с указанием ее размера"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	-	-
3.1.15.	Контрольная точка "Предоставление единовременной выплаты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Заявление государственного гражданского служащего Иркутской области о перечислении единовременной выплаты с указанием реквизитов банковского счета	-	-
3.1.16.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	31.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.17.	Контрольная точка "Мониторинг осуществления расходов единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Ежеквартальный отчет о сумме предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.17.	Контрольная точка "Мониторинг достижения значения результата предоставления единовременной выплаты"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа. Годовой отчет о количестве предоставленных единовременных выплат	-	-
3.1.18.	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобров С.В., руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.	Обеспечены жилыми помещениями работники государственных учреждений (организаций) Иркутской области (от общей потребности в Ревизии Минздрава)	09.01.2024	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	-	нет	-
3.2.1.	Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	09.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.2.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» этап строительства)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.3.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» этап строительства)"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.4.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, % («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» этап строительства)"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.5.	Контрольная точка "Окончание выполнение работ (в соответствии с гос. контрактом) («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» этап строительства)"	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	КС11 - акт приемки законченного строительством объекта	-	-
3.2.6.	Контрольная точка "Получение разрешение на ввод объекта в эксплуатацию («Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области» этап строительства)"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	-
3.2.7.	Контрольная точка "Предусмотрены лимиты бюджетных обязательств для заключения контрактов на строительство"	30.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа.	-	-
3.2.8.	Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Прочий тип документа. Контракт.	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество муниципальных образований Иркутской области, осуществивших мероприятия по строительству (проектированию) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	Единиц	1,000	2022	1	1	1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Создание условий массового строительства жилья Иркутской области</i>						
<i>1.1. Земельные участки, обеспечены объектами инженерной инфраструктуры</i>						
<i>Иркутский муниципальный район</i>	<i>Единиц</i>	<i>1,000</i>	<i>2022</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>

3.1.2.К.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.1.2.К.5.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.1.2.К.6.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	20.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.	Реализовать проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья путем строительства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию газозамещающего комплекса в 2026 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	x	x									2026	2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.	Строительство школы в г. Усть-Куте на 520 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1									2026	2026	Строительство	не имеется	не имеется	не имеется	X	X							г. Усть-Кут	163 072,6	163 072,6	163 072,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.1.К.1.	Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.К.3.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.К.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.К.5.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.1.К.6.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	20.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со стадионом в г. Усть-Куте	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1									2025	2026	Строительство	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.1.	Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.3.	Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.5.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										
3.2.2.К.6.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	20.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001										

3.2.3.	Строительство многофункционального центра (дома культуры) в г. Усть-Куте	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н. Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2026	2026	Строительство	X	X	X	X	X	X	218 824,4	218 824,4	218 824,4	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.3.К.1.	Принятие решения о бюджете на инвестицию в объекты государственной собственности Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	31.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.2.	Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	15.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.3.	Контракт на строительные-монтажные работы заключен	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.5.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.3.К.6.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	20.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.	Строительство детского сада в г. Усть-Куте на 140 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н. Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2025	2026	Строительство	X	X	X	X	X	X	24 516,8	24 516,8	24 516,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.4.К.1.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.2.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.3.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.5.	Включение объекта недвижимости объекта общественной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденным Приказом № 14-спр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	июнь 2026 года	июнь 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.4.К.6.	Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 квартал 2026 года	4 квартал 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.5.	Строительство детского сада в г. Усть-Куте с земельной группой на 140 мест	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	Иркутская область, м.р.н. Усть-Кутский, г.п. Усть-Кутское, г. Усть-Кут	X	X	X	X	X	2024	2025	Строительство	X	X	X	X	X	X	13 587,1	13 587,1	13 587,1	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.2.5.К.1.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.2.5.К.2.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			

3.2.5.K.3.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.5.K.4.	Мониторинг технической готовности объекта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.5.K.5.	Включение объекта недвижимости объекта общественной государственной собственности в реестр государственной собственности Иркутской области в порядке, предусмотренном Положением об учете объектов государственной собственности Иркутской области, утвержденным Приказом № 14-мпр от 09 марта 2017 года "Об утверждении Положения об учете объектов государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	июнь 2026 года	июнь 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.2.5.K.6.	Осуществление мероприятий по передаче объекта недвижимости из государственной собственности Иркутской области в собственность муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 апреля 2026 года	4 апреля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (его) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект (нарастающим итогом)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	2	X	X	X	X	X	X	2022	2024	Проектирование/Строительство	X	X	X	X	X	X	2 389 578,6	1 194 789,3	1 194 789,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.3.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (его) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект в (нарастающим итогом) 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	2	X	X	X	X	X	X	2022	2025	Проектирование/Строительство	X	X	X	X	X	X	1 207 284,9	1 207 284,9	1 207 284,9	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.3.1.	Общественная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 (проект «Строительство жилого микрорайона «Мивитопек» в Тайшетском районе)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	X	X	X	X	X	X	2022	2025	Строительство	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	не имеется	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	X	X	X	X	1 010 671,3	1 010 671,3	1 010 671,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
3.3.K.1.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.03.2024	25.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.2.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2024	25.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.3.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.06.2024	25.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.4.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.07.2024	25.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.5.	Контрольная точка "Заключение дополнительного соглашения к государственному контракту о переносе сроков ввода объектов в эксплуатацию"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.07.2024	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.6.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2024	25.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.7.	Контрольная точка "Мониторинг технической готовности объекта, %"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.2.	Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутск (проект «Комплексное развитие территории в г.в. Мама Елизавета Иркутского района»)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	X	X	X	X	X	X	2024	2025	Проектирование	X	X	X	X	X	X	196 613,6	196 613,6	196 613,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.3.K.1.	Контрольная точка "Проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.03.2024	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.2.	Контрольная точка "Заключение гос. контракта"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.04.2024	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.3.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 1 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.04.2024	25.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.4.	Контрольная точка "Разработана документация по планировке территории"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.5.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 2 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.07.2024	25.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.6.	Контрольная точка "Отчет о ходе выполнения работ за 3 кв. 2024 г. в Министерстве России"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.10.2024	25.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.3.K.7.	Контрольная точка "Мониторинг готовности проектной документации (Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске)"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	25.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001					
3.4.	Обеспечен ввод жилья за период реализации инфраструктурных (его) проектов и (или) инвестиционных проектов, для обеспечения которых реализуется инфраструктурный проект в (нарастающим итогом) 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	2	X	X	X	X	X	X	2022	2025	Строительство	X	X	X	X	X	X	1 194 789,3	1 194 789,3	1 194 789,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001			
3.4.1.	Общественная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 (проект «Строительство жилого микрорайона «Мивитопек» в Тайшетском районе)	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	шт	1	X	X	X	X	X	X	2022	2025	Строительство	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	не имеется	от 23 июля 2023 года 38-1-13-042615-2023	X	X	X	X	1 194 789,3	1 194 789,3	1 194 789,3	0,0	0,0	0,0	0,0	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		

4.3.К.6.	Мониторинг использования предоставленной субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	30.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министерство строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001		
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	--	--	------------	-----------	--	--

¹ В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующего результата, контрольные точки согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФАИП, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

² В случае если в пакете регионального проекта значение результата указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом). По объекту результата, срок создания которого превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равное "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения), значение равное "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

³ При отсутствии правового адреса в соответствии с ФИАС.

⁴ Заполняется в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

⁵ День начала и окончания приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁶ Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

⁷ Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

⁸ До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет», региональных информационных систем, графы не заполняются.