



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13 января 2023 года

№ *65-56/23-ИР*

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр цифрового развития и связи
Иркутской области

И.А. Рыморенко

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Рыморенко Игорь Александрович		Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Лойциц Владимир Анатольевич		Заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации		
	1.1.	ГП РФ	-		
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области		-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (отрасль государственное управление)

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области											
1.1.	Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областными государственными учреждениями Иркутской области, оснащенных навигационным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Иркутской области, от общего количества транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областными государственными учреждениями Иркутской области	ВП	Процент	55	2023	55	55	55	Возрастающий	Нет	Нет	-

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области												
1.1.	Предоставлено информационно-технологическое обслуживание системы мониторинга транспорта	X	Единица	9	2023	9	9	9	-	Осуществление мониторинга по средством системы ГЛОНАСС осуществляет 9 органов исполнительной власти Иркутской области. Система контроля ГЛОНАСС позволяет осуществлять мониторинг автотранспорта и обладает рядом функций, который необходим современной организации для управления автопарком предприятия. Данная система позволяет осуществлять строгий контроль. В том числе оптимизирует потребление топлива в государственных учреждениях и позволяет вести точный учет рабочего времени сотрудников, что оказывает высокое экономическое влияние на бюджет государственных организаций.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Доля транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областными государственными учреждениями Иркутской области, оснащенным навигационным оборудованием с использованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на территории Иркутской области, от общего количества транспортных средств, принадлежащих исполнительным органам государственной власти Иркутской области и областными государственными учреждениями Иркутской области

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): "Предоставлено информационно-технологическое обслуживание системы мониторинга транспорта"	5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:				
2.1.	<i>Областной бюджет</i>				
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>				
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>				
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
<i>Областной бюджет</i>		5 420,1	5 420,1	5 420,1	16 260,3
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта
«Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры использования космической деятельности в разрезе сфер экономики Иркутской области								
1.1.	Мероприятие (результат): "Предоставлено информационно-технологическое обслуживание системы мониторинга транспорта"	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	отчет об исполнении контракта на оказание услуг по информационно-технологическому обслуживанию системы мониторинга транспорта для исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской области	Нет	-
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)»	λ	12.01.2024	X	1.1.2.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Техническое задание на оказание услуг	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Заклучен контракт на оказание услуг»	X	12.01.2024	1.1.1.	1.1.3.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Контракт на оказание услуг	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	λ	05.07.2024	1.1.2.	1.1.4.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	X	21.12.2024	1.1.3.	1.1.5.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Осуществлена приемка услуг по контракту»	λ	31.12.2024	1.1.4.	1.1.6.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	-
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Осуществлена оплата услуг по контракту»	X	31.12.2024	1.1.5.	X	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	-

1.1.7.	Контрольная точка 1 «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)»	01.01.2025	31.12.2025	X	1.1.8.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Техническое задание на оказание услуг	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.8.	Контрольная точка 2 «Заключен контракт на оказание услуг»	X	12.01.2025	1.1.7.	1.1.9.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Контракт на оказание услуг	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.9.	Контрольная точка 3 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	X	12.01.2025	1.1.8.	1.1.10.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-
1.1.10.	Контрольная точка 4 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	X	01.07.2025	1.1.9.	1.1.11.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-
1.1.11.	Контрольная точка 5 «Осуществлена приемка услуг по контракту»	X	21.12.2025	1.1.10.	1.1.12.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	-
1.1.12.	Контрольная точка 6 «Осуществлена оплата услуг по контракту»	X	31.12.2025	1.1.11.	X	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	-
1.1.13.	Контрольная точка 1 «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание)»	01.01.2026	31.12.2026	X	1.1.14.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.14.	Контрольная точка 2 «Заключен контракт на оказание услуг»	X	12.01.2026	1.1.13.	1.1.15.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Контракт на оказание услуг	Нет	ГИС ЕИС ЗАКУПКИ
1.1.15.	Контрольная точка 3 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	X	02.07.2026	1.1.14.	1.1.16.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-
1.1.16.	Контрольная точка 4 «Проведен мониторинг исполнения контракта на оказание услуг»	X	21.12.2026	1.1.15.	1.1.17.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контракта на оказание услуг	Нет	-

1.1.17.	Контрольная точка 5 «Осуществлена приемка услуг по контракту»	X	31.12.2026	1.1.16.	1.1.18.	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	-
1.1.18.	Контрольная точка 6 «Осуществлена оплата услуг по контракту»	X	31.12.2026	1.1.17.	X	Рыморенко Игорь Александрович, министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	-