



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 сентября 2024 года

№ 221-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения  
которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года  
на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением заместителя Председателя Правительства  
Иркутской области  
от 30 сентября 2024 года № 221-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин Владимир Викторович		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области	
Руководитель регионального проекта	Галкин Александр Сергеевич		Министр строительства Иркутской области	
Администратор регионального проекта	Шведов Евгений Валентинович		ВЗД заместителя министра строительства Иркутской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»	

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>
2.	<i>Объем жилищного строительства</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>											
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	0,00	2022	2	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-
1.2.	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения	РП	Семей	27,00	2023	32	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>														
1.1.	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур	РП	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2
1.2.	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения	РП	Семей	27	27	27	27	28	28	28	31	31	31	32	32

## 5 Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Признак возрастания/убывания	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
									да/нет				
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>												
1.1	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Единиц	0,00	2022	2	-	-	да	Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Количество строящихся объектов коммунальной и транспортной инфраструктур
1.2	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области	РП ИО «Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области» ГП ИО «Доступное жилье»	Семей	27,00	2023	32,00	-	-	да	Предоставление социальных выплат гражданам	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет	Количество семей, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, которым предоставлены социальные выплаты на приобретение или строительство жилого помещения

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, всего	96 423,1	0,0	0,0	96 423,1
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	96 423,1	0,0	0,0	96 423,1
1.1.1.1.	Областной бюджет	96 423,1	0,0	0,0	96 423,1
1.2.	Мероприятие (результат): Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, всего	15 698,3	0,0	0,0	15 698,3
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	15 698,3	0,0	0,0	15 698,3
1.2.1.1.	Областной бюджет	15 698,3	0,0	0,0	15 698,3
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:</b>		<b>112 121,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>112 121,4</b>
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>112 121,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>112 121,4</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>112 121,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>112 121,4</i>

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>												
1.1.	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, в том числе:	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	42 731,6	50 199,9	74 283,2	74 283,2	74 283,2	96 423,1	96 423,1	96 423,1
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	42 731,6	50 199,9	74 283,2	74 283,2	74 283,2	96 423,1	96 423,1	96 423,1
	Областной бюджет	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	42 731,6	50 199,9	74 283,2	74 283,2	74 283,2	96 423,1	96 423,1	96 423,1
1.2.	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	3 247,0	7 116,9	7 116,9	7 116,9	15 698,3	15 698,3
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	3 247,0	7 116,90	7 116,90	7 116,90	15 698,30	15 698,30
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	3 247,0	3 247,0	3 247,0	7 116,90	7 116,90	7 116,90	15 698,30	15 698,30
	<b>ИТОГО, в том числе:</b>	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	45 978,6	53 446,9	77 530,2	81 400,1	81 400,1	103 540,0	112 121,4	112 121,4
	<b>Всего предусмотрено в ОБ</b>	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	45 978,6	53 446,9	77 530,2	81 400,1	81 400,1	103 540,0	112 121,4	112 121,4
	Областной бюджет	0,0	0,0	42 731,6	42 731,6	45 978,6	53 446,9	77 530,2	81 400,1	81 400,1	103 540,0	112 121,4	112 121,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения,  
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача: Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области, в том числе строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов, жилые помещения в которых предусмотрены для передачи их гражданам, утратившим жилые помещения</i>								
1.1.	<i>Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов</i>	15.01.2024	30.09.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Государственный контракт	Нет	-
1.1.1.	<i>Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств доведены до Заказчика"</i>		01.02.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение министерства строительства Иркутской области	-	-
1.1.2.	<i>Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (корректировка ПСД)"</i>	-	01.03.2024	-	1.1.1.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Заключение ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	-	-
1.1.3.	<i>Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"</i>	-	01.05.2024	1.1.1.	1.1.3.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.4.	<i>Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"</i>	-	01.06.2024	1.1.2.	1.1.4.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5.	<i>Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"</i>	-	01.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.6.	<i>Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"</i>	-	01.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.7.	Контрольная точка "Приемка выполненных работ"	-	15.09.2024	1.1.5.	1.1.7.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.8.	Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.09.2024	1.1.6.	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного объекта (КС - 11)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.	Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов	15.01.2024	30.09.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Государственный контракт	Нет	-
1.2.1.	Контрольная точка "Лимиты бюджетных обязательств доведены до Заказчика"	-	01.02.2024	-	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Распоряжение министерства строительства Иркутской области	-	-
1.2.2.	Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы (корректировка ПСД)"	-	01.04.2024	-	1.1.1.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	Заключение ГАУ ИО "Экспертиза в строительстве Иркутской области"	-	-
1.2.3.	Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"	-	01.05.2024	1.1.1.	1.1.3.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.4.	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %" "	-	01.06.2024	1.1.2.	1.1.4.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.5.	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %" "	-	01.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.6.	Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %" "	-	01.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	исполнительная документация или акты выполненных работ (КС- 2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7.	Контрольная точка "Приемка выполненных работ"	-	15.09.2024	1.1.5.	1.1.7.	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акты выполненных работ (КС-2)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.8.	Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.09.2024	1.1.6.	-	А.С. Галкин, министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного объекта (КС - 11)	-	Единая информационная система в сфере закупок
2.1.	Предоставлены социальные выплаты гражданам на приобретение или строительство ими жилых помещений на территории Иркутской области	-	30.12.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	x	нет	x
2.1.1.	Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат	-	01.08.2024	-	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Постановление Правительства Иркутской области	-	-

2.1.2.	<i>Принято обязательств (100%)</i>	-	01.12.2024	2.1.1.	2.1.3.	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Прочий тип документа	-	-
2.1.3.	<i>Выплаты осуществлены</i>	-	30.12.2024	2.1.2.	-	В.А. Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Распоряжение	-	-

РАБОЧИЙ ПЛАН  
регионального проекта

«Оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области»

I. Результаты регионального (исключенного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации объектов недвижимого имущества; капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения указанных результатов

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации объектов недвижимого имущества, капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, указанным в пункте 17 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг) и разработка и принятие нормативных правовых (правовых) актов, до конечных материальных и (или) нематериальных объектов, планируемых к приобретению и (или) получению в рамках достижения результатов	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского округа, район, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о государственной информационной системе (источнике данных) <sup>7</sup>													
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/плановый срок получения)				Результаты утверждения ПСД (наименование, дата, номер/плановый срок утверждения)	всего	по видам				ФЕО	должность	организация <sup>6</sup>																		
																						ФБ в ОБ	ИИ в ОБ	МБ	ИИ (в исключенных ИИ в ОБ)			наименование	ИНН <sup>8</sup>	КПП <sup>9</sup>																
ИТОГО																						88 954,8	88 954,8	88 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Результаты регионального проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями																						88 954,8	88 954,8	88 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.		Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	Иркутская область, м.р-н Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	х	х	х	х	15.01.2024	30.09.2024	Строительство	Требуется корректировка	Требуется корректировка	Требуется корректировка	х	х	х	88 954,8	88 954,8	88 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Галаван А.С.	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	3813002063	381301001															
3.1.		Реализованы мероприятия по строительству объектов коммунальной и транспортной инфраструктур строящихся жилых микрорайонов в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	Иркутская область, м.р-н Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	х	х	х	х	15.01.2024	30.09.2024	Строительство	Требуется корректировка	Требуется корректировка	Требуется корректировка	х	х	х	88 954,8	88 954,8	88 954,8	0,0	0,0	0,0	0,0	Галаван А.С.	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	3813002063	381301001															
3.1.1.		Выполнение инженерных изысканий, подготовке проектной документации и выполнение работ по реконструкции объекта незавершенного строительства: «Улично-дорожная сеть (дороги) мкр. «Восточная», город Нижнеудинск, ул. Зависка Мухомута»	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	Иркутская область, м.р-н Нижнеудинский, г.п. Нижнеудинское, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	х	х	х	х	15.01.2024	30.09.2024	Строительство	Требуется корректировка	Требуется корректировка	Требуется корректировка	х	х	х	39 426,6	39 426,6	39 426,6	0,0	0,0	0,0	0,0	Галаван А.С.	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	3813002063	381301001															
3.1.K.1.		Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х													
3.1.K.2.		Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х													
3.1.K.3.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.06.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х												
3.1.K.4.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х											
3.1.K.5.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х											
3.1.K.6.		Контрольная точка "Принята выполненная работа"		х	х	х	х	х	х	х	-	15.09.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х										
3.1.K.7.		Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"		х	х	х	х	х	х	х	-	30.09.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х										
3.1.2.		Выполнение работ по строительству улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной застройки с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1,2,3 этапы строительства. 1 этап строительства	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	х	х	Иркутская область, г.о. города Тулун, г. Тулун, мкр. Березовая роща	х	х	х	х	15.01.2024	30.09.2024	Строительство	Требуется корректировка	Требуется корректировка	Требуется корректировка	х	х	х	49 528,2	49 528,2	49 528,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Галаван А.С.	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	м.в.и.н.с.р. строительства Иркутской области	3813002063	381301001															
3.1.K.1.		Контрольная точка "Получено положительное заключение по результатам государственной экспертизы"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.04.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х											
3.1.K.2.		Контрольная точка "Начаты строительно-монтажные работы"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х										
3.1.K.3.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.06.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х									
3.1.K.4.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	01.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х									
3.1.K.5.		Контрольная точка "Строительная готовность объекта, %"		х	х	х	х	х	х	х	-	15.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х									
3.1.K.6.		Контрольная точка "Принята выполненная работа"		х	х	х	х	х	х	х	-	15.09.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х									
3.1.K.7.		Контрольная точка "Ввод объекта в эксплуатацию"		х	х	х	х	х	х	х	-	30.09.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х									

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта.

В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), включенного в ФИАС, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>2</sup> В случае если в паспорте регионального проекта значение результатов указано нарастающим итогом, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (завершенных и достигнуто) в предыдущем периоде (не нарастающим итогом).

По объектам недвижимости, срок создания которых превышает 1 год и предусматривают соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" указывается в периоде, предшествующем году завершения строительства (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение), значение равно "1" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение).

<sup>3</sup> При отсутствии привязанного адреса в соответствии с ФИАС.<sup>4</sup> Заполняется в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".<sup>5</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.<sup>6</sup> Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридическим лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).<sup>7</sup> Указывается государственная информационная система или иные информационные системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, много органов или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.<sup>8</sup> До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет», региональных информационных систем, график не заполняется.