



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июня 2020 года

№ 171-р

Иркутск

**Об утверждении графика работ по размещению (строительству)
30 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутской области
в 2020 году**

В целях реализации мероприятий по созданию фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутской области в 2020 году, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить график работ по размещению (строительству) 30 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутской области в 2020 году.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области

от 11 июня 2020 года № 171-р

ГРАФИК РАБОТ

по размещению (строительству) 30 фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутской области в 2020 году

Фельдшерско-акушерские пункты, размещение которых осуществляется министерством здравоохранения Иркутской области

№ п/п	Наименование объектов	Наличие земельных участков	Отказ от земельного участка со стороны ОГКУ "УКС Иркутской области"	Предоставление земельного участка учреждениям здравоохранения	Составление ТЗ	Согласование ТЗ	Сбор коммерческих предложений на поставку, оснащение	Составление, согласование, размещение заявки на закупку	Проведение открытого аукциона, заключение контракта	Изготовление, монтаж и оснащение ФАПов модульной конструкции	Приемка объекта особо ценного движимого имущества	Лицензирование	Проектно-сметная документация либо техническое решение	Подрядная организация
		Учреждение здравоохранения	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Администрация муниципального образования, учреждение здравоохранения	Учреждение здравоохранения	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Учреждение здравоохранения	Учреждение здравоохранения	Учреждение здравоохранения	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС), учреждение здравоохранения	Подрядчик (определяется по результатам открытого аукциона)	Подрядчик, учреждение здравоохранения	Министерство здравоохранения Иркутской области, учреждение здравоохранения	-
<i>Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", мероприятие "Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек"</i>														
1	ФАП п. Добчур Братского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
2	ФАП п. Бадарминск Усть-Илимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
3	ФАП п. Бадарма Усть-Илимский район	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона

4	ФАП с. Ершово Усть-Илимского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
5	ФАП с. Целоты Усольского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
6	ФАП д. Шаманаева Черемховского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	20.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	08.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
"Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2020-2024 гг."														
7	ФАП п. Соцгородок Нижнеилимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
8	ФАП п. Брусничный Нижнеилимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
9	ФАП п. Каймоново Нижнеилимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
10	ФАП п. Загорский Нижнеилимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
11	ФАП п. Чистополянский Нижнеилимского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
12	ФАП с. Черемшанка Заларинского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
13	ФАП д. Романова Заларинского района	имеется	-	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
14	ФАП д. Кутанка Осинского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона

15	ФАП с. Каха Осинского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	08.11.2020	18.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
----	------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	---

Фельдшерско-акушерские пункты, размещение (строительство) которых осуществляется ОГКУ "УКС Иркутской области"

Государственная программа «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп

№	Наименование объектов	Наличие земельных участков	Предоставление земельных участков ОГКУ "УКС Иркутской области"	Составление ТЗ на поставку и оснащение	Согласование ТЗ	Сбор коммерческих предложений на поставку и оснащение	Составление, согласование, размещение заявки на закупку на поставку и оснащение	Проведение открытого аукциона, заключение контракта на поставку и оснащение	Изготовление, монтаж и оснащение ФАПов модульной конструкции	Приемка объекта особо ценного движимого имущества	Лицензирование	Проектно-сметная документация либо техническое решение	Подрядная организация (определится по результатам открытого аукциона)
		Ответственный исполнитель											
		ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Министерство здравоохранения Иркутской области	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области", МРКС	МРКС, ОГКУ "УКС Иркутской области"	Подрядчик (определится по результатам открытого аукциона)	Подрядчик, администрация районных больниц	Министерство здравоохранения Иркутской области, администрация районных больниц		
16	ФАП д. Горяшина Иркутского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	05.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	10.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
17	ФАП д. Усть-Куда Иркутского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	05.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	10.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона

18	ФАП п. Горячий Ключ Иркутского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	05.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	10.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
Наименование объектов		Наличие земельных участков	Предоставление земельных участков ОГКУ "УКС Иркутской области"	Составление ТЗ		Составление, согласование, размещение заявки на закупку на выполнение СМР		Проведение открытого аукциона, заключение контракта	Выполнение СМР	Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	Лицензирование		
		Ответственный исполнитель											
		ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области"	ОГКУ "УКС Иркутской области", МРКС	МРКС, ОГКУ "УКС Иркутской области"	ООО "Луч Байкала" ФАП в с Укыр Подрядчик ФАП с. Верхний Булай - определится по результатам открытого аукциона	ОГКУ "УКС Иркутской области"	Министерство здравоохранения Иркутской области, учреждение здравоохранения				
"Устойчивое развитие сельских территорий» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы от 26 октября 2018 года № 772-пп													
19	ФАП с. Укыр Боханского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	01.09.2020	01.11.2020	имеется	ООО "Луч Байкала"	
20	ФАП с. Верхний Булай Черемховского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	15.06.2020	15.09.2020	01.11.2020	11.01.2021	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
21	ФАП д. Станица 3-я Куйтунского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	имеется	ООО "Вента"
22	ФАП с. Харик Куйтунского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.07.2020	имеется	ООО "Вента"

23	ФАП д. Малая Еланка Иркутского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	17.06.2020	10.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	10.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
24	ФАП с. Баклаши Шелеховского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	17.06.2020	10.07.2020	01.10.2020	08.10.2020	10.12.2020	имеется	Определится по результатам открытого аукциона
Фельдшерско-акушерские пункты, размещение (строительство) которых осуществляется ПАО "Транснефть"												
		Наличие земельных участков	Предоставление земельных участков ООО "Транснефть-Восток"	Предоставление ООО "Транснефть-Восток" условий подключения к наружным сетям и дорогам	Согласование рабочей документации на строительство ФАП	Оформление разрешения на строительство	Закупка, поставка, монтаж ФАП, подключение к инженерным сетям	Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию	Сезонные работы (устройство подъездной дороги, благоустройство, озеленение)	Лицензирование	Проектно-сметная документация либо техническое решение	Подрядная организация
	Наименование объектов	Ответственный исполнитель										
		Министерство имущественных отношений Иркутской области	Министерство имущественных отношений Иркутской области	Местная администрация	ПАО "Транснефть"	ПАО "Транснефть"	ПАО "Транснефть"	ПАО "Транснефть"	ПАО "Транснефть"	Министерство здравоохранения Иркутской области	-	-
25	ФАП п. Сереброво Тайшетского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-
26	ФАП д. Тренина Тайшетского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-
27	ФАП п. Новотремина Тайшетского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-
28	ФАП п. Аршан Тулунского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-

29	ФАП п. Вознесенский Нижнеудинского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-
30	ФАП с. Заречное Тайшетского района	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	31.08.2020	31.08.2020	31.08.2020	30.09.2020	имеется	-

Исполняющая обязанности заместителя Председателя
Правительства Иркутской области



В. Ф. Вобликова