



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 марта 2021 года

№ 64-р

Иркутск

Об утверждении графика работ по размещению 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в Иркутской области в 2021 году

В целях реализации мероприятий по созданию фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Иркутской области в 2021 году, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить график работ по размещению 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в Иркутской области в 2021 году.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН

рапоржением Губернатора Иркутской области
от 10 марта 2021 года
№ 64-р

ГРАФИК РАБОТ

по размещению 60-ти фельдшерско-акушерских пунктов и 2-х врачебных амбулаторий в Иркутской области в 2021 году

№ п/ п	Наименование организации - заказчика	Наименование объекта	Наличие земельных участков	Предоставление земельного участка медицинской организации	Подготовка МТЗ, ТЗ	Сбор коммерческих предложений на поставку оснащение	Составление, согласование, размещение заявки на закупку	Проведение открытого аукциона, заключение контракта	Изготовление, монтаж и оснащение ФАПов модульной конструкции	Приемка объекта особо ценного движимого имущества	Лицензирование	Подрядная организация
			Ответственный исполнитель									
			Организаци я - заказчик	Администрация муниципального образования, организация - заказчик	Организация - закзчик	Организация - закзчик	Организация - закзчик	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС), организация - заказчик	Подрядчик (определится по результатам открытого аукциона)	Подрядчик, организация- заказчик	Министерство здравоохранения Иркутской области, медицинская организация	-
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп												
Министерство здравоохранения Иркутской области												
1	ОГБУЗ "Аларская районная больница	ФАП с. Бахтай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
2	ОГБУЗ "Аларская районная больница	ФАП с. Зоны	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
3	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Дундай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
4	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Хохорск	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
5	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Буреть	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
6	ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"	ФАП с. Улан	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
7	ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"	ФАП с. Дальняя Загора	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
8	ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"	ФАП с. Чикан	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
9	ОГБУЗ "Казачинско-Ленская районная больница"	ФАП п. Окунайский	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона

10	ОГБУЗ "Железнодорожная районная больница"	ФАП п. Игирма	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
11	ОГБУЗ "Железнодорожная районная больница"	ФАП п. Заморский	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
12	ОГБУЗ "Нижеудинская районная больница"	ФАП с. Верхняя Гутара	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	28.12.2020г.	15.01.2021	30.05.2021	15.06.2021	15.09.2021	ООО "Програсс"
13	ОГБУЗ "Нижеудинская районная больница"	ФАП с. Нерха	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	28.12.2020г.	15.01.2021	30.05.2021	15.06.2021	15.09.2021	ООО "Програсс"
14	ОГБУЗ "Осинская районная больница"	ФАП д. Майская	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	30.05.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
15	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП с. Подволочное	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
16	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП д. Чичкова	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
17	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП с. Тунгуска	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
18	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП с. Нижняя Иреть	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
19	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП д. Бажей	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
20	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Кулункун	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
21	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Кударейка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	10.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
22	ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"	ФАП в м-не Каралчанка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	06.05.2021	01.06.2021	01.10.2021	15.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области												
23	ОГКУ "Управление капитального строительства Иркутской области"	ФАП с. Верхний Булай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	Определится после доведения лимитов, необходимых для заключения контракта на строительство объекта	Определится после доведения лимитов, необходимых для заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится по результатам открытого аукциона
Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы", утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 1053-пп*												
Министерство здравоохранения Иркутской области												
1	ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1"	ФАП п. Новоодинск	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона

[illegible]

21	ОГБУЗ "Куйтунская районная больница"	ФАП с. Каранцай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
22	ОГБУЗ "Нижеудинская районная больница"	ФАП с. Широково	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
23	ОГБУЗ "Нижеудинская районная больница"	ФАП п. Подгорный	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
24	ОГБУЗ "Нукутская районная больница"	ФАП д. Ей	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
25	ОГБУЗ "Ольхонская районная больница"	ФАП д. Онгурен	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
26	ОГБУЗ "Тайшетская районная больница"	ФАП д. Байроновка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
27	ОГБУЗ "Тулунская городская больница"	ФАП с. Харамунт	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
28	ОГБУЗ "Тулунская городская больница"	ФАП с. Утай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
29	ОГБУЗ "Тулунская городская больница"	ФАП п. Октябрьский -2	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
30	ОГБУЗ "Усольская городская больница"	ФАП с. Хайта	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
31	ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 1"	ФАП с. Подъяланка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
32	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП с. Юголок	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
33	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП д. Податовская	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
34	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП с. Онот	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
35	ОГБУЗ "Шелеховская районная больница"	ФАП с. Введенщина	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
36	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Гушит	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
37	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Булуса	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.10.2021	20.10.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
38	ОГБУЗ "Аларская районная больница"	ВА в п. Забитуй	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.11.2021	20.11.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона
39	ОГБУЗ "Иркутская районная больница"	ВА в д. Карлук	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	01.07.2021	01.11.2021	20.11.2021	25.12.2021	Определится по результатам открытого аукциона

Резерв фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы**												
1	ОГБУЗ "Зиминская городская больница"	с. Зулумай										
2	ОГБУЗ "Зиминская городская больница"	с. Баргадай										
3	ОГБУЗ "Областная больница №2"	д. Комой										
4	ОГБУЗ "Тулунская городская больница"	п. Ишидей										

*-экономия образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур будет направляться на мероприятия включенные в Региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы", планируемые в последующие года.

**-приобретение, установка и монтаж будет осуществлена в в результате экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур