



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 марта 2021 года

№ 71-р

Иркутск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области в 2021 году

В целях реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 1053-пп, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить план-график реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области в 2021 году.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора Иркутской области
от 16 марта 2021 года №71-р

ПЛАН-ГРАФИК реализации мероприятий региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области в 2021 году

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план- график. проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация- заказчик	-
<i>Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 1053-пп</i>										
Министерство здравоохранения Иркутской области										
1	ОГБУЗ «Аларская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Аларская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Аларский район, с.Нельхай, ул. Лосова, д. 5 (замена перекрытия, замена оконных рам, замена системы отопления)	21 642,50	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план- график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее - МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация- заказчик	
2	ОГБУЗ «Иркутская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Иркутская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Тимирязева, 5 (отделочные работы, замена дверей, сетей электропитания)	16 673,00	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона
3	ОГБУЗ "Куйтунская районная больница"	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Куйтунская районная больница", расположенного по адресу: Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. 1-ая Рабочая,12 (замена окон и дверей, ремонт кровли, полов, системы отопления, водоснабжения и водоотведения)	3 000,00	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план-график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация-заказчик	
4	ОГБУЗ «Осинская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Осинская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Осинский район, с.Оса, ул.Больничная, 25 (вентиляция, кондиционирование)	11 796,77	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	01.11.2021	15.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона
5	ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Районная больница г.Бодайбо», расположенного по адресу: Иркутская облатсь, Бодайбинский район, г. Бодайбо, ул. Стояновича, 97 (кровля)	1 619,00	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	01.07.2021	15.07.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план- график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация- заказчик	
6	ОГБУЗ "Слюдянская РБ"	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Слюдянская РБ", расположенного по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Красный Ключ, 92 (внутренние отделочные работы, замена заполнений оконных и дверных проемов, замена покрытий полов)	23 703,60	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона
7	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Суворова, 10 (крыша, фасад, благоустройство)	10 696,00	выполнено	выполнено	ВЫПОЛНЕНО	20.03.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план-график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее -- МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация-заказчик	
8	ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Шевченко,10 (электроосвещение, электроснабжение, силовое оборудование)	9 124,00	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона
9	ОГБУЗ «Усольская городская больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Усольская городская больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский, 119 (кровельные работы, инженерные сети)	15 000,00	выполнено	01.04.2021	30.05.2021	20.06.2021	15.11.2021	30.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план-график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация-заказчик	
10	ОГБУЗ «Заларинская районная больница»	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ «Заларинская районная больница», расположенного по адресу: Иркутская область, Заларинский район, с. Холмогой, ул. Юбилейная, 12 (комплексный капитальный ремонт)	3 713,70	выполнено	выполнено	10.04.2021	30.04.2021	01.09.2021	15.09.2021	Определится по результатам открытого аукциона
11	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	Капитальный ремонт здания ОГБУЗ "Областная больница № 2", расположенного по адресу: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Кирова, 41 (комплексный капитальный ремонт)	36 434,77	выполнено	выполнено	01.04.2021	06.05.2021	01.09.2021	15.09.2021	Определится по результатам открытого аукциона

№ п/п	Наименование организации - заказчика	Наименование мероприятия	Бюджетные ассигнования, тыс.руб.	Разработка технического задания	Запрос ценовой информации	Внесение в план-график, проведение закупок	Заключение госконтракта	Выполнение работ	Приемка работ, оплата	Подрядная организация (поставщик)
			Ответственный исполнитель							
			ГРБС - министерство здравоохранения Иркутской области	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС)	Организация - заказчик, подрядчик (поставщик)	Подрядчик (поставщик) (определится по результатам аукциона)	Подрядчик (поставщик), организация-заказчик	-
12	Министерство здравоохранения Иркутской области	Приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций (централизованные закупки)	1 252 212,20	10.04.2021	23.04.2021	26.04.2021	25.06.2021	25.10.2021	12.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона
13	Министерство здравоохранения Иркутской области	Приобретение автомобильного транспорта для медицинских организаций (централизованные закупки)	49 848,00	31.03.2021	12.04.2021	15.04.2021	15.06.2021	15.10.2021	05.11.2021	Определится по результатам открытого аукциона