



РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

11 октября 2021 года

№ 319-р

Иркутск

О внесении изменения в график работ по размещению 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в Иркутской области в 2021 году

В целях реализации мероприятий по созданию фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на территории Иркутской области в 2021 году, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в график работ по размещению 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий в Иркутской области в 2021 году, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 10 марта 2021 года № 64-р, изменение, изложив его в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

Приложение
к распоряжению Губернатора Иркутской области
от 11 октября 2021 года № 319-р
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области
от 10 марта 2021 года № 64-мр

**ГРАФИК РАБОТ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 60-ТИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ И 2-Х ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ**

№ п/ п	Наименование организации - заказчика	Наименование объекта	Наличие земельных участков	Предоставление земельного участка медицинской организации	Подготовка МТЗ, ТЗ	Сбор коммерческих предложений на поставку оснащение	Составление, согласование, размещение заявки на закупку	Проведение открытого аукциона, заключение контракта	Изготовление, монтаж и оснащение ФАПов модульной конструкции	Приемка объекта особо ценного движимого имущества	Лицензирование	Подрядная организация
			Ответственный исполнитель									
			Организаци я - заказчик	Администрация муниципального образования, организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Организация - заказчик	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (далее – МРКС), организация - заказчик	Подрядчик (определится по результатам открытого аукциона)	Подрядчик, организация- заказчик	Министерство здравоохранения Иркутской области, медицинская организация	-
Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 816-пп												
Министерство здравоохранения Иркутской области												
1	ОГБУЗ "Аларская районная больница	ФАП с. Бахтай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	13.04.2021	01.09.2021	13.09.2021	10.12.2021	ИП Гомоненко Лариса Анатольевна
2	ОГБУЗ "Аларская районная больница	ФАП с. Зоны	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	13.04.2021	01.09.2021	13.09.2021	10.12.2021	ИП Гомоненко Лариса Анатольевна
3	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Дундай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.04.2021	25.09.2021	30.09.2021	10.12.2021	ООО "ПК МСИБ"
4	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Хохорск	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	06.04.2021	25.09.2021	30.09.2021	10.12.2021	ООО "ПК МСИБ"
5	ОГБУЗ "Боханская районная больница"	ФАП с. Буреть	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	31.03.2021	25.09.2021	30.09.2021	10.12.2021	ООО "Завод модульных конструкций"
6	ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"	ФАП с. Улан	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	14.07.2021	20.09.2021	25.09.2021	10.12.2021	ООО "Модуль-Проект38"
7	ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"	ФАП с. Дальняя Загора	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	25.10.2021	30.10.2021	10.12.2021	ООО "Техноторг"
8	ОГБУЗ "Жигаловская районная больница"	ФАП с. Чикан	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	01.04.2021	25.10.2021	30.10.2021	10.12.2021	ООО "Техноторг"
9	ОГБУЗ "Казачинско-Ленская районная больница"	ФАП п. Окунайский	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	06.04.2021	25.09.2021	01.10.2021	10.12.2021	ООО "Автосиб38"
10	ОГБУЗ "Железногорская районная больница"	ФАП п. Игирма	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	19.04.2021	01.09.2021	10.09.2021	10.12.2021	ООО "Автосиб38"
11	ОГБУЗ "Железногорская районная больница"	ФАП. п. Загорский	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	19.04.2021	01.09.2021	10.09.2021	10.12.2021	ООО "Автосиб38"
12	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ФАП с. Верхняя Гутара	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	28.12.2020	26.01.2021	20.05.2021	27.05.2021	15.09.2021	ООО "Прогресс"

13	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ФАП с. Нерха	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	28.12.2020	26.01.2021	20.05.2021	27.05.2021	15.09.2021	ООО "Прогресс"
14	ОГБУЗ "Осинская районная больница"	ФАП д. Майская	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	29.03.2021	15.06.2021	23.06.2021	10.12.2021	ООО "Модуль-Проект38"
15	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП с. Подволочное	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	12.04.2021	20.10.2021	30.10.2021	10.12.2021	ООО "Завод модульных конструкций"
16	ОБУЗ "Усть-Удинская районная больница"	ФАП д. Чичкова	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.04.2021	12.04.2021	20.10.2021	30.10.2021	10.12.2021	ООО "Завод модульных конструкций"
17	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП с. Тунгуска	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	29.03.2021	10.06.2021	18.06.2021	10.12.2021	ООО "Каркас"
18	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП с. Нижняя Иреть	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	31.03.2021	10.05.2021	19.05.2021	10.12.2021	ООО "Модуль-Проект38"
19	ОГБУЗ "Черемховская городская больница № 1"	ФАП д. Бажей	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	29.03.2021	10.06.2021	18.06.2021	10.12.2021	ООО "Каркас"
20	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Кулункун	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	31.03.2021	20.09.2021	25.09.2021	10.12.2021	ООО "Прогресс"
21	ОГБУЗ "Областная больница № 2"	ФАП с. Кударейка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.03.2021	31.03.2021	25.09.2021	01.10.2021	10.12.2021	ООО "Прогресс"
22	ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 2"	ФАП в м-не Карагчанка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	06.05.2021	29.04.2021	25.07.2021	01.08.2021	10.12.2021	ООО "Каркас"
Министерство строительства Иркутской области												
23	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ФАП с. Верхний Булай	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	Определится после доведения лимитов, необходимых для заключения контракта на строительство объекта	Определится после доведения лимитов, необходимых для заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится после заключения контракта на строительство объекта	Определится по результатам открытого аукциона
Региональная программа модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 15 декабря 2020 года № 1053-пп *												
Министерство здравоохранения Иркутской области												
1	ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1"	ФАП п. Новоудинск	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	16.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Регионстрой"
2	ОГБУЗ "Аларская районная больница"	ФАП с. Александровск	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	30.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ИП Гомоненко Лариса Анатольевна
3	ОГБУЗ "Аларская районная больница"	ФАП с. Тыргетуй	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	30.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ИП Гомоненко Лариса Анатольевна
4	ОГБУЗ "Аларская районная больница"	ФАП с. Головинское	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	30.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ИП Гомоненко Лариса Анатольевна
5	ОГБУЗ "Балаганская районная больница"	ФАП с. Кумарейка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	03.09.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Металл-Строй"
6	ОГБУЗ "Братская районная больница"	ФАП д. Барчим	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	31.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Металл-Строй"
7	ОГБУЗ "Братская районная больница"	ФАП п. Турма	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	31.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ИП Хрусталева Лариса Юрьевна
8	ОГБУЗ "Братская районная больница"	ФАП д. Новое Приречье	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	31.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Металл-Строй"
9	ОГБУЗ "Братская районная больница"	ФАП п. Луговой	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	31.08.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Металл-Строй"
10	ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"	ФАП с. Нагалык	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	06.09.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Модуль-Проект38"
11	ОГБУЗ "Баяндаевская районная больница"	ФАП с. Половинка	имеется	имеется	ВЫПОЛНЕНО	ВЫПОЛНЕНО	01.06.2021	06.09.2021	25.11.2021	30.11.2021	25.12.2021	ООО "Модуль-Проект38"

*Резерв фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2019 – 2024 годы***

1	ОГБУЗ "Зиминская городская больница"	с. Зулумай										
2	ОГБУЗ "Областная больница №2"	д. Комой										
3	ОГБУЗ "Тулунская городская больница"	п. Ишилей										

*-экономию, образовавшаяся в результате проведения конкурсных процедур, будет направляться на мероприятия, включенные в Региональную программу "Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области на 2021-2025 годы", планируемые в последующие года.

**-приобретение, установка и монтаж будет осуществлена в в результате экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур