



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

8 августа 2022 года

№ 234-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 мая 2022 года № 148-р

В целях увеличения количества мест для граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных организациях социального обслуживания, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 мая 2022 года № 148-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2¹ следующего содержания:

«2¹. Рекомендовать органу местного самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области обеспечить исполнение соответствующих мероприятий плана в установленные планом сроки.»;

2) в плане мероприятий («дорожной карте») по развитию в Иркутской области сети стационарных организаций социального обслуживания на 2022 - 2027 годы, утвержденном распоряжением:

в строке 1 графу «Наименование мероприятия» дополнить словами «(далее – ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов)»;

в строке 3.2 графы «Наименование мероприятия» слова «Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур» заменить словами «Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации»;

в строке 3.3 графы «Ответственный исполнитель» слова «определится по итогам конкурсных процедур» заменить словами «по итогам определения подрядчика»;

в строке 4.6 графы «Наименование мероприятия» слова «Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур» заменить словами «Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации»;

в строке 4.7 графы «Ответственный исполнитель» слова «определится по итогам конкурсных процедур» заменить словами «по итогам определения

подрядчика»;

в строке 5.3 графы «Наименование мероприятия» слова «Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур» заменить словами «Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации»;

в строке 5.4 графы «Ответственный исполнитель» слова «определится по итогам конкурсных процедур» заменить словами «по итогам определения подрядчика»;

в строке 6.2 графы «Наименование мероприятия» слова «Подготовка конкурсной документаций, проведение конкурсных процедур» заменить словами «Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации»;

в строке 6.3 графу «Ответственный исполнитель» после слов «подрядная организация» дополнить словами «(по итогам определения подрядчика)»;

в строке 6.4 графы «Наименование мероприятия» слова «Подготовка конкурсной документации, проведение конкурсных процедур» заменить словами «Подготовка документации о закупке, определение подрядной организации»;

в строке 6.5 графы «Ответственный исполнитель» слова «определится по итогам конкурсных процедур» заменить словами «по итогам определения подрядчика»;

дополнить строками 10 - 12 следующего содержания:

« 10.	Строительство двух объектов (жилых корпусов) на 128 мест в ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – два объекта (жилые корпуса))		
10.1.	Оценка возможности привязки проектной документации повторного использования к предложенному земельному участку	1 июля 2022 года (исполнено)	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
10.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на мероприятия по подготовке проектной документации к повторному использованию	1 сентября 2022 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
10.3.	Привязка проектной документации	1 июля 2023 года	министерство строительства

	повторного использования к условиям строительства двух объектов (жилых корпусов)		Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», подрядная организация (по согласованию)
10.4.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы с указанием сроков строительства двух объектов (жилых корпусов)	1 августа 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
10.5.	Подготовка документации о закупке, определение подрядчиков, заключение государственных контрактов на строительство двух объектов (жилых корпусов)	25 декабря 2023 года (первый объект (жилой корпус)), 25 декабря 2024 года (второй объект (жилой корпус))	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
10.6.	Строительство двух объектов (жилых корпусов)	В сроки, указанные в государственных контрактах	подрядные организации (по итогам определения подрядчиков) (по согласованию)
10.7.	Ввод двух объектов (жилых корпусов) в эксплуатацию	25 ноября 2025 года (первый объект (жилой корпус)), 25 ноября 2026 года (второй объект (жилой корпус))	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»

10.8.	Передача двух объектов (жилых корпусов) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	15 декабря 2025 года (первый объект (жилой корпус)), 15 декабря 2026 года (второй объект (жилой корпус))	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
10.9.	Размещение получателей социальных услуг в двух объектах (жилых корпусах)	29 декабря 2025 года (первый объект (жилой корпус)), 29 декабря 2026 года (второй объект (жилой корпус))	ОГБУСО «Заларинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
11.	Строительство стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов на 100 мест в г. Свирске (далее – объект)		
11.1.	Определение земельного участка для строительства объекта	1 августа 2022 года (исполнено)	орган местного самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области (по согласованию)
11.2.	Разработка технического задания на проектирование объекта	1 февраля 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, орган местного

			самоуправления городского округа «город Свирск» Иркутской области (по согласованию)
11.3.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, с указанием сроков строительства объекта	1 мая 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
11.4.	Разработка проектной документации на строительство объекта и получение положительного заключения экспертизы проектной документации	1 августа 2024 года	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», министерство строительства Иркутской области
11.5.	Подготовка документации о закупке, определение подрядчика, заключение государственного контракта на строительство объекта	1 марта 2025 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
11.6.	Строительство объекта	В сроки, указанные в государственном контракте	подрядная организация (по итогам определения подрядчика) (по согласованию)
11.7.	Ввод объекта в эксплуатацию	1 декабря 2026 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
11.8.	Передача объекта от заказчика строительства	25 декабря 2026 года	министерство социального развития, опеки и попечительства

	эксплуатирующей организации		Иркутской области, министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
12.	Строительство объекта (жилого корпуса) на 80 мест с теплым переходом в областном государственном бюджетном учреждении социального обслуживания «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»), расположенном по адресу: Иркутская область, г Иркутск, ул. Ярославского, д. 260 (далее – объект (жилой корпус))		
12.1.	Разработка технического задания на проектирование объекта (жилого корпуса)	1 февраля 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
12.2.	Определение источника финансирования и объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы, с указанием сроков строительства объекта (жилого корпуса)	1 мая 2023 года	министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, министерство строительства Иркутской области
12.3.	Разработка проектной документации на строительство объекта (жилого корпуса) и получение положительного заключения экспертизы проектной документации	1 августа 2024 года	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», министерство строительства Иркутской области

12.4.	Подготовка документации о закупке, определение подрядчика, заключение государственного контракта на строительство объекта (жилого корпуса)	1 марта 2025 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
12.5.	Строительство объекта (жилого корпуса)	ноябрь 2026 года	подрядная организация (по итогам определения подрядчика) (по согласованию)
12.6.	Ввод объекта (жилого корпуса) в эксплуатацию	1 декабря 2026 года	министерство строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»
12.7.	Передача объекта (жилого корпуса) от заказчика строительства эксплуатирующей организации	25 декабря 2026 года	ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области», министерство строительства Иркутской области, министерство имущественных отношений Иркутской области, министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
12.8.	Расселение маломобильных получателей социальных услуг	29 декабря 2026 года	ОГБУСО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).



И.И. Кобзев