



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 132-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В.Ф.Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года
132-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
Модернизация школьных систем образования

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.	Заместитель министра образования Иркутской области		
Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»	
	2.	Государственная программа Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области
«Развитие образования» на 2024-2030 годы

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	<i>Уровень образования</i>
2.	<i>Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>

3. Показатели регионального проекта

[illegible]

2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	Да
------	---	----	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----	----	----

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача: Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка (Повышение качества, конкурентности и уровня ресурсного обеспечения системы дошкольного, общего и профессионального образования Иркутской области)															
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта															

2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	-	-	-	-	10	30	60	80	90	95	100	100
------	---	----	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	-----	-----

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов в ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам		Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025				
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания										
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	X	Ед.	64	2023	64	69	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области и их оснащению средствами обучения и воспитания.

2.	Задача: <i>Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта</i>										
2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	Х	Ед.	7	2023	25	-	Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания				
1.1.	Мероприятие (результат): Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, всего	260 656,4	267 884,4	-	528 540,8
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	243 207,7	249 871,3	-	493 079,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	60 802,1	67 465,7	-	128 267,8
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	182 405,6	182 405,6	-	364 811,2
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	182 405,6	182 405,6	-	364 811,2
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	17 448,7	18 013,1	-	35 461,8
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта				
2.1.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог, всего	443 572,65	-	-	443 572,65
2.1.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	406 761,2	-	-	406 761,2
2.1.1.1.	Областной бюджет	406 761,2	-	-	406 761,2

2.1.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
2.1.3.	МБ – при наличии	36 811,45	-	-	36 811,45
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	-	-	-	-
3.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
3.1.	<i>Областной бюджет</i>	-	-	-	-
3.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	-	-	-	-
3.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		704 229,05	267 884,4	-	972 113,45
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>649 968,9</i>	<i>249 871,3</i>	-	<i>899 840,2</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>467 563,3</i>	<i>67 465,7</i>	-	<i>535 029,0</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		182 405,60	182 405,60	-	364 811,2
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>182 405,60</i>	<i>182 405,60</i>	-	<i>364 811,2</i>
МБ – при наличии		54 260,15	18 013,1	-	72 273,25
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		-	-	-	-

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта
в 2024 году

[illegible]

[illegible]

8. Дополнительная информация

Модернизация школьных систем образования Иркутской области

На территории Иркутской области реализуется регионального проекта Модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» нацеленный на приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей.

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация школьных систем образования» в течение 2022-2025 года планируется выполнить 69 мероприятий по капитальному ремонту объектов общего образования в 64 школах. В 2022 году завершён капремонт по 22 мероприятиям.

В 2023 году будет выполнен капитальный ремонт 42 мероприятия, из них 16 являются переходящими с 2022 года (двухлетний срок выполнения работ).

В соответствии с соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области 073-09-2022-967 на реализацию мероприятий в текущем году предусмотрено финансирование в объеме 1 489,9 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 117,4 млн рублей.

К началу учебного 2023-2024 года капитальный ремонт завершится по 26 мероприятиям Программы (в 22 образовательных организациях).

До конца 2023 года планируется завершить оставшиеся 16 мероприятий.

Финансирование мероприятий проекта осуществляется из федерального бюджета и консолидированного бюджета Иркутской области:

В процессе реализации регионального проекта с привлечением средств федерального бюджета осуществляются:

1) Работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в объектах, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре объекта.

При этом софинансированию из федерального бюджета подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки;
2. Ремонт кровли;
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец;
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;
7. Ремонт фасадов;
8. Ремонт системы отопления;
9. Ремонт системы вентиляции;
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;
11. Ремонт системы канализации;
12. Электромонтажные работы;
13. Ремонт слаботочных сетей;
14. Ремонт систем пожаротушения.

Для выполнения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках проекта обязательно наличие заключения государственной экспертизы в строительстве о достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ.

2) Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению

общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

Вместе с тем в процессе реализации регионального проекта реализуются работы, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области (встречные обязательства):

1) Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности.

2) Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных в Программу.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные параметры согласуются с Министерством просвещения Российской Федерации.

3) Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющий их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библиотечном фонде соответствующей образовательной организации учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

4) Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры.

Под мероприятиями по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций понимаются мероприятия, направленные на улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренные проектной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве (далее – мероприятия по благоустройству).

Мероприятия по благоустройству реализуются в отношении муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора.

В 2023 году субсидии предоставлены пяти муниципальным образованиям Иркутской области (семи муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2022 году).

В 2024 году субсидия будет предоставлена 13 муниципальным образованиям Иркутской области (18 муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2023 году).

Заявки на выделение субсидии в 2025 году для реализации мероприятий по благоустройству на объектах, по которым капитальный ремонт завершается в 2024 году, не поступали.

В 2026 году субсидия будет предоставлена пяти муниципальным образованиям Иркутской области (пяти муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2025 году).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
(Модернизация школьных систем образования)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальн ыми образования ми (да/нет)	Информацио нная система (источник данных) ⁴
		начало	окончани е	предшест венники	последова тели				
1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания								
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2024	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательны х организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей	да	—
1.1.1.	Контрольная точка «Подача заявки для участия в программа «Модернизация школьных систем образования»	—	31.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятия ми (результатам и) и контрольны ми точками отсутствует	1.1.2.	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень заявок от муниципальных образований Иркутской области (далее – МО ИО)	да	—

1.1.2.	Контрольная точка «Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации»	—	15.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Соглашение/ дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	нет	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
1.1.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	28.02.2024	1.1.2.	1.1.4.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства образования Иркутской области (далее – министерство)	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополни тельных соглашений с МО ИО	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
1.1.4.	Контрольная точка «Заключение контрактов на капитальный ремонт и приобретение оборудования»	—	31.05.2024	1.1.3.	1.1.5.	Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – ОМСУ), Николашкина Т.В – заместитель министра образования	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.5.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.6.	Контрольная точка «Ремонтные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	—	30.11.2024	1.1.5.	1.1.7.	ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.12.2024	1.1.6.	1.1.8.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
1.1.8.	Контрольная точка «Проведение мониторинга за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций»	—	30.12.2024	1.1.7.	Взаимосвязь с иными мероприятиям и (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Информационно- аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—

1.1.9	Контрольная точка «Подача заявки для участия в программа «Модернизация школьных систем образования»	—	31.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.10.	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень заявок от МО ИО	да	—
1.1.10.	Контрольная точка «Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации»	—	15.02.2025	1.1.9.	1.1.11.	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Соглашение/ дополнительное соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	нет	Государственная система «Электронный бюджет»
1.1.11.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области»	—	28.02.2025	1.1.10.	1.1.12.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с МО ИО	да	Государственная система «Электронный бюджет»

1.1.12.	Контрольная точка «Заключение контрактов на капитальный ремонт и приобретение оборудования»	—	31.05.2025	1.1.11.	1.1.13.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.13.	Контрольная точка «Техническая готовность объекта капитального ремонта, %»	—	31.08.2025	1.1.12.	1.1.14.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.14.	Контрольная точка «Ремонтные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ»	—	30.11.2025	1.1.13.	1.1.15.	ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.15.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	15.12.2025	1.1.14.	1.1.16.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет	да	Государствен ная система «Электронны й бюджет»

1.1.16.	Контрольная точка «Проведение мониторинга за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций»	—	30.12.2025	1.1.15.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—
2.	<i>Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта</i>								
2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	—	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	нет	—
2.1.1.	Контрольная точка «Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.1.2.	Андрянов А.С. – начальник управления правового и организационного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы	Постановление. Постановление Правительства Иркутской области	нет	Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант», http://pravo.gov.ru/

2.1.2.	Контрольная точка «Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств МО ИО»	—	28.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr
2.1.3.	Контрольная точка «с МО ИО заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов»	—	30.03.2024	2.1.2.	2.1.4.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово- экономической работы министерства	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополни тельных соглашений с МО ИО	да	Государстве нная система «Электронны й бюджет»
2.1.4.	Контрольная точка «Заключение контрактов на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций»	—	20.05.2024	2.1.3.	2.1.5.	ОМСУ, Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	Реестр контрактов на сайте ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.5.	Контрольная точка «Техническая готовность, %»		31.08.2024	2.1.4.	2.1.6.	ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—

2.1.6.	Контрольная точка «Завершены мероприятия по благоустройству территорий»	—	30.11.2024	2.1.5.	2.1.7.	ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.7.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидий»	—	30.12.2024	2.1.6.	Взаимосвязь с иными мероприятиями и (результатами) и контрольным и точками отсутствует	Николашкина Т.В – заместитель министра образования Иркутской области	Отчет. Отчет	да	Государственная система «Электронный бюджет»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
(Модернизация школьных систем образования)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта ⁴ , год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области и их оснащению средствами обучения и воспитания.</i>										
<i>Нарастающий итог</i>										
Всего по муниципальным образованиям	Единица	59	2023	59	64	64	64	64	64	64
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Киренский район	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Слюдянский район»	Единица	7	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит- Булагатский район»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Усть- Илимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единица	8	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский район	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Жигаловский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Иркутск»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	0	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	Единица	0	2023	-	1	-	-	-	-	-
2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории										
Всего по муниципальным образованиям	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
Киренский район	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Нукутский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Усть-Кутское муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
(Модернизация школьных систем образования)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача <i>Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания</i>										
1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	64	2023	64	69					
Всего по муниципальным образованиям	Единица	59	2023	59	64					
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	3	2023	3	3					
Киренский район	Единица	3	2023	3	3					
Муниципальное образование «Слюдянский район»	Единица	7	2023	7	7					
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	2	2023	2	2					

Усольское районное муниципальное образование	Единица	4	2023	4	4					
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	2	2023	2	2					
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование Куйтунский район	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	4	2023	4	4					
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	4	2023	4	4					
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «Тулунский район»	Единица	1	2023	1	1					
Чунское районное муниципальное образование	Единица	8	2023	8	8					
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	1	2023	1	2					
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единица	1	2023	1	1					
Усть-Кутское муниципальное образование	Единица	1	2023	1	1					
Шелеховский район	Единица	2	2023	2	2					
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Единица	1	2023	1	1					

Осинский муниципальный район	Единица	1	2023	1	2					
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единица	3	2023	3	3					
Муниципальное образование «город Иркутск»	Единица	2	2023	2	2					
Муниципальное образование «Нижеудинский район»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «Нижеилимский район»	Единица	1	2023	1	1					
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	1	2023	1	2					
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	-	2023	-	1					
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	Единица	-	2023	-	1					
2. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта										
2.1. Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	Единица	7	2023	25						
Киренский район	Единица	2	2023	2						
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	1						

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	2	2023	3						
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	1	2023	2						
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	1						
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	-	-	1						
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	-	-	1						
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	-	-	1						
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	-	-	1						
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единица	-	-	1						
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	-	-	4						
Осинский муниципальный район	Единица	-	-	1						
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	-	-	1						
Усть-Кутское муниципальное образование;	Единица	-	-	1						
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	-	-	1						
Чунское районное муниципальное образование	Единица	-	-	3						

Приложение
к Плану реализации регионального проекта
"Модернизация школьных систем образования"

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта
Модернизация школьных систем образования

1. Результаты регионального (взаимостного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, инвентарный номер	Тип результата	Единица измерения (по ОКЗКО)	Задача	Адрес объекта (в соответствии с ФГИС)	Сведения о местонахождении по ОКДМЗ		Мощность объекта		Срок реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, приобретение объектов документальной информации)	Информация о наличии утвержденного в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость в текущем (базисном) году, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на момент окончания объекта в региональном (бюджетном) проекте, тыс. руб.	Наименование государственного образовательного учреждения (наименование, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)								Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация о системе (источнике данных)																																																																																																																																																																																																						
							код	наименование	значение	код	наименование	значение		наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации				наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации			наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации	наличие проектной документации

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, который точка	Тип результата	Единица измерения (по ОКРЭС)	Задача	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКРЭС		Мощность объекта*			Срок реализации*		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость в текущем году, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на отчетный период), тыс. руб.	Планируемое увеличение объекта в региональный бюджет (млн руб.) (проект), тыс. руб.	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)										Структурный исполнитель			Характеристика	Информация на систему данных?
							код	наименование	задание	каждому из		начало	окончание		по видам						по видам					организация*		наименование	ИФНС	КТО					
										код	наименование				ФЕ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете	ИФ в региональном бюджете				МБ	ИФ	ФЕО	доля	организация*										
																									млн	млн	ФЕ в региональном бюджете				ФЕ в региональном бюджете	ИФ в региональном бюджете	МБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
4.1.2.5.		Заключен контракт/контракты/договор на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.2.6.		Осуществлены мероприятия по первому этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.		Капитальный ремонт МБОУ "Зуль-Алтайская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Ойский район, с. Зуль-Алтай, ул. Ленина, д. 22	26401445101	с. Зуль-Алтай	единиц	642	ед.	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 18-1-1-2-085613-2021 от 30.12.2021	X	68 024.04	68 024.04	Ойский муниципальный район Иркутской области	38 836.50	36 894.60	9 223.70	27 676.90	0.00	1 941.90	0.00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное техническое состояние объектов образовательных учреждений	X	
4.1.3.1.		Доведены бюджетные ассигнования до муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.2.		Решены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.3.		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.4.		Решены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.5.		Заключен контракт/контракты/договор на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.3.6.		Осуществлены мероприятия по первому этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.		Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Адагын	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Черемухинский район, с. Адагын, ул. Горького, д. 2	2564802101	с. Адагын	единиц	642	ед.	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 18-1-1-2-066312-2021 от 12.11.2021	X	67 411.41	67 411.41	Черемухинский район Иркутской области	38 957.50	36 620.00	9 135.00	27 465.00	0.00	2 337.50	0.00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное техническое состояние объектов образовательных учреждений	X	
4.1.4.1.		Доведены бюджетные ассигнования до муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.2.		Решены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.3.		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.4.		Решены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.5.		Заключен контракт/контракты/договор на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.4.6.		Осуществлены мероприятия по первому этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.5.		Капитальный ремонт МБОУ Алтайская СОШ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Аларский район, с. Алты, ул. Ж. Жолан, 1А	25604897101	с. Алты	единиц	642	ед.	2024	2024	капитальный ремонт	X	№ 18-1-1-2-083953-2021 от 28.12.2021	X	105 548.95	105 548.95	Муниципальное образование Аларский район	58 629.90	53 967.80	13 492.00	49 473.80	0.00	4 062.10	0.00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное техническое состояние объектов образовательных учреждений	X	
4.1.5.1.		Доведены бюджетные ассигнования до муниципального образования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.5.2.		Решены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
4.1.5.3.		Заключен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольный точкой	Тип результата	Единица измерения (по ОКВЭД)	Задача	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах, тыс. руб.)	Остаточная стоимость (в текущих ценах, тыс. руб.)	Наименование государственного образовательного учреждения (структурное подразделение, наименование района, городской округ)	Объем финансового обеспечения на год реализации (тыс. руб.)										Счетный актив			Характеристика	Информация на системном уровне (источник данных)									
							код	наименование	мощность	код	наименование			Полное наименование государственного образовательного учреждения (полное наименование государственного образовательного учреждения, наименование района, городской округ)	Полное наименование государственного образовательного учреждения (полное наименование государственного образовательного учреждения, наименование района, городской округ)	Результаты утверждения в ПСД, вид акта, дата, номер, дата, номер, дата, номер				всего	Бюджет ассигнований в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете	ИД в региональном бюджете	МБ	ИД	ФНО	доля	наименование	ИД	КДП												
																																по видам											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35									
4.13.4		Ремонтная работа на замену с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.13.5		Заключение контракта/договор и на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.13.6		Осуществлены мероприятия по первому этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2		Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту образовательных учреждений и их содержание в соответствии с требованиями к состоянию объектов в соответствии с 2025 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	207 455,19	207 455,19	X	207 884,80	249 871,30	47 465,70	182 405,60	0,00	18 013,10	0,00	X	X	X	X	X	X										
4.2.1		Капитальный ремонт здания МБОУ "Воскресенская СОШ № 181"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Иркутский район, г. Восточная, ул. Даринская, 101	2504101001	г. Восточная	единица	642	ед.	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-2-0420/24-2021 от 22.10.2021	X	19 093,83	19 093,83	Муниципальное образование Иркутской области	77 279,80	70 324,60	18 087,70	51 836,90	0,00	6 925,20	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное правовое состояние общеобразовательных учреждений	X									
4.2.1.1		Проведена приемка поставленного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.1.2		Осуществлены мероприятия по второму этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.1.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.1.4		Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.1.5		Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.1.6		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2		Капитальный ремонт здания МБОУ "Маскинская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Иркутский район, пгт. Мамы, ул. Пискарева, д. 10	2504101001	р.п. Мамы	единица	642	ед.	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-2-0873/24-2021 от 17.06.2021	X	43 200,86	43 200,86	Муниципальное образование Иркутской области	57 514,60	54 638,80	14 752,60	39 886,20	0,00	2 875,80	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное правовое состояние общеобразовательных учреждений	X									
4.2.2.1		Проведена приемка поставленного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2.2		Осуществлены мероприятия по второму этапу капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2.4		Получен акт о приеме-сдаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2.5		Проведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.2.6		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025	2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X										
4.2.3		Капитальный ремонт МБОУ "Усть-Алтайская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	Иркутская область, Селенгинский район, с. Усть-Алтай, ул. Ленина, д. 22	25081440101	с. Усть-Алтай	единица	642	ед.	2025	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-2-0861/24-2021 от 30.12.2021	X	29 187,54	29 187,54	Осетинский муниципальный район Иркутской области	36 908,70	35 063,20	9 467,20	25 596,00	0,00	1 845,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привнесение в нормативное правовое состояние общеобразовательных учреждений	X									

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, цифровой точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЗ)	Наименование	Адрес объекта (в соответствии с ФААС)	Сведения о местонахождении по ОКМЭ		Мощность объекта*		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом выделенных средств на реализацию объектов в региональном бюджете, тыс. руб.)	Наименование муниципального образования (муниципальное образование, поселение, межпоселенческий район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация об источнике данных*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Сведения о местонахождении по ОКМЭ		Мощность объекта*		Сроки реализации			Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							код	наименование	единица	мощность	начало	окончание		код	наименование	единица				мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование			единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код	наименование	единица	мощность	начало	окончание	код

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта, результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕД)	Значение ¹	Адрес объекта (в соответствии с ОКАС)	Сведения о местонахождении по ОКМТО ²		Мощность объекта ³		Сроки реализации ⁴		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, модернизация, ремонт, проектная документация)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ОПД) ⁵			Сметная стоимость (в текущем отчетном, тыс. руб.)	Отметка о фактической стоимости (на момент завершения объекта в региональный бюджетный проект, тыс. руб.)	Наименование муниципального образования (территориальное поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)										Сметный финансовый результат					Характеристика	Информация об источнике данных ⁶											
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание		Наличие утвержденного проекта				Наличие утвержденного проекта	Разрешение утверждение в Т.Д. (код акта, отведен, дата, номер, дата утверждения)			всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете	ИП в региональном бюджете	МБ	ИП	ФНО	долевая	организация ⁷														
																																					из них:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35													
5.		Проведение мероприятий по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлены капитальный ремонт зданий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	443 372,65	443 372,65	406 761,20	0,00	0,00	36 811,45	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
5.1.		Проведение мероприятий по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлены капитальный ремонт зданий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	443 372,65	443 372,65	406 761,20	0,00	0,00	36 811,45	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
5.1.1.		Благоустройство территории МОУ СОШ №3	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	665420, Иркутская область, г. Саянск, ул.О. Колосова, д.17	254600000	г. Саянск	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 18-1-1-2-02810-2021 от 02.07.2020	X	X	X	Муниципальное образование «Город Саянск»	113 421,20	113 421,20	107 750,10	0,00	0,00	3 671,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, ликвидация	X													
5.1.1.К.1.		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.2.		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.3.		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.4.		Заключение контрактов на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.5.		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.6.		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.1.К.7.		Представлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.2.		Благоустройство территории МБОУ «Байгаловский СОШ»	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	669408, Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, с. Байгал, ул.Ленина, 1	256041100	с. Байгал	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 18-1-1-2-022770-2021 от 14.04.2021	X	X	X	Муниципальное образование «Аларский район»	10 601,00	10 601,00	9 858,90	0,00	0,00	742,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории	X													
5.1.2.К.1.		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.2.К.2.		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													
5.1.2.К.3.		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X													

[illegible]

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, целевой точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕД)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО/		Мощность объекта*		Сроки реализации*		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ТСД)			Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за минусом выполненных работ), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (правовое состояние, наименование, организационный район, адресный округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)										Счетный источник				Характеристика	Информация об источнике данных*
							код		наименование		начало	окончание		из них:						ФНО	доля	организация*													
							код	наименование	значение	код				наименование	МО	ИО						ИТО	наименование	ИОИ	ИТО										
																										МО	ИО	ИТО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
5.14.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.14.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.14.7		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.15		Благоустройство территории МОУ Хребтовская СОШ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	665083, Россия, Иркутская область, Нижнеиркутский район, р.п. Хребтовая, ул. Горного, дом 15	2562616001	р.п. Хребтовая	единица	642	ед.	2024	2024	благоустройство территории	X	№ 18-1-1-2-012542-2023 от 14.04.2022	X	X	X	Муниципальное образование «Нижнеиркутский район»	14 179,40	14 179,40	12 477,80	0,00	0,00	1 701,60	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории	X	
5.15.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.4		Заключение контрактов на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.15.7		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.16		Благоустройство территории МОУ ИРМО "Мамонская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	664533, Иркутская область, Иркутский район, с.Мамонь, ул.Садая, 13	2561249001	с. Мамонь	единица	642	ед.	2024	2024	благоустройство территории	X	№ 18-1-1-2-015289-2022 от 18.01.2022	X	X	X	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	36 982,60	36 982,60	33 654,10	0,00	0,00	3 328,50	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, прилегающих к школе и территории	X	
5.16.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.16.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.16.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.16.4		Заключение контрактов на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		
5.16.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X		

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, направленный толка	Тип результата	Единица измерения (по ОКРД)	Задача	Адрес объекта (в соответствии с ФКАС)	Сведения о местонахождении по ОКРД		Мощность объекта		Сроки реализации	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость в текущих ценах, тыс. руб.	Остаточная стоимость (на момент выполнения объекта в региональном (федеральном) проекте, тыс. руб.)	Наименование государственного образования (федеральный округ, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация о системе начисления данных			
							код	наименование	значение	код			наименование		Наличие проектной документации (ПСД)	Наличие проектной документации (ПСД) (код, дата, кто издал, дата, кто утвердил)				Результаты утверждения в ПСД (код, дата, кто издал, дата, кто утвердил)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель						
																					всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ОС в региональном бюджете	ОС в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИФН	ФНО			доля	организация	
																																наименование	ИФН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
5.1.6.6.		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X
5.1.6.7.		Представлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.		Благоустройство территории МОУ ИРМО "КОМУТОВСКАЯ СОШ №1"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	664540, Иркутская область, Иркутский район, с. Комутново, ул. Колосовая, 138	25612434010	с. Комутново	единица	642	ед.	2024	2024	благоустройство территории	X	№ 38-1-1-0-041605-2020 от 09.09.2020	X	X	X	Иркутское областное государственное образование (Иркутская область)	29 615,50	29 615,50	26 950,10	0,00	0,00	2 665,40	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, прилегающей к	X
5.1.7.1.		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.2.		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.3.		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.4.		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.5.		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.6.		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.7.7.		Представлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.		Благоустройство территории МОУ ИРМО "Горновская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	664553, Иркутская область, Иркутский район, с. Горновое, ул. Шеломая, 13	25612467101	с. Горновое	единица	642	ед.	2024	2024	благоустройство территории	X	№ 38-1-1-0-040208-2020 от 14.08.2020	X	X	X	Иркутское областное государственное образование (Иркутская область)	27 924,40	27 924,40	23 411,20	0,00	0,00	2 513,20	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, прилегающей к	X
5.1.8.1.		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.2.		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.3.		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.4.		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.5.		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.8.6.		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

[illegible]

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольный пункт	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕД)	Задача	Адрес объекта в соответствии с ФБАС	Сведения о исполнении по ОКМД		Мощность объекта		Сроки реализации	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, технологическое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных и установленных порядка проектной документации (ПД)			Сметная стоимость в текущем году, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент выполнения объекта в региональном (муниципальном) проекте, тыс. руб.	Наименование муниципального образования (применительно к исполнению, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация о системе (источник данных)									
							код	наименование	значение	код			наименование	начало	окончание				Полное наименование или наименование проекта, включенного в ПД (код проекта, наименование, дата, завершающий срок исполнения)	Полное наименование или наименование проекта, включенного в ПД (код проекта, наименование, дата, завершающий срок исполнения)	Результаты утверждения в ПД (код проекта, наименование, дата, завершающий срок исполнения)				по годам						ФНО	доля	организация					
																									всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете			ФБ в региональном бюджете						ИФБ в региональном бюджете	МБ	ИФБ
																															наименование	ИФБ	КПБ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
5.1.11.1.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.4		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.11.1.7		Представлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12		Благоустройство территории МКОУ «Мальгинская СОШ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	666357, Иркутская обл., Усть-Удинский р-н, с. Мальгина, ул. Школьная, 16	256042101	с. Мальгина	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 18.1.1-0-002134-2022 от 09.04.2022	X	X	X	Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	23 628,00	23 628,00	24 346,60	0,00	0,00	1 281,49	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		Улучшение санитарного и эстетического состояния территории, прилегающей к школе	X			
5.1.12.1.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.4		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.12.1.7		Представлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
5.1.13		Благоустройство территории МКОУ СОШ №6 им. Шереметьева А.И.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	666782, Иркутская обл., Усть-Кут, Шереметьева ул., д. 3	2564410100	г. Усть-Кут	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 18.1.1-0-006075-2020 от 12.01.2020	X	X	X	Усть-Кутское муниципальное образование	23 496,80	23 496,80	21 341,70	0,00	0,00	4 063,10	0,00	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001		Улучшение санитарного и эстетического состояния территории	X			

[illegible]

№ п/п	Код	Наименование результатов, объектов результатов, контрольный результат	Тип результата	Единица измерения (по ОКЗД)	Значения	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент выполнения объекта в региональном бюджетном проекте), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (приведенное в соответствии с наименованием района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация об источнике данных			
							код		код измерения (по ОКЗД)		начало			по годам		из них:					ФГО	доля	наименование	ИПН	организация									
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Наличие проектной документации	Наличие утверждения в ПД (под акт, акт ввода, акт завершения)	Наличие сметной стоимости (акт, сметный расчет, сметный расчет)	Сметная стоимость (в текущих ценах, тыс. руб.)	Остаток сметной стоимости (на момент выполнения объекта в региональном бюджетном проекте), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (приведенное в соответствии с наименованием района, городского округа)	всего					всего федерального бюджета	ОБ в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ИПН в региональном и бюджете	МБ	ИПН				
																					всего	всего федерального бюджета	ОБ в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете							ИПН в региональном и бюджете	МБ	ИПН	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
5.1.15.К.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.15.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.15.К.4		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.15.К.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.15.К.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.15.К.7		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16		Благоустройство территории МОУ СОШ №29 г. Чунский	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	665514, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, улица Ленина, 71	256015101	р.п. Чунский	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 38-1-1-2-02983-2020 от 08.07.2020	X	X	X	Чунское районное муниципальное образование	16 123,70	16 123,70	14 511,30	0,00	0,00	1 612,40	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение внешнего и эстетического состояния территории	X
5.1.16.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.4		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.6		Завершены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.16.К.7		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17		Благоустройство территории МОУ Коркуновский СОШ	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ед.	1	669520, Иркутская область, Заурет-Булагатский район, с. Коржук, ул. Шопова, 1А	2561420101	с. Коржук	единица	642	ед.	2024	2024	Благоустройство территории	X	№ 38-1-1-2-04145-2023 от 15.03.2023	X	X	X	Муниципальное образование «Заурет-Булагатский район»	11 400,00	11 400,00	10 602,00	0,00	0,00	798,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Улучшение внешнего и эстетического состояния территории, благоустройство территории	X
5.1.17.К.1		Утверждены правила распределения и предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17.К.2		Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕД)	Задача ¹	Адрес объекта (в соответствии с ФАИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ²		Мощность объекта ³		Сроки реализации ⁴		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, технологическое перевооружение, приобретение, ремонтная проектная документация)	Информация о наличии утверждений в установленном порядке проектной документации (ПД) ⁵			Сметная стоимость в текущем году, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за минусом выделенных средств) в региональном (федеральном) проекте, тыс. руб.	Наименование федерального государственного образования (территориального подразделения, муниципального района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)								Ответственный исполнитель			Характеристика	Информация об источнике данных ⁷			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	всего	из них:					ФГО	должность	наименование	ИФН	КТИ										
																код				наименование						начало	окончание	всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	СБ в региональном бюджете		ФБ в региональном бюджете	ИФ в региональном бюджете	МБ	ИФ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
5.1.17.3		Заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации на осуществление расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17.4		Заключены контракты на благоустройство территорий муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17.5		Контрольная точка «Техническая готовность, %»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17.6		Утверждены мероприятия по благоустройству территорий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	
5.1.17.7		Предоставлен отчет об исполнении субсидий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024	2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министр образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X	

☐ Автоматическое заполнение
☐ Ручной ввод информации

¹ В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указываются код соответствующего результата, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указываются код объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества), введенного в ФАИС, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

² В случае если в качестве регионального проекта является муниципальным проектом, указываются значения результатов без учета результатов, достигнутых участниками (не участниками) проекта.

³ По объектам реализации, срок строительства которых превышает 1 год и предусматривает соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" указываются в период, предусматривающий год завершения строительства (реконструкции, технологического перевооружения, приобретения), значение равно "1" (для новых зданий, если объект строится не в здании) и году завершения строительства (реконструкции, технологического перевооружения, приобретения).

⁴ При отсутствии утвержденного адреса в соответствии с ФАИС.

⁵ Заполняется в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

⁶ Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁷ Заполняется в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, в также юридическим лиц, не являющимся участниками бюджетного процесса (при наличии).

⁸ Указывается государственная информационная система или иные информационные системы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах в контрольных точках.