



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 145-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

В.В. Читоркин

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области

от 14 ноября 2023 года
145-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
(далее- региональный проект)

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ				
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.		Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Кожарина М.А.		Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>

3. Показатели регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"															
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	%	х	х	22,9	24,4	25,9	27,4	28,9	30,4	31,9	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель. Расчет на основе Методики
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	чел.	х	х	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	Возрастающий	Нет	Нет	АИС «Электронный социальный регистр населения Иркутской области»

4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса"														
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,4
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	процент	0	0	0	0	11 722	13 480	14 066	9 964	9 377	0	0	58 609

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»											
1	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	тыс. км	39,4	2022	40,5	21,09	0	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)
2	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	38 433	2022	35 544	35 544	35 544	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки
3	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	22 634	2022	24 456	24 456	24 456	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
4	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	Единица	32	2022	15	15	15	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)
5	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	Единица	3	2022	2	2	2	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	нет	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	315 894,3	221 004,4	143 708,7	х	х	х	х	680 607,4
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>297 347,7</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>652 424,6</i>
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>297 347,7</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>652 424,6</i>
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	18 546,6	9 006,2	630,0	х	х	х	х	28 182,8
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"								
1.1.	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	172 185,6	77 295,7	0,0	х	х	х	х	249 481,3
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>154 269,0</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>223 188,5</i>
1.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>154 269,0</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>223 188,5</i>
1.1.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
1.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>
1.1.3.	МБ	17 916,6	8 376,2	0,0	х	х	х	х	26 292,8
1.1.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
1.1.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>
1.2.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	41 290,8	41 290,8	41 290,8	х	х	х	х	123 872,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>123 872,4</i>
1.2.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>41 290,80</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>123 872,4</i>
1.2.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
1.2.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>
1.2.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
1.2.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	х	х	х	х	0,0
1.2.4.1	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>0,0</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.1.	ОБ в региональном бюджете	74 687,90	74 687,90	74 687,90	x	x	x	x	224 063,7
1.3.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.2.1.	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.1.	ОБ в региональном бюджете	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.2.1.	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.	Мероприятие (результат) Оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	12 730,0	12 730,0	12 730,0	x	x	x	x	38 190,0
1.5.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	12 100,0	12 100,0	12 100,0	x	x	x	x	36 300,0
1.5.1.1.	ОБ в региональном бюджете	12 100,0	12 100,0	12 100,0	x	x	x	x	36 300,0
1.5.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.2.1.	ФБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.3.	МБ	630,0	630,0	630,0	x	x	x	x	1 890,0
1.5.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.4.1	ИИ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0

в 2024 году

[illegible]

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»
План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	01.03.2023	30.11.2024				Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)		X
	Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие на 2025 год		05.08.2024			Лобанов М.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Бумажный носитель	да	Официальный сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
	Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		15.02.2024				Соглашение между министерством и муниципальным образованием	да	Бумажный носитель, АЦК
	Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями		01.05.2024				Муниципальный контракт	да	ЕИС
	Контрольная точка Начало выполнения работ		01.07.2024				Прочий тип документов	да	-
	Контрольная точка Выполнены работы		30.11.2024				Акт выполненных работ	да	ЕИС (КС подгружают в систему)

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.11.2024				Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	да	АЦК
1.2.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	01.04.2024	30.12.2024			Родионов В.А. - министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	нет	X
	Контрольная точка Заключено соглашение с перевозчиком		01.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Внесение изменений в нормативно-правовой акт		01.09.2024				Постановление Правительства Иркутской области		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от перевозчика расчет размера субсидий и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		15.10.2024				Расчет размера субсидии и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий перевозчику		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		10.11.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от перевозчика		01.12.2024				Отчет		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	01.04.2024	01.12.2024			Лобанов М.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	нет	X
	Контрольная точка Заключено соглашение с перевозчиком		01.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от перевозчика расчет размера субсидий и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		15.10.2024				Проверка представленных отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Рассмотрены документы, полученные от перевозчика		15.10.2024				Расчет размера субсидии		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий перевозчику		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		10.11.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от перевозчика		01.12.2024				Отчет		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	01.02.2024	31.03.2024			Сумароков И.П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	нет	X
	Контрольная точка Принято решение о проведении отбора		01.02.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Объявлен конкурсный отбор		05.02.2024				Объявление		Сайт министерства
	Контрольная точка Приняты решения о допуске заявок		01.03.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Размещена информация о результатах рассмотрения		10.03.2024				Объявление		Сайт министерства
	Контрольная точка Заключены соглашения с получателями субсидий		15.03.2024				Реестр соглашений		Региональная система «Личный кабинет получателя» / бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями		31.03.2024				Реестр платежных поручений		АЦК "Финансы"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	01.02.2024	31.12.2024	-	-	Никитин А.Н. - министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	да	АИС "Электронный бюджет"
	Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие		31.01.2024				Распоряжение о предоставлении субсидии	нет	Сайт министерства
	Контрольная точка Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		28.02.2024				Постановление Правительства Иркутской области о внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 12.03.2018 № 183-пп	нет	«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
	Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		30.04.2024				Заключенные соглашения между министерством и муниципальными образованиями Иркутской области	нет	Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Заключены соглашения с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами		31.08.2024				Заключенные соглашения между муниципальными образованиями Иркутской области и садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами	да	Бумажный носитель
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.12.2024				Отчеты муниципальных образований Иркутской области в рамках заключенных соглашений	да	Бумажный носитель

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального (ведомственного) проекта
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»
I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)										из них:				ФИО	должность	организация ⁶								
										код										наименование	начало	окончание	всего			Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:		МБ	ИИ			наименование	ИНН
											ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете		ИИ в региональном бюджете																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																		
1.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	61,59	X	X	X	X	X	X	01.03.2023 01.03.2024	31.11.2024 31.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	249 481,3	223 188,5	223 188,5	0,0	0,0	26 292,8	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
1.1.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	40,5	X	X	X	X	X	X	01.03.2023	31.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	172 185,6	154 269,0	154 269,0	0,0	0,0	17 916,6	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Хвойное"		008	0,343	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,343	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	679,25	679,25	Усольский муниципальный район Иркутской области	679,25	642,30	642,30	X	X	36,95	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта⁴			Сроки реализации⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)											из них:						ФИО	должность	организация⁸					
										код	наименование										всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ			ИН	наименование	ИНН			КПП
												ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете		ИИ в региональном бюджете																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Сосновый бор-9"		008	2,766	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	2,766	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 628,60	5 628,60	Усольский муниципальный район Иркутский области	5 628,60	5 296,20	5 296,20	X	X	332,40	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованияами Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Калиновка" поле Калиновка - 3"		008	1,058	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	1,058	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	2 315,36	2 315,36	Усольский муниципальный район Иркутский области	2 315,36	2 041,40	2 041,40	X	X	273,96	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)											всего	из них:					ФИО	должность	организация ⁶					
										код	наименование											Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:		МБ	ИН			наименование	ИНН	КПП			
												ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете		ИИ в региональном бюджете																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Монтажник-1"		008	0,21	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,21	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	482,39	482,39	Усольский муниципальный район Иркутской области	482,39	414,80	414,80	X	X	67,59	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АИСК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта⁴		Сроки реализации⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	всего	из них:				ФИО	должность	организация⁶												
										код	наименование					Всего предусмотрено в региональном бюджете						из них:		МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП						
																						ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете						ИИ в региональном бюджете					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Усть-Целота"		008	0,845	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,845	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 757,44	1 757,44	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 757,44	1 682,40	1 682,40	X	X	75,04	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Химик-4"		008	0,64	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,639	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 472,11	1 472,11	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 472,11	1 294,80	1 294,80	X	X	177,31	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)											фамио	должность	организация ⁶											
										код	наименование												ИНН	КПП										
												всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете		ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете								МБ	ИИ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Бодрость"		008	0,516	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,516	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 121,22	1 121,22	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 121,22	1 088,90	1 088,90	X	X	32,32	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта⁴			Сроки реализации⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/или иной срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или иной срок утверждения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или иной срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация⁶					
																					всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ			ИН	наименование	ИНН			КПП
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Мечта"		008	0,092	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,092	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 060,48	1 060,48	Усольский муниципальный район Иркутский области	1 060,48	198,20	198,20	X	X	862,28	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Еланское"		008	0,105	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,105	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	331,49	331,49	Усольский муниципальный район Иркутский области	331,49	226,90	226,90	X	X	104,59	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта¹			Сроки реализации⁵	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷	
							код	наименование	значение	елизмрения (по ОКЕИ)				Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения	Реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/плановый срок утверждения				из них:					ФИО	должность	организация⁶							
										код	наименование									начало	окончание	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:				МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете										ИИ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Черемушки"		008	0,193	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,193	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	671,73	671,73	Усольский муниципальный район Иркутский области	671,73	460,90	460,90	X	X	210,83	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация о системе источников финансирования ⁷
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)											Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/плановый срок утверждения	из них:							ФИО	должность		
										код	наименование	начало	окончание		Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:								МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП						
																ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете												ИИ в региональном бюджете					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на Шаманку"		008	18,645	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	18,645	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	26 764,81	26 764,81	Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	26 764,81	24 355,90	24 355,90	X	X	2 408,91	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонтт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Клубничка"		008	1,446	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	1,446	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 222,23	5 222,23	Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области	5 222,23	4 752,20	4 752,20	X	X	470,03	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	всего	из них:					ФИО	должность	организация ⁶											
										код	наименование					Всего предусмотрено в региональном бюджете				из них:			МБ	ИН	наименование	ИНН	КПП							
																				ОБ в региональном бюджете								ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Учитель"		008	0,392	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	26655000	км	0,392	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 750,70	1 750,70	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	1 750,70	1 540,60	1 540,60	X	X	210,10	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	из них:					ФИО	должность	организация ⁶												
										код	наименование				ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете						ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Экран"		008	0,436	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	25655000	км	0,436	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	2 327,26	2 327,26	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	2 327,26	2 051,10	2 051,10	X	X	276,16	X	Добанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"		008	0	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилимский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	22 400,00	22 400,00	Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	22 400,00	20 000,00	20 000,00	X	X	2 400,00	X	Добанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Добанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта⁴		Сроки реализации⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)										Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/или иной срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или иной срок утверждения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или иной срок утверждения	из них:						ФИО	должность			организация⁶	
										код	наименование	начало		окончание	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете							ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к остановочному пункту СкиФ-Ручейки"		008	1,431	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,431	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	11 053,63	11 053,63	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	11 053,63	10 058,80	10 058,80	X	X	994,83	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷				
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание		Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/плановый срок утверждения				всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ	ИН	ФИО	должность	организация ⁶							
										код	наименование												ОБ в региональном бюджете	из них:						ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			наименование	ИНН	КПП	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Труженик" Ушаковского МО		008	0,9	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,9	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	7 049,46	7 049,46	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	7 049,46	6 415,00	6 415,00	X	X	634,46	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель			
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Авиатор-4" Ушаковского МО		008	3,364	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	3,364	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	28 406,60	28 406,60	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	28 406,60	25 850,00	25 850,00	X	X	2 556,60	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель			
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)											ФИО	должность	организация ⁶											
										код	наименование	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете		из них:		МБ						ИН	наименование	ИНН	КПП								
															ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете											ИИ в региональном бюджете							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Озерное" Урикковского МО		008	0,6	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,6	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 609,13	5 609,13	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	5 609,13	5 104,30	5 104,30	X	X	504,83	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)											Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/плановый срок утверждения	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ	ИН	ФИО			должность
										код	наименование	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете		ИИ в региональном бюджете																			
																код	наименование									ИИ в региональном бюджете								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд СТ Строитель" Ушаковского МО		008	1,108	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,108	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	16 309,76	16 309,76	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	16 309,76	14 841,80	14 841,80	X	X	1 467,96	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Сооружение автомобильного транспорта дорога по адресу г. Усолье-Сибирское, от ул. Ветюшкина, сооружение автомобильного транспорта дорога по адресу г. Усолье-Сибирское ул.Вишневая (до СНТ Энергетик-1)		008	0,258	Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское	25736000001	км	0,258	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	11 747,28	11 747,28	Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	11 747,28	10 455,00	10 455,00	X	X	1 292,28	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АПК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО³		Мощность объекта⁴		Сроки реализации⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	из них:					ФИО	должность	организация⁶												
										код	наименование				ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете						ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги к дачному кооперативу "Учитель" от автомобильной дороги к объединению дачных кооперативов "Дунайск"		008	5,189	Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск	25714000001	км	5,189	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	18 050,69	18 050,69	Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области	18 050,69	15 523,50	15 523,50	X	X	2 527,19	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источники данных) ⁷		
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)										Наличие положительного заключения органов экспертизы на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/плановый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/плановый срок утверждения	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ	ИИ	ФИО			должность	организация ⁶
										код	наименование	ОБ в региональном бюджете		ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.2.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	31,09	X	X	X	X	X	X	01.03.2025	31.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	77 295,7	68 919,5	68 919,5	0,0	0,0	8 376,2	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонтт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Падунский"		008	12,39	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	12,39	008	км	2025	2025	ремонт	X	X	X	39 578,75	39 578,75	Иркутская область, муниципальный район Братский	39 578,75	36 016,60	36 016,60	X	X	3 562,15	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"		008	8,7	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилимский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	37 716,96	37 716,96	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилимский	37 716,96	32 902,90	32 902,90	X	X	4 814,06	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ³	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	ед. измерения (по ОКЕИ)										всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ	ИН	ФИО	должность	организация ⁶					
										код												наименование	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете					ИИ в региональном бюджете	наименование	ИНН			КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение соглашения с муниципальными образованияами Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключение контракта муниципальных образованийми Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашения	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель