



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 152-рзп

Иркутск

Об утверждении паспорта регионального проекта «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, а также признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЁН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года
152-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	<i>«Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»</i>		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	региональный				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Кузьмин Георгий Георгиевич		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Трофимова Светлана Михайловна		министр природных ресурсов и экологии Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта ²	Нестеров Сергей Алексеевич		заместитель министра - начальник управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»		
	1.N.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326		
	2.	ГП ИО	(наименование)		

² Администратор регионального (ведомственного) проекта указывается при необходимости.

	2.N.	ГП РФ	(наименование)
--	------	-------	----------------

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Доля обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов от общей массы образованных твердых коммунальных отходов</i>
1.1	<i>Создание к 2030 году устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза</i>
2.	<i>Качество окружающей среды</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период ³ , год							Признак возраста ния/убы вания	Нараста ющий итог	Декомпо зиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
				значение	год	2024 ⁵	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства															

³ Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация регионального (ведомственного) проекта.

⁴ Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках, - только для тех параметров, по которым осуществлено или возможно осуществление автоматического заполнения из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 8 Постановления № 1288.

⁵ Год начала реализации регионального (ведомственного) проекта.

1.1	Доля обеспеченных муниципальных образований установками по обезвреживанию ТКО	«РП»	%	12,5	2023	25,0	37,5	50,0	62,5	75,0	87,5	100,0	Возраст ающий	Да	Да	
2.	Задача: Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения															
2.1	Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО к общей потребности	«РП»	%	71,7	2023	75,8	81,7	85,4	89,1	92,7	96,4	100,0	Возраст ающий	Да	Да	
2.2	Доля обустроенных контейнерных площадок к общей потребности	«РП»	%	65,7	2023	69,4	73,0	75,6	79,6	83,5	87,5	91,0	Возраст ающий	Да	Да	

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца ⁶											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства														
1.1.	Доля обеспеченных муниципальных образований установками по обезвреживанию ТКО	«РП»	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
2	Задача: Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения														
2.1	Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО/обустроенных контейнерных площадок к общей потребности	«РП»	%	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6/8,7	18,2/17,2	27,8/25,9	37,4/34,6	47/43,3	56,6/52	66,2/60,7	75,8/69,4

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам ⁴			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
						2024	2025	2026				
				значен ие	год							

⁶ Указывается плановое значение на последнее число месяца.

1	Задача: Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства											
1.1.	Приобретено комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	X	шт.	4,0	2023	3,0	3,0	2,0	Оказание услуг (выполнение работ)	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля обеспеченных муниципальных образований установками по обезвреживанию ТКО
2	Задача: Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения											
2.1.	Создано мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов/ приобретено контейнеров накопления твердых коммунальных отходов	X	шт.	9 058/ 23 699	2023	503/ 1 366	500/ 1 915	351/ 1 252	Оказание услуг (выполнение работ)	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО/обустроенных контейнерных площадок к общей потребности

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ⁷				
		2024	2025	2026	Всего (тыс.)

⁷ При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:», «областной бюджет»).

	Задача: Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства				
1.1.	Приобретено комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	50 333,4	37 456,1	47 600,0	135 389,5
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	42 857,4	32 472,7	38 794,0	114 124,1
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	42 857,4	32 472,7	38 794,0	114 124,1
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	7 476,0	4 983,4	8 806,0	21 265,4
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)				
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет), в том числе:				
2.1.	ОБ в региональном бюджете				
2.2.	ФБ в региональном бюджете				
2.3.	ИИ в региональном бюджете				
1.2.	Создано мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов/ приобретено контейнеров накопления твердых коммунальных отходов	138 068,5	105 843,1	110 140,6	354 052,2
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	125 495,8	100 000,0	100 00,0	325 495,8
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	125 495,8	100 000,0	100 00,0	325 495,8
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	12 572,7	5 843,1	10 140,6	28 556,4
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)				
2.	Нераспределенный резерв (региональный бюджет), в том числе:				
2.1.	ОБ в региональном бюджете				
2.2.	ФБ в региональном бюджете				
2.3.	ИИ в региональном бюджете				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		188 401,9	143 299,2	157 740,6	489 441,7
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		168 353,2	132 472,7	138 794,0	439 619,9
ОБ в региональном бюджете		168 353,2	132 472,7	138 794,0	439 619,9
ФБ – при наличии, в том числе:					
предусмотрено ФБ в региональном бюджете					

МБ – при наличии	20 048,7	10 826,5	18 946,6	49 821,8
ИИ – при наличии, в том числе:				
<i>предусмотрено ИИ в региональном бюджете</i>				

7. Помесечный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта
2024 году

[illegible]

8. Дополнительная информация

В целях обеспечения создания условий накопления твердых коммунальных отходов для населения министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области ежегодно предоставляется субсидии муниципальным образованиям иркутской области в соответствии с условиями Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2020 года №224-пп. За период 2024-2030 годы планируется обустроить 5 935 контейнерных площадок и приобрести 16 133 контейнера.

Для создания объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области ежегодно предоставляется субсидии муниципальным образованиям иркутской области в соответствии с условиями Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по приобретению комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 6 июля 2022 года №524-пп. Реализация мероприятий к 2030 году позволит создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта
«Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ⁸	Вид документа и характеристика мероприятия (результата) ⁹	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства								
1.1.	Приобретено комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министр)	Создано 8 штук объектов инфраструктуры по обезвреживанию ТКО	Да	-
1.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М.-министр	Соглашение о предоставлении субсидии Органам местного самоуправления (далее-ОМСУ)	да	-
1.1.2	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	1.1.1	Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Муниципальные контракты	да	МЭДО

⁸ Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

⁹ Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

				точками отсутствует					
1.1.3	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ)	да	
1.1.4	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
1.1.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
1.1.6	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров (реестр отчетов)	да	
1.2.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует		Трофимова С.М - министр	Соглашение о предоставлении субсидии ОМСУ	да	-
1.2.2	Контрольная точка «Заключен договор на		15.05.2025	Взаимосвязь с иными	1.2.1	ОМСУ	Муниципальные контракты	да	МЭДО

	закупку товаров, работ, услуг»			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.2.3	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ)	да	
1.2.4	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
1.2.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
1.2.6	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		25.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров (реестр отчетов)	да	
1.3.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Трофимова С.М.-министр	Соглашение о предоставлении субсидии ОМСУ	да	-

1.3.2	Контрольная точка «Заклучен договор на закупку товаров, работ, услуг»		15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1	ОМСУ	Муниципальные контракты	да	
1.3.3	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ	да	-
1.3.4	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	МЭДО
1.3.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
1.3.6	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		25.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров (реестр отчетов)	да	

2 Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения

2.1	Создано мест (площадок) накопления	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Трофимова С.М.- министр природных ресурсов и экологии	Обустроено 1354 контейнерных площадки,	да	-
-----	--	------------	------------	--	--	---	--	----	---

	<i>твердых коммунальных отходов/ приобретено контейнеров накопления твердых коммунальных отходов</i>			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует	Иркутской области (далее – министр)	закуплено 4 533 контейнера,		
2.1.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	Трофимова С.М-министр.	Соглашение о предоставлении субсидии Органам местного самоуправления (далее-ОМСУ)	да	МЭДО
2.1.2	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1	Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Муниципальный контракт(реестр)	да	
2.1.3	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ	да	
2.1.4	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3 к соглашению»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
2.1.5	Контрольная точка «Предоставлена		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами	2.1.2	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	

	информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»			и контрольными точками отсутствует					
2.1.6	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2	ОМСУ	Акт выполненных работ(реестр)	да	-
2.1.7	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров	да	
2.2.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Трофимова С.М.-министр	Соглашение о предоставлении субсидии ОМСУ	да	МЭДО
2.2.2	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		15.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1	ОМСУ	Муниципальный контракт(реестр)	да	
2.2.3.	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ	да	
2.2.4	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	

	формой приложения 3 к соглашению»»								
2.2.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.1	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
2.2.6	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.2	ОМСУ	Акт выполненных работ(реестр)	да	-
2.2.7	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.2	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров	да	
2.3.1	Контрольная точка «Заключено соглашение»		15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Трофимова С.М.-министр	Соглашение о предоставлении субсидии ОМСУ	да	МЭДО
2.3.2	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		15.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1	ОМСУ	Муниципальный контракт(реестр)	да	
2.3.3	Контрольная точка «Информирование об экономии, полученной по результатам заключения муниципальных контрактов»		10.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.2	ОМСУ	Отчет (реестр) входящих писем ОМСУ	да	
2.3.4	Контрольная точка «Предоставлена		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами	2.3.1	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	

	информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3 к соглашению»»			и контрольными точками отсутствует					
2.3.5	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 4 к соглашению»»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1	ОМСУ	Отчет(реестр)	да	
2.3.6	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия»	-	ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.2	ОМСУ	Акт выполненных работ(реестр)	да	-
2.3.7	Контрольная точка «Подписан универсальный передаточный документ»		ежеквартально	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1	ОМСУ	Документы, подтверждающие приобретение товаров	да	

Приложение № 2 к паспорту регионального проекта
«Создание эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта ⁴ , год		
		значение	год	2024	2025	2026
Доля обеспеченных муниципальных образований установками по обезвреживанию ТКО						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	%	12,5	2023	25,0	37,5	50,0
Муниципальное образование «Катангский район»				6,25	6,25	
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»					6,25	6,25
Муниципальное образование города Бодайбо и района						
Киренский муниципальный район Иркутской области				6,25		
Муниципальное образование «Жигаловский район»						6,25
Доля приобретенных контейнеров для накопления ТКО к общей потребности контейнеров для накопления ТКО						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	%	0/0	2023	10,6/10,4	21,3/25	28,7/34,6
Муниципальное образование - «город Тулун»				0,42/0,27		
Городской округ муниципальное образование город Иркутск				0,78/1,3		1,6/0,4

Муниципальное образование «город Черемхово»				0,4/1,1		
Зиминское городское муниципальное образование				0/1,7		
Муниципальное образование город Усть-Илимск				0,2/0,2		
городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области				0,2/0		
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области					0,6/0,6	5,4/0,39
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области						3,3/0,5
Ольхонский муниципальный район Иркутской области				0,2/0,4		1,1/0,4
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области					1,1/1,0	
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области					4,3/4,05	
Нижнеудинское муниципальное образование						0,2/0,02
Уковское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области						0/0,01
Хребтовское муниципальное образование						0,4/0,06
Квитокское городское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области				0,3/0,4		
Атагайское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области				1,2/0,9		
городское поселение Вихоревское муниципальное образование Братского района Иркутской области				0,2/0,3		
Муниципальное образование «город Шелехов»				0,1/0,2		
Бирюсинское городское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области				0,2/0		

Городское поселение Чунское муниципальное образование Чунского районного муниципального образования Иркутской области				0,5/0		
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»				0,2/0,08		
Тыретское городское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области				0,2/0,1		
Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского муниципального района Иркутской области					1,2/2,4	
Слюдянское городское поселение Слюдянского муниципального района Иркутской области					0,5/0	
Мамское муниципальное образование					0,2/2,5	
Киренское городское поселение Киренского муниципального района Иркутской области					1,7/1,7	
Марковское городское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области				0,2/1,1	0,4/1,9	
Заларинское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области					0,4/0,3	
Куйтунское городское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области				0,1/0,2		
Новоигирминское муниципальное образование				0,2/0		
Байкальское муниципальное образование				1/0		
Новомальтинское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области						0,3/0
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального района Иркутской области						5,4/0,5
Владимирское муниципальное образование						0,1/0,02
Калтукское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области						2,5/0,14

Илирское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области						1,8/0
Порогское сельское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области						0/0,16
Балтуринское сельское поселение Чунского муниципального района Иркутской области				0,3/0,2		
Макаровское муниципальное образование Киренского муниципального района Иркутской области						0,4/0,02
Мухинское сельское поселение Чунского района Иркутской области				0,1/0,04		
Ухтуйское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области				0,2/0		
Покровское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области				0,1/0		
Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области				0,1/0,1		
Мингатуйское сельское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области				0,08/0,03		
Моисеевское сельское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области				0,1/0,2		
Веренское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области				0,08/0,09		
Троицкое сельское поселение Заларинского муниципального района				0,06/0,04		
Бутаковское сельское поселение Качутского муниципального района Иркутской области				0,2/0,3		
Никольское муниципальное образование				0,14/0,2		
Кутуликское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области				0,2/0		0,16/0

Осинское сельское поселение Осинского муниципального района Иркутской области				0,7/0,1		
Евдокимовское сельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской области				0,2/0	0,4/0	
Гадалейское сельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской области				0,3/0		
Семигорское муниципальное образование						0,24/0
Муниципальное образование «Усть-Алтан» Осинского района Иркутской области					0,4/0,7	
Балаганское сельское поселение Балаганского муниципального района Иркутской области						0,57/0,05
Ключевское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области					1,2/0,7	
Залогское сельское поселение Качугского муниципального района Иркутской области						0,5/0,04
Ангарское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					0,2/0,3	
Речушинское сельское поселение Нижнеилимского муниципального района Иркутской области					0,8/0,9	
Харбатовское сельское поселение Качугского муниципального района Иркутской области				0,06/0,06		
Половино-Черемховское сельское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области					0,5/0,4	
Маниловское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					0,5/0,2	
Зонское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					0,4/0,1	

Зулумайское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области					0,1/0	
Турманское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					0,5/0	
Тарминское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					0,2/0,3	
Прибрежнинское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					1,7/3,5	
Юбилейнинское сельское поселение Киренского муниципального района Иркутской области						0,4/0,02
Алымовское муниципальное образование						0,4/0,02
Большеокинское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					0,9/0,6	
Усть-Кудинское муниципальное образование					0,2/0,14	
Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области					0,6/1,03	
Муниципальное образование «Тихоновка» Боханского муниципального района Иркутской области					0,2/0,07	
Сосновское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области						0,3/0,01
Ербогаченское сельское поселение Катангского муниципального района Иркутской области						1,8/0,29
Усть-Удинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального района Иркутской области					1,7/1,2	
Бузыккановское сельское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области						1,3/0,13

Приложение № 3 к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование регионального проекта)

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год			
		значение	год	N ⁵	N+1	...	N+n
1. Создание объектов инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами соответствующих требованиям законодательства							
1.1. Приобретено комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов							
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	шт.	4	2023	3	3	2	
Всего по муниципальным образованиям							
Муниципальное образование «Катангский район»				2	2		
Муниципальное образование «Мамско-Чуйский район»					1		
Муниципальное образование города Бодайбо и района						1	
Киренский муниципальный район Иркутской области				1			
Муниципальное образование «Жигаловский район»						1	
2. Создание условий накопления твердых коммунальных отходов для населения							
2.1. Создано мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов/ приобретено контейнеров накопления твердых коммунальных отходов							
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	шт.	1 179/ 3 758	2023	503/1366	500/1915	351/1252	
Всего по муниципальным образованиям							
Муниципальное образование - «город Тулун»				20/35			
Городской округ муниципальное образование город Иркутск				37/182		20/150	
Муниципальное образование «город Черемхово»				21/150			

Зиминское городское муниципальное образование				0/228			
Муниципальное образование город Усть-Илимск				10/30			
городской округ муниципальное образование город Усолье- Сибирское Иркутской области				14/0			
Городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области					15/46	67/150	
Муниципальное образование «Братский район» Иркутской области						41/197	
Ольхонский муниципальный район Иркутской области				14/55		14/155	
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области					27/81		
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области					101/310		
Нижнеудинское муниципальное образование						3/10	
Уковское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области						0/5	
Хребтовское муниципальное образование						5/25	
Квитокское городское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области				18/54			
Атагайское городское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области				59/122			
городское поселение Вихоревское муниципальное образование Братского района Иркутской области				14/42			
Муниципальное образование «город Шелехов»				6/28			
Бирюсинское городское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области				10/0			
Городское поселение Чунское муниципальное образование Чунского районного муниципального образования Иркутской области				25/0			
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»				10/11			
Тыретское городское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области				11/22			
Усть-Кутское городское поселение Усть-Кутского муниципального района Иркутской области					28/190		
Слюдянское городское поселение Слюдянского муниципального района Иркутской области					12/0		

Мамское муниципальное образование					5/192		
Киренское городское поселение Киренского муниципального района Иркутской области					40/132		
Марковское городское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области				10/150	10/150		
Заларинское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области					11/20		
Куйтунское городское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области				8/32			
Новоигирминское муниципальное образование				10/0			
Байкальское муниципальное образование				49/0			
Новомальтинское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области						4/0	
Молькинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального района Иркутской области						66/198	
Владимирское муниципальное образование						2/8	
Калтукское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области						31/56	
Илирское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области						22/0	
Порогское сельское поселение Нижнеудинского муниципального района Иркутской области						0/64	
Балтуринское сельское поселение Чунского муниципального района Иркутской области				17/31			
Макаровское муниципальное образование Киренского муниципального района Иркутской области						5/10	
Мухинское сельское поселение Чунского района Иркутской области				5/6			
Ухтуйское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области				10/0			
Покровское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области				5/0			
Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области				6/24			
Мингатуйское сельское поселение Куйтунского муниципального района Иркутской области				4/4			

Моисеевское сельское поселение Заларинского муниципального района Иркутской области				6/34			
Веренское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области				4/12			
Троицкое сельское поселение Заларинского муниципального района				3/6			
Бутаковское сельское поселение Качугского муниципального района Иркутской области				10/40			
Никольское муниципальное образование				7/35			
Кутуликское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области				10/0		2/0	
Осинское сельское поселение Осинского муниципального района Иркутской области				36/24			
Евдокимовское сельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской области				13/0	8/0		
Гадалейское сельское поселение Тулунского муниципального района Иркутской области				18/0			
Семигорское муниципальное образование						3/0	
Муниципальное образование «Усть-Алтан» Осинского района Иркутской области					8/58		
Балаганское сельское поселение Балаганского муниципального района Иркутской области						7/21	
Ключевское сельское поселение Казачинско-Ленского муниципального района Иркутской области					28/56		
Залогское сельское поселение Качугского муниципального района Иркутской области						6/18	
Ангарское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					4/20		
Речушинское сельское поселение Нижнеилимского муниципального района Иркутской области					19/76		
Харбатовское сельское поселение Качугского муниципального района Иркутской области				3/9			
Половино-Черемховское сельское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области					11/33		
Маниловское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					13/13		

Зонское сельское поселение Аларского муниципального района Иркутской области					10/10		
Зулумайское сельское поселение Зиминского муниципального района Иркутской области					3/0		
Турманское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					13/0		
Тарминское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					6/24		
Прибрежнинское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					41/268		
Юбилейнинское сельское поселение Киренского муниципального района Иркутской области						5/10	
Алымовское муниципальное образование						5/10	
Большеокинское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области					22/44		
Усть-Кудинское муниципальное образование					4/11		
Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района Иркутской области					15/79		
Муниципальное образование «Тихоновка» Боханского муниципального района Иркутской области					6/6		
Сосновское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области						4/4	
Ербогаченское сельское поселение Катангского муниципального района Иркутской области						22/110	
Усть-Удинское сельское поселение Усть-Удинского муниципального района Иркутской области					40/96		
Бузыккановское сельское поселение Тайшетского муниципального района Иркутской области						17/51	

Приложение № 4 к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование регионального проекта)

Параметры регионального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера⁹

приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта

⁹ Формируется на бумажном носителе только для регионального (ведомственного) проекта, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера.