



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 153-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта «Чистая страна»
(Генеральная уборка)»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, а также признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области и отдельных положений постановлений Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Чистая страна» (Генеральная уборка)» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЁН

распоряжением заместителя Председателя

Правительства Иркутской области

от 14 ноября 2023 года

153-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	«Чистая страна» (Генеральная уборка)»		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	региональный				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Кузьмин Георгий Георгиевич		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Трофимова Светлана Михайловна		министр природных ресурсов и экологии Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта ²	Нестеров Сергей Алексеевич		заместитель министра - начальник управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»		
	1.N.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326		
	2.	ГП ИО	(наименование)		
	2.N.	ГП РФ	(наименование)		

² Администратор регионального (ведомственного) проекта указывается при необходимости.

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Снижение площади, подвергшейся загрязнению в результате несанкционированного размещения отходов</i>
1.1	<i>Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое.</i>
2.	<i>Качество окружающей среды</i>

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период ³ , год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
				значение	год	2024 ⁵	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок															

³ Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация регионального (ведомственного) проекта.

⁴ Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях, мероприятиях (результатах) и их значениях, объектах мероприятий (результатов) и их контрольных точках, - только для тех параметров, по которым осуществлено или возможно осуществление автоматического заполнения из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 8 Постановления № 1288.

⁵ Год начала реализации регионального (ведомственного) проекта.

1.1	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области	«РП»	%	4,0	2023	7,0	12,0	16,0	22,0	28,0	33,0	39,0	Возраст ающий	Да	Да	
-----	---	------	---	-----	------	-----	------	------	------	------	------	------	------------------	----	----	--

4. Помесечный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца ⁶												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1.	Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок															
1.1.	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области	«РП»	%	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,6	6,0	6,4	6,6	6,8	7,0	

⁶ Указывается плановое значение на последнее число месяца.

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятий (результата) по годам ⁴			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
						2024	2025	2026				
				значен ие	год							
1	Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок											
1.1	Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов	X	шт.	32	2023	30	45	34	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области

1.2	Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде	X	шт.	1	2023	5	0	0	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде	Оказание услуг (выполнение работ)	Да	Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области
-----	---	---	-----	---	------	---	---	---	---	-----------------------------------	----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ⁷	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴				Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026		
1.	Задача: Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок					
1.1.	Мероприятие (результат): Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов, всего	81 716,3	129 173,4	80 807,2		291 696,9
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	77 825,0	123 022,3	76 959,2		277 806,5
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	77 825,0	123 022,3	76 959,2		277 806,5
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:					

⁷ При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:», «областной бюджет»).

1.1.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)					
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 891,3	6 151,1	3 848,0		13 890,4
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:					
1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)					
1.2.	Мероприятие (результат): Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде, всего	96 876,0	0,0	0,0		96 876,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	77 838,1	0,0	0,0		77 838,1
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	77 838,1	0,0	0,0		77 838,1
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:					
1.1.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)					
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	19 037,9				19 037,9
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:					
1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)					
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		178 592,3	129 173,4	80 807,2		388 572,9
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		155 663,1	123 022,3	76 959,2		355 644,6
ОБ в региональном бюджете		155 663,1	123 022,3	76 959,2		355 644,6
ФБ – при наличии, в том числе:						
предусмотрено ФБ в региональном бюджете						
МБ – при наличии		22 929,2	6 151,1	3 848,0		32 928,3
ИИ – при наличии, в том числе:						
предусмотрено ИИ в региональном бюджете						

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта
в (указывается год) году

[illegible]

8. Дополнительная информация

Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области осуществляется предоставление субсидий органам местного самоуправления Иркутской области в соответствии с Положением о предоставлении и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 августа 2023 года № 715-пп. К 2030 году планируется ликвидировать 332 несанкционированные свалки, очистить 560 гектаров земель.

Также министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области осуществляется предоставление субсидий органам местного самоуправления Иркутской области в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию ликвидации накопленного вреда окружающей среде, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29 октября 2021 года № 801-пп. К 2030 году планируется ликвидировать 15 объектов накопленного вреда окружающей среде.

Проведение указанных мероприятий позволит улучшить качество жизни 1 060,7 тысяч человек.

В рамках ликвидации объектов будет реализован комплекс мероприятий по ликвидации объектов «Промышленная площадка бывшего завода «Востсибэлемент», г. Свирска», «Оставшиеся цеха бывшего предприятия ПО «Восток», г. Иркутск», а также ликвидирована крупная свалка в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, расположенная в п. Талой и г. Слюдянке.

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ⁸	Вид документа и характеристика мероприятия (результата) ⁹	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок								
1.1.	Ликвидировано мест несанкционированно го размещения отходов	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замш Е.Х. – начальник отдела по ликвидации накопленного вреда окружающей среде управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее	Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия	да	-

⁸ Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

⁹ Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

						– министерство)	отходов на окружающую среду		
1.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Трофимова С.М. – министр природных ресурсов и экологии Иркутской области (далее – министр)	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановление Правительства Иркутской области	да	http://pravo.gov.ru/
1.1.2.	Контрольная точка «Заключение соглашения с МО»	-	15.02.2024	1.1.1	1.1.3	Трофимова С.М.– министр, органы местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Соглашение о предоставлении субсидии	да	-
1.1.3	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ»	-	01.05.2024	1.1.2	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Копия муниципального контракта	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.4	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.04.2024	1.1.2	1.1.5	ОМСУ	Отчет	да	-
1.1.5	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.07.2024	1.1.4	1.1.6	ОМСУ	Отчет	да	-
1.1.6	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.10.2024	1.1.5	1.1.7	ОМСУ	Отчет	да	

1.1.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	1.1.6	1.1.8	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документ, подтверждающий выполнение работ	да	-
1.1.8	Контрольная точка «Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2025	1.1.7	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет	да	-
1.1.9	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.10	Трофимова С.М.– министр	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области	да	http://pravo.gov.ru/
1.1.10	Контрольная точка «Заключение соглашения с МО»	-	15.02.2025	1.1.9	1.1.11	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Соглашение о предоставлении субсидии	да	-
1.1.11	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ»	-	01.05.2025	1.1.10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Копия муниципального контракта	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.12	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.04.2025	1.1.10	1.1.13	ОМСУ	Отчет	да	-
1.1.13	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.07.2025	1.1.12	1.1.14	ОМСУ	Отчет	да	-

1.1.14	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.10.2025	1.1.13	1.1.15	ОМСУ	Отчет	да	
1.1.15	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2025	1.1.14	1.1.16	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документ, подтверждающий выполнение работ	да	
1.1.16	Контрольная точка «Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2025	1.1.15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет	да	
1.1.17	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.18	Трофимова С.М.– министр	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановление Правительства Иркутской области	да	http://pravo.gov.ru/
1.1.18	Контрольная точка «Заключение соглашения с МО»	-	15.02.2026	1.1.17	1.1.19	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Соглашение о предоставлении субсидии	да	-
1.1.19	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ»	-	01.05.2026	1.1.18	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Копия муниципального контракта	да	http://zakupki.gov.ru/
1.1.20	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.04.2026	1.1.18	1.1.21	ОМСУ	Отчет	да	-

1.1.21	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.07.2026	1.1.20	1.1.22	ОМСУ	Отчет	да	-
1.1.22	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.10.2026	1.1.21	1.1.23	ОМСУ	Отчет	да	
1.1.23	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2026	1.1.22	1.1.24	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Документ, подтверждающий выполнение работ	да	
1.1.24	Контрольная точка «Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2027	1.1.23	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М.– министр, ОМСУ	Отчет	да	
2.1	Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Замш Е.Х. – начальник отдела по ликвидации накопленного вреда окружающей среде управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на выявление объектов накопленного вреда окружающей среде и организацию	да	-

						области (далее – министерство)	ликвидации накопленного вреда окружающей среде		
2.1.1	Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	-	01.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.1.2	Трофимова С.М. - министр	Порядок предоставления и распределения субсидий, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области	да	http://pravo.gov.ru/
2.1.2	Контрольная точка «Заключение соглашения с МО»	-	15.02.2024	2.1.1	2.1.3	Трофимова С.М. - министр, ОМСУ	Соглашение о предоставлении субсидии	да	
2.1.3	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение работ»	-	01.05.2024	2.1.2	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Копия муниципального контракта	да	http://zakupki.gov.ru/
2.1.4	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.04.2024	2.1.3	2.1.5	ОМСУ	Отчет	да	
2.1.5	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.07.2024	2.1.4	2.1.6	ОМСУ	Отчет	да	
2.1.6	Контрольная точка «Представление отчета о расходах»	-	15.10.2024	2.1.5	2.1.7	ОМСУ	Отчет	да	
2.1.7	Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	2.1.6	2.1.8	Трофимова С.М. - министр, ОМСУ	Документ, подтверждающий выполнение работ	да	

2.1.8	Контрольная точка «Представление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	-	15.01.2025	2.1.7	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Трофимова С.М. - министр, ОМСУ	Отчет	да	
-------	---	---	------------	-------	---	--------------------------------------	-------	----	--

Приложение № 2 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта ⁴ , год		
		значение	год	2024	2025	2026
Доля ликвидированных свалок к общему количеству выявленных свалок, предусмотренных территориальной схемой по обращению с отходами в Иркутской области						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	%	4,0	2023	7,0	12,0	16,0
Мингатуйское сельское поселение Куйтунского района	%				0,11	
Черемховское районное муниципальное образование	%				1,6	
Большекашелакское муниципальное образование Куйтунского района					0,11	
Бодайбинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области	%				1,37	0,11
Карымское сельское поселение Куйтунского района	%				0,11	
Могоеновское сельское поселение Аларского муниципального района	%			0,11		
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	%					2,50
Нукутское сельское поселение Нукутского муниципального района	%				0,34	

Муниципальное образование Балаганский муниципальный район	%			0,69		
Ныгдинское сельское поселение Аларского муниципального района	%			0,11		
Бабагайское муниципальное образование Заларинского района	%			0,23		
Белореченское муниципальное образование Усольского района	%			0,23		
Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района	%			0,11	0,23	
Кундуйское муниципальное образование Куйтунского района	%			0,34		
Уховское муниципальное образование Куйтунского района	%			0,11		
Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района	%			0,23		
Уянское сельское поселение Куйтунского муниципального района	%			0,11		
Ленинское сельское поселение Куйтунского муниципального района	%			0,34		
Каразейское муниципальное образование Куйтунского муниципального района	%			0,11		
Муниципальное образование «Каха-Онгойское» Осинского района	%			0,11		
Иркутское сельское поселение Куйтунского муниципального района	%			0,57		
Муниципальное образование «Заларинский район»	%				1,26	1,26

Приложение № 3 к паспорту регионального проекта
«Чистая страна» (Генеральная уборка)»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
1. Улучшение экологических условий проживания населения на территории, подверженной негативному влиянию объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок						
1.1. Ликвидировано мест несанкционированного размещения отходов						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	шт.	32	2023	30	45	34
Всего по муниципальным образованиям				30	45	34
Мингатуйское сельское поселение Куйтунского района					1	
Черемховское районное муниципальное образование					14	
Большекашелацкое муниципальное образование Куйтунского района					1	
Бодайбинское городское поселение Бодайбинского муниципального района Иркутской области					12	1
Карымское сельское поселение Куйтунского района					1	
Могоеновское сельское поселение Аларского муниципального района				1		
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»						22
Нукутское сельское поселение Нукутского муниципального района					3	
Муниципальное образование Балаганский муниципальный район				6		
Ныгдинское сельское поселение Аларского муниципального района				1		
Бабагайское муниципальное образование Заларинского района				2		
Белореченское муниципальное образование Усольского района				2		
Хор-Тагнинское муниципальное образование Заларинского района				1	2	
Кундуйское муниципальное образование Куйтунского района				3		

Уховское муниципальное образование Куйтунского района				1		
Ханжиновское муниципальное образование Заларинского района				2		
Уянское сельское поселение Куйтунского муниципального района				1		
Ленинское сельское поселение Куйтунского муниципального района				3		
Каразейское муниципальное образование Куйтунского муниципального района				1		
Муниципальное образование «Каха-Онгойское» Осинского района				1		
Иркутское сельское поселение Куйтунского муниципального района				5		
Муниципальное образование «Заларинский район»					11	11
1.2 Выявлено и ликвидировано объектов накопленного вреда окружающей среде						
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	шт.	1	2023	5	0	0
Всего по муниципальным образованиям				5		
Зиминское городское муниципальное образование				1		
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»				1		
Муниципальное образование – «город Тулун»				1		
Муниципальное образование «город Черемхово»				1		
Городской округ «город Свирск» Иркутской области				1		

Приложение № 4 к паспорту регионального проекта
(указывается краткое наименование регионального проекта)

Параметры регионального проекта, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера⁹

приводится информация об отдельных параметрах проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера по форме, аналогичной форме, применяемой для соответствующих разделов паспорта проекта

⁹ Формируется на бумажном носителе только для регионального (ведомственного) проекта, в паспорт которого включены сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера.