



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 158-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта Иркутской области
«Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта Иркутской области «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства культуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года
№ 158-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Реализация приоритетных проектов в сфере культуры		Срок реализации проекта	2024	2030
Вид проекта	региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации (далее - РП в ГП РФ)				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Полунина О.Н.		министр культуры Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	-		-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		
	2	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»		
	3	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Количество посещений мероприятий организаций культуры
2.	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры															
1.1	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы	РП	ед.	41	2023	41	41	41	-	-	-	-	-	нет	да	
1.2	Созданы школы креативных индустрий	РП	ед.	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	да	да	да	
1.3	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (нарастающий итог)	РП	ед.	3	2023	4	5	6	-	-	-	-	да	да	да	
1.4	Количество поступивших печатных изданий на 1 тыс. читателей в областные государственные библиотеки	РП	тыс. экз.	0,59	2023	0,6	0,6	0,61	-	-	-	-	да	да	нет	

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
				значение	год											
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры															
1.1	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	3,3	2023	35	35	35	-	-	-	-	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	1.1.
1.2	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	4	2023	4	4	4	-	-	-	-	Расширение репертуара театров, находящихся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения	Оказание услуг (выполнение работ)	да	1.1.
1.3	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	2	2023	2	2	2	-	-	-	-	Расширение репертуара региональных детских и кукольных театров, улучшение материально-технического оснащения	Оказание услуг (выполнение работ)	да	1.1.
1.4	Созданы школы креативных индустрий	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Создание условий для выявления и развития талантов среди подростков региона, обладающих навыками создания продуктов с высокой интеллектуальной и экономической ценностью на основе наследия, умеющих выстраивать свою карьеру	Приобретение товаров, работ, услуг	да	1.2.
1.5	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	2	2023	2	2	2	-	-	-	-	Обновление библиотечных фондов муниципальных и государственных общедоступных библиотек для удовлетворения читательских интересов граждан Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	да	1.3., 1.4.
1.6	Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» Региональный проект «Реализация приоритетных проектов в сфере культуры»	ед.	1	2023	1	-	-	-	-	-	-	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	-

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры				
1.1.	Мероприятие (результат): Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего	88007,4	77259,4	49268,9	214535,7
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	76100,3	73775,8	49268,9	199145,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	50802,5	49268,9	49268,9	149340,3
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	25297,8	24506,9	0,0	49804,7
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	25297,8	24506,9	0,0	49804,7
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	11907,1	3483,6	0,0	15390,7
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ				
1.2.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, всего	9081,4	15909,4	22148,5	47139,3
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	7844,8	13840,6	22148,5	43833,9
1.2.1.1.	Областной бюджет	1961,2	3737,0	7973,5	13671,7
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	5883,6	10103,6	14175,0	30162,2
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	5883,6	10103,6	14175,0	30162,2
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1236,6	2068,8	0,0	3305,4
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.2	предусмотрено в ОБ				
1.3.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, всего	13352,6	15546,2	16153,2	45052,0
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	13352,6	15546,2	16153,2	45052,0
1.3.1.1.	Областной бюджет	3338,2	4197,5	5815,2	13350,9
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	10014,4	11348,7	10338,0	31701,1

1.3.2.1.	предусмотрено в ОБ	10014,4	11348,7	10338,0	31701,1
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.3.4.3	предусмотрено в ОБ				
1.4.	Мероприятие (результат): Созданы школы креативных индустрий, всего	53571,5	0,0	0,0	53571,5
1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	53571,5	0,0	0,0	53571,5
1.4.1.1.	Областной бюджет	13392,9	0,0	0,0	13392,9
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	40178,6	0,0	0,0	40178,6
1.4.2.1.	предусмотрено в ОБ	40178,6	0,0	0,0	40178,6
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.4.4.4	предусмотрено в ОБ				
1.5.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, всего	12474,5	10374,0	10644,7	33493,2
1.5.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	10360,7	10374,0	10644,7	31379,4
1.5.1.1.	Областной бюджет	2590,2	2801,0	3832,1	9223,3
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	7770,5	7573,0	6812,6	22156,1
1.5.2.1.	предусмотрено в ОБ	7770,5	7573,0	6812,6	22156,1
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2113,8	0,0	0,0	2113,8
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.5.4.5	предусмотрено в ОБ				
1.6.	Мероприятие (результат): Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры, всего	63190,8	0,0	0,0	63190,8
1.6.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	62198,3	0,0	0,0	62198,3
1.6.1.1.	Областной бюджет	15549,6	0,0	0,0	15549,6
1.6.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	46648,7	0,0	0,0	46648,7
1.6.2.1.	предусмотрено в ОБ	46648,7	0,0	0,0	46648,7
1.6.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	992,5	0,0	0,0	992,5
1.6.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.6.4.6	предусмотрено в ОБ				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		239678,2	119089,0	98215,3	456982,5
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		223428,2	113536,6	98215,3	435180,1
Областной бюджет		87634,6	60004,4	66889,7	214528,7

ФБ – при наличии, в том числе:	135793,6	53532,2	31325,6	220651,4
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	135793,6	53532,2	31325,6	220651,4
МБ – при наличии	16250,0	5552,4	0,0	21802,4
ИИ – при наличии, в том числе:				
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры												
1.1.	Мероприятие (результат) Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	2291,1	5462,5	24259,2	39783,7	43588,7	59858,9	76100,3	76100,3	76100,3
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	2291,1	5462,5	24259,2	39783,7	43588,7	59858,9	76100,3	76100,3	76100,3
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1532,2	3641,0	16189,2	26552,9	29093,1	39949,6	50802,5	50802,5	50802,5
	ФБ	0,0	0,0	0,0	758,9	1821,4	8070,0	13230,7	14495,6	19909,4	25297,8	25297,8	25297,8
	ИИ												
1.2.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально- технического оснащения, в том числе:	0,0	794,8	2203,5	3723,4	6256,2	6562,2	6991,7	7421,2	7844,8	7844,8	7844,8	7844,8
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	794,8	2203,5	3723,4	6256,2	6562,2	6991,7	7421,2	7844,8	7844,8	7844,8	7844,8
	Областной бюджет	0,0	253,5	703,2	1187,6	1961,2	1961,2	1961,2	1961,2	1961,2	1961,2	1961,2	1961,2
	ФБ	0,0	541,3	1500,3	2535,8	4295,0	4601,0	5030,5	5460,0	5883,6	5883,6	5883,6	5883,6
	ИИ												
1.3.	Мероприятие (результат): Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, в том числе:	0,0	857,3	3649,5	7956,4	7956,4	12741,7	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	857,3	3649,5	7956,4	7956,4	12741,7	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6	13352,6
	Областной бюджет	0,0	246,4	1045,8	2278,2	2278,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2	3338,2
	ФБ	0,0	610,9	2603,7	5678,2	5678,2	9403,5	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4	10014,4
	ИИ												
1.4.	Мероприятие (результат): Созданы школы креативных индустрий, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13392,9	53571,5
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13392,9	53571,5
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13392,9	13392,9
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40178,6	40178,6

Приложение 1
к Паспорту регионального проекта «Реализация приоритетных проектов в
сфере культуры»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Обеспечение доступности, качества и разнообразия услуг сферы культуры								
1.1.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	Модернизация домов культуры позволит повысить качество услуг в сфере культуры для населения, создать условия для творческой деятельности	да	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	-

1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, КСО, договоры и пр.	да	-
1.2.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертуара региональных детских и кукольных театров, улучшение материально-технического оснащения		-
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.2.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)		ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг		
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг		
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг		
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		

1.2.6.	Контрольная точка 1.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципальных образований Иркутской области, получающей субсидию		
1.3.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, в том числе:	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций	Расширение репертуара театров, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, и (или) улучшение материально-технического оснащения	да	-
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг		
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.3.5.	Контрольная точка 1.3.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию	да	

1.3.6.	Контрольная точка 1.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию	да	
1.4.	Созданы школы креативных индустрий	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	Создание условий для выявления и развития талантов среди подростков региона, обладающих навыками создания продуктов с высокой интеллектуальной и экономической ценностью на основе наследия, умеющих выстраивать свою карьеру	да	
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.07.2023	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	

1.4.5.	Контрольная точка 1.4.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.4.6.	Контрольная точка 1.4.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Гудаева Ю.В., начальник отдела реализации приоритетных направлений в сфере культуры и оказания мер государственной поддержки министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.5.	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов муниципальных и государственных общедоступных библиотек для удовлетворения читательских интересов граждан Иркутской области	да	
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.2.	Контрольная точка 1.5.2.: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу)		ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.3.	Контрольная точка 1.5.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	

1.5.4.	Контрольная точка 1.5.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	договор (контракт) на закупку товаров, работ, услуг	да	
1.5.5.	Контрольная точка 1.5.5.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	01.10.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.5.6.	Контрольная точка 1.5.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	
1.6.	Построены, реконструированы объекты региональных и муниципальных учреждений культуры	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	Повышение доступности и качества услуг сферы культуры для населения, создание условия для творческой деятельности	да	
1.6.1.	Контрольная точка 1.6.1.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.01.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	разрешение на строительство (реконструкцию)	да	
1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"

1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3.: Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	01.06.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	контракт	да	
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	
1.6.5.	Контрольная точка 1.6.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	
1.6.6.	Контрольная точка 1.6.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	
1.6.7.	Контрольная точка 1.6.7.: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области ОМСУ Иркутской области	акт ввода объекта строительства в эксплуатацию	да	

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального (ведомственного) проекта
Реализация приоритетных проектов в сфере культуры

I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

[illegible]