



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 159-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта Иркутской области
«Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных
учреждений культуры»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт регионального проекта Иркутской области «Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства культуры Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 159-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры		Срок реализации проекта	2024	2030
Вид проекта	региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ (далее соответственно - РП, Стратегия)				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Полунина О.Н.		министр культуры Иркутской области		
Администратор регионального проекта	-		-		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры»		
	2	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»		
	3	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Количество посещений мероприятий организаций культуры
2.	Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры																
1.1	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	19,6	2023	19,6	19,6	19,6	-	-	-	-	-	Нет	Да	-	
1.2	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	62	2023	62	62	62	-	-	-	-	-	Нет	Да	-	
1.3	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	0,06	2023	0,06	0,06	0,06	-	-	-	-	-	Нет	Да	-	
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения																
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	2023	5	6	6	-	-	-	-	-	Да	Нет	-	
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	32,3	2023	22,4	3,4	-	-	-	-	-	-	Нет	Да	-	

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры															
1.1.	Доля муниципальных учреждений (детских художественных школ и детских школ искусств, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства), получивших музыкальные инструменты и специальное учебное оборудование, от общего количества учреждений	РП	%	0	0	0	0	0	0	18	18	18	19,6	19,6	19,6	
1.2.	Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)	РП	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	
1.3.	Доля организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0,3	0,5	0,6	
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения															
2.1	Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом)	РП	ед.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2.2	Доля муниципальных учреждений, осуществивших капитальный ремонт зданий, от числа муниципальных учреждений нуждающихся в проведении капитального ремонта	РП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18,9	20	22,4	

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры				
1.1.	Мероприятие (результат): Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры , всего	31423,1	30000,0	30000,0	91423,1
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	30000,0	30000,0	30000,0	90000,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	30000,0	30000,0	30000,0	90000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1423,1	0,0	0,0	1423,1
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ				
1.2.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка муниципальным детским художественным школам и детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы, всего	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.1.1.	Областной бюджет	9000,0	9000,0	9000,0	27000,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.2	предусмотрено в ОБ				
1.3.	Мероприятие (результат): Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.1.1.	Областной бюджет	3600,0	3600,0	3600,0	10800,0
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.3.4.3	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.	Мероприятие (результат): Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, всего	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5000,0	5000,0	5000,0	15000,0
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.4.4.4	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения				
2.1.	Мероприятие (результат): Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, всего	764294,2	156685,4	0,0	920979,6
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	697833,8	149477,2	0,0	847311,0
2.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	697833,8	149477,2	0,0	847311,0
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	66460,4	7208,2	0,0	73668,6
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.1.4.5	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.2.	Мероприятие (результат): Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры, всего	0,0	102678,6	0,0	102678,6
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	0,0	97544,7	0,0	97544,7
2.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	0,0	97544,7	0,0	97544,7
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	5133,9	0,0	5133,9
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
2.2.4.6	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.3.	Мероприятие (результат): Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», всего	76 616,0			76 616,0
2.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	76 616,0			76 616,0
2.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>				
2.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
2.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
2.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
2.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	76 616,0			76 616,0
2.3.4.7	<i>предусмотрено в ОБ</i>	76 616,0			76 616,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		889933,3	306964,0	47600,0	1244497,3
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		822049,8	294621,9	47600,0	1164271,7
<i>Областной бюджет</i>		745433,8	294621,9	47600,0	1087655,7
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии		67883,5	12342,1	0,0	80225,6
ИИ – при наличии, в том числе:		76616,0	0,0	0,0	76616,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		76616,0	0,0	0,0	76616,0

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1,	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры												
1.1.	Мероприятие (результат): Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры, всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	1 389,0	11 376,0	16 029,0	18 030,0	19 704,0	24 852,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	1 389,0	11 376,0	16 029,0	18 030,0	19 704,0	24 852,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1 389,0	11 376,0	16 029,0	18 030,0	19 704,0	24 852,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
	ФБ												
	ИИ												
1.2.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка муниципальным детским художественным школам и детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 203,0	4 716,0	6 858,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 203,0	4 716,0	6 858,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 203,0	4 716,0	6 858,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
	ФБ												
	ИИ												
1.3.	Мероприятие (результат): Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек, в том числе:	0,0	0,0	0,0	658,1	1 852,6	2 632,3	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	658,1	1 852,6	2 632,3	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	658,1	1 852,6	2 632,3	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0
	ФБ												
	ИИ												
1.4.	Мероприятие (результат): Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту, в том числе:	0,0	0,0	0,0	1 250,0	2 750,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	1 250,0	2 750,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	1 250,0	2 750,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	ФБ												
	ИИ												
2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения												
2.1.	Мероприятие (результат): Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 783,4	174 458,5	314 025,2	474 527,0	697 833,8	697 833,8

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 783,4	174 458,5	314 025,2	474 527,0	697 833,8	697 833,8
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 783,4	174 458,5	314 025,2	474 527,0	697 833,8	697 833,8
	ФБ												
	ИИ												
2.2.	Мероприятие (результат): Введены, приобретены объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ												
	ИИ												
2.3.	Мероприятие (результат): Построены школы искусств по видам искусств муниципальной собственности с участием средств государственной корпорации развития «ВЭБ РФ», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76 616,0
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76616,0
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76616,0
ИТОГО, в том числе:		0,0	0,0	0,0	3297,1	15978,6	23661,3	100616,4	207478,5	354335,2	522127,0	812049,8	898665,8
Всего предусмотрено в ОБ		0,0	0,0	0,0	3297,1	15978,6	23661,3	100616,4	207478,5	354335,2	522127,0	745433,8	822049,8
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	3297,1	15978,6	23661,3	100616,4	207478,5	354335,2	522127,0	745433,8	745433,8
ФБ													
ИИ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10000,0	20000,0	30000,0	46616,0	66616,0	76616,0

Приложение 1
к Паспорту регионального проекта «Развитие инфраструктуры и
модернизация муниципальных учреждений культуры»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры								
1.1.	Оснащены оборудованием и необходимым для него программным обеспечением, а также материальными ценностями и (или) материальными запасами для их изготовления дома культуры	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений культурно-досуговых учреждений	да	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	распоряжение министерства культуры Иркутской области	да	-
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Вьюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-

1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.1.6.	Контрольная точка 1.1.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.2.	Оказана поддержка муниципальным детским школам искусств Иркутской области в укреплении материально-технической базы	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	улучшена материально-техническая база детских школ искусств	да	-
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-

1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.2.6.	Контрольная точка 1.2.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Кузнецова К.А., начальник отдела профессионального искусства и образовательных организаций министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-
1.3.	Приобретены документы для пополнения библиотечного фонда модельных муниципальных библиотек	01.01.2024	30.01.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Обновление библиотечных фондов модельных муниципальных библиотек для удовлетворения читательских интересов жителей Иркутской области	да	-
1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.3.5.	Контрольная точка 1.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.3.6.	Контрольная точка 1.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Выюкова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-

1.4.	Модернизировано библиотечное пространство по модельному стандарту	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	Переоснащение муниципальных библиотек позволит модернизировать библиотечное пространство, а также увеличить количество посещений библиоте	да	-
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Тюшкевич А.О., начальник финансово-экономического отдела министерства культуры Иркутской области	соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2.: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	15.02.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	правовой акт министерства культуры Иркутской области	да	-
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	15.04.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4.: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг	X	01.09.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	муниципальный контракт	да	-
1.4.5.	Контрольная точка 1.3.5.: Услуга оказана (работы выполнены)	X	30.12.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр.	да	-
1.4.6.	Контрольная точка 1.3.6.: Приобретенные товары поставлены на баланс	X	30.12.2024	X	X	Выокова Е.И., начальник отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями министерства культуры Иркутской области	информация, предоставленная учреждением культуры муниципального образования Иркутской области, получающей субсидию	да	-

2	Задача: Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры и архивов муниципального значения								
2.1.	Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	Созданы условия для повышения качества организации культурно-досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области. Результат - увеличение количества посещений КДУ	да	-
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3.: Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	01.07.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	контракт	да	-
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелоков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-

2.1.5.	Контрольная точка 2.1.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.10.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.1.6.	Контрольная точка 2.1.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.	Введены, приобретенны объекты строительства муниципальной собственности Иркутской области сферы культуры	01.01.2024	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	Строительство новых культурно-досуговых учреждений позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности.	да	-
2.2.1.	Контрольная точка 2.2.1.: Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз	X	20.01.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	да	-
2.2.2.	Контрольная точка 2.2.2.: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	X	20.01.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	разрешение на строительство (реконструкцию)	да	-
2.2.3.	Контрольная точка 2.2.3.: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	15.02.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам	да	ГИИС "Электронный бюджет"

2.2.4.	Контрольная точка 2.2.4.: Контракт на строительно-монтажные работы заключен	X	01.06.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	контракт	да	-
2.2.5.	Контрольная точка 2.2.5.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.08.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	Отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.6.	Контрольная точка 2.2.6.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	01.10.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.7.	Контрольная точка 2.2.7.: Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	отчет о технической готовности объектов	да	-
2.2.8.	Контрольная точка 2.2.8.: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено	X	30.12.2024	X	X	Осипова И.А., начальник управления развития материально-технической базы министерства культуры Иркутской области; Емелюков А.А., заместитель министра строительства Иркутской области	акт ввода объекта строительства в эксплуатацию	да	-

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта
Развитие инфраструктуры и модернизация муниципальных учреждений культуры

I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный бюджет), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристики	Информационная система (источник данных)³			
							код	наименование	значение	сдлмерения (по ОКЕИ)		начало		окончание	наличие положительно го заключения экспертного органа	наличие положительного заключения эксперта о достоверности сметной стоимости (дата, номер/планов ый срок получения				Результаты утверждения ПСД (лиц акта, кто издал, дата, номер)/планов ый срок утверждения	из них:						Ф.И.О.	должность	организация⁴						
										код	наименова ние										всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ			ИИ	наименование			ИНН	КПП	
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональ ном бюджете	ИИ в региональном бюджете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
Итого																					1 100 274,2	944 855,7	944 855,7	0,00	76 616,04	78 802,50	0,00	х	х	х	х	х	х	х	
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																					1 100 274,2	944 855,7	944 855,7	-	76 616,04	78 802,50	-								
1.1.		Проведен капитальный ремонт объектов культуры и архивов муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области, всего в 2024 году реализации	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	14	х	х	х	х	х	х			х	х	х	х	х	х	х	764 294,2	697 833,8	697 833,8	-	-	66 460,40	-	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.1.		Капитальный ремонт здания МАУК ГДК "Дружба", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, 36	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, 36	25738000001	Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, город Усть-Илимск, проспект Мира, дом 36	х	х	х	2022	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-038186-2021 от 14.07.2021	Приказ управления культуры администрации города Усть-Илимска от 23.06.2021 г. № 802	267811,5	267811,5	Муниципальное образование город Усть-Илимск	168 589,3	150 044,7	150 044,7	0,0	0,0	18 544,6	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.1.К.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного эксперта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.1.К.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований необходимых трансфертов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.1.К.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.1.К.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.1.К.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.1.К.6.		Закупка включена в план закупок	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.		Капитальный ремонт здания библиотеки № 3 им. Бескровникова, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 63, д. 3	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	г. Ангарск, квартал 63, д. 3	25703000001	Иркутская область, городской округ Ангарский, город Ангарск, квартал 63, строение 3	х	х	х	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-026978-2020 от 25.06.2020 г.	Приказ директора МБУК Ангарского городского округа "Централизованная библиотечная система" от 14.05.2021 г. № 134	45806,1	45806,1	Ангарский городской округ Иркутской области	43 192,8	35 850,0	35 850,0	0,0	0,0	7 342,8	0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.2.К.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного эксперта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.К.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований необходимых трансфертов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.К.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.К.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.К.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.2.К.6.		Закупка включена в план закупок	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.		Капитальный ремонт элементов благоустройства на территории, прилегающей к зданию МАУК "ДК им. Наймушина" расположенного по адресу: г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 1	25738000001	Иркутская область, городской округ город Усть-Илимск, город Усть-Илимск, улица Чайковского, дом 1	х	х	х	2024	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-026189-2021 от 25.05.2021 г.	Приказ управления культуры администрации города Усть-Илимска от 15.06.2021 г. № 50	49768,6	49768,6	Муниципальное образование город Усть-Илимск	41 757,2	37 163,9	37 163,9	0,0	0,0	4 593,3	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.3.К.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного эксперта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.К.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований необходимых трансфертов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.К.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.К.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.К.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.3.К.6.		Закупка включена в план закупок	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.		Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании муниципального бюджетного учреждения культуры "ДК им. Горького", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово ул. Дударского, 25	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, г. Черемхово ул. Дударского, 25	25745000001	Иркутская область, городской округ город Черемхово, город Черемхово, улица Дударского, дом 25	х	х	х	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-0244-20 от 20.03.2020 г.	Распоряжение администрации муниципального образования "город Черемхово" от 20 мая 2020 года № 61	63008,4	63008,4	Муниципальное образование город Черемхово	72 066,3	67 021,7	67 021,7	0,0	0,0	5 044,6	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.4.К.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного эксперта	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	20.01.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.К.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований необходимых трансфертов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.К.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.08.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.К.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.К.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	31.12.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.4.К.6.		Закупка включена в план закупок	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10.03.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
1.1.5.		Капитальный ремонт МКУК "КЦ Юголокского муниципального образования" по адресу: Иркутская область, г. Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, 17	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, г. Усть-Удинский район, с. Юголок, ул. Ангарская, 17	25646446101	Иркутская область, муниципальный район Усть-Удинский, сельское поселение Юголокское, село Юголок, улица Ангарская, дом 17	х	х	х	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-033620-2021 от 25.06.2021 г.	Постановление администрации Юголокского муниципального образования от 28.06.2021 г. № 22	26555,8	26555,8	Юголокское муниципальное образование	13 709														

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФАС)	Сведения о местонахождении по ОКМО		Мощность объекта			Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, приобретение проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за минусом включений объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)		
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание		всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:				ФНО	должность	организация ^б												
										код	наименование						МОБ в региональном бюджете						ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете	МБ	ПН	наименование	ИНН	КПП						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1.1.5.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.5.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.5.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.5.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.5.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.5.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6		Капитальный ремонт нежилых зданий, находящихся по адресу: Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 6	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Советская, д. 6	X	X	X	X	X	2023	2025	капитальный ремонт	не требуется	x	Распоряжение Черемховского муниципального образования от 13.05.2021 №133-р	98931,8	98931,8	Черемховское районное муниципальное образование	41 353,7	38 872,4	38 872,4	0,0	0,0	2 481,3	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001			
1.1.6.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.6.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7		Капитальный ремонт помещения (проездная библиотека) и отдела обслуживания детского населения муниципального казенного учреждения культуры Шелеховского района «Местное культурное развитие» по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, дом 6	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, г. Шелехов, квартал 1, дом 6	25655101001		Иркутская область, муниципальный район Шелеховский, городское поселение Шелеховское, город Шелехов, квартал 1-й, дом 6	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-053945-2020 от 27.10.2020 г.	Приказ МКУК Шелеховского района "Местное культурное развитие" от 14.06.2022 г. № 41/ПСД	16942,4	16942,4	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	14 066,7	12 378,7	12 378,7	0,0	0,0	1 688,0	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.7.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.7.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8		Капитальный ремонт объекта, расположенного по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улаим, ул. 26 Баянских комиссаров, 7	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улаим, ул. 26 Баянских комиссаров, 7	25614158051		Иркутская область, муниципальный район Казачинско-Ленский, городское поселение Улаимское, рабочий поселок Улаим, улица 26 Баянских комиссаров, строение 7	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-020945-2022 от 07.04.2022	Приказ МУДО "ДППН" Казачинско-Ленского района от 11.04.2022 г. № 20	28908,0	28908,0	Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области	16 227,0	14 604,3	14 604,3	0,0	0,0	1 622,7	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.8.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.8.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9		Капитальный ремонт здания МУК КДЦ "Орфей" по адресу: Иркутская область, Нижнеингильский район, р.п. Рудогорск, ул. Вокзальная, д. 10	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, Нижнеингильский район, р.п. Рудогорск, ул. Вокзальная, д. 10	25626163051		Иркутская область, муниципальный район Нижнеингильский, городское поселение Рудогорское, рабочий поселок Рудогорск, улица Вокзальная, дом 10	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-0352-20 от 22.04.2020 г.	Распоряжение администрации Рудогорского городского поселения от 27 мая 2020 года № 45	65222,1	65222,1	Рудогорское городское поселение Нижнеингильского муниципального района Иркутской области	58 662,2	57 489,0	57 489,0	0,0	0,0	1 173,2	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.9.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.9.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10		Капитальный ремонт Дома культуры, расположенного по п. Ангасолта Слюдянского района Иркутской области	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, п. Ангасолта, ул. Советская, д. 7Б	25634162111		Иркутская область, муниципальный район Слюдянский, городское поселение Култукское, поселок при железнодорожной станции Ангасолта, улица Советская, дом 7Б	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	x	Постановление администрации Култукского городского поселения от 24.09.2020 г. № 270	24707,0	24707,0	Култукское городское поселение Слюдянского муниципального района Иркутской области	13 928,8	13 093,1	13 093,1	0,0	0,0	835,7	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.10.K.1.		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10.K.2.		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10.K.3.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10.K.4.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10.K.5.		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.10.K.6.		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

№ п/п	Код ¹	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местоположении по ОКТМО		Мощность объекта			Сроки реализации	Вид работ (строительств, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный бюджет) (без учета сметной стоимости в проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)								Ответственный исполнитель					Характеристики	Информация о системе (источник данных)
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)				наличие положительного заключения экспертной комиссии на ПСД (дата, номер)/плановый срок получения	Реквизиты утверждения ПСД (подпись, дата, акт, дата, номер)/плановый срок утверждения	по видам:						ФНО	должность	организация ⁶										
										код	наименование					начало				окончание	всего			Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:			МБ	ИН	наименование	ИНН	КПП		
																									ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.11		Капитальный ремонт здания ГДО расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, 11а	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, Усольский район, р.п. Средний, 11а	X	X	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-0073-20 от 30.01.2020 г.	Распоряжение администрации Среднего муниципального образования от 28.05.2020 г. № 32	77410,5	77410,5	Среднее городское поселение Усольского муниципального района Иркутской области	75 460,8	64 141,7	64 141,7	0,0	0,0	11 319,1	0,0	Галкин Александр Сергеевич	министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.11.K.1		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X		20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.11.K.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.11.K.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.11.K.4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.11.K.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.11.K.6		Закупка включена в план закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.12		Капитальный ремонт МКУК "Нартайский КДП Братского района", расположенного по адресу: Иркутская область, Братский район, п. Нартай, ул. Спортивная, д. 8 А	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	единица	1	Иркутская область, Братский район, п. Нартай, ул. Спортивная, д. 8 А	25604428101	Иркутская область, муниципальный район Братский, сельское поселение Нартайское, поселок Нартай, улица Спортивная, дом 8а	X	X	X	2023	2024	капитальный ремонт	не требуется	38-1-1-2-069146-2021 от 23.11.2021	Постановление главы администрации Нартайского муниципального образования от 22.04.2022 № 14а	20634,9	20634,9	Нартайское сельское поселение Братского муниципального района Иркутской области	9 719,5	9 622,3	9 622,3	0,0	0,0	97,2	0,0	Емелов Алексей Александрович	заместитель министра	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		
1.1.12.K.1		Получены положительные заключения по результатам государственного/иного государственного экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X		20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.12.K.2		С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.12.K.3		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.12.K.4		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.12.K.5		Техническая готовность объекта капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X		31.12.2024	X	X	X																		

[illegible]