



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

14 ноября 2023 года

№ 160-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта Иркутской области  
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным Указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт регионального проекта Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 160-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»**

**1. Основные положения**

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                              | Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Срок реализации проекта                                                       | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Вид проекта                                                                                                                                                             | Региональные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ |       |                                                                               |            |            |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                           | Кузьмин Г.Г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | заместитель Председателя Правительства Иркутской области                      |            |            |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                      | Соколов В.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области |            |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ГП ИО | Государственная программа иркутской области «Развитие культуры»               |            |            |

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности |

## 3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      |      |      |      |      | Признак возрастания/убыwania | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |                  |                             |                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                           | 15               | 16                          | 17                                       |
| 1.    | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области                                                                                                                                                                             |                    |                             |                  |      |             |      |      |      |      |      |      |                              |                  |                             |                                          |
| 1.1   | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области | «РП»               | %                           | 88               | 2023 | 92,2        | 93,4 | 94,3 | 94,9 | 95,4 | 95,8 | 96,1 | Возрастающий                 | Да               | Нет                         | на бумажном носителе                     |

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | На конец 2024 года |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                             | янв.                              | фев. | март | апр. | май  | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |                    |
| 1.    | Задача. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области                                                                                                                                                                             |                    |                             |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |
| 1.1.  | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области | «РП»               | %                           | 88,1                              | 88,2 | 88,6 | 89   | 89,4 | 89,8 | 90,2 | 90,6 | 91   | 91,4 | 91,8 | 92,2               |

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                | Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата) по годам |      |      |      |      |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                                | Тип мероприятия                   | Декомпозиция на МО (да/нет) | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                      |                                                                       |                             | значение         | год  | 2024                                       | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                                                                                                        |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.    | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области |                                                                       |                             |                  |      |                                            |      |      |      |      |      |      |                                                                                                        |                                   |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1   | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)                                         | X                                                                     | ед.                         | 4                | 2023 | 5                                          | 5    | 6    | 6*   | 6*   | 6*   | 6*   | Обеспечение доступа к объектам культурного наследия максимального количества жителей Иркутской области | Оказание услуг (выполнение работ) | нет                         | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в областной собственности, расположенных на территории Иркутской области |
| 1.2.  | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения                                                                                 | X                                                                     | ед.                         | 2                | 2023 | 1                                          | 1    | 1    | 1*   | 1*   | 1*   | 1*   | Сохранение памятников истории и культуры религиозного значения как источников духовного наследия       | Оказание услуг (выполнение работ) | нет                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Описательная часть характеристики мероприятия (результата)

Ремонтно-реставрационные работы в области ежегодно ведутся более чем на 30 объектах культурного наследия с привлечением всех источников финансирования. Однако в настоящее время свыше 80 памятников истории и архитектуры федерального и регионального значения нуждаются в проведении срочных ремонтно-реставрационных работ. В этой связи особо остро встает вопрос необходимости привлечения внебюджетных средств для проведения работ по сохранению, в том числе на основе коммерциализации, объектов культурного наследия и других объектов, входящих в предмет охраны исторических поселений. Эффективное использование объектов культурного наследия, позволяющее в процессе эксплуатации вывести их из неудовлетворительного состояния, - главный залог его сохранения.

Одним из ключевых первостепенных вопросов является помощь муниципальным образованиям Иркутской области в сохранении памятников, находящихся в их собственности. Предоставление муниципальным образованиям Иркутской области субсидии на проведение работ по ремонту и реставрации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, позволит решить огромный пласт проблем муниципалитета, положительным образом скажется на туристической привлекательности территорий.

Поддержка также требуется юридическим лицам, в собственности у которых есть объект культурного наследия. Компенсация части понесенных затрат на работы по сохранению памятника может стать стимулом к приобретению в собственность таких объектов и поддержанию их в хорошем техническом состоянии.

Аналогичная мера поддержки в отношении объектов культурного наследия религиозного назначения действует на территории региона уже третий год и показывает свою эффективность. Конфессии активно участвуют в заявочной кампании, ежегодно на 2-3 объектах проводятся работы по ремонту и реставрации.

Более 50 культовых объектов культурного наследия расположены на территориях малонаселенных или вовсе ликвидированных поселений. Вопрос о сохранении этих объектов должен рассматриваться в первоочередном порядке во взаимодействии с соответствующей централизованной религиозной организацией.

Сохранение религиозных объектов культурного наследия может быть проведено за счет предусмотренного бюджетом Иркутской области финансового обеспечения части затрат на проведение работ по сохранению находящихся в собственности религиозных организаций объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия религиозного назначения.

Порядок определения объема и предоставления указанной субсидии установлен постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2019 года № 945-пп.

В соответствии с утвержденным порядком, субсидия может быть предоставлена непосредственно на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия. Средства могут быть направлены на консервацию, первоочередные противоаварийные мероприятия, реставрацию или текущий ремонт, а также работы по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования.

Работа, проводимая с религиозными организациями, показала большую востребованность механизма предоставления субсидий на сохранение религиозных объектов культурного наследия.

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п                             | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                     | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей) |           |           | Всего (тыс. рублей) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                      | 2024                                                           | 2025      | 2026      |                     |
| 1.                                | Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области | 200 096,4                                                      | 286 376,2 | 286 376,2 | 772 848,8           |
| 1.1.                              | Мероприятие (результат):<br>Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом), всего      | 185 096,4                                                      | 271 376,2 | 271 376,2 | 727 848,8           |
| 1.1.1.                            | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:                                                                                                        | 185 096,4                                                      | 271 376,2 | 271 376,2 | 727 848,8           |
| 1.1.1.1.                          | Областной бюджет                                                                                                                                                     | 185 096,4                                                      | 271 376,2 | 271 376,2 | 727 848,8           |
| 1.1.2.                            | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:                                                                                               |                                                                |           |           |                     |
| 1.1.2.1.                          | предусмотрено в ОБ                                                                                                                                                   |                                                                |           |           |                     |
| 1.1.3.                            | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии                                                                                       |                                                                |           |           |                     |
| 1.1.4.                            | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:                                                                                                              |                                                                |           |           |                     |
| 1.1.4.1                           | предусмотрено в ОБ                                                                                                                                                   |                                                                |           |           |                     |
| 1.2.                              | Мероприятие (результат): Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, всего                                                 | 15 000,0                                                       | 15 000,0  | 15 000,0  | 45 000,0            |
| 1.2.1.                            | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:                                                                                                        | 15 000,0                                                       | 15 000,0  | 15 000,0  | 45 000,0            |
| 1.2.1.1.                          | Областной бюджет                                                                                                                                                     | 15 000,0                                                       | 15 000,0  | 15 000,0  | 45 000,0            |
| 1.2.2.                            | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:                                                                                               |                                                                |           |           |                     |
| 1.2.2.1.                          | предусмотрено в ОБ                                                                                                                                                   |                                                                |           |           |                     |
| 1.2.3.                            | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии                                                                                       |                                                                |           |           |                     |
| 1.2.4.                            | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:                                                                                                              |                                                                |           |           |                     |
| 1.2.4.1                           | предусмотрено в ОБ                                                                                                                                                   |                                                                |           |           |                     |
| 2.                                | Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:                                                                                                                           |                                                                |           |           |                     |
| 2.1.                              | Областной бюджет                                                                                                                                                     |                                                                |           |           |                     |
| 2.2.                              | ФБ в ОБ                                                                                                                                                              |                                                                |           |           |                     |
| 2.3.                              | ИИ в ОБ                                                                                                                                                              |                                                                |           |           |                     |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:   |                                                                                                                                                                      | 200 096,4                                                      | 286 376,2 | 286 376,2 | 772 848,8           |
| Всего предусмотрено в ОБ, из них: |                                                                                                                                                                      | 200 096,4                                                      | 286 376,2 | 286 376,2 | 772 848,8           |
| Областной бюджет                  |                                                                                                                                                                      | 200 096,4                                                      | 286 376,2 | 286 376,2 | 772 848,8           |
| ФБ – при наличии, в том числе:    |                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |                     |
| предусмотрено ФБ в ОБ             |                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |                     |
| МБ – при наличии                  |                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |                     |
| ИИ – при наличии, в том числе:    |                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |                     |
| предусмотрено ИИ в ОБ             |                                                                                                                                                                      |                                                                |           |           |                     |

[illegible]

Приложение 1 к паспорту регионального проекта  
«Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

План реализации регионального проекта «Сохранение объектов культурного наследия в Иркутской области»

| № п/п                                                                                                                                                                                    | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                             | Срок реализации |                                                               | Взаимосвязь                                                                         |                                                                                     | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                  | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      | начало          | окончание                                                     | предшественники                                                                     | последователи                                                                       |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.                                                                                                                                                                                       | Задача. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности религиозных организаций Иркутской области |                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.                                                                                                                                                                                     | Улучшено физическое состояние объектов культурного наследия в результате выполнения работ по сохранению (нарастающим итогом)                                         | 01.01.2024      | 30.12.2024                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Отчет о реализации регионального проекта                                                                                                                                                 | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, лит. А, являющееся объектом культурного наследия «Особняк Бутинных»,1883-1886 гг.                                      |                                                                                                                                                                      |                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                   | Подготовка и выдача задания по объекту                                                                                                                               | X               | 19.11.2012                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Задание на проведение работ по сохранению от 19.11.2012 № 41/2012                                                                                                                        | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.1.2.                                                                                                                                                                                   | Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации                                                                                       | X               | 17.09.2014                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17.09.2014 № 76-37-6593/14                                                                                    | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.1.3.                                                                                                                                                                                   | Выдача разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство                                            | X               | 01.12.2024                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 31.05.2022 № 022/разрешение на строительство от 17.05.2023 № 38-303000-01-2023                              | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.1.4.                                                                                                                                                                                   | Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия                                                                                      | X               | 20.04.2025                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об утверждении отчетной документации                                                                                     | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.1.5.                                                                                                                                                                                   | Приемка выполненных работ и выдача акта                                                                                                                              | X               | 16.05.2025                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.1.6.                                                                                                                                                                                   | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | X               | 30.12.2025 (в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления) | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса» |                                                                                                                                                                      |                 |                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                           |                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |
| 1.2.1.                                                                                                                                                                                   | Подготовка и выдача задания по объекту                                                                                                                               | X               | 17.10.2018                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 17.10.2018 № 32/2018                                                                                           | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.2.2.                                                                                                                                                                                   | Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации                                                                                       | X               | 30.06.2020                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 30.06.2020 № 02-76-4449/20                                                                                    | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.2.3.                                                                                                                                                                                   | Выдача разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство                                            | X               | 01.12.2025                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.                                                                                   | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.2.4.                                                                                                                                                                                   | Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия                                                                                      | X               | 20.05.2026                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об утверждении отчетной документации                                                                                     | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.2.5.                                                                                                                                                                                   | Приемка выполненных работ и выдача акта                                                                                                                              | X               | 30.06.2026                                                    | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ | нет                                               | на бумажном носителе                     |
| 1.2.6.                                                                                                                                                                                   | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                     | X               | 30.12.2026 (в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления) | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В.              | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                | нет                                               | на бумажном носителе                     |

| Объект культурного наследия регионального значения «Корпус», нач. XX в., 1910 г., расположенный по адресу: Иркутская область, город Иркутск, бульвар Гагарина, д. 4, входящий в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. XX в., 1910 г. (рег. номер 382211367530015) |                                                                                                                           |            |            |                                                                                     |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                          |     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| 1.3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подготовка и выдача задания по объекту                                                                                    | X          | 29.04.2022 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия от 29.04.2022 № 30/2022                                                                                           | нет | на бумажном носителе |
| 1.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Согласование научно проектной документации и/или проектно-сметной документации                                            | X          | 20.02.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                                                  | нет | на бумажном носителе |
| 1.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выдача разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и/или выдача разрешения на строительство | X          | -          | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия/разрешение на строительство.                                                                                   | нет | на бумажном носителе |
| 1.3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Утверждение отчета выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия                                           | X          | -          | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об утверждении отчетной документации                                                                                     | нет | на бумажном носителе |
| 1.3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Приемка выполненных работ и выдача акта                                                                                   | X          | -          | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, уведомление службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в адрес заказчика о приемке работ | нет | на бумажном носителе |
| 1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию                                                                          | X          | -          | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию                                                                                                                                                | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения                                      | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Отчет о реализации регионального проекта                                                                                                                                                 | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Подача заявок                                                                                                             | X          | 19.02.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Заявка о предоставлении субсидии из областного бюджета                                                                                                                                   | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Рассмотрение заявок                                                                                                       | X          | 12.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Решение о предоставлении субсидии из областного бюджета                                                                                                                                  | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Заключение соглашения                                                                                                     | X          | 28.03.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета                                                                                                                               | нет | на бумажном носителе |
| 1.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предоставление субсидий (1 этап)                                                                                          | X          | 11.04.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Платежное поручение                                                                                                                                                                      | нет | АИС "АЦК-Финансы"    |
| 1.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предоставление субсидий (2 этап)                                                                                          | X          | 01.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Соколов В.В. | Платежное поручение                                                                                                                                                                      | нет | АИС "АЦК-Финансы"    |

Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

на бумажном  
носителе