



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

Иркутск

№ 164-рзп

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Содействие развитию промышленных предприятий»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Содействие развитию промышленных предприятий» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Р.Л. Ситников

УТВЕРЖДЕН

распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 164-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Содействие развитию промышленных предприятий»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Гершун Наталья Геннадьевна	Министр экономического развития и промышленности Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Петрова Марина Николаевна	Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области		
	1	ГП ИО	Экономическое развитие и инновационная экономика	

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)		ГП РФ	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
	1.1.	Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	ФП «Поддержка региональных программ развития промышленности»
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета Иркутской области	От 29.07.2022 № 020-17-2022-121 От 28.12.2022 № 020-09-2023-046

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Индекс промышленного производства

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий											
1.1.	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка	РП	Единица	47	2023	49	51	53	Возрастающий	Да	Нет	Нет
1.2.	Количество предоставленных Фондом развития промышленности Иркутской области консультаций предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области	РП	Единица	820	2023	820	820	820	Возрастающий	Нет	Нет	Нет
1.3.	Количество мероприятий в сфере социально-экономического развития, в которых организовано участие и (или) проведение которых организовано Фондом развития промышленности Иркутской области	РП	Единица	1	2023	1			Возрастающий	Да	Нет	Нет

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

[illegible]

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающ ий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозици я на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
						2024	2025	2026					
				значение	год								
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий												
1.1.	Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда развития промышленности Иркутской области	X	Условная единица	820	2023	820	820	820	Нет	В качестве значения мероприятия (результата) принято количество предоставленных Фондом развития промышленности Иркутской области консультаций предприятиям зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество предоставленных Фондом развития промышленности Иркутской области консультаций предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области. Количество мероприятий в сфере социально-экономического развития, в которых организовано участие и (или) проведение которых организовано Фондом развития промышленности Иркутской области
1.2.	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области	X	Условная единица	47	2023	49	51	53	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принято количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
1.3.	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)	X	Человек	70	2023	295	-	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принято количество рабочих мест, созданных на промышленных предприятиях, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка

1.4.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	406470	2023	1152840	-	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
1.5.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	236400	2023	1596640	-	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
1.6.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	X	Тысяча рублей	81300	2023	107300	133700	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Нет
1.7.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	X	Тысяча рублей	27100	2023	43400	56400	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем инвестиций в основной капитал промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка

1.8.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	X	Тысяча рублей	51500	2023	125600	226000	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Нет
1.9.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	X	Тысяча рублей	32500	2023	47500	62400	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
1.10.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	X	Тысяча рублей	26000	2023	52000	78050	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принято увеличение полной учетной стоимости основных фондов промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Нет

1.11.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Финансовое обеспечение деятельности (локалительизация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	X	Тысяча рублей	27100	2023	40600	60700	-	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принято увеличение полной учетной стоимости основных фондов промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Нет
1.12.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	X	Тысяча рублей	x	2023	0	9 994	37 478	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принято увеличение полной учетной стоимости основных фондов промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
1.13.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	x	2023	17 490	37 478	70 508	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем инвестиций в основной капитал, полученных предприятиями, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка

1.14	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	x	2023	0	19 988	56 217	Да	В качестве значения мероприятия (результата) принят объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленных предприятий, получивших поддержку. Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982)	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Количество промышленных предприятий, которым оказана финансовая и иная поддержка
------	--	---	---------------	---	------	---	--------	--------	----	---	-----------------------------------	-----	--

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда развития промышленности Иркутской области, всего	69 519,8	19 519,8	19 519,8	108 559,4
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	69 519,8	19 519,8	19 519,8	108 559,4
1.1.1.1.	Областной бюджет	69 519,8	19 519,8	19 519,8	108 559,4
1.2.	Мероприятие (результат): Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области, всего	102 628,0	70 915,8	70 915,8	244 459,6
1.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	102 628,0	70 915,8	70 915,8	244 459,6
1.2.1.1.	Областной бюджет	70 915,8	70 915,8	70 915,8	212 747,4
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	31 712,2			31 712,2
1.2.2.1.	предусмотрено в ОБ	31 712,2			31 712,2
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	Областной бюджет	X	X	X	X
2.2.	ФБ в ОБ	X	X	X	X
2.3.	ИИ в ОБ	X	X	X	X
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		172 147,8	90 435,6	90 435,6	353 019,0
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		172 147,8	90 435,6	90 435,6	353 019,0
Областной бюджет		140 435,6	90 435,6	90 435,6	321 306,8
ФБ – при наличии, в том числе:		31 712,2			31 712,2
предусмотрено ФБ в ОБ		31 712,2			31 712,2

7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к паспорту регионального

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда развития промышленности Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
1.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.04.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	1.1.3.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.10.2024	1.1.3.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2024	1.1.2.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет

1.1.8	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
1.1.9.	Контрольная точка 3 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.04.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заклучено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.10.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2025	1.1.9.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
1.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.10.2025	1.1.9.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
1.1.12	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2025	1.1.8.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.13	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
1.1.14	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
1.1.15	Контрольная точка 3 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.04.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.16	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2026	1.1.15.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

1.1.17	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.10.2026	1.1.15.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
1.1.18	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2026	1.1.14.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.	Осуществлено финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
2.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
2.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
2.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	2.1.3.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	2.1.4.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
2.1.6.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2024	2.1.2.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет

2.1.7	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025год	нет	нет
2.1.8	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
2.1.9	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.10	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2025	2.1.9.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.11	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	2.1.10.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
2.1.12	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2025	2.1.8.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.13	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
2.1.14	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
2.1.15	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет

2.1.16.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2026	2.1.15.	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.17.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2026	2.1.16.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
2.1.18.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2026	2.1.14.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.	Мероприятие (результат) «Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
3.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
3.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
3.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одоблены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
3.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
3.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

3.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
4.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
4.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
4.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
4.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
4.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
4.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
4.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

5.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
5.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
5.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
5.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
5.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
5.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
5.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

6.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
6.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2024	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
6.1.4.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
6.1.5.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Направление писем юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.6.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет

6.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2025	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
6.1.10.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
6.1.11.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
6.1.12.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
7.1.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
7.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

7.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
7.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
7.1.10.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

7.1.12.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
8.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2024	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
8.1.4.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
8.1.5.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.6.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет

8.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2025	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
8.1.10.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
8.1.11.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
8.1.12.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
9.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
9.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

9.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
9.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
9.1.10.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

9.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.12.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (авода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
10.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2024	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
10.1.4.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет

10.1.5.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.6.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
10.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.02.2025	x	x	Юридические лица	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.02.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.03.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении оценки эффективности (результатов) предоставления субсидий	нет	нет
10.1.10.	Контрольная точка 4 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет
10.1.11.	Контрольная точка 5 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	30.11.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма юридическим лицам о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
10.1.12.	Контрольная точка 6 «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	15.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о проведении консультаций юридическим лицам	нет	нет

11.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов") (Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области)	01.01.2024	31.12.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
11.1.1.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
11.1.4.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.6.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

11.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.03.2025	x	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	С. П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
11.1.10.	Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	30.04.2025	x	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.07.2025	x	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.12.	Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	x	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
12.1.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (авода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С. П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет

12.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета	нет	нет
12.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
12.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	12.1.4.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
12.1.6.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
12.1.8.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
12.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет

12.1.10.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	12.1.10.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
12.1.12.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2025	12.1.7.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
12.1.14.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
12.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.16.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
12.1.17.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2026	12.1.16.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
12.1.18.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2026	12.1.13.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет

13.1.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
13.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета	нет	нет
13.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
13.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	13.1.4.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
13.1.6.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
13.1.8.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет

13.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.10.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	13.1.10.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
13.1.12.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2025	13.1.7.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КИЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КИЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
13.1.14.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
13.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.16.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заключено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.17.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2026	13.1.16.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет

13.1.18	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2026	13.1.13	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	X	нет	нет
14.1.1.	Контрольная точка 1 «Заклучено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета	нет	нет
14.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год	нет	нет
14.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.4.	Контрольная точка 4 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2024	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заклучено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.5.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2024	14.1.4.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
14.1.6.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2024	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет

14.1.8.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год	нет	нет
14.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.10.	Контрольная точка 4 «Заклочено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2025	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заклучено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.11.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2025	14.1.10.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
14.1.12.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2025	14.1.7.	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
14.1.14.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2026	x	x	Я.А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	План работы Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год	нет	нет
14.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.16.	Контрольная точка 4 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.07.2026	x	x	С.П. Какаулин, начальник управления промышленности министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Заклучено соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет

14.1.17.	Контрольная точка 5 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.10.2026	14.1.16.	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о выполнении соглашения	нет	нет
14.1.17.	Контрольная точка 6 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	27.12.2026	14.1.13.	x	Я. А. Шевченко, директор Фонда развития промышленности Иркутской области	Отчет о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет