



ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 170-рзп

Иркутск

Об утверждении паспорта регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Г.Г. Кузьмин

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением заместителя
 Председателя Правительства
 Иркутской области
 от 14 ноября 2023 года
 170-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»		Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2026
Вид регионального проекта	региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации				
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Кузьмин Г.Г.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Богатырев П.А.		Министр		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Удовенко В.А.		Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
1.1	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 60 процентов
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
2.1	Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов

3. Показатели регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственно го) проекта	Уровень показател я	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающи й итог	Декомпозиц ия на МО (да/нет)	Информаци онная система (источник данных)
				значе ние	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	Задача: Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста											
1.1	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Единиц	45	2023	47,5	50,1	50,2	Возрастающий	Нет	Нет	Нет

4. Помесячный план достижения показателей регионального (ведомственного) проекта в **2024** году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста														
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	45,0	45,2	45,4	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,3	47,5

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименовани е мероприятия (результата)	Наименовани е структурных элементов ГП ИО вместе с наименовани ем ГП ИО	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам ⁴			Нарастаю щий итог	Характеристик а мероприятия (результата)	Тип меропр иятия (результ ата)	Декомпози ция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значе ние	год	2024	2025	2026					
1.	Задача Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста												
1.1	Созданы «умные» спортивные площадки	X	Единиц	2	2022	2	1	2	Нет	Оказание содействия муниципальны м образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению оборудования для «умных» спортивных площадок.	приобр етение товаров , работ, услуг	нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

6. Финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования ²	Объем финансового обеспечения по годам реализации ⁴			Всего (тыс. рублей)
		2024 ⁵	2025	2026	
1.	Задача: Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста				
1.1.	Мероприятие (результат): Созданы «умные» спортивные площадки, всего	120 000,0	16 500,0	37 500,0	174 000,0
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	120 000,0	16 500,0	37 500,0	174 000,0
1.1.1.1.	Областной бюджет	30 000,0	4 500,0	13 500,0	48 000,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	90 000,0	12 000,0	24 000,0	126 000,0
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	90 000,0	12 000,0	24 000,0	126 000,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено в ОБ				
1.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:				
1.1.5.1.	Областной бюджет				
1.1.5.2.	ФБ в ОБ				
1.1.5.3.	ИИ в ОБ				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		120 000,0	16 500,0	37 500,0	174 000,0

² При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк «Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:», «областной бюджет»).

<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	120 000,0	16 500,0	37 500,0	174 000,0
<i>Областной бюджет</i>	30 000,0	4 500,0	13 500,0	48 000,0
ФБ – при наличии, в том числе:	90 000,0	12 000,0	24 000,0	126 000,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	90 000,0	12 000,0	24 000,0	126 000,0
МБ – при наличии				
ИИ – при наличии, в том числе:				
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>				

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального (ведомственного) проекта в 2024 году

[illegible]

План реализации регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель ³	Вид документа и характеристика мероприятия (результата) ⁴	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) ⁴
		начало	окончание	предшественник и	последователи				
1.	Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста								
1.1.	Мероприятие (результат) Созданы «умные спортивные площадки»	2024	30.12.2030			Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области		нет	нет

³ Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

⁴ Указывается вид и характеристика документа, подтверждающего достижение мероприятия (результата), выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта мероприятия (результата).

1.1.1.	Контрольная точка «С министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области»		20.01.2024		1.1.2.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка: «Заключён контракт на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		01.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Контракт (ссылка на ЕИС)	Нет	ЕИС

1.1.3.	Контрольная точка: «Оборудование для создания «умных» спортивных площадок приобретено»		01.08.2024	1.1.2.	1.1.4.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Акт приема-передачи (ссылка на ЕИС)	Нет	ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка «Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		15.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет

1.1.5.	Контрольная точка «Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных «площадок		15.07.2024	1.1.4.	1.1.6.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка «Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		15.10.2024	1.1.5.	x	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет