



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября 2023 года

№ 184-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Переселение граждан из не предназначенных для проживания
строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и
Дальнего Востока, на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 184-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из строений		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	<i>Региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта, не входящего в состав национального проекта</i>				
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>		<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>		<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		
	1.N.	ГП РФ	<i>Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2026 (год завершения)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14
1	<i>Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области</i>												
1.1.	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат	РП	ед.	0,0	2022	8	8	0	0	Возрастающий	нет	Да	Бумажный носитель

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области</i>														
1.1.	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат	РП	ед.	0	0	0	0	2	4	6	8	8	8	8	8

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Возрастающее (да/нет)	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
I.	<i>Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области</i>												
1.1	Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	РП ИО «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» ГП ИО «Доступное жилье»	ед.	0	2023	8	8	0	нет	Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, всего	51 726,60	52 210,00	0,00	103 936,60
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	48 342,60	48 342,60	0,00	96 685,20
1.1.1.1.	Областной бюджет	48 342,60	48 342,60	0,00	96 685,20
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	3 384,00	3 867,40	0,00	7 251,40
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		51 726,6	52 210,0	0,0	103 936,6
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>48 342,6</i>	<i>48 342,6</i>	<i>0,0</i>	<i>96 685,2</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>48 342,6</i>	<i>48 342,6</i>	<i>0,0</i>	<i>96 685,2</i>
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии		3 384,0	3 867,4	0,0	7 251,4
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области								
1.1.	"Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	предоставлены гражданам социальные выплаты	да	нет
1.1.1.	Контрольная точка "Разработка нормативного правового акта, регулирующего предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидий	да	нет
1.1.2.	Контрольная точка "Отбор муниципальных образований"	01.02.2024	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидий	да	нет
1.1.3.	Контрольная точка "Заключение соглашения с муниципальным образованием на предоставление субсидии"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидий	да	нет
1.1.4.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятия"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.1.5.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.1.6.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.1.7.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.1.8.	Контрольная точка "Предоставлены гражданам социальные выплаты"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Отчет муниципального образования	да	нет
1.1.9.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Годовой отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.2.	Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	01.01.2025	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	предоставлены гражданам социальные выплаты	да	нет
1.2.1.	Контрольная точка "Отбор муниципальных образований"	01.02.2025	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидий	да	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.2.2.	Контрольная точка "Заключение соглашения с муниципальным образованием на предоставление субсидии"	-	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Соглашение с муниципальным образованием на предоставление субсидий	да	нет
1.2.3.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.2.4.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.2.5.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	01.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.2.6.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Квартальный отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет
1.2.7.	Контрольная точка "Предоставлены гражданам социальные выплаты"	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Отчет муниципального образования	да	нет
1.2.8.	Контрольная точка "Сбор и анализ отчетности муниципальных образований по реализации мероприятий"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. Годовой отчет муниципального образования о реализации мероприятия	да	нет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации		
	(по ОКЕИ)			регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат</i>						
<i>Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимской муниципального района Иркутской области</i>	семей	0	2022	8	8	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области</i>						
<i>1.1. Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока</i>						
<i>Железнодорожное муниципальное образование Усть-Илимской муниципального района Иркутской области</i>	<i>семей</i>	<i>0</i>	<i>2022</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>-</i>