



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 января 2024 года

№ 4-рзп

Иркутск

Об утверждении паспорта регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей» (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением заместителя Председателя
 Правительства Иркутской области
 от 22 января 2024 года № 4-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Летний отдых детей		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2025
Вид проекта	Региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее - РП)				
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Родионов В.А.		Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Администратор проекта	Плетан Т.И.		Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	Государственная программа Иркутской области	«Социальная поддержка населения»		
	1.1.	ГП РФ	«Развитие образования»		
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
	1.1.1	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету	<i>отсутствует</i>		
	2	ГП ИО	«Социальная поддержка населения»		
		ГП РФ	«Развитие образования»		
	2.2	ФП /КПМ	«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»		
2.2.2		Финансовое соглашение	<i>отсутствует</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	2. Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи родители (законные представители) обратились за обеспечением отдыхом и оздоровлением</i>

3. Показатели регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<i>Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области</i>																	
1.1	Количество возведенных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления и объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт	РП	единица	-	2023	3	1	0	0	0	0	0	0	возрастающий	нет	нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)
1.2	Количество объектов инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы оздоровительных учреждений	РП	единица	-	2023	1	1	0	0	0	0	0	0	возрастающий	нет	нет	Информационная система отсутствует (бумажный носитель)

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГПИО вместе с наименованием ГПИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.	Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области																
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	X	единица	-	2023	3	1	0	0	0	0	0	нет	Предоставление субсидии на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурсного отбора.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Количество возведенных некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления
1.2	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением)	X	единица	-	2023	1	1	0	0	0	0	0	нет	Предоставление субсидии на осуществление мероприятий, направленных на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций), а также проведения капитального ремонта объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления по результатам конкурсного отбора.	Оказание услуг, выполнение работ	нет	Количество объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведен капитальный ремонт

**6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
«Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Финансирование, тыс. рублей			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской област					
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления				
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	64 602,80	32 171,40	0,00	96 774,20
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	16 150,70	8 686,30	0,00	24 837,00
1.1.1.2.	<i>средства федерального бюджета в законе о федеральном бюджете (далее - ФБ)</i>	48 452,10	23 485,10	0,00	71 937,20
1.2.	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением)				
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	151 718,8	0,0	0,0	151 718,8
1.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	151 718,8	0,0	0,0	151 718,8
Нераспределенные средства (справочно), в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Областной бюджет</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>ФБ в ОБ</i>		0,00	0,0	0,0	0,00
<i>ИИ в ОБ</i>		0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		216 321,6	32 171,4	0,0	248 493,0
<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>		<i>216 321,6</i>	<i>32 171,4</i>	<i>0,0</i>	<i>248 493,0</i>
<i>ОБ в региональном бюджете</i>		<i>167 869,5</i>	<i>8 686,3</i>	<i>0,0</i>	<i>176 555,8</i>
<i>ФБ в ОБ</i>		<i>48 452,10</i>	<i>23 485,1</i>	<i>0,0</i>	<i>71 937,20</i>

План реализации регионального проекта «Создание современной инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача. Организация отдыха и оздоровления детей, укрепление материально-технической базы учреждений отдыха детей и их оздоровления в Иркутской области									
1.1.	Возведены некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции), а также проведен капитальный ремонт объектов инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления	10.01.2024	30.05.2024	x	x	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	x	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.1	Контрольная точка "Заключено Соглашение с Министерством просвещения РФ на получение субсидии"	x	20.01.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.1.2	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.2	Контрольная точка "Сформировано техническое задание"	x	25.01.2024	Контрольная точка 1.1.1	Контрольная точка 1.1.3.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Техническое задание	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.3.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на определение Поставщика товара / Подрядчика работ"	x	15.02.2024	Контрольная точка 1.1.2	Контрольная точка 1.1.4.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (заявка и документация для участия в конкурсном отборе)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.4.	Контрольная точка "Заключен контракт на поставку товара / выполнение работ"	x	10.03.2024	Контрольная точка 1.1.3	Контрольная точка 1.1.5.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Государственный контракт	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.5.	Контрольная точка "Товары поставлены/ работы выполнены"	x	20.04.2024	1.1.4	1.1.6.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Документ о приемке)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.1.6.	Контрольная точка "Осуществлена оплата по факту поставки товара и выполнения работ"	x	30.04.2024	1.1.5	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Платежное поручение	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.	Создана современная инфраструктура для отдыха детей и их оздоровления (дополнительные расходы в целях достижения значения базового результата, установленного соглашением)	10.01.2024	30.05.2025	x	x	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства ИО	x	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.1	Контрольная точка "Оказаны услуги/выполнены работы включено в план-график"	x	20.01.2024	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	Контрольная точка 1.2.2.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	План-график закупок	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)

1.2.2	Контрольная точка "Сформировано техническое задание"	x	25.01.2024	Контрольная точка 1.2.1	Контрольная точка 1.2.3.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Техническое задание	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.3.	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на определение Поставщика товара / Подрядчика работ"	x	05.02.2024	Контрольная точка 1.2.2	Контрольная точка 1.2.4.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Идентификационный код закупки)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.4.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	x	01.03.2024	Контрольная точка 1.2.3	Контрольная точка 1.2.5.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Государственный контракт	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.5.	Контрольная точка "Услуги оказаны /работы выполнены"	x	20.04.2024	Контрольная точка 1.2.4	Контрольная точка 1.2.6.	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Иной документ (Документ о приемке)	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)
1.2.6.	Контрольная точка "Осуществлена оплата оказанных услуг/выполненных работ"	x	30.04.2024	Контрольная точка 1.2.5	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками отсутствует	М.А. Островская – начальник отдела организации оздоровления и летнего отдыха детей министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;	Платежное поручение	нет	Информационная система отсутствует (источник данных)

