



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29 февраля 2024 года

№ 39-рзп

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 145-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

от 29 февраля 2024 года № 39-рзп

«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года №145-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
(далее- региональный проект)

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Сумароков И.П.	Министр сельского хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Кожарина М.А.	Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>

3. Показатели регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"															
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	%	х	х	22,9	24,4	25,9	27,4	28,9	30,4	31,9	Возрастающий	Нет	Нет	Бумажный носитель. Расчет на основе Методики
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	чел.	х	х	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	58 609	Возрастающий	Нет	Нет	АИС «Электронный социальный регистр населения Иркутской области»

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"														
1.1	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)	«РП»	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,9
1.2	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки	«РП»	процент	0	0	0	0	11 722	13 480	14 066	9 964	9 377	0	0	58 609

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального ведомственного проекта)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»											
1	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	тыс. км	39,4	2022	45,485	21,09	0	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)
2	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	38 433	2022	35 544	35 544	35 544	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки
3	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	человек	22 634	2022	24 456	24 456	24 456	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	нет	Количество граждан, воспользовавшихся мерами социальной поддержки

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
4	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических товариществ Иркутской области»	Единиц	32	2022	15	15	15	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	<i>Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)</i>
5	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Региональный проект «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»	Единиц	3	2022	2	2	2	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	да	<i>Доля садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на развитие которых направлена государственная поддержка от общего количества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области (нарастающим итогом)</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	364 828,4	221 004,4	143 708,7	x	x	x	x	729 541,5
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>341 877,5</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>696 954,4</i>
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>341 877,5</i>	<i>211 998,2</i>	<i>143 078,7</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>696 954,4</i>
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	22 950,9	9 006,2	630,0	x	x	x	x	32 587,1
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.	Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"								
1.1.	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	221 119,7	77 295,7	0,0	x	x	x	x	298 415,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>198 798,8</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>267 718,3</i>
1.1.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>198 798,8</i>	<i>68 919,5</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>267 718,3</i>
1.1.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.1.3.	МБ	22 320,9	8 376,2	0,0	x	x	x	x	30 697,1
1.1.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.1.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.2.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	41 290,8	41 290,8	41 290,8	x	x	x	x	123 872,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>123 872,4</i>
1.2.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>41 290,80</i>	<i>41 290,8</i>	<i>41 290,8</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>123 872,4</i>
1.2.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>
1.2.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.2.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,0</i>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	74 687,9	74 687,9	74 687,9	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>74 687,9</i>	<i>74 687,9</i>	<i>74 687,9</i>	x	x	x	x	224 063,7
1.3.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>74 687,9</i>	<i>74 687,9</i>	<i>74 687,9</i>	x	x	x	x	224 063,7
1.3.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.3.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.3.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.4.	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	15 000,0	15 000,0	15 000,0	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>	x	x	x	x	45 000,0
1.4.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>	x	x	x	x	45 000,0
1.4.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.4.3.	МБ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.4.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.5.	Мероприятие (результат) Оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	12 730,0	12 730,0	12 730,0	x	x	x	x	38 190,0
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>12 100,0</i>	<i>12 100,0</i>	<i>12 100,0</i>	x	x	x	x	36 300,0
1.5.1.1.	<i>ОБ в региональном бюджете</i>	<i>12 100,0</i>	<i>12 100,0</i>	<i>12 100,0</i>	x	x	x	x	36 300,0
1.5.2.	ФБ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.2.1.	<i>ФБ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>
1.5.3.	МБ	630,0	630,0	630,0	x	x	x	x	1 890,0
1.5.4.	ИИ	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0
1.5.4.1.	<i>ИИ в региональном бюджете</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	x	x	x	x	<i>0,0</i>

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»
План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>Задача "Оказание содействия в развитии садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области"</i>								
1.1.	Мероприятие (результат) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	01.03.2023	30.11.2024				Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)		X
	Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие на 2025 год		05.08.2024			Лобанов М.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Бумажный носитель	да	Официальный сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
	Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		15.02.2024				Соглашение между министерством и муниципальным образованием	да	Бумажный носитель, АЦК
	Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями		01.05.2024				Муниципальный контракт	да	ЕИС
	Контрольная точка Начало выполнения работ		01.07.2024				Прочий тип документов	да	-
	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности		30.07.2024				Отчет	да	Бумажный носитель
	Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности		30.10.2024				Отчет	да	Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Выполнены работы		30.11.2024				Акт выполненных работ	да	ЕИС (КС подгружают в систему)
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.11.2024				Прочий тип документов (Выгрузка из АЦК)	да	АЦК
1.2.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям неработающих пенсионеров по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения	01.04.2024	31.12.2024			Родионов В.А. - министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом пригородного сообщения для отдельных категорий неработающих пенсионеров	нет	X
	Контрольная точка Принято решение о заключении соглашения с получателем либо об отказе в заключении соглашения с получателем		01.05.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Заключено соглашение с получателем		15.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от получателя расчёт размера субсидий и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		20.10.2024				Расчет размера субсидии и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий получателю		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		31.12.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от получателя		31.12.2024				Отчет		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.	Мероприятие (результат) Оказаны меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам	01.04.2024	31.12.2024			Лобанов М.А. - министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Предоставлены субсидии в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам для отдельных категорий граждан	нет	X
	Контрольная точка Принято решение о заключении соглашения с получателем		01.05.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Заключено соглашение с получателем		15.05.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Получены от получателя расчёт размера субсидий и реестр количества выданных проездных билетов		20.10.2024				Расчет размера субсидии и реестр количества выданных пенсионерам разовых проездных билетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Приняты решения о предоставлении субсидий получателю		10.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства перевозчику		31.12.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Получен отчет от получателя		31.12.2024				Отчет		Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.	Мероприятие (результат) Оказана финансовая поддержка садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования	29.02.2024	02.12.2024			Сумароков И.П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Предоставлены гранты в форме субсидий на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в Иркутской области	нет	X
	Контрольная точка Приняты решения о допуске заявок		29.01.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.04.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Размещена информация о результатах рассмотрения		12.02.2024				Информация		Сайт министерства
	Контрольная точка Заключены соглашения с получателями субсидий		15.03.2024				Соглашение		Региональная система «Личный кабинет получателя»/Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.04.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Перечислены средства в соответствии с соглашениями		31.03.2024				Платежное поручение		АЦК "Финансы"
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.07.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Прием квартальных отчетов от получателей		30.10.2024				Реестр отчетов		Бумажный носитель
	Контрольная точка Принято решение о проведении отбора на 2025 год		01.11.2024				Распоряжение		Бумажный носитель
Контрольная точка Объявлен конкурсный отбор		02.12.2024			Объявление	Сайт министерства			

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.	Мероприятие (результат) оказано содействие муниципальным образованиям Иркутской области по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	01.02.2024	31.12.2024	-	-	Никитин А.Н. - министр жилищной политики и энергетики Иркутской области	Предоставлены субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на оказание содействия по приведению в надлежащее состояние объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с последующей передачей электрических сетей территориальным сетевым организациям	да	АИС "Электронный бюджет"
	Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие		31.01.2024				Распоряжение о предоставлении субсидии	нет	Сайт министерства
	Контрольная точка Распределение средств областного бюджета победителям конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области		28.02.2024				Постановление Правительства Иркутской области о внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 12.03.2018 № 183-пп	нет	«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации»
	Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области		30.04.2024				Заключенные соглашения между министерством и муниципальными образованиями Иркутской области	нет	Бумажный носитель

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контрольная точка Заключены соглашения с садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами		31.08.2024				Заключенные соглашения между муниципальными образованиями Иркутской области и садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами	да	Бумажный носитель
	Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ		30.12.2024				Отчеты муниципальных образований Иркутской области в рамках заключенных соглашений	да	Бумажный носитель

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта

«Развитие садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Иркутской области»

I. Результаты регионального проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФЛАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждённой в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объём финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷				
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положений о заключении органами экспертизы достоверности на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положений о заключении органами экспертизы достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация ⁶						
																				всего	в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ПП в региональном бюджете	МБ	НИ			наименование			ИНН	КПП		
																																	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																		
		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	66,575	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	298 415,4	267 718,3	267 718,3	0,0	0,0	30 697,1	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
1.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2024 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	45,485	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	221 119,7	198 798,8	198 798,8	0	0,0	22 320,9	0,0	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Хвойное"		008	0,343	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,343	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	679,25	679,25	679,3	642,30	642,30	X	X	37	X	Лобанов Максим Александрович	министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсной отбор муниципальных образований Иркутской области соответствующие мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷								
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертного органа (дата, номер)/главный срок получения	наличие положительного заключения экспертного органа (дата, номер)/главный срок получения	результаты утверждения ПСД (вид акта, дата, номер)/главный срок утверждения				из них:							ФО	должность	организация ⁶												
																					Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	ИИ			ИИ	ИИ	ИИ			ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель								
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель								
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Сосновый бор-9"		008	2,766	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	2,766	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 628,6	5 628,6	Усольский муниципальный район Иркутской области	5 628,6	5 296,2	5 296,2	X	X	332,4	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования или огороженными некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель								
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель									
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель								
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель								

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципалитетного образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок утверждения				из них:						Ф.И.О.	должность	организация ⁶						
																				из них:				МБ	НИ			наименование	ИНН	КПП				
																				Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете											
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																					
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Калиновка" поле Калиновка - 3"		008	1,058	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	1,058	008	км	2024	2024	ремонт	Х	Х	Х	2 315,36	2 315,36	Усольский муниципальный район Иркутской области	2 315,4	2 041,4	2 041,4	Х	Х	274	Х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области соответствующие мероприятия	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	01.07.2023	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15.02.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	01.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.07.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	01.11.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.11.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.11.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Х	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Монтажник-1"		008	0,21	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,21	008	км	2024	2024	ремонт	Х	Х	Х	482,39	482,39	Усольский муниципальный район Иркутской области	482,4	414,8	414,8	Х	Х	67,6	Х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент исполнения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных)
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы в органе экспертизы на ПСД (дата, номер)/главный срок получения	наличие положительного заключения экспертизы в органе экспертизы на ПСД (дата, номер)/главный срок получения	результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/главный срок утверждения				из них:				ФФО	должность	организация ⁶							
																					Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведен оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Усть-Целога"		008	0,845	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,845	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 757,44	1 757,44	1 757,4	1 682,4	1 682,4	X	X	75,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент исполнения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	начало	окончание	наличие	наличие		результаты	из них:					ФО	должность	организация ⁶											
																код	наименование						ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП					
																														Всего предусмотрено в региональном бюджете			ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Хемик-4"		008	0,639	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,639	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 472,11	1 472,11	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 472,1	1 294,8	1 294,8	X	X	177,3	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴				Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:						ФГО	должность	организация ⁶									
										код	наименование						ФБ в региональном бюджете				ФБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП				
																															Всего предусмотрено в региональном бюджете			ОБ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведен оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Бодрость"		008	0,516	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,516	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 121,22	1 121,22	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 121,2	1 088,9	1 088,9	X	X	32,3	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴				Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	наличие утвержденного ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения		наличие положительного заключения экспертного органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	из них:					ФО	должность	организация ⁶										
										код	наименование						МО в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете						ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП					
																														Всего предусмотрено в региональном бюджете	МО в региональном бюджете			ФБ в региональном бюджете
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																					
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Мечта"		008	0,092	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,092	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 060,5	1 060,5	Усольский муниципальный район Иркутской области	1 060,5	198,2	198,2	X	X	862,3	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁷		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)			Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Наличие положительного заключения экспертизы органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения экспертизы органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:						ФИО	должность	организация ⁶										
																	Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете						ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП					
																															из них:	из них:	из них:		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																						
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Еланское"		008	0,105	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25840000	км	0,105	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	331,49	331,49	Усольский муниципальный район Иркутской области	331,5	226,9	226,9	X	X	104,6	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующие мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполняемых работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены от муниципальными образованиями Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	Усольский муниципальный район Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷					
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения				реквизиты утвержденного ПСД (вид, этап, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:					ФИО	должность	организация ⁶							
																					Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			ИИ			наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Ремонт автомобильной дороги до "СНТ Черемушки"		008	0,193	Иркутская область, муниципальный район Усольский	25640000	км	0,193	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	671,73	671,73	Усольский муниципальный район Иркутской области	671,7	460,9	460,9	х	х	210,8	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующие мероприятия	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (взаимостный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие проектной документации	наличие положительного заключения органов экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/план новый срок получения)	реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/план новый срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация ⁶						
																				Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете	НИ в региональном бюджете	МБ	НИ			наименование	ИНН	КПП				
																																	23	24
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																					
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на Шаманку"		008	18,645	Иркутская область, муниципальный район Братский	25804000	км	18,645	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	26 764,8	26 764,8	26 764,8	24 355,9	24 355,9	х	х	2 408,9	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001		Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на подработку мероприятия	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен оплата выполненных работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	х	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Клаубичка"		008	1,446	Иркутская область, муниципальный район Братский	25804000	км	1,446	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	5 222,23	5 222,23	5 222,2	4 752,2	4 752,2	х	х	470,0	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001		Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴				Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (включительный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник: дивялс) ⁷		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Наличие положительного заключения эксперта на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	Наличие положительного заключения эксперта о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок утверждения	Реквизиты утвержденного ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:							ФИО	должность	организация ⁶										
																		из них:									ИИ	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП					
																		Всего				Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете									ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Учитель."		008	0,392	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	25655000	км	0,392	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 750,7	1 750,7	Шелеховский муниципальный район Иркутской области	1 750,7	1 540,6	1 540,6	X	X	210,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования или огороженческим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель			
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФЛАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения органа экспертизы	наличие положительного заключения органа экспертизы	реквизиты утвержденных на ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/главный номер/новый срок получения				из них:							ФИО	должность	организация ⁶					
																					всего	в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование			ИНН			КПП		
																																		всего	в региональном бюджете
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Получены акты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Экран"		008	0,436	Иркутская область, муниципальный район Шелеховский	25665000	км	0,436	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	2 327,3	2 327,3		Шелеховский муниципальный район Иркутской области	2 301,3	2 025,1	2 025,1	X	X	276,2	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования или огороженческим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФЛАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴				Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждающей в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие положительного заключения органа экспертизы		наличие положительного заключения органа экспертизы	реквизиты утвержденного на ПСД (инд. акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок получения	из них:						ФИО	должность	организация ⁶								
																		Всего предусмотрено в региональном бюджете				ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
																																из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"		008	0	Иркутская область, муниципальный район Нижнеилемский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	22 400,00	22 400,00	Муниципальное образование «Нижнеилемский район»	22 400,0	20 000,0	20 000,0	X	X	2 400,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования или огороженческим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный обор муниципальных образований Иркутской области на соответствующие мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городская округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения экспертизы органа утверждения ПСД (вид акта, дата, номер)/главный срок получения	наличие положительного заключения экспертизы органа утверждения ПСД (дата, номер)/главный срок получения	результат утверждения ПСД (вид акта, дата, номер)/главный срок утверждения				из них:				ФНО	должность	организация ⁶							
																					Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отходы от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к останочному пункту СкиФ-Ручейки"		008	1,431	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,431	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	11 053,6	11 053,6	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	11 053,6	10 058,8	10 058,8	X	X	994,8	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующие мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты с муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отходы от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель			Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷				
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	наличие положительного заключения экспертной организации о достоверности сведений (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения экспертной организации о достоверности сведений (дата, номер)/или новый срок получения				реквизиты утвержденного ПСД (вид, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	из них:						ФИО	должность			организация ⁶			
																					всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ					НИ	наименование	ИНН	КПП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Труженик" Ушаковского МО		008	0,9	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,9	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	7 049,5	7 049,5	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	7 049,5	6 415,0	6 415,0	х	х	634,5	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.07.2023	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	15.02.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.05.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.07.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.10.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	01.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполняемых работ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	30.11.2024	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Авиатор-4" Ушаковского МО		008	3,364	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	3,364	008	км	2024	2024	ремонт	х	х	х	28 406,6	28 406,6	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	28 406,6	25 850,0	25 850,0	х	х	2 556,6	х	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости исполнения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	начало	окончание	наличие положительного заключения экспертизы на ПСД (дата, номер)/главный срок получения	наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/главный срок получения		результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/главный срок утверждения	из них:						ФНО	должность	организация ⁶									
																из них:					МБ			ИИ	наименование	ИНН	КПП						
																Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете											ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35						
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ "Озерное" Урикского МО		008	0,6	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,6	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	5 609,1	5 609,1	5 609,1	5 104,3	5 104,3	X	X	504,8	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель			

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³			Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (бюджетный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	наличие положительного заключения органа экспертизы на ПСД (дата, номер)/или новый срок получения	наличие положительного заключения органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	реквизиты утверждения ПСД (вид, являющийся, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения	всего	из них:				ФО	должность	организация ⁶											
										код	наименование							в региональном бюджете						ФЕ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	НИ	наименование	ИНН	КПП					
																															Всего предусмотрено в региональном бюджете	в региональном бюджете			ФЕ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образовательными организациями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отзывы от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель		
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд СТ Строитель" Ушаковского МО		008	1,108	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	1,108	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	16 309,8	16 309,8		Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	16 309,8	14 841,8	14 841,8	X	X	1 468,0	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образовательными организациями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на момент исполнения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)							Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁶
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительного заключения эксперта в органах экспертизы на ПСД (дата, номер)/главный новый срок получения	наличие положительного заключения эксперта в органах экспертизы на ПСД (дата, номер)/главный новый срок получения	результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/главный новый срок утверждения				всего	по видам				МБ	ИИ	ФНО	должность	организация ⁶				
																						всего	в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете					наименование	ИНН	КПП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги "Сооружение автомобильного транспорта-дорога по адресу г. Усолье-Сибирское, от ул. Ветовицкая, сооружение автомобильного транспорта-дорога по адресу г. Усолье-Сибирское ул.Вишневая (до СНТ Энергетик-1)		008	0,258	Иркутская область, городской округ город Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское	25736000001	км	0,258	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	11 747,28	11 747,28	Городской округ муниципальное образование город Усолье-Сибирское Иркутской области	11 747,3	10 455,00	10 455,00	X	X	1 292,30	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФЛАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³			Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждающей в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	наличие проектной документации		наличие положительного заключения экспертизы органа, уполномоченного на ПСД (дата, номер/плановый срок получения)	наличие положительного заключения экспертизы органа, уполномоченного на ПСД (дата, номер/плановый срок утверждения)	из них:						ФИО	должность	организация ⁶								
																		из них:				МБ	НИ			наименование	ИНН	КПП						
																		Всего предусмотрено в региональном бюджете											ОБ в региональном бюджете	ФЕ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете			
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																					
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Ремонт автомобильной дороги к дачному кооперативу "Учитель" от автомобильной дороги к объединению дачных кооперативов "Дунайка"		008	5,189	Иркутская область, городской округ город Братск, город Братск	25714000001	км	5,189	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	18 050,7	18 050,7	18 050,7	15 523,5	15 523,5	X	X	2 527,2	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на осуществление мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены контракты с муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ²		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения) объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание		наличие положительно заключенных договоров на ПСД (дата, номер)/главный срок получения	наличие положительно заключенных договоров на ПСД (дата, номер)/главный срок получения	результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/главный срок утверждения				всего	Всего предусмотрено в региональном бюджете	из них:				ФО	должность	организация ⁶					
																							ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			ИИ	наименование	ИНН			КПП
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35							
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Политехник" Ушаковского МО		008	3,343	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	3,343	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	32 714,1	32 714,1	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	32 714,1	29 769,8	29 769,8	X	X	2 944,3	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на проведение соответствующего мероприятия	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальных образований Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отмены от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Межгорье" Ушаковского МО		008	0,2	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,2	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	1 970,04	1 970,04	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	1 970,0	1 792,70	1 792,70	X	X	177,30	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения) объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования и (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация на систему (источник данных) ⁷			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Наличие положительного заключения экспертного органа о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Направление положительного заключения экспертного органа о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/или новый срок получения	Результаты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер)/или новый срок утверждения				из них:						ФИО	должность	организация ⁶							
																				Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ	ИИ			наименование	ИНН	КПП					
																																	всего	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты с муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведены оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Деметра" Ушаковского МО		008	0,6	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,6	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	6 004,6	6 004,6		Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	6 004,6	5 464,1	5 464,1	X	X	540,5	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	
		Контрольная точка Заключены контракты с муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель	

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴		Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения) объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация на систему (источник данных) ⁷		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	из них:						ФИО	должность	организация ⁶											
															из них:					МБ			НИ	наименование	ИНН	КПП								
															Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете											ФБ в региональном бюджете	НИ в региональном бюджете						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведена оплата выполняемых работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Ремонт автомобильной дороги подъезд к СНТ "Ивушка" Марковского МО		008	0,806	Иркутская область, муниципальный район Иркутский	25612000	км	0,806	008	км	2024	2024	ремонт	X	X	X	8 245,3	8 245,3	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	8 245,3	7 503,2	7 503,2	X	X	742,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)				Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (включительный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	единицы измерения (по ОКЕИ)		начало	окончание	вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	наличие положительного заключения эксперта/органа экспертизы на ПСД (дата, номер/план новый срок получения)	наличие положительного заключения эксперта/органа экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/план новый срок получения)	реквизиты утверждения ПСД (вид акта, кто издал, дата, номер/план утверждения)				региональный	федеральный	иные	МБ	ИИ	ФИО	должность	организация ⁶						
										код	наименование																	начало	окончание	наименование	ИНН			КПП
всего	из них:	МБ	ИИ	наименование	ИНН	КПП																												
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Контрольная точка Получены отчеты от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
2.		Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области в 2025 году	Оказание услуг (выполнение работ)	008 тыс. км	21,09	X	X	X	X	X	X	01.03.2025	31.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель						
		Ремонт автомобильной дороги "Дорога на СНТ Падунский"		008	12,39	Иркутская область, муниципальный район Братский	25604000	км	12,39	008	км	2025	2025	ремонт	X	X	X	39 578,8	39 578,8	39 578,7	36 016,6	36 016,6	X	X	3 562,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АЦК, Бумажный носитель	
		Контрольная точка Проведен контрольный обзор муниципальных образований Иркутской области на соответствие меритности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Контрольная точка Произведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение ²	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО ³		Мощность объекта ⁴			Сроки реализации ⁵		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный (ведомственный) проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городское поселение, муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информационная система (источник данных) ⁷	
							код	наименование	значение	длительность (по ОКЕИ)		начало	окончание		наличие положительного заключения эксперта о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/главный срок получения	наличие положительного заключения эксперта о достоверности сметной стоимости (дата, номер)/главный срок утверждения	МБ				ИИ	ФНО	должность	организация ⁶										
										код	наименование													ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	ИНН	КПП							
																												Всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете				
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33																							
		Контрольная точка Получены отмены от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель					
		Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к СНТ Сосновый Бор"		008	8,7	Иркутская область, муниципальный район Нижнеингильский	25626000	км	8,7	008	км	2024	2025	ремонт	X	X	X	37 717,0	37 717,0	Иркутская область, муниципальный район Нижнеингильский	37 717,0	32 902,9	32 902,9	X	X	4 814,1	X	Лобанов Максим Александрович	министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	Предоставлены субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим или огородническим товариществам (субсидии муниципальным образованиям)	АДК, Бумажный носитель
		Контрольная точка Проведен конкурсной обход муниципальных образований Иркутской области на соответствующее мероприятие	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Заключены контракты с муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.05.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.07.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Обеспечен мониторинг исполнения контрактов и технической готовности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Выполнены работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Проведена оплата выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				
		Контрольная точка Получены отмены от муниципальных образований Иркутской области об исполнении заключенных соглашений	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Лобанов Максим Александрович	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области	3 808 273 847	380 801 001	X	Бумажный носитель				