



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 марта 2024 года

№ 43-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий Иркутской области»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Благоустройство сельских территорий Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 140-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В. В. Читоркин

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Благоустройство сельских территорий Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	<i>Читоркин В.В.</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Сумароков И.П.</i>		<i>Министр сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Кожарина М. А.</i>		<i>Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»</i>		
	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»</i>		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 28 декабря 2023 г. № 082-09-2024-521</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"</i>															
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	ФП	процент	6,75	2022	5,81	0,5	0,2	0,27	0,27	0,27	0,27	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе
1.2.	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	ФП	процент	33,42	2022	44,75	1,6	1,2	2,02	2,02	2,02	2,02	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 год												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	<i>Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"</i>																
1.1.	Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов	ФП	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,36	2,82	1,63	5,81
1.2.	Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	ФП	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,695	18,745	13,31	44,75

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"</i>											
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Благоустройство сельских территорий Иркутской области»	Единица	158	2022	151	13	10	Реализация мероприятия позволяет обеспечить качество жизни сельского населения, способствует развитию процессов самоуправления и на этой основе активизацию жителей сельских территорий	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	<p><i>Доля сельских населенных пунктов, в которых реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях от общего числа сельских населенных пунктов;</i></p> <p><i>Доля сельского населения, комфортность проживания которого повысилась в результате реализации проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях.</i></p>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1.	<i>Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях	320 230,6	61 339,6	24 662,2	406 232,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	219 845,8	40 863,5	17 305,4	278 014,7
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	182 774,3	21 214,5	7 805,6	211 794,4
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	37 071,5	19 649,0	9 499,8	66 220,3
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	37 071,5	19 649,0	9 499,8	66 220,3
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	32 036,8	5 747,3	1 525,4	39 309,5
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	68 348,0	14 728,8	5 831,4	88 908,2
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	320 230,6	61 339,6	24 662,2	406 232,4
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>219 845,8</i>	<i>40 863,5</i>	<i>17 305,4</i>	<i>278 014,7</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>182 774,3</i>	<i>21 214,5</i>	<i>7 805,6</i>	<i>211 794,4</i>
	<i>ФБ - при наличии, в том числе:</i>	<i>37 071,5</i>	<i>19 649,0</i>	<i>9 499,8</i>	<i>66 220,3</i>
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>37 071,5</i>	<i>19 649,0</i>	<i>9 499,8</i>	<i>66 220,3</i>
	<i>МБ- при наличии</i>	<i>32 036,8</i>	<i>5 747,3</i>	<i>1 525,4</i>	<i>39 309,5</i>
	<i>ИИ - при наличии, в том числе:</i>	<i>68 348,0</i>	<i>14 728,8</i>	<i>5 831,4</i>	<i>88 908,2</i>
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Благоустройство сельских территорий Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"								
1.1.	Результат "Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях"	01.01.2024	30.12.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области		да	ГИИС Электронный бюджет. СХПТ Личный кабинет. ИС: Предприятие
1.1.1.	Контрольная точка "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет.
1.1.2.	Контрольная точка "С муниципальными образованиями Иркутской области заключены соглашения о предоставлении субсидии местным бюджетам"	-	15.02.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет. СХПТ Личный кабинет.
1.1.3.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий"	-	15.04.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий за январь, февраль, март	да	Информация от муниципальных образований
1.1.4.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий"	-	15.07.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий за апрель, май, июнь	да	Информация от муниципальных образований
1.1.5.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий"	-	15.10.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий за июль, август, сентябрь	да	Информация от муниципальных образований
1.1.6.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий"	-	15.12.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий за октябрь, ноябрь	да	Информация от муниципальных образований
1.1.7.	Контрольная точка "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет.
1.1.8.	Контрольная точка "Мониторинг хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий"	-	15.01.2025	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет хода реализации проектов по благоустройству сельских территорий за декабрь	да	Информация от муниципальных образований
1.1.9.	Контрольная точка Реализация проектов завершена	-	15.01.2025	X	X	И. П. Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет за 2024 год. достигнут 151 реализованный проект	да	ГИИС Электронный бюджет. На бумажном носителе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
 «Благоустройство сельских территорий Иркутской области»
 Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Задача "К 2031 году повышена комфортность среды проживания граждан в сельских населенных пунктах"</i>						
<i>Аларский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	9	2022	8	x	x
<i>Ангарский городской округ Иркутской области</i>	Единица	1	2022	8	1	x
<i>Муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	1	2022	1	x	x
<i>Баяндаевский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	9	2022	6	1	x
<i>Боханский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	5	2022	x	x	x
<i>Муниципальное образование "Братский район" Иркутской области</i>	Единица	11	2022	6	1	x
<i>Муниципальное образование "Заларинский район"</i>	Единица	11	2022	14	1	x
<i>Зиминский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	4	2022	6	x	x
<i>Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области</i>	Единица	26	2022	35	2	4
<i>Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	3	2022	2	x	2
<i>Муниципальное образование "Качугский район"</i>	Единица	6	2022	6	x	x
<i>Киренский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	6	2022	3	2	x
<i>Куйтунский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	2	2022	5	x	x
<i>Муниципальное образование "Нижнеилимский район"</i>	Единица	0	2022	3	x	x
<i>Муниципальное образование "Нижнеудинский район"</i>	Единица	1	2022	1	x	2
<i>Муниципальное образование "Нукутский район"</i>	Единица	7	2022	8	1	x
<i>Ольхонский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	2	2022	x	x	2
<i>Осинский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	4	2022	4	x	x
<i>Слюдянский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	3	2022	5	x	x
<i>Муниципальное образование "Тайшетский муниципальный район" Иркутской области</i>	Единица	3	2022	x	1	x
<i>Муниципальное образование "Тулунский район"</i>	Единица	2	2022	2	x	x

<i>Усольский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	4	2022	4	x	x
<i>Муниципальное образование "Усть-Илимский район"</i>	Единица	4	2022	1	1	x
<i>Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" Иркутской области</i>	Единица	3	2022	5	x	x
<i>Черемховское районное муниципальное образование</i>	Единица	11	2022	5	x	x
<i>Чунское районное муниципальное образование</i>	Единица	4	2022	4	x	x
<i>Шелеховский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	1	2022	1	x	x
<i>Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области</i>	Единица	15	2022	8	2	x