



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 марта 2024 года

№ 45-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 142-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия».

В. В. Читоркин

от 1 марта 2024 года № 45-рзп

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

(далее - региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Лобанов М. А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Цициковский В. Ю.	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»	
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 декабря 2023 года № 108-09-2024-019	

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>															
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП, НС	ед.	х	2022	5	1	4	3	3	3	3	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе

4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	2024 год												На конец 2024 года	
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	дек.		
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>																
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	ФП,НС	ед.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>											
1.1.	Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»	единица	х	2022	5	1	4	Реализация мероприятия направлена на создание благоприятных условий для организации транспортного обслуживания, улучшения комфортности среды проживания за счет транспортной доступности и улучшения качества дорог на сельских территориях	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024 год	2025 год	2026 год	
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях	1 067 505,9	864 875,9	2 690 351,1	4 622 732,9
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	1 013 447,1	864 875,9	2 690 351,1	4 568 674,1
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	795 236,4	864 875,9	974 926,4	2 635 038,7
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	218 210,7	0,0	1 715 424,7	1 933 635,4
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	218 210,7	0,0	1 715 424,7	1 933 635,4
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	7 890,2	0,0	0,0	7 890,2
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	46 168,6	0,0	0,0	46 168,6
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	1 067 505,9	864 875,9	2 690 351,1	4 622 732,9
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	1 013 447,1	864 875,9	2 690 351,1	4 568 674,1
	<i>Областной бюджет</i>	795 236,4	864 875,9	974 926,4	2 635 038,7
	ФБ - при наличии, в том числе:	218 210,7	0,0	1 715 424,7	1 933 635,4
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	218 210,7	0,0	1 715 424,7	1 933 635,4
	МБ- при наличии	7 890,2	0,0	0,0	7 890,2
	ИИ - при наличии, в том числе:	46 168,6	0,0	0,0	46 168,6
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территориям»</i>								
1.1.	Мероприятие (результат): <i>Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях</i>	01.12.2023	30.12.2023	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства		да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.1.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с Федеральным дорожным агентством Росавтодор"		30.12.2023	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: "Проведен отбор муниципальных образований Иркутской области"		10.02.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходов обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях № 13-пш от 17.01.2023	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.3.	Контрольная точка: "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области"		15.02.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4.	Контрольная точка: "С муниципальными образованиями согласованы планы реализации"		29.02.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Выгрузка из бюджетной росписи	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.5.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.04.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 1 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6.	Контрольная точка: "Заключены контракты муниципальными образованиями Иркутской области с подрядными организациями"		01.04.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Контракты	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.7.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.07.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет за 2 квартал	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.8.	Контрольная точка: "Представлен отчет по соглашениям муниципальными образованиями Иркутской области"		10.10.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Прочий тип документа Государственный контракт	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.9.	Контрольная точка: "Выполнены работы"		30.11.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт выполненных работ	да	Информация муниципальных образований
1.1.10.	Контрольная точка: "Произведена оплата выполненных работ по государственному контракту"		30.12.2024	x	x	Лобанов М. А. министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт Акт приема-передачи по объектам	да	ГИИС Электронный бюджет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
 «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Иркутской области»
 Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальные образования Иркутской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год		
		значение	год	2024 год	2025 год	2026 год
<i>Задача «К 2031 году повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях, по дорогам, обеспечивающим транспортные связи с сельскими населенными пунктами и (или) проходящим по их территории»</i>						
<i>Мероприятие (результат): Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях</i>						
<i>Муниципальное образование «Заларинский район»</i>	единица	х	2022	3	0	0
<i>Муниципальное образование «Хомутовское»</i>	единица	х	2022	2	0	0
<i>Муниципальный район "Куйтунский"</i>	единица	х	2022	0	0	1
<i>Муниципальный район "Осинский"</i>	единица	х	2022	0	1	0
<i>Муниципальный район "Зиминский"</i>	единица	х	2022	0	0	1
<i>Муниципальный район "Черемховский"</i>	единица	х	2022	0	0	1
<i>Муниципальный район "Усольский"</i>	единица	х	2022	0	0	1

