



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 марта 2024 года

№ 46-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Современный облик сельских территорий Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 143-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства сельского хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В. В. Читоркин

ПАСПОРТ
регионального проекта

«Современный облик сельских территорий Иркутской области»

(далее- региональный проект)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального проекта	<i>Читоркин В.В.</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Сумароков И.П.</i>		<i>Министр сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Кожарина М. А.</i>		<i>Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Комплексное развитие сельских территорий»</i>		
	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»</i>		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	<i>Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26 декабря 2023 г. № 082-09-2024-628</i>		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Доля сельского населения в общей численности населения</i>
2.	<i>Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств</i>
3.	<i>Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Годы							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>																
1.1.	Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)	ФП	Процент	0,85	2022	1,18	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Нет</i>	На бумажном носителе
1.2.	Капитальный ремонт спортивных сооружений объекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)	РП	Единица	х	2022	0	1	х	х	х	х	х	х	<i>Возрастающий</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	На бумажном носителе

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1. <i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерации)»</i>												
1.1.	Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субфинансирования	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Раб.мест	1668	2022	320	х	х		Оказание услуг (выполнение работ)	нет	<i>Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>
1.2.	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Единица	1	2022	1	х	1	Мероприятие позволяет применить комплексный подход к развитию инфраструктуры на сельских территориях за счет модернизации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях. Что позволяет создать комфортную среду для проживания на селе и обеспечивает территорию новыми рабочими местами.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	да	<i>Доля сельского населения, проживающего на сельских территориях, на которых реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>
1.3.	Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий" Региональный проект "Современный облик сельских территорий Иркутской области"	Единица	х	2022	0	1	х		Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	<i>Капитальный ремонт спортивных сооружений объекта комплексного развития сельских территорий (агломераций)</i>

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>				
1.1.	Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)	888 112,7	647 648,9	967 803,6	2 503 565,1
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	580 313,9	601 389,7	928 080,7	2 109 784,3
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	23 212,6	24 055,7	334 109,2	381 377,5
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	1 481,6	1 611,8	4 904,2	7 997,6
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	306 317,2	44 647,4	34 818,7	385 783,2
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие (результат): Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)	52 631,6	49 785,8	0,0	102 417,4
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее-ОБ), из них:</i>	50 000,0	47 296,5	0,0	97 296,5
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	50 000,0	47 296,5	0,0	97 296,5
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	2 631,6	2 489,3	0,0	5 120,9
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:	X	X	X	X
2.1.	<i>Областной бюджет</i>	X	X	X	X
2.2.	<i>ФБ в ОБ</i>	X	X	X	X
2.3.	<i>ИИ в ОБ</i>	X	X	X	X
	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	940 744,3	697 434,7	967 803,6	2 605 982,5
	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	<i>630 313,9</i>	<i>648 686,2</i>	<i>928 080,7</i>	<i>2 207 080,8</i>
	<i>Областной бюджет</i>	<i>73 212,6</i>	<i>71 352,2</i>	<i>334 109,2</i>	<i>478 674,0</i>
	ФБ - при наличии, в том числе:	557 101,3	577 334,0	593 971,5	1 728 406,8
	<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>	<i>557 101,3</i>	<i>577 334,0</i>	<i>593 971,5</i>	<i>1 728 406,8</i>
	МБ- при наличии	4 113,2	4 101,1	4 904,2	13 118,5
	ИИ - при наличии, в том числе:	306 317,2	44 647,4	34 818,7	385 783,2
	<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта
«Современный облик сельских территорий Иркутской области»
План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача «К 2031 году обеспечено качественное улучшение и развитие социальной и инженерной инфраструктуры граждан, проживающих на сельских территориях (агломерациях)»</i>								
1.1.	<i>Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)</i>	2024	2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.1.1.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.2.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.04.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за январь, февраль, март	да	ГИИС Электронный бюджет

1.1.3.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.07.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за апрель, май, июнь	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.4.	Контрольная точка: "Мониторинг исполнения обязательства по созданию рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	01.10.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	письмо от муниципального образования	да	Информация муниципальных образований
1.1.5.	Контрольная точка : "Мониторинг исполнения графика строительства объектов капитального строительства"	-	15.10.2024	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчеты об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства за июль, август, сентябрь	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.6.	Контрольная точка: "Строительство/реконструкция объекта завершена"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований

1.1.7.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"	-	01.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.1.8.	Контрольная точка: "Получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства"	-	10.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	нормативно-правовой акт	да	Информация муниципальных образований
1.1.9.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхоз России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательств"	-	20.12.2024	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.10.	Контрольная точка: "Подписан Акт приемки законченного строительства объекта"	-	20.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного строительства объекта	да	Информация муниципальных образований
1.1.11.	Контрольная точка: "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	копия разрешения СОШ 2 р.п. Залари	да	Информация муниципальных образований

1.1.12.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили муниципальный контракт на исполнение мероприятия"		01.04.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Муниципальный контракт	да	Информация муниципальных образований
1.1.13.	Контрольная точка "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Иркутской области"		01.01.2024	X	X	Сумароков И. П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.14.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"		15.02.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.15.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о расходах местного бюджета в целях софинансирования мероприятия в адрес министерства строительства Иркутской области"		31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.16.	Контрольная точка "Техническая готовность объекта капитального строительства, % "		31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области		да	Информация муниципальных образований

1.1.17.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении значений результатов использования субсидии в адрес министерства строительства Иркутской области"		10.01.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.18.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	30.12.2024	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.19.	Контрольная точка: "Количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 320 рабочих мест.	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.20.	Контрольная точка: "Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций)"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут - 1 проект.	да	ГИИС Электронный бюджет
1.1.21.	Контрольная точка: "Численность учащихся, условия обучения которых в общеобразовательных организациях улучшены, составила не менее 800 человек"	-	15.01.2025	X	X	Сумароков И. П. министр сельского хозяйства Иркутской области	Отчет о достижении показателя. Результат достигнут в количестве 800 человек.	да	ИС: Предприятие

1.2.	<i>Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства)</i>	2025	2025	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.2.1.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательства"	-	20.12.2025	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.2.	Контрольная точка: "С министерством сельского хозяйства Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из Федерального бюджета бюджету Иркутской области"	-	01.01.2025	X	X	Сумароков И.П., министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.3.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"	-	15.02.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.4.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о расходах местного бюджета в целях софинансирования мероприятия в адрес министерства строительства Иркутской области"	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет

1.2.5.	Контрольная точка: "Техническая готовность объекта капитального строительства, % "	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	ГИИС Электронный бюджет
1.2.6.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении значений результатов использования субсидии в адрес министерства строительства Иркутской области"	-	10.01.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении значений результатов использования субсидии	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.	<i>Мероприятие (результат): Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)</i>	2026	2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области		да	
1.3.1.	Контрольная точка: "Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результату исполнения обязательства"		20.12.2026	X	X	Сумароков И.П. , министр сельского хозяйства Иркутской области	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет
1.3.2.	Контрольная точка: "Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области заключили соглашение с министерством строительства Иркутской области"		15.02.2026	X	X	1	Соглашение заключено	да	ГИИС Электронный бюджет

1.3.3.	Контрольная точка: "Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию"		26.06.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований
1.3.4.	Контрольная точка: "Получено заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства"		05.07.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	нормативно-правовой акт (ЗОС)	да	Информация муниципальных образований
1.3.5.	Контрольная точка: "Подписан акт приемки законченного строительства объекта"		10.07.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приемки законченного строительства объекта	да	Информация муниципальных образований
1.3.6.	Контрольная точка: "Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию"		30.08.2026	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	копия разрешения СОШ на 520 п. Жигалово	да	Информация муниципальных образований
2.1.	<i>Мероприятие (результат) Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерациях)</i>	2024	2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области		да	Информация муниципальных образований

2.1.1.	С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	15.02.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Соглашение заключено	да	АЦК планирование
2.1.2.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.03.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.3.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.06.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.4.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.09.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.5.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.6.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении результатов в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.12.2024	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении результатов	да	Информация муниципальных образований
2.1.7.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.03.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований

2.1.8.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.06.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.9.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	30.09.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.10.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет расходах бюджета в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о расходах местного бюджета	да	Информация муниципальных образований
2.1.11.	Органы местного самоуправления муниципального образования Иркутской области направили отчет о достижении результатов в адрес министерства строительства Иркутской области	-	31.12.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет о достижении результатов	да	Информация муниципальных образований
2.1.12.	Контрольная точка "Подписан Акт приема передачи объекта в эксплуатацию"	-	20.11.2025	X	X	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	акт приема передачи	да	Информация муниципальных образований

**РАБОЧНИЙ ПЛАН
регионального проекта
«Современный облик сельских территорий Иркутской области»**

I. Мероприятия (результаты) регионального проекта, предусматривающие строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение, разработку проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства в целях осуществления деятельности, отвечающей критериям проектной деятельности, установленным пунктом 22 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), муниципальной точки	Тип мероприятия (результат и/или объект)	Единый идентификатор (по ОКЭД)	Действие	Адрес объекта (в соответствии с ФГИС)	Сведения о местонахождении по ОКЭТО		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ: строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства	Информация о наличии утвержденной и установленной проектной документации (ПОД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Отметка сметной стоимостью (включая затраты на приобретение объектов недвижимого имущества (земельных участков, лесных участков, иных объектов недвижимого имущества, приобретенных на праве собственности, аренды и других оснований), тыс. руб.	Наименование государственного образовательного учреждения (структурного подразделения) государственного образовательного учреждения (район, городской округ)	Объем финансирования обеспечения по годам реализации (млн. руб.)					Отметка ввозимых ресурсов					Характеристика	Информационная система (по форме документа)															
							код	наименование	мощность	код	наименование	начало		окончание	Имеется ли утвержденная проектная документация (ПОД)	Имеется ли установленная проектная документация (ПОД)				Развитие утвержденных ПОД (наименование, дата, наименование проектной деятельности)	всего	всего предусмотрено в республиканском бюджете	в ОБ в республиканском бюджете	в ФБ в республиканском бюджете	иные республиканские бюджеты	МС	ИИ	ФГО	дополнительно			организации														
																																наименование	ИНН	ИПН												
Итого																						2 605 982,5	2 207 080,8	478 674,0	1 728 406,8	0,0	13 118,5	385 783,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Результаты регионального проекта, соответствующие результатам федерального проекта, реализуемые органами местного самоуправления и подведомственными им муниципальными учреждениями																																														
1		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2022	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	2 503 565,2	2 109 784,3	381 377,5	1 728 406,8	0,0	7 997,6	385 783,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
1.1		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2022	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	888 112,7	880 313,9	23 212,6	557 101,3	0,0	1 481,6	306 317,2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
1.1.1		Реконструкция здания МБОУ Заларинская СОШ №2 по адресу: Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, ул.Рабочая, 2	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества	еда/ица	1	Иркутская область, Заларинский район, р.п.Залари, ул.Рабочая, 2	25608151051	р.п.Залари	800	902	учебное место	01.01.2022	30.12.2024	реконструкция	№ 38-1-1-2-056044-2020 от 6 ноября 2020 г.	№ 38-1-1-3-026650-2020 от 23 июня 2020 г.	Постановление администрации МО "Заларинский район" от 25 апреля 2022 г. № 206	1189518,3	108839,2	Муниципальное образование «Заларинский район»	108 839,2	34 919,2	1 396,8	33 522,4	0,0	89,1	73 830,9	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X										
1.1.1.K1		Выполнено устройство кровли	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K2		Установка окон и наружных дверей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K3		Выполнены наружные инженерные сети (газ, вода, электроснабжение, канализация, теплоснабжение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K4		Выполнены внутренние инженерные системы (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, слабые токи и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K5		Выполнен монтаж / установка инженерного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K6		Выполнена внутренняя отделка (штукатурка, окраска пола, внутренние двери, чистовая отделка и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K7		Завершено благоустройство (дороги, тротуары, малые архитектурные формы, озеленение, ограждение и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K8		Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K9		Получено Заключение о соответствии построенного (фактически возведенного) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K10		Подписан Акт приема-передачи законченного строительства объекта по типовой застройочной форме №ЭС-11, утвержденная постановлением Государственного комитета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K11		Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, копия Разрешения представлена в Министерство России	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.1.K12		Строительные работы по объекту завершены	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.2.		Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества	еда/ица	1	Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	25606151051	пос. Жигалово	520	902	учебное место	01.01.2024	31.12.2024	строительство	№ 38-1-1-3-031720-2021 от 16.06.2021 г.	№ 38-1-1-2-068659-2021 от 22.11.2021 г.	Постановление администрации МО "Жигаловский район" от 11 января 2022 г. № 01-од	1054092,0	1054092,0	Муниципальное образование «Жигаловский район»	572 730,5	545 394,7	21 815,8	523 578,9	0,0	1 392,5	25 943,3	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X	X	X								
1.1.2.K1		Объем привлеченной средств из внебюджетных источников, тыс. рублей на конец первого года реализации проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.2.K2		Заключено соглашение с конечным получателем субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												
1.1.2.K3		Утвержден план-график закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	X	X												

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результат), объекта мероприятия (результат), конкурсной заявки	Тип мероприятия (результат)	Единый идентификатор (по ОКЕИ)	Земельный участок	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о месте размещения по ОКЕИ		Местность объекта				Сроки реализации		Под рубрику строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта объектов капитального строительства в области жилищного строительства в целях осуществления деятельности, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством (далее - ОКЕИ) (код ОКЕИ)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПОД)	Средняя стоимость (в тысячах руб.), тыс. руб.	Стоимость сметной стоимости (с учетом НДС) объекта капитального строительства (включая стоимость проектной документации) (тысячи руб.), тыс. руб.	Наименование государственного образовательного учреждения (структурного подразделения) государственной территории (район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)							Отчетная информация				Характеристика	Информационная система (дополнение)				
							код	наименование	площадь	код	наименование	начало	окончание	по видам							ФФО	документ	организация													
														ФБ в региональном бюджете						ФБ в региональном бюджете			ИИ в региональном бюджете	МФ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ	ИИ			ИИ	ИИ	ИИ	ИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1.1.2. K.4		Расширено извещение о закупке в Единой информационной системе (в случае проведения конкурентных процедур) / проведены иные закупочные процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X			
1.1.2. K.5		Оприходованы поставщики/ подрядчики/ исполнители, идентифицированный номер: вносимая кадастра поставщика / подрядчика / исполнителя	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.6		Заключен государственный/ муниципальный контракт/ контракт с единственным поставщиком, ссылка на сайт www.zakupki.gov.ru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.7		Выполнены работы ниже отметки чистого пола 1 этажа (смазочные работы, фундамент, стены подвала, перекрытие подвала, обратная засыпка)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.8		Выполнены работы по возведению железобетонных конструкций, ограждающих конструкций, кладке перегородок, монтажу / устройству перегородки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.9		Выполнено устройство кровли	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.10		Установка окон и наружных дверей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.2. K.11		Выполнены наружные инженерные сети (газ, вода, электроснабжение, канализация, теплоснабжение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3.		Строительство Кварталового очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области	Строительство фанканализации, технические мероприятия, приобретение объектов недвижимого имущества	земельный	1	Строительство Кварталового очистных сооружений (КОС) р.п. Жигалово, Жигаловского района, Иркутской области	25606151051	пос. Жигалово	297,28	055	квадратный метр	01.01.2024	31.12.2024	строительство	№ 38-1-1-3-004581-2023 от 03.02.2023 г.	№ 38-1-1-3-004581-2023 от 03.02.2023 г.	Расширение административной МО "Жигаловский район" от 14 марта 2023 г. № 133-ад	186279,41	186279,41	Муниципальное образование «Жигаловский район»	206 543,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206 543,0	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	
1.1.3. K.1		Заключено соглашение с конечным получателем субсидии	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.2		Утвержден план-трафик закупок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.3		Размещено извещение о закупке в Единой информационной системе (в случае проведения конкурентных процедур) / проведены иные закупочные процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.4		Оприходованы поставщики/ подрядчики/ исполнители, идентифицированный номер: вносимая кадастра поставщика / подрядчика / исполнителя	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.5		Заключен государственный/ муниципальный контракт/ контракт с единственным поставщиком, ссылка на сайт www.zakupki.gov.ru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.6		Выполнены работы ниже отметки чистого пола 1 этажа (смазочные работы, фундамент, стены подвала, перекрытие подвала, обратная засыпка)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.7		Выполнены работы по возведению железобетонных конструкций, ограждающих конструкций, кладке перегородок, монтажу / устройству перегородки	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.8		Выполнено устройство кровли	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.9		Установка окон и наружных дверей	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.10		Выполнены наружные инженерные сети (газ, вода, электроснабжение, канализация, теплоснабжение)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.11		Выполнены внутренние инженерные системы (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение, слабые токи и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.12		Выполнен монтаж / установка инженерного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.13		Выполнена внутренняя отделка (штукатурка, окраска пола, внутренние двери, чистовая отделка и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.14		Завершено благоустройство (барьеры, тротуары, малые архитектурные формы, озеленение, ограждение и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.15		Подписан Акт приема-передачи законченного строительства объекта по типовому макетной форме № КС-11, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстровращивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.16		Получено Заключение о соответствии построенного функционированию объекта капитального строительства требованиям технических регламентов проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.17		Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				
1.1.3. K.18		Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, копия Разрешения представлена в Министерство России	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X				

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результат), объект мероприятия (результат), целевой показатель	Тип мероприятия (результат)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о месте оказания по ОКЭМО		Модальность объекта		Сроки реализации		Подобъект строительства, техническое описание, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, реконструкция	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПОД)			Сумма сметы (в тысячах руб.), тыс. руб.	Отметка сметой стоимости (или наличие заключенного государственного контракта) (в соответствии с проектом), тыс. руб.	Наименование государственного образовательного учреждения (структурного подразделения) государственной территории (район, городской округ)	Объем финансирования по годам реализации (млн. руб.)						Отметка об исполнении				Характеристика	Информационная система (дополнение)			
							код	наименование	типичный	код	наименование	начало		окончание	Наличие государственного задания на выполнение работ (заказ, договор, иной способ получения)	Наличие государственного задания на выполнение работ (заказ, договор, иной способ получения)				Развитие утвержденного ПОД (млн. руб., в том числе для намеренной проектной деятельности)	по виду:						ФФО	документ	органомер					
																					всего	Всего предусмотрено в республиканском бюджете	ОБ в республиканском бюджете	ФБ в республиканском бюджете	ИИ в республиканском бюджете	МФ			ИИИ			наименование	ИИИ	ИИИИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1.1.3	K.19	Объект введен в эксплуатацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	
1.1.3	K.20	Утверждено штатное расписание	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.1.3	K.21	Получены необходимые разрешительные документы/лицензии для эксплуатации объекта/договора/фото	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.1.3	K.22	Объект эксплуатируется	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.2		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	647 648,9	601 389,7	24 055,7	577 334,0	0,0	1 611,8	44 647,4	X	X	X	X	X	X	
1.2.1.		Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единажды	1	Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	2506151051	пос. Жигалово	520	902	учебное место	01.01.2025	31.12.2025	строительство	№ 38-1-1-3-031-720-2021 от 16.06.2021 г.	№ 38-1-1-2-068629-2021 от 22.11.2021 г.	Постановление администрации МО "Жигаловский район" от 11 января 2022 г. № 01-од	1054092	481361,5	Муниципальное образование «Жигаловский район»	341 739,4	295 480,2	11 819,3	283 660,9	0,0	1 611,8	44 647,4	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
1.2.1	K.1	Объем привлеченной средств из внебюджетных источников, тыс. рублей на конец второго года реализации проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.2.1	K.2	Выполнены внутренние инженерные системы (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электрооснащение, слабые токи и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.2.1	K.3	Выполнен монтаж / установка инженерного оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.09.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.2.1	K.4	Выполнена внутренняя отделка (штукатурка, стяжка пола, внутренние двери, чистовая отделка и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.2.1	K.5	Объекты условно-огорожены проектом*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	305 909,5	305 909,5	12 236,4	293 673,1	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
1.3.		Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	967 803,6	928 080,7	334 109,2	593 971,5	0,0	4 904,2	34 818,7	Галкин А.С.	X	X	X	X	X	X
1.3.1		Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	единажды	1	Строительство общеобразовательной школы на 520 учащихся в пос. Жигалово Жигаловского района	2506151051	пос. Жигалово	520	902	учебное место	01.01.2026	46387	строительство	№ 38-1-1-3-031-720-2021 от 16.06.2021 г.	№ 38-1-1-2-068629-2021 от 22.11.2021 г.	Постановление администрации МО "Жигаловский район" от 11 января 2022 г. № 01-од	1054092	139622,2	Муниципальное образование «Жигаловский район»	139 622,2	99 899,3	35 963,8	63 935,5	0,0	4 904,2	34 818,7	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	X	X	X	X
1.3.1	K.1	Объем привлеченной средств из внебюджетных источников, тыс. рублей на конец третьего года реализации проекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.2	Завершено благоустройство (дороги, тротуары, малые архитектурные формы, озеленение, ограждение и пр.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.3	Подписан Акт приема-заключения строительства объекта по типовой макетной форме № КС-11, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, запасов и быстровозводимых конструкций, объектов капитального строительства»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26.06.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.4	Получено Заключение о соответствии построенного (фактически возводимого) объекта капитального строительства требованиям технических регламентов проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.5	Получено Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, копия Разрешения представлена в Министерство России	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.6	Объект введен в эксплуатацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.7	Утверждено штатное расписание	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.07.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
1.3.1	K.8	Получены необходимые разрешительные документы/лицензии для эксплуатации объекта/договора/фото	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X		
		Объекты условно-огорожены проектом*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	828 181,4	828 181,4	298 145,4	530 036,0	X	X	X	Галкин А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X
2		«Реализован капитальный ремонт объектов социальной сферы на сельских территориях (агломерации)»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	102 417,4	97 296,5	97 296,5	0,0	0,0	5 120,9	0,0	X	X	X	X	X	X	

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результат), объекта мероприятия (результат), контрольной точки	Тип мероприятия (результат)	Единый идентификатор (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местоположении по ОКЭТО		Матрица объекта		Сроки реализации		Под рубль строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации, капитальный ремонт, ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности, связанной с осуществлением государственной деятельности, осуществляемой уполномоченными органами Иркутской области, утвержденного указами Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-ур	Информация о наличии утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПОД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Отделок сметной стоимостью (включая затраты на приобретение проектной документации (проект), тыс. руб.	Наименование государственного образовательного учреждения (структурного подразделения) по месту нахождения объекта (городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. руб.)						Отчетная информация			Характеристика	Информационная система (по коду документа)				
							код	наименование	начало	окончание	наличие	окончание		наличие	наименование	наличие				Размеры утвержденных ПОД (млн руб., в том числе, для намеряемой проектной документации)	по видам:						ФИО	должность			органы			
																					всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МО					ИИ	наименование	ЮИИ	ИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
2.2.1. К.7		Контрольная точка *Подписан Акт приема-передачи объекта в эксплуатацию*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галван А.С.	министр строительства Иркутской области	министерство строительства Иркутской области	3813002063	381301001	X	X	

*Перечень объектов будет уточняться по итогам конкурсного отбора на соответствующий год