



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 апреля 2024 года

№ 234-мр

Иркутск

### **О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формировании и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Изложить в новой редакции паспорт ведомственного проекта «Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики», утвержденный распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 822/7-мр (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр природных ресурсов и  
экологии Иркутской области

С.М. Трофимова

Приложение  
к распоряжению министерства природных  
ресурсов и экологии Иркутской области  
от 25 апреля 2024 года № 234-лр

«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением министерства природных  
ресурсов и экологии  
Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 822/7-мр

## П А С П О Р Т

### ведомственного проекта

*«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»*

#### 1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	<i>«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»</i>	Срок реализации проекта	<i>01.01.2024</i>	<i>31.12.2030</i>
Вид проекта	<i>ведомственные проекты, обеспечивающие достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области</i>			
Куратор ведомственного проекта	<i>Кузьмин Георгий Георгиевич</i>	<i>заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель ведомственного проекта	<i>Трофимова Светлана Михайловна</i>	<i>министр природных ресурсов и экологии Иркутской области</i>		

Администратор ведомственного проекта	<i>Мирсияпов Харис Рафаэлевич</i>		<i>заместитель начальника отдела водных ресурсов и водопользования управления природных ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Иркутской</i>
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»</i>
	1.1.	ГП РФ	<i>Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 322</i>

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	<i>Доля численности населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод и повышения уровня безопасности гидротехнических сооружений</i>

## 3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>															

1.1	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, % (нарастающим итогом)	«РП»	%	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	57,1	85,7	100,0	100,0	Возрастающий	Да	Да	-
-----	--	------	---	-----	------	-----	-----	-----	------	------	-------	-------	--------------	----	----	---

## 4. Помесичный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод														

1.1.	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, % (нарастающим итогом)	«РП»	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------	--	------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	ГОД	2024	2025	2026				
1	Задача: Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод											

1.1.	Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, шт.	X	шт.	0,0	2023	0,0	0,0	0,0	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, %
1.2.	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске»	X	шт.	0,0	2023	1,0	0,0	0,0	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Да	Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, %

## 6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
	<i>Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>				
1.1.	Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	74 606,1	348 606,1	436 457,2	859 669,4

1.1.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	55 000,0	291 420,0	353 640,0	700 060,0
1.1.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	55 000,0	291 420,0	353 640,0	700 060,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.1.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)				
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	19 606,1	57 186,1	82 817,2	159 609,4
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)				
1.2.	<b>Разработана проектно-сметная документация по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске»</b>	<b>22 142,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 142,5</b>
1.2.1.	Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:	21 256,8	0,0	0,0	21 256,8
1.2.1.1.	областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)	21 256,8	0,0	0,0	21 256,8
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:				
1.2.2.1.	предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)				
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	885,7	0	0	885,7
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.2.4.1	предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)				
<b>ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:</b>		<b>96 748,6</b>	<b>348 606,1</b>	<b>436 457,2</b>	<b>881 811,9</b>
Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:		96 748,6	348 606,1	436 457,2	881 811,9
ОБ в региональном бюджете		76 256,8	291 420,0	353 640,0	721 316,8
ФБ – при наличии, в том числе:					
предусмотрено ФБ в региональном бюджете					
МБ – при наличии		20 491,8	57 186,1	82 817,2	160 495,1
ИИ – при наличии, в том числе:					
предусмотрено ИИ в региональном бюджете					

**7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований,  
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта  
в 2024 году**

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	<i>Защита населения и объектов экономики от негативного воздействия вод</i>												
1.1.	<b>Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики, всего, в том</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 500,0</b>	<b>22 500,0</b>	<b>32 500,0</b>	<b>55 000,0</b>
	ОБ в региональном бюджете	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	22 500,0	32 500,0	55 000,0
	ФБ в региональном бюджете												
	ИИ в региональном бюджете												
1.2.	<b>Разработана проектно-сметная документация по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске»</b>											<b>21 256,8</b>	<b>21 256,8</b>
	ОБ в региональном бюджете											21 256,8	21 256,8
	ФБ в региональном бюджете												
	ИИ в региональном бюджете												
<b>ИТОГО, в том числе:</b>										<b>22 500,0</b>	<b>22 500,0</b>	<b>53 756,8</b>	<b>76 256,08</b>
ОБ в региональном бюджете										22 500,0	22 500,0	53 756,8	76 256,08
ФБ в региональном бюджете													
ИИ в региональном бюджете													

**8. Дополнительная информация**

*В целях обеспечения защиты населения от негативного воздействия вод в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на защиту от негативного воздействия вод населения и объектов экономики и субсидии на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 180-пп, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области предоставляются субсидии органам местного самоуправления Иркутской области на разработку проектно- сметной документации (ПСД) и строительства сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений*



*В период 2024-2026 года планируется разработать 2 проектные документации в целях дальнейшего строительства защитного объекта. Кроме того, на 2026 года запланировано завершение строительства 2 объектов капитального строительства в целях обеспечения защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.* ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту ведомственного проекта  
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных) <sup>4</sup>
		начало	окончание	предшествующие	последовательные				
1.	<i>Защита населения от негативного воздействия вод</i>								
1.1.	Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики	01.01.2024	31.12.2030	X	X	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова С.М. (далее – Трофимова С.М - министр)	Отчет о реализации мероприятия	да	–
1.1.1	<i>Контрольная точка «Заключено соглашение (перерегистрация действующего соглашения)»</i>		15.02.2024	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует</i>	1.1.2.	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова С.М. (далее – Трофимова С.М - министр)	Соглашение о предоставлении и субсидии ОМСУ	да	МЭДО
1.1.2	<i>Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в</i>		15.04.2024	1.1.1.	1.1.4	ОМСУ	Отчет	да	-

	<i>соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»</i>								
1.1.3	<i>Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»</i>		10.05.2024	1.1.1	1.1.6	Орган местного самоуправления (далее – ОМСУ)	Муниципальный контракт	да	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html</a>
1.1.4	<i>Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»</i>		15.07.2024	1.1.2.	1.1.5	ОМСУ	Отчет	да	–
1.1.5	<i>Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»</i>		15.10.2024	1.1.4.	1.1.7	ОМСУ	Отчет	да	–
1.1.6	<i>Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ»</i>		20.12.2024	1.1.5.	1.1.7	ОМСУ	Акт приемки	да	–
1.1.7	<i>Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в</i>		15.01.2025	1.1.5	<i>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками</i>	ОМСУ	отчет	да	–

	соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»				отсутствует				
1.1.8	Контрольная точка «Заключено соглашение (перерегистрация действующего соглашения)»	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.9	Трофимова С.М - министр	Соглашение о предоставлении и субсидии ОМСУ	да	МЭДО	
1.1.9	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»	15.04.2025	1.1.8.	1.1.11	ОМСУ	Отчет	да	—	
1.1.10	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт»	10.05.2025	1.1.8.	1.1.13	ОМСУ	Муниципальный контракт	да	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.htm">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.htm</a>	
1.1.11	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»	15.07.2025	1.1.9	1.1.12	ОМСУ	Отчет	да	—	
1.1.12	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в	15.10.2025	1.1.11	1.1.14	ОМСУ	отчет	да	—	

	соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»								
1.1.13	Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ »		20.12.2025	1.1.12	1.1.14	ОМСУ	Акт приемки	да	—
1.1.14	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.01.2026	1.1.12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	отчет	да	—
1.1.15	Контрольная точка «Заключено соглашение (перерегистрация действующего соглашения)»		15.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.16	Трофимова С.М - министр	Соглашение о предоставлении и субсидии ОМСУ	да	МЭДО
1.1.16	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.04.2026	1.1.15	1.1.18	ОМСУ	Отчет	да	—

1.1.17	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт		10.05.2026	1.1.15	1.1.20	ОМСУ	Муниципальный контракт	да	<a href="https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.htm">https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.htm</a>
1.1.18	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.07.2026	1.1.16	1.1.19	ОМСУ	Отчет	да	—
1.1.19	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.10.2026	1.1.18	1.1.21	ОМСУ	отчет	да	—
1.1.20	Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ»		20.12.2026	1.1.19	1.1.21	ОМСУ	Акт приемки	Да	—
1.1.21	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.01.2027	1.1.19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	отчет	да	—

1.2.	Разработана проектно-сметная документация по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске»	04.07.2023	15.10.2024	X	X	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова С.М. (далее – Трофимова С.М - министр)	Отчет о реализации мероприятия	да	–
1.2.1	Контрольная точка «перерегистрация действующего соглашения»		14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области – Трофимова С.М. (далее – Трофимова С.М - министр)	Соглашение о предоставлении и субсидии ОМСУ	да	МЭДО
1.2.2	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	ОМСУ Темгеневский В.В. – глава Байкальского городского поселения	Отчет	да	
1.2.3.	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой		15.04.2024	1.2.1.	1.2.3.	ОМСУ	Отчет	да	–

	приложения 3,4 к соглашению»								
1.2.4.	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.07.2024	1.2.2..	1.2.5.	ОМСУ	Отчет	да	—
1.2.5.	Контрольная точка «Осуществлена приемка выполненных работ – 3 этап муниципального контракта»		01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	Акт приемки	да	—
1.2.6.	Контрольная точка «Предоставлена информация о ходе исполнения мероприятия в соответствии с формой приложения 3,4 к соглашению»		15.10.2024	1.2.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	ОМСУ	отчет	да	—



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту ведомственного проекта  
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Доля построенных гидротехнических сооружений в целях защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод от общего количества планируемых к строительству гидротехнических сооружений, % (нарастающим итогом)</i>						
Баклашинское сельское поселение Шелеховского муниципального района Иркутской области	%	0,0	2023	0	0	0
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	%	0,0	2023	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального (ведомственного) проекта  
«Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики»

Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Защита населения от негативного воздействия вод</i>						
<i>Построено объектов в целях реализации мер защиты от негативного воздействия вод населения и объектов экономики</i>						
Баклашинское сельское поселение Шелеховского муниципального района Иркутской области	<i>шт.</i>	<i>0,0</i>	<i>2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Городской округ муниципальное образование город Иркутск	<i>шт.</i>	<i>0,0</i>	<i>2023</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Разработана проектно-сметная документация по объекту «Берегоукрепление озера Байкал в г. Байкальске</i>						
Байкальское муниципальное образование	<i>шт.</i>	<i>0,0</i>	<i>2023</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



