



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 апреля 2024 года

№ 5-рз

Иркутск

### **О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области», утвержденный распоряжением заместителя Губернатора Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 16-рз, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

А.Ю. Бунёв

Приложение  
к распоряжению заместителя Губернатора  
Иркутской области

от 1 апреля 2024 года  
№ 5-рз

от  
«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя  
Губернатора Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 16-рз

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

«Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»

1. Основные положения

|   |  |   |   |            |
|---|--|---|---|------------|
| Краткое наименование регионального проекта  | Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области  | Срок реализации проекта   | 01.01.2024  | 31.12.2026 |
| Вид проекта   | Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года N 15-ОЗ |   |   |            |
| Куратор регионального проекта   | <i>Бунев Андрей Юрьевич</i>  | <i>Заместитель Губернатора Иркутской области</i>  |   |            |
| Руководитель регионального проекта  | <i>Боброва Светлана Владимировна</i>   | <i>Руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области</i>  |   |            |
| Администратор регионального проекта   | <i>Куриленкова Ольга Александровна</i>   | <i>Начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям</i> |   |            |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО) | 1  | ГП ИО   | <i>Реализация государственной национальной политики в Иркутской области</i> |            |
|   | 1.1.   | ГП РФ   | -   |            |
|   |  | Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий  | -   |            |
|   | 1.1.1.   | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области  | -   |            |

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

| №<br>п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект   |
|----------|--|
| 1.       | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации |
| 2.       | Уровень общероссийской гражданской идентичности  |

## 3. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта   | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Признак возрастания/убывания | Нарастающая итог (дл/лет) | Декомпозиция на МО (дл/лет) | Информационная система (источник данных) |
|-------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
|       |  |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                              |                           |                             |  |
| 1     | 2  | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 11                           | 12                        | 13                          | 14                                       |
| 1     | Задача: Реализация мер, направленных на создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области  |                    |                             |                  |      |             |      |      |                              |                           |                             |  |
| 1.1.  | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации | РП                 | Процент                     | 75,5             | 2023 | 76          | 76,5 | 77   | Возрастания                  | Да                        | Нет                         | -  |



## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  | Наименование структурных элементов ГИ ИО в соответствии с наименованием ГП | Единица измерения (по ОКЗ) | Базовое значение |      | Значение мероприятия (результата) по годам |      |      | Нарастающий итог | Характеристика мероприятия (результата)  | Тип мероприятия (результата)                           | Декомпозиция и на МСУ (да/нет) | Связь с показателями регионального проекта   |
|-------|--|--|----------------------------|------------------|------|--|------|------|------------------|--|--|--------------------------------|--|
|       |  |  |                            | значение         | год  | 2024                                       | 2025 | 2026 |                  |  |  |                                |  |
| 1     | Задача: Развитие мир, направленных на создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области  |  |                            |                  |      |  |      |      |                  |  |  |                                |  |
| 1.1   | Проведен областной конкурс «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области»  | x  | Единицы                    | 6                | 2023 | 6  | 6    | 6    | нет              | Областной конкурс «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области» проводится ежегодно среди муниципальных образований Иркутской области, в которых созданы центры казачьей культуры. Основная цель мероприятия - обмен опытом в развитии деятельности в сфере развития казачьей культуры, а также получение поддержки из областного бюджета. Количество центров, получивших поддержку, составит не менее 6 ежегодно.  | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.2   | Проведен региональный казачий форум «Моя Сибирь - казачий край»  | x  | Человек                    | 500              | 2023 | 500  | 500  | 500  | нет              | Региональный казачий форум «Моя Сибирь - казачий край» проводится в целях популяризации казачьей культуры, обмена опытом. Ежегодно его участниками являются не менее 500 человек из числа руководящих творческих коллективов, представительных добровольных казачьих коллективов и структурных в области казачьей культуры.  | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.3   | Организована передвижная тематическая выставка «История и современность российского казачества»  | x  | Человек                    | 500              | 2023 | 800  | 500  | 500  | нет              | Передвижная тематическая выставка «История и современность российского казачества» демонстрирует историю и культуру российского казачества, направлена на повышение знакомого зрителем с историей и самобытной казачьей культуре. Количество ее участников составит не менее 500 человек ежегодно.   | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.4   | Организованы мероприятия в рамках государственной политики в отношении российского казачества  | x  | Человек                    | 500              | 2023 | 500  | 500  | 500  | нет              | Мероприятия в рамках государственной политики в отношении российского казачества включают семинары, круглые столы, на которых обсуждаются различные актуальные вопросы в сфере развития и сохранения культуры российского казачества на территории Иркутской области. Ежегодно количество участников мероприятий составляет не менее 500 человек.  | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.5   | Проведены мероприятия по созданию общества в сохранении и развитии казачьей культуры   | x  | Человек                    | 500              | 2023 | 1000                                       | 500  | 500  | нет              | В рамках мероприятий проводится областные праздники, направленные на сохранение и популяризацию казачьей культуры, в том числе фестивали «Моя любимая Сибирь» и «Моя семья - казачья Сибирь». Ежегодно количество участников мероприятий составляет не менее 500 человек.  | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.6   | Проведены мероприятия в сфере казачьей культуры и целях развития российского казачества среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области, а также обеспечение участия кадетской (команд) в мероприятиях Всероссийского уровня | x  | Человек                    | 300              | 2023 | 300  | 300  | 300  | нет              | В целях обеспечения проведения региональных мероприятий по развитию казачьей направленности, в т.ч. организации участия представителей от Иркутской области в военно-спортивных казачьих мероприятиях различного уровня формируются и направляются команды обучающихся государственных образовательных организаций Иркутской области. Ежегодно количество участников мероприятий составляет не менее 300 человек.  | Осуществление деятельности                             | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.7   | Оказано содействие в реализации мероприятий по охране лесов от негативного воздействия   | x  | Единицы                    | 1                | 2023 | 1  | 1    | 1    | нет              | Осуществление мероприятий по охране лесов от негативного воздействия (охрана леса от загрязнения или захламления) реализуется путем заключения договоров (соглашений) с Иркутскими войсковыми казачьими обществами. Ежегодно планируется заключенное не менее 1 договора.  | Создание образовательные и иные выплаты неосуществлено | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.8   | Проведен семинар по развитию российского казачества в Иркутской области  | x  | Тысяча человек             | -                | -    | 0,1  | 0,1  | 0,1  | нет              | Семинар по развитию российского казачества в Иркутской области проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 года № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества, в целях увеличения эффективности реализации государственной национальной политики на территории Иркутской области. Основная цель мероприятия - повышение квалификации государственных служащих и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений культуры, образования, социальной поддержки населения, представителей некоммерческого сектора, обучение и обмен опытом. На семинар приглашаются федеральные эксперты в сфере развития российского казачества. Ожидаемое количество участников мероприятия, направленного на укрепление общероссийского гражданского единства, составит не менее 0,1 тысячи человек ежегодно. | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |
| 1.9   | Проведены физкультурные и спортивные мероприятия среди российского казачества  | x  | Тысяча человек             | -                | -    | 0,3  | 0,3  | 0,3  | нет              | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди российского казачества обеспечивают популяризацию физической культуры и спорта, укрепление дружбы, воспитание патриотизма. Проводятся в форме различных игр, соревнований, спартакиад. Ежегодно количество участников мероприятий составляет не менее 0,3 тысяч человек ежегодно.  | Проведение массовых мероприятий                        | Нет                            | Доля членов казачьих обществ в Иркутской области, принимающих на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества, общей численности членов казачьих обществ Иркутской области, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации |

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей) |         |         | Всего (тыс. рублей) |
|----------|---|--|---------|---------|---------------------|
|          |   | 2024   | 2025    | 2026    |                     |
| 1        | Задача: Реализация мер, направленных на создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области   |  |         |         |                     |
| 1.1.     | Мероприятие (результат): Проведен областной конкурс «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области»  | 1 740,0  | 1 740,0 | 1 740,0 | 5 220,0             |
| 1.1.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 1 740,0  | 1 740,0 | 1 740,0 | 5 220,0             |
| 1.1.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 1 740,0  | 1 740,0 | 1 740,0 | 5 220,0             |
| 1.1.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |  |         |         |                     |
| 1.1.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.1.3.   | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии  |  |         |         |                     |
| 1.1.4.   | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:   |  |         |         |                     |
| 1.1.4.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.2.     | Мероприятие (результат): Проведен региональный казачий форум «Моя Сибирь - казачий край»  | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.2.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.2.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.2.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |  |         |         |                     |
| 1.2.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.2.3.   | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии  |  |         |         |                     |
| 1.2.4.   | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:   |  |         |         |                     |
| 1.2.4.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.3.     | Мероприятие (результат): Организована передвижная планшетная выставка «История и современность российского казачества»  | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.3.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.3.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 50,0   | 50,0    | 50,0    | 150,0               |
| 1.3.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |  |         |         |                     |
| 1.3.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.3.3.   | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии  |  |         |         |                     |
| 1.3.4.   | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:   |  |         |         |                     |
| 1.3.4.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.4.     | Мероприятие (результат): Организованы мероприятия в рамках государственной политики в отношении российского казачества  | 100,0  | 100,0   | 100,0   | 300,0               |
| 1.4.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 100,0  | 100,0   | 100,0   | 300,0               |
| 1.4.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 100,0  | 100,0   | 100,0   | 300,0               |
| 1.4.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |  |         |         |                     |
| 1.4.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.4.3.   | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии  |  |         |         |                     |
| 1.4.4.   | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:   |  |         |         |                     |
| 1.4.4.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.5.     | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по оказанию содействия в сохранении и развитии казачьей культуры   | 2 060,0  | 60,0    | 60,0    | 2 180,0             |
| 1.5.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 2 060,0  | 60,0    | 60,0    | 2 180,0             |
| 1.5.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 2 060,0  | 60,0    | 60,0    | 2 180,0             |
| 1.5.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |  |         |         |                     |
| 1.5.2.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.5.3.1. | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии  |  |         |         |                     |
| 1.5.3.1. | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:   |  |         |         |                     |
| 1.5.3.1. | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |  |         |         |                     |
| 1.6.     | Мероприятие (результат): Проведены мероприятия в сфере казачьей культуры в целях развития российского казачества среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области, а также обеспечение участия делегаций (команд) в мероприятиях Всероссийского уровня | 3 511,5  | 3 511,5 | 3 511,5 | 10 534,5            |
| 1.6.1.   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 3 511,5  | 3 511,5 | 3 511,5 | 10 534,5            |
| 1.6.1.1. | <i>Областной бюджет</i>   | 3 511,5  | 3 511,5 | 3 511,5 | 10 534,5            |

|  |   |                 |                |                |                 |
|--|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1.6.2.                                   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |                 |                |                |                 |
| 1.6.2.1.                                 | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |                 |                |                |                 |
| 1.7.                                     | Мероприятие (результат): Оказано содействие в реализации мероприятий по охране лесов от негативного воздействия | 3 000,0         | 3 000,0        | 3 000,0        | 9 000,0         |
| 1.7.1.                                   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 3 000,0         | 3 000,0        | 3 000,0        | 9 000,0         |
| 1.7.1.1.                                 | <i>Областной бюджет</i>   | 3 000,0         | 3 000,0        | 3 000,0        | 9 000,0         |
| 1.7.2.                                   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |                 |                |                |                 |
| 1.7.2.1.                                 | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |                 |                |                |                 |
| 1.8.                                     | Мероприятие (результат): Проведен семинар по развитию российского казачества в Иркутской области                | 939,0           |                |                | 939,0           |
| 1.8.1.                                   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 939,0           |                |                | 939,0           |
| 1.8.1.1.                                 | <i>Областной бюджет</i>   | 939,0           |                |                | 939,0           |
| 1.8.2.                                   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |                 |                |                |                 |
| 1.8.2.1.                                 | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |                 |                |                |                 |
| 1.9.                                     | Мероприятие (результат): Проведены физкультурные и спортивные мероприятия среди российского казачества          | 350,0           |                |                |                 |
| 1.9.1.                                   | <i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>  | 350,0           |                |                |                 |
| 1.9.1.1.                                 | <i>Областной бюджет</i>   | 350,0           |                |                |                 |
| 1.9.2.                                   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:  |                 |                |                |                 |
| 1.9.2.1.                                 | <i>предусмотрено в ОБ</i>   |                 |                |                |                 |
| 2  | Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:  | X               | X              | X              | X               |
| 2.1.                                     | <i>Областной бюджет</i>   | X               | X              | X              | X               |
| 2.2.                                     | <i>ФБ в ОБ</i>  | X               | X              | X              | X               |
| 2.3.                                     | <i>ИИ в ОБ</i>  | X               | X              | X              | X               |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>   |   | <b>11 800,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>28 823,5</b> |
| <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i> |   | <b>11 800,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>28 823,5</b> |
| <i>Областной бюджет</i>                  |   | <b>11 800,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>8 511,5</b> | <b>28 823,5</b> |
| <i>ФБ – при наличии, в том числе:</i>    |   |                 |                |                |                 |
| <i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>             |   |                 |                |                |                 |
| <i>МБ – при наличии</i>                  |   |                 |                |                |                 |
| <i>ИИ – при наличии, в том числе:</i>    |   |                 |                |                |                 |
| <i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>             |   |                 |                |                |                 |



7. Помесичный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)   | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |         |         |
|-------|---|--|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|
|       |   | янв.   | фев. | март  | апр.    | май     | июнь    | июль    | авг.    | сен.    | окт.    | ноя.    |  |         |         |
| 1     | Задача: Реализация мер, направленных на создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области   |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Проведен областной конкурс «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области», всего, в том числе:   | *  | *    | *     | *       | *       | *       | *       | *       | *       |         |         | 1 740,0                                | 1 740,0 | 1 740,0 |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         | 1 740,0                                | 1 740,0 | 1 740,0 |
|       | Областной бюджет  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         | 1 740,0                                | 1 740,0 | 1 740,0 |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.2.  | Мероприятие (результат) «Проведен региональный казачий форум «Моя Сибирь - казачий край», всего, в том числе:   | *  | *    | *     | *       | *       | *       | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      |       |         |         |         | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | Областной бюджет  |  |      |       |         |         |         | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.3.  | Мероприятие (результат) «Организована передвижная планшетная выставка «История и современность российского казачества», всего, в том числе:   | *  | *    | *     | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | Областной бюджет  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         | 50,0    | 50,0                                   | 50,0    | 50,0    |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.4.  | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия в рамках государственной политики в отношении российского казачества», всего, в том числе:  | *  | *    | *     | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0                                  | 100,0   | 100,0   |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      |       | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0                                  | 100,0   | 100,0   |
|       | Областной бюджет  |  |      |       | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0                                  | 100,0   | 100,0   |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.5.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оказанию содействия в сохранении и развитии казачьей культуры», всего, в том числе:   | *  | *    | *     | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0                                | 2 060,0 | 2 060,0 |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      |       | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0                                | 2 060,0 | 2 060,0 |
|       | Областной бюджет  |  |      |       | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0 | 2 060,0                                | 2 060,0 | 2 060,0 |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.6.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере казачьей культуры в целях развития российского казачества среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области, а также обеспечение участия делегаций (команд) в мероприятиях Всероссийского уровня», всего, в том числе: | *  | *    | 886,4 | 886,4   | 886,4   | 2 934,9 | 2 934,9 | 2 934,9 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5                                | 3 511,5 | 3 511,5 |
|       | Всего предусмотрено в ОБ  |  |      | 886,4 | 886,4   | 886,4   | 2 934,9 | 2 934,9 | 2 934,9 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5                                | 3 511,5 | 3 511,5 |
|       | Областной бюджет  |  |      | 886,4 | 886,4   | 886,4   | 2 934,9 | 2 934,9 | 2 934,9 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5 | 3 511,5                                | 3 511,5 | 3 511,5 |
|       | ФБ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
|       | ИИ  |  |      |       |         |         |         |         |         |         |         |         |  |         |         |
| 1.7.  | Мероприятие (результат) «Оказано содействие в реализации мероприятий по охране лесов от негативного воздействия», всего, в том числе:   | *  | *    | 600,0 | 600,0   | 600,0   | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 3 000,0 | 3 000,0                                | 3 000,0 | 3 000,0 |



## «План реализации регионального проекта»

| № п/п   | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки   | Срок реализации |            | Выполняемость |               | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Выполнено муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|--|-----------------|------------|---------------|---------------|---|---|---|--|
|   |  | начало          | окончание  | предоставлено | последователи |   |   |   |  |
| Задача: Развитие мер, направленных на создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области |  |                 |            |               |               |   |   |   |  |
| 1.1.  | Мероприятие (результат) «Проведен областной конкурс «Лучший центр казачьей культуры Иркутской области»   | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Полунова О.Н., министр культуры Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 1.1.1.  | Контрольная точка 1: Утверждены (доборены, оформлены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | X               | 30.09.2024 | X             | 1.1.1         | Мазурова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области, Ште Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБУК «Иркутской областной Дом народного творчества» | приказ о проведении мероприятия                         | Нет   | -  |
| 1.1.2.  | Контрольная точка 2: Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии  | X               | 15.10.2024 | 1.1.1         | 1.1.1         |   | приказ об утверждении положения                         | Нет   | -  |
| 1.1.3.  | Контрольная точка 3: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 20.10.2024 | 1.1.2         | 1.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 1.1.4.  | Контрольная точка 4: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 01.11.2024 | 1.1.3         | 1.1.3         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 1.1.5.  | Контрольная точка 5: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 15.11.2024 | 1.1.4         | 1.1.6         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 1.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 30.11.2024 | 1.1.5         | X             |   | отчет о проведении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 2.1.  | Мероприятие (результат) «Проведен региональный казачий форум «Моя Сибирь - казачий край»   | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Полунова О.Н., министр культуры Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 2.1.1.  | Контрольная точка 1: Утверждены (доборены, оформлены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | X               | 30.09.2024 | X             | 2.1.1         | Мазурова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области, Ште Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБУК «Иркутской областной Дом народного творчества» | приказ о проведении мероприятия                         | Нет   | -  |
| 2.1.2.  | Контрольная точка 2: Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии  | X               | 15.10.2024 | 2.1.1         | 2.1.1         |   | приказ об утверждении положения                         | Нет   | -  |
| 2.1.3.  | Контрольная точка 3: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 20.10.2024 | 2.1.2         | 2.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 2.1.4.  | Контрольная точка 4: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 01.11.2024 | 2.1.3         | 2.1.3         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 2.1.5.  | Контрольная точка 5: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 15.11.2024 | 2.1.4         | 2.1.6         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 2.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 30.11.2024 | 2.1.5         | X             |   | отчет о проведении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 3.1.  | Мероприятие (результат) «Организована передвижная плакатная выставка «История и современность российского казачества»  | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Полунова О.Н., министр культуры Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 3.1.1.  | Контрольная точка 1: Утверждены (доборены, оформлены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | X               | 15.03.2024 | X             | 3.1.1         | Мазурова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области, Ште Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБУК «Иркутской областной Дом народного творчества» | приказ о проведении мероприятия                         | Нет   | -  |
| 3.1.2.  | Контрольная точка 2: Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии  | X               | 20.03.2024 | 3.1.1         | 3.1.1         |   | приказ об утверждении положения                         | Нет   | -  |
| 3.1.3.  | Контрольная точка 3: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 25.03.2024 | 3.1.2         | 3.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 3.1.4.  | Контрольная точка 4: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 01.04.2024 | 3.1.3         | 3.1.3         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 3.1.5.  | Контрольная точка 5: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 15.04.2024 | 3.1.4         | 3.1.6         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 3.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 30.11.2024 | 3.1.5         | X             |   | отчет о проведении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 4.1.  | Мероприятие (результат) «Организована передвижная плакатная выставка «История и современность российского казачества»  | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Полунова О.Н., министр культуры Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 4.1.1.  | Контрольная точка 1: Утверждены (доборены, оформлены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | X               | 15.06.2024 | X             | X             | Мазурова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области, Ште Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБУК «Иркутской областной Дом народного творчества» | приказ о проведении мероприятия                         | Нет   | -  |
| 4.1.2.  | Контрольная точка 2: Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии  | X               | 30.07.2024 | 4.1.1         | 4.1.1         |   | приказ об утверждении положения                         | Нет   | -  |
| 4.1.3.  | Контрольная точка 3: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 01.08.2024 | 4.1.2         | 4.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 4.1.4.  | Контрольная точка 4: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 05.08.2024 | 4.1.3         | 4.1.3         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 4.1.5.  | Контрольная точка 5: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 10.08.2024 | 4.1.4         | 4.1.6         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 4.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 30.08.2024 | X             | X             |   | отчет о проведении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 5.1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оказанию содействия в сохранении и развитии казачьей культуры»   | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Полунова О.Н., министр культуры Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 5.1.1.  | Контрольная точка 1: Утверждены (доборены, оформлены) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)   | X               | 30.09.2024 | X             | X             | Мазурова Анастасия Викторовна, заместитель начальника отдела взаимодействия с муниципальными образованиями и работы с учреждениями культуры управления региональной культурной политики министерства культуры Иркутской области, Ште Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБУК «Иркутской областной Дом народного творчества» | приказ о проведении мероприятия                         | Нет   | -  |
| 5.1.2.  | Контрольная точка 2: Утверждена концепция мероприятия/положения о мероприятии  | X               | 10.10.2024 | 5.1.1         | 5.1.1         |   | приказ об утверждении положения                         | Нет   | -  |
| 5.1.3.  | Контрольная точка 3: Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 15.10.2024 | 5.1.2         | 5.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 5.1.4.  | Контрольная точка 4: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 20.10.2024 | 5.1.3         | 5.1.3         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 5.1.5.  | Контрольная точка 5: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 01.11.2024 | 5.1.4         | 5.1.6         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 5.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 30.11.2024 | X             | X             |   | отчет о проведении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 6.1.  | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия в сфере казачьей культуры в целях развития российского казачества среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области, а также обеспечение участия делегаций (команд) в мероприятиях Всероссийского уровня» | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Парфенов М.А., министр образования Иркутской области  | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 6.1.1.  | Контрольная точка 1: Утвержден план мероприятий  | X               | 30.03.2024 | X             | X             | Брыкомова Елена Николаевна, заместитель начальника отдела общего и дополнительного образования управления области и дополнительного образования министерства образования Иркутской области  | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 6.1.2.  | Контрольная точка 2: Сформирован организационный комитет (организационный штаб) мероприятия  | X               | 25.04.2024 | 6.1.1         | 6.1.2         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 6.1.3.  | Контрольная точка 3: Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)  | X               | 30.04.2024 | 6.1.2         | 6.1.4         |   | распоряжение/приказ министерства, срок                  | Нет   | -  |
| 6.1.4.  | Контрольная точка 4: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (договорено в реестр соглашений)  | X               | 30.04.2024 | 6.1.3         | 6.1.3         | отглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)   | Нет   | -   |  |
| 6.1.5.  | Контрольная точка 5: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  | X               | 30.11.2024 | 6.1.4         | 6.1.6         | отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  | Нет   | -   |  |
| 7.1.  | Мероприятие (результат) «Оказано содействие в реализации мероприятий по охране лесов от нештатного воздействия»  | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Карацупин П.В., министр лесного комплекса Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 7.1.1.  | Контрольная точка 1: Разработаны проекты договоров (соглашения) с Иркутскими лесхозами (лесными хозяйствами)   | X               | 15.01.2024 | X             | 7.1.1         | Султанов Виктор Владимирович, ведущий специалист отдела формирования бюджета, планирования и финансирования министерства лесного комплекса Иркутской области, Парфенова Валентина Андреевна, главный специалист формирования бюджета, планирования и финансирования министерства лесного комплекса Иркутской области                | проект договора (соглашения)                            | Нет   | -  |
| 7.1.2.  | Контрольная точка 2: Заключены договоры (соглашения) с Иркутскими лесхозами (лесными хозяйствами)  | X               | 31.01.2024 | 7.1.1         | 7.1.3         |   | договор (соглашение)                                    | Нет   | -  |
| 7.1.3.  | Контрольная точка 3: Выполнены работы  | X               | 25.11.2024 | 7.1.2         | 7.1.4         |   | акты о выполнении работ (оказании услуг)                | Нет   | -  |
| 7.1.4.  | Контрольная точка 4: Проведены приемы документов   | X               | 28.11.2024 | 7.1.3         | 7.1.5         |   | акты о выполнении работ (оказании услуг)                | Нет   | -  |
| 7.1.5.  | Контрольная точка 5: Проведены отходы оказанных услуг  | X               | 29.11.2024 | 7.1.4         | 7.1.6         |   | подписанные документы                                   | Нет   | -  |
| 7.1.6.  | Контрольная точка 6: «Услуга оказана (работы выполнены)»   | X               | 31.12.2024 | 7.1.5         | X             |   | опубликованная информация                               | Нет   | -  |
| 8.1.  | Мероприятие (результат) «Проведен семинар по развитию российского казачества в Иркутской области»  | 01.01.2024      | 31.12.2026 | X             | X             | Суханов А.Г., управляющий делами Губернатора Иркутской области и Прииркутского Иркутской области  | Отчет о выполнении мероприятия                          | Нет   | -  |
| 8.1.1.  | Контрольная точка 1: «Разработка проекта технического задания»   | X               | 30.05.2024 | X             | X             | Калеева Елена Владимировна, начальник отдела организационного обеспечения управления делами Губернатора Иркутской области и Прииркутского   | Разработка проект технического задания                  | Нет   | -  |
| 8.1.2.  | Контрольная точка 2: «Закупка мебели в план закупки»   | X               | 30.06.2024 | 8.1.1         | 8.1.3         |   | План закупок  | Нет   | -  |

|        |  |            |            |       |       |   |   |   |     |  |
|--------|--|------------|------------|-------|-------|---|---|---|-----|--|
| 8.1.3. | Контрольная точка 3: "Сведения о государственном (муниципальном) контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | X          | 30.07.2024 | 8.1.2 | 8.1.4 | Иркутской области; Наумова Елена Владимировна, начальник отдела договорной работы, правового и материальных - технического обеспечения; Овчинков Наталья Константиновна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | Реестр контрактов   | Нет                                     |     |  |
| 8.1.4. | Контрольная точка 4: "Выполнение работ, оказание услуг"  | X          | 30.09.2024 | 8.1.3 | 8.1.5 |   | распоряжением/определены мероприятия, сроки   | Нет                                     |     |  |
| 8.1.5. | Контрольная точка 5: "Проведение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"  | X          | 30.10.2024 | 8.2.4 | 8.1.6 |   | акт о выполнении работ (оказании услуг)   | Нет                                     |     |  |
| 8.1.6. | Контрольная точка 6: "Проведение оплаты товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                      | X          | 30.11.2024 | X     | X     |   | платежные документы   | Нет                                     |     |  |
| 9.1    | Мероприятие (результат): Проведены физкультурные и спортивные мероприятия среди российского населения  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | X     | X     |   | Богатырев П.А., менеджер спорта Иркутской области   | Отчет о выполнении мероприятия          | Нет |  |
| 9.1.1  | Контрольная точка 1: "Разработка проекта технического задания"   | X          | 30.05.2024 | X     | 9.1.2 |   | Салерова Дарья Михайловна, консультант отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Иркутской области | Разработка проекта технического задания | Нет |  |
| 9.1.2  | Контрольная точка 2: "Закупка включена в план закупок"   | X          | 30.06.2024 | 9.1.1 | 9.1.3 | План закупок  |   | Нет                                     |     |  |
| 9.1.3  | Контрольная точка 3: "Сведения о государственном (муниципальном) контракте вносятся в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | X          | 30.07.2024 | 9.1.2 | 9.1.4 | Реестр контрактов   |   | Нет                                     |     |  |
| 9.1.4  | Контрольная точка 4: "Выполнение работ, оказание услуг"  | X          | 30.09.2024 | 9.1.3 | 9.1.5 | распоряжением/определены мероприятия, сроки   |   | Нет                                     |     |  |
| 9.1.5  | Контрольная точка 5: "Проведение приема поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"  | X          | 30.09.2024 | 9.1.4 | 9.1.6 | акт о выполнении работ (оказании услуг)   |   | Нет                                     |     |  |
| 9.1.6  | Контрольная точка 6: "Проведение оплаты товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"                      | X          | 30.09.2024 | 9.1.5 | X     | платежные документы   |   | Нет                                     |     |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта

«Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»

Показатели регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование                                  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|-----|---|------|------|
|  |                             | значение         | год | 2024  | 2025 | 2026 |
| <i>(показатель регионального (ведомственного) проекта)</i> |                             |                  |     |   |      |      |
| <i>(муниципальное образование Иркутской области)</i>       | -                           |                  |     |   |      |      |
| <i>(муниципальное образование Иркутской области)</i>       |                             |                  |     |   |      |      |

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта

«Создание условий для сохранения и развития российского казачества на территории Иркутской области»

Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта по муниципальным образованиям

| Муниципальное образование   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|-----|---|------|------|
|   |                             | значение         | год | 2024  | 2025 | 2026 |
| 1. (указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР)   |                             |                  |     |   |      |      |
| 1.1. Мероприятие (результат)  |                             |                  |     |   |      |      |
| Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта) |                             |                  | -   |   |      |      |
| Всего по муниципальным образованиям   |                             |                  |     |   |      |      |
| (муниципальное образование Иркутской области)   |                             |                  |     |   |      |      |
| (муниципальное образование Иркутской области)   |                             |                  |     |   |      |      |