



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 апреля 2024 года

№ 67-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта «Бизнес-спринт
(Я выбираю спорт)»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 170-рзп, изменение изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Г.Г. Кузьмин

Приложение к распоряжению
заместителя Председателя Правительства
Иркутской области
от 1 апреля 2024 года
№ 67-рзп
«УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 170-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Региональный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Бизнес-спринт		Срок реализации проекта	01.01.2024	30.12.2026
Вид регионального проекта	региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации				
Куратор регионального проекта	Кузьмин Г.Г.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Богатырев П.А.		Министр		
Администратор регионального проекта	Удовенко В.А.		Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта»		
	1.1	ГП РФ	Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»		
	1.1.1	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации №777-09-2022-057 от 18.02.2022года		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
2.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»											
1.1	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Единиц	45	2023	47,5	50,1	52,7	Возрастающий	Нет	Нет	Нет

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»														
1.1.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ФП	Процент	45,0	45,2	45,4	45,8	46,0	46,2	46,4	46,6	46,8	47,0	47,3	47,5

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»												
1.1	Созданы «умные» спортивные площадки	X	Единица	2	2023	1	1	3	Нет	Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по приобретению оборудования для «умных» спортивных площадок.	приобретение товаров, работ, услуг	нет	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»				
1.1.	Мероприятие (результат): Созданы «умные» спортивные площадки, всего	104 000,0	16 500,0	56 250,0	176 750,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	104 000,0	16 500,0	56 250,0	176 750,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	26 000,0	4 500,0	20 250,0	50 750,0
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	78 000,0	12 000,0	36 000,0	126 000,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	78 000,0	12 000,0	36 000,0	126 000,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии				
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
1.1.5.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:				
1.1.5.1.	<i>Областной бюджет</i>				
1.1.5.2.	<i>ФБ в ОБ</i>				
1.1.5.3.	<i>ИИ в ОБ</i>				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		104 000,0	16 500,0	56 250,0	176 750,0
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		104 000,0	16 500,0	56 250,0	176 750,0
<i>Областной бюджет</i>		26 000,0	4 500,0	20 250,0	50 750,0
ФБ – при наличии, в том числе:		78 000,0	12 000,0	36 000,0	126 000,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		78 000,0	12 000,0	36 000,0	126 000,0
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта
«Бизнес-спринт»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста»								
1.1.	Мероприятие (результат) Созданы «умные» спортивные площадки	01.01.2024	30.12.2026			Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет	нет	нет

1.1.1.	Контрольная точка: «С министерством спорта Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области»		20.01.2024		1.1.2.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка: «Заключён контракт на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		01.04.2024	1.1.1.	1.1.3.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Контракт (ссылка на ЕИС)	Нет	ЕИС

1.1.3.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		15.04.2024	1.1.2.	1.1.4.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 1 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	Нет	ЕИС
1.1.4.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных «площадок		15.07.2024	1.1.3.	1.1.5.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 2 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет

1.1.5.	Контрольная точка: «Оборудование для создания «умных» спортивных площадок приобретено»		01.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Акт приема-передачи (ссылка на ЕИС)	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка: «Представлен отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок»		15.10.2024	1.1.5.	х	Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Отчет за 3 квартал об использовании субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок	нет	нет

1.1.7	Услуга оказана (работы выполнены)		30.12.2024			Богатырев П.А. министр спорта Иркутской области	Акт приема-передачи	нет	нет
-------	-----------------------------------	--	------------	--	--	---	---------------------	-----	-----

».