



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 апреля 2024 года

№ 79-рзп

Иркутск

**Об утверждении паспорта регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» и признании
утратившими силу отдельных распоряжений заместителя Председателя
Правительства Иркутской области**

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить паспорт регионального проекта «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
 - 1) распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 181-рзп «Об утверждении паспорта регионального проекта «Поддержка и модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры Иркутской области»;
 - 2) распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 182-рзп «Об утверждении паспорта регионального проекта «Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда»;
 - 3) распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 184-рзп «Об утверждении паспорта регионального проекта «Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства строительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pisarev', written in a cursive style. The signature is enclosed within a large, irregular oval shape.

П.В. Писарев

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением заместителя Председателя
 Правительства Иркутской области
 от 16 апреля 2024 года
 № 79-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Переселение граждан из непригодного жилищного фонда		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ				
Куратор регионального проекта	<i>Писарев Павел Валерьевич</i>		<i>Заместитель Председателя Правительства Иркутской области</i>		
Руководитель регионального проекта	<i>Галкин Александр Сергеевич</i>		<i>Министр строительства Иркутской области</i>		
Администратор регионального проекта	<i>Изотов Алексей Павлович</i>		<i>Заместитель министра строительства Иркутской области</i>		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	<i>Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»</i>		
	1.N.	ГП РФ	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	<i>Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем</i>
2.	<i>Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)</i>
3.	<i>Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)</i>

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области											
1.1.	Количество разработанной проектной документации	РП	ед.	0,0	2022	3	0	0	Возрастающий	Да	Нет	Бумажный носитель
2	Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области											
2.1.	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат	РП	семей	46,0	2022	8	0	0	Возрастающий	Да	Да	Бумажный носитель
3	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)											
3.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	РП	чел	192,0	2022	10	0	0	Возрастающий	Да	Да	Бумажный носитель
3.2.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	РП	кв. м.	2676,0	2022	183,6	0	0	Возрастающий	Да	Да	Бумажный носитель

4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области														
1.1.	Количество разработанной проектной документации	РП	ед.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3
2.	Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области														
2.1.	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат	РП	семей	0	0	0	0	2	4	6	8	8	8	8	8
3.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)														
3.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	РП	чел	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10
3.2.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	РП	кв. м.	0	0	0	0	0	0	0	183,6	183,6	183,6	183,6	183,6

5. Мероприятия (результаты) регионального (ведомственного) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подьема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области											
1.1	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству 5 домов в г. Тулун и получено положительное заключение экспертизы проектной документации	РП ИО "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда" ГП ИО "Доступное жилье"	ед.	0	2022	3	0	0	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству 5 домов в г. Тулун и получено положительное заключение экспертизы	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет	Общая площадь построенных жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области
1.	Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области											
1.1	Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	РП ИО "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда" ГП ИО "Доступное жилье"	семей	46	2022	8	0	0	Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Да	Количество семей, обеспеченных жильем путем предоставления социальных выплат
3.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)											
3.1.	Строительство и или (приобретение), реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения	РП ИО "Переселение граждан из непригодного жилищного фонда" ГП ИО "Доступное жилье"	кв. м	2676,0	2022	183,6	0	0	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда 183,6 тыс. кв. м	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)	Да	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области				
1.1.	Мероприятие (результат): Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству 5 домов в г. Тулун и получено положительное заключение экспертизы проектной документации, всего	18 566,8	0,0	0,0	18 566,8
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	18 566,8	0,0	0,0	18 566,8
1.1.1.1.	Областной бюджет	18 566,8	0,0	0,0	18 566,8
2.	Задача: Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области				
2.1.	Мероприятие (результат): Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, всего	48 342,6	0,0	0,0	48 342,6
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	48 342,6	0,0	0,0	48 342,6
2.1.1.1.	Областной бюджет	48 342,6	0,0	0,0	48 342,6
2.1.2.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Задача: Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)				
3.1.	Мероприятие (результат): Строительство и или (приобретение), реконструкция жилых помещений, предоставление социальных выплат, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения, всего	18 195,1	0,0	0,0	18 195,1
3.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	18 195,1	0,0	0,0	18 195,1
3.1.1.1.	Областной бюджет	18 195,1	0,0	0,0	18 195,1
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		85 104,5	0,0	0,0	85 104,5
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		85 104,5	0,0	0,0	85 104,5
Областной бюджет		85 104,5	0,0	0,0	85 104,5
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Строительство жилых помещений государственного жилищного фонда Иркутской области для семей, жилые помещения которых были расположены за пределами пострадавшей от наводнения территории и утрачены в результате подъема грунтовых вод, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне - июле 2019 года на территории Иркутской области								
1.1.	Разработана проектная документация и выполнены инженерные изыскания по строительству 5 домов в г. Тулун и получено положительное заключение экспертизы проектной документации строительству 5 домов в г. Тулун и получено положительное заключение экспертизы	15.02.2024	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1.	Контрольная точка "Получено положительное заключение проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Березовая роща города Тулун Иркутской области. I и II этап строительства» по государственному контракту № 0134200000123001772"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.2.	Мониторинг хода реализации мероприятий	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной документ	нет	-
1.1.3.	Приемка результатов выполненных работ по Государственному контракту № 0134200000123001772"	-	20.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Документ о приемке выполненных работ по по контракту	нет	-
1.1.4.	Контрольная точка "Проведены конкурсы и заключены государственные контракты на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по строительству домов в г. Тулун"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Заключен Государственный контракт	нет	ЕИС Закупки

1.1.5.	Мониторинг хода реализации мероприятий	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной документ	нет	-
1.1.6.	Приемка результатов выполненных работ по Государственному контракту	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Документ о приемке выполненных работ по контракту	нет	-
2.	Обеспечение качественными и доступными жилыми помещениями граждан, проживающих в не предназначенных для проживания строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области								
2.1.	"Переселены граждане из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока"	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	-	нет	нет
2.1.1.	Контрольная точка "Утвержден /принят документ, устанавливающий условия осуществления выплат"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Нормативный правовой акт	нет	нет
2.1.2.	Формирование/утверждение Перечня строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, на территории Иркутской области	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Правовой акт министерства строительства Иркутской области	нет	нет
2.1.3.	Прием/регистрация заявления и документов от граждан	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Журнал регистраций заявлений	нет	нет
2.1.4.	Формирование списка граждан, которые соответствуют условиям и критериям Положения	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Правовой акт министерства строительства Иркутской области	нет	нет
2.1.5.	Уведомление гражданина о принятом решении	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной документ	нет	нет
2.1.6.	Мониторинг хода реализации мероприятий	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной документ	нет	нет

3.	<i>Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)</i>								
3.1.	Расселены граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде на 01.01.2017 г.	01.01.2024	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	-	да	-
3.1.1.	Контрольная точка (заключение соглашения до 15.02.2024 года)	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Соглашение	да	-
3.1.2.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.06.2024 года)	-	05.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
3.1.3.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.07.2024 года)	-	05.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
3.1.4.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.08.2024 года)	-	05.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
3.1.5.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.09.2024 года)	-	05.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-
3.1.6.	Контрольная точка (Предоставление отчета о реализации мероприятий по переселению граждан из АЖФ до 05.09.2024 года)	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр строительства Иркутской области А.С. Галкин	Иной тип документа. отчет муниципального образования	да	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения	Базовое значение		Период реализации		
	(по ОКЕИ)			регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда</i>						
<i>Всего</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Баяндаевское сельское поселение Баяндаевского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,0	2024	101,9	-	-
<i>Мамонское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,0	2024	81,7	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к паспорту регионального проекта
«Переселение граждан из непригодного жилищного фонда»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год		
		значение	год	2024	2025	2026
<i>1. Расселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде по состоянию на 01.01.2017 г. (областная программа расселения граждан)</i>						
<i>1.1. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда</i>						
<i>Всего</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>183,60</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Баяндаевское сельское поселение Баяндаевского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,00	2024	101,90	-	-
<i>Мамонское сельское поселение Иркутского муниципального района Иркутской области</i>	кв.м	0,00	2024	81,70	-	-