



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 апреля 2024 года

№ 94-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Содействие развитию промышленных предприятий»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Содействие развитию промышленных предприятий», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 164-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также в течение трех рабочих дней со дня его издания размещению на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Р.Л. Ситников

Приложение
к распоряжению первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от 25 апреля 2024 года № 94-рзп

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 164-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Содействие развитию промышленных предприятий»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович	Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		

Руководитель регионального проекта	Гершун Наталья Геннадьевна		Министр экономического развития и промышленности Иркутской области
Администратор регионального проекта	Петрова Марина Николаевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Экономическое развитие и инновационная экономика
	1.1.	ГП РФ	Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	ФП «Поддержка региональных программ развития промышленности»
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	От 29.07.2022 № 020-17-2022-121 От 28.12.2022 № 020-09-2023-046 От 28.12.2023 № 020-09-2024-027

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1	Индекс промышленного производства

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий											
1.1.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	РП	Процент	95,9	2023	100,9	102,0	104,7	Возрастающий	Нет	Нет	Нет

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий														
1.1.	Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» по отношению к предыдущему году	РП	Процент	109,4	106,9	104,4	98,0	99,0	99,5	99,7	99,9	100,0	100,1	100,7	100,9

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий												
1.1.	Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлены консультации предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области	X	Единица	820	2023	820	820	820	Нет	Мероприятие (результат) реализуется посредством предоставления субсидий Фонду развития промышленности Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2021 года № 286-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.2.	Организовано участие и (или проведены) Фондом развития промышленности Иркутской области мероприятия, в том числе выставки, ярмарки, конференции, форумы, направленные на социально-экономическое развитие Иркутской области	X	Единица	1	2023	1	-	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется посредством предоставления субсидий Фонду развития промышленности Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2021 года № 286-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Нет
1.3.	Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлена финансовая и иная поддержка промышленным предприятиям	X	Единица	46	2023	16	30	31	Нет	Мероприятие (результат) реализуется посредством предоставления субсидий Фонду развития промышленности Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 22 апреля 2021 года № 286-пп	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.4.	Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)	X	Человек	70	2023	295	-	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 в соответствии с соглашением от 29.07.2022 № 020-17-2022-121	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году

1.5.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	406470	2023	1152840	-	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 в соответствии с соглашением от 29.07.2022 № 020-17-2022-121	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	236400	2023	1596640	-	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 г. № 194 в соответствии с соглашением от 29.07.2022 № 020-17-2022-121	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.7.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	32853	2023	43359	54027	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.8.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	75547	2023	107341	136073	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году

1.9.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	20811	2023	50754	91325	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.10.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	63189	2023	122346	197075	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.11.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")	X	Тысяча рублей	10506	2023	21013	31540	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату 1-го взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году

1.12.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")	X	Тысяча рублей	42594	2023	71587	107210	-	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1012 по направлению: Финансовое обеспечение деятельности (докапитализация) Фонда развития промышленности Иркутской области в соответствии с соглашением от 28.12.2022 № 020-09-2023-046	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.13.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	X	Тысяча рублей	x	2023	0	9 994	37 478	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982) в соответствии с соглашением от 28.12.2023 № 020-09-2024-027	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.14.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	x	2023	17 490	37 478	70 508	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982) в соответствии с соглашением от 28.12.2023 № 020-09-2024-027	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году
1.15.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	X	Тысяча рублей	x	2023	0	19 988	56 217	Да	Мероприятие (результат) реализуется в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (с изменениями от 14.06.2023 № 982) в соответствии с соглашением от 28.12.2023 № 020-09-2024-027	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля промышленных предприятий из числа поддерживаемых в отчетном году, осуществляющих производственную деятельность, к общему количеству поддерживаемых промышленных предприятий в отчетном году

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий				
1.1.	Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлены консультации предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области	19 519,8	19 519,8	19 519,8	58 559,4
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	19 519,8	19 519,8	19 519,8	58 559,4
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	19 519,8	19 519,8	19 519,8	58 559,4
1.2.	Организовано участие и (или проведены) Фондом развития промышленности Иркутской области мероприятия, в том числе выставки, ярмарки, конференции, форумы, направленные на социально-экономическое развитие Иркутской области	45 613,0	0,0	0,0	45 613,0
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	45 613,0	0,0	0,0	45 613,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	45 613,0	0,0	0,0	45 613,0
1.3.	Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлена финансовая и иная поддержка промышленным предприятиям	43 553,0	70 915,8	70 915,8	185 384,6
1.3.1.	<i>ОБ, из них:</i>	43 553,0	70 915,8	70 915,8	185 384,6
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	43 553,0	70 915,8	70 915,8	185 384,6

1.4.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	10 583,3	0,0	0,0	10 583,3
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7
1.5.	Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	10 583,3	0,0	0,0	10 583,3
1.5.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7

1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.6.1.	<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	21 154,0	0,0	0,0	21 154,0
1.6.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	10 583,3	0,0	0,0	10 583,3
1.6.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7
1.6.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	10 570,7	0,0	0,0	10 570,7
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		172 147,8	90 435,6	90 435,6	353 019,0
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		172 147,8	90 435,6	90 435,6	353 019,0
<i>Областной бюджет</i>		140 435,6	90 435,6	90 435,6	321 306,8
ФБ – при наличии, в том числе:		31 712,2	0,0	0,0	31 712,2
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		31 712,2	0,0	0,0	31 712,2

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Содействие развитию промышленных
предприятий»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Стимулирование проведения модернизации производственных мощностей и создание благоприятных условий для развития промышленных предприятий								
1.1.	Мероприятие (результат) «Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлены консультации предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области об оказанных консультациях предприятиям Иркутской области в 2024 году, 2025 году, 2026 году	нет	нет
1.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
1.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024 год"	нет	нет
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	01.02.2024	x	1.1.4	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.05.2024	1.1.3	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет

1.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
1.1.8.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025 год"	нет	нет
1.1.9.	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.05.2025	x	1.1.10	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	1.1.9	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.12	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.13	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
1.1.14	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год"	нет	нет
1.1.15	Контрольная точка 3 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	22.05.2026	x	1.1.16	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
1.1.16	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	1.1.15.	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

1.1.17	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
1.1.18	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.	Мероприятие (результат) «Организовано участие и (или проведены) Фондом развития промышленности Иркутской области мероприятия, в том числе выставки, ярмарки, конференции, форумы, направленные на социально-экономическое развитие Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
2.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об увеличении размера субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.2.	Контрольная точка 2 "Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Дополнительное соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
2.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024год"	нет	нет
2.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.07.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет об осуществлении расходов Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
2.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	31.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

3.1.	Мероприятие (результат) «Фондом развития промышленности Иркутской области предоставлена финансовая и иная поддержка промышленным предприятиям»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо Фонда развития промышленности Иркутской области об оказанной финансовой и иной поддержке в 2024 году, 2025 году, 2026 году	нет	нет
3.1.1.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
3.1.2.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2024год"	нет	нет
3.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	27.06.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.4.	Контрольная точка 4 «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	28.06.2024	x	3.1.5.	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет
3.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.7.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
3.1.8.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2025год"	нет	нет
3.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет

3.1.10.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет
3.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.13.	Контрольная точка 1 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
3.1.14.	Контрольная точка 2 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об утверждении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области на 2026 год"	нет	нет
3.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.08.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.16.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.08.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
3.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.10.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приложение к протоколу Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области по вопросу "Об одобрении проекта для предоставления займа"	нет	нет
3.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Документ Фонда развития промышленности Иркутской области о предварительном выполнении КПЭ Фонда развития промышленности Иркутской области	нет	нет
4.1.	Мероприятие (результат) «Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом)»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

4.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
4.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
4.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
5.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
5.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

5.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
5.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
5.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
6.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
6.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
6.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
6.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
6.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

6.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
6.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
7.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
7.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
7.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
7.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
7.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет

7.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
7.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
7.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
7.1.9.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
7.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
7.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
7.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
8.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
8.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

8.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
8.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
8.1.7.	Контрольная точка 1 «Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
8.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
8.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

8.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
9.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
9.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
9.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
9.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
9.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
9.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет

9.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
9.1.9.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
9.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
9.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
9.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
10.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
10.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет

10.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
10.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
10.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
10.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

11.1.	Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
11.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет
11.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.3.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
11.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
11.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
11.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты юридических лиц, которым предоставлена субсидия, по соглашению	нет	нет

11.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.02.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
11.1.9.	Контрольная точка 3 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.04.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о проведении оценки эффективности предоставления (использования) субсидии	нет	нет
11.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	10.07.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Промежуточная информация от юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о достижении значений результатов	нет	нет
11.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.10.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письма министерства экономического развития и промышленности Иркутской области юридическим лицам, которым предоставлена субсидия, о предоставлении отчетов о выполнении соглашения	нет	нет
11.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация юридических лиц, которым предоставлена субсидия, о выполнении результата	нет	нет
12.1.	Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")»	01.01.2024	31.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
12.1.1.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.2.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

12.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
12.1.4.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
12.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.9.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
12.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
12.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет

13.1.	Мероприятие (результат) «Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (строка 07 графы 4 формы федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»)»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
13.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
13.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.06.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	14.06.2024	13.1.1.	13.1.5.	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
13.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	13.1.4.	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

13.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
13.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
13.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
13.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
13.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

13.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.	Мероприятие (результат) «Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
14.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
14.1.3.	Контрольная точка 3 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	10.06.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	14.06.2024	14.1.1.	14.1.5.	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
14.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	14.1.4.	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

14.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
14.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
14.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
14.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
14.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

14.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
15.1.	Мероприятие (результат) «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»	01.01.2024	31.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
15.1.1.	Контрольная точка 1 «Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов Иркутской области из федерального бюджета»	X	31.01.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Минпромторгом России	нет	нет
15.1.2.	Контрольная точка 2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	X	20.03.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2024 год	нет	нет
15.1.3.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.06.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о решении о предоставлении субсидии Фонду развития промышленности Иркутской области	нет	нет
15.1.4.	Контрольная точка 4 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	14.06.2024	15.1.1.	15.1.5.	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Соглашение с Фондом развития промышленности Иркутской области	нет	нет
15.1.5.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2024	15.1.4.	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.6.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2024	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
15.1.7.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

15.1.8.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	15.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.9.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	20.03.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2025 год	нет	нет
15.1.10.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.11.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.12.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2025	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
15.1.13.	Контрольная точка 1 "Предоставлен отчет по соглашению о предоставлении субсидии"	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.14.	Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Иркутской областью из федерального бюджета»	X	20.03.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.15.	Контрольная точка 3 "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	X	10.07.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Приказ директора Фонда развития промышленности Иркутской области об утверждении плана работы Фонда на 2026 год	нет	нет
15.1.16.	Контрольная точка 4 "Мониторинг выполнения результата"	X	31.08.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет
15.1.17.	Контрольная точка 5 "Мониторинг выполнения результата"	X	30.11.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет Фонда развития промышленности Иркутской области по соглашению	нет	нет

15.1.18.	Контрольная точка 6 "Услуга оказана (работы выполнены)"	X	30.12.2026	x	x	М.Н. Петрова, заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области	Информация Фонда развития промышленности Иркутской области о выполнении результата	нет	нет
----------	---	---	------------	---	---	---	--	-----	-----

».