



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 апреля 2024 года

№ 15-9-ур-од

Иркутск

О внесении изменений в паспорт ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пш, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления», утвержденный распоряжением управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 15-34-ур-од (далее – паспорт), следующие изменения:

- 1) разделы 6, 7 паспорта изложить в новой редакции (прилагаются);
- 2) приложение 1 к паспорту изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Управляющий делами Губернатора
Иркутской области и Правительства
Иркутской области

 А.Г. Суханов

Приложение 1 к распоряжению управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 19.04.2024 № 15-9-Ур-од

«6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов				
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	43 216,2	4 000,0	4 000,0	51 216,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	43 216,2	4 000,0	4 000,0	51 216,2
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	43 216,2	4 000,0	4 000,0	51 216,2
1.1.	Мероприятие (результат): «Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» всего, в том числе:	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 206,2	0,0	0,0	5 206,2
	ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:	48 422,4	4 000,0	4 000,0	56 422,4

<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>	48 422,4	4 000,0	4 000,0	56 422,4
<i>Областной бюджет</i>	48 422,4	4 000,0	4 000,0	56 422,4

Приложение 2 к распоряжению управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 19.04.2024 № 15-9-рр-02

«7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления» в 2024 году

№ п/п	Наименование задачи ГП ИО, мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов											
1.1.	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	43 216,2	43 216,2	43 216,2

1.2.	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 206,2	5 206,2	5 206,2
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	48 422,4	48 422,4	48 422,4
	Областной бюджет	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	48 422,4	48 422,4	48 422,4
	ИТОГО, в том числе:	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	48 422,4	48 422,4	48 422,4
	Всего предусмотрено в ОБ	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	48 422,4	48 422,4	48 422,4
	Областной бюджет	0,0	0,0	320,0	320,0	320,0	15 120,0	37 392,8	41 392,8	48 422,4	48 422,4	48 422,4

».

Приложение 3 к распоряжению управления делами
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 19.04.2024 № 15-9-ур-ог

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту ведомственного проекта «Капитальный ремонт, снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления»

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
Задача: Обеспечение капитального ремонта для восстановления работоспособности и поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления для приведения их в нормативное состояние, а также снос (демонтаж) таких объектов									
1	Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Климентов Д.Ю. - заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	4 акта приемки выполненных работ КС-2 и/или 4 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 2 акта выполненных работ, 1 документ о приемке	X	X
1.1.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2024	X	1.1.2.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.1.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2024	1.1.1.	1.1.3.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговая площадка
1.1.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2024	1.1.2.	1.1.4.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2024	1.1.3.	1.1.5.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.1.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2024	1.1.4.	1.1.6.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
1.1.6.	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2024	1.1.5.	1.1.7.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X

1.1.7.	Контрольная точка 7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2024	1.1.6.	1.1.8.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	3 акта приемки выполненных работ КС-2 и/или 4 справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 1 акт выполненных работ, 1 документ о приемке	нет	ЕИС Закупки
1.1.8.	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	1.1.7.	X	Овечкина Н.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.2.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2025	X	1.2.2.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.2.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2025	1.2.1.	1.2.3.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговая площадка
1.2.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2025	1.2.2.	1.2.4.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.2.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2025	1.2.3.	1.2.5.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.2.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2025	1.2.4.	1.2.6.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
1.2.6.	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2025	1.2.5.	1.2.7.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
1.2.7.	Контрольная точка 7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2025	1.2.6.	1.2.8.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	1 акт приемки выполненных работ КС-2 и/или 1 справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3	нет	ЕИС Закупки
1.2.8.	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2025	1.2.7.	X	Овечкина Н.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки
1.3.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2026	X	1.3.2.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
1.3.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2026	1.3.1.	1.3.3.	Власьева Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	заявка на закупку	нет	Электронная торговая площадка

1.3.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2026	1.3.2.	1.3.4.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
1.3.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2026	1.3.3.	1.3.5.	Наумова Е.В. - начальник отдела договорной работы, правового и материально - технического обеспечения	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
1.3.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2024	1.3.4.	1.3.6.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
1.3.6.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2024	1.3.5.	1.3.7.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
1.3.7.	Контрольная точка 5. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	31.12.2026	1.3.6.	1.3.8.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	I акт выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
1.3.8.	Контрольная точка 6. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2026	1.3.7.	X	Овечкина Н.К. - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки

2	Обеспечен снос (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Климонтов Д.Ю. - заместитель управляющего делами – начальник отдела юридической работы и организации работы с	2 акта выполненных работ	X	X
2.1.1.	Контрольная точка 1. Внесение закупки в план - график	X	31.01.2024	X	2.1.2.	Воронцова А.В. - главный советник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	распоряжение о закупке	нет	ЕИС Закупки
2.1.2.	Контрольная точка 2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	28.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Воронцова А.В. - главный советник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	заявка на закупку	нет	Электронная торговая площадка
2.1.3.	Контрольная точка 3. Подведение итогов закупочной процедуры	X	31.03.2024	2.1.2.	2.1.4.	Воронцова А.В. - главный советник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	протокол подведения итогов	нет	ЕИС Закупки
2.1.4.	Контрольная точка 4. Заключение государственного контракта	X	30.04.2024	2.1.3.	2.1.5.	Воронцова А.В. - главный советник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	государственный контракт	нет	ЕИС Закупки
2.1.5.	Контрольная точка 5. Мониторинг исполнения результата	X	15.08.2024	2.1.4.	2.1.5.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
2.1.6.	Контрольная точка 6. Мониторинг исполнения результата	X	15.10.2024	2.1.5.	2.1.7.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Справка о выполнении мероприятия	нет	X
2.1.7.	Контрольная точка 7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	01.12.2024	2.1.5.	2.1.7.	Власьевская Ю.С. - начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, Воронцова А.В. - главный советник отдела юридической работы и организации работы с подведомственными учреждениями	2 акта выполненных работ	нет	ЕИС Закупки
2.1.8.	Контрольная точка 8. Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	31.12.2024	2.1.6.	X	Марченко И.В. - начальник отдела бухгалтерского учета и кадровой работы - главный бухгалтер	заявка на расход	нет	ЕИС Закупки



РАБОЧИЙ ПЛАН
реализации мероприятий проекта

«Капитальный ремонт, уход (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственным ему учреждениям на праве оперативного управления»

I. Мероприятия (результат) регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство, реконструкцию, газификацию, тепловое перевооружение, приобретение, капитальную реконструкцию, ремонт объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства и иных объектов недвижимости, отвечающей критериям инициативной деятельности, установленным пунктом 22 Положения об организации инициативной деятельности и

№ п/п	Код	Наименование мероприятия (результат) областного мероприятия (результат) контрольной точки	Тип мероприятия (ре-объекта)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Техническое задание	Адрес объекта (в соответствии с ФИАСУ)	Сведения о местонахождении по ОКНТО*		Мощность объекта		Сроки реализации		Внесены в проектную документацию, утвержденная разработкой проектной документации, капитальный ремонт, реконструкция, тепловое перевооружение, приобретение объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства в проектную документацию, утвержденную разработкой проектной документации, капитальный ремонт, реконструкция, тепловое перевооружение, приобретение объектов капитального строительства и объектов некапитального строительства	Наименование и наименование утвержденных в установленном порядке проектной документации (ИСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах) тыс. руб.	Остаточная стоимость (по состоянию на дату составления отчета) тыс. руб.	Планируемые затраты областного бюджета на реализацию мероприятия (в том числе из областного бюджета)	Объем финансирования обеспечения по видам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Наименование системы бюджетных средств			
							мощность	назначение	год	назначение	год	назначение		Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность				Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность			Инициативная деятельность	Инициативная деятельность	Инициативная деятельность
Результаты регионального (ведомственного) проекта, по отношению к результатам федерального проекта, реализующего организационно-исполнительную часть субъекта Российской Федерации и подведомственных им государственных учреждений																																			
2.1.		Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработки проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления	Приобретение товаров, работ, услуг	штуки	6	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	51216,20	51216,20	51216,20	X	X	X	X	Климентий Денис Юрьевич	Инициативная деятельность – начальное отделение юридической работы и организационная работа с исполнительными органами государственной власти	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	Проведен капитальный ремонт 6 объектов недвижимого имущества, в том числе получены лицензионные государственные сертификаты на 2 объектов недвижимого имущества			
3.1.1.		Обеспечен капитальный ремонт, в том числе разработки проектно-сметной документации объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственному ему учреждению на праве оперативного управления в 2024 году реализации	Приобретение товаров, работ, услуг	штуки	4	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	43216,2	43216,20	43216,20	X	X	X	X	Климентий Денис Юрьевич	Инициативная деятельность – начальное отделение юридической работы и организационная работа с исполнительными органами государственной власти	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	Проведен капитальный ремонт 4 объектов недвижимого имущества, в том числе получены лицензионные государственные сертификаты на 1 объект недвижимого имущества			
		*Проработка проектной документации на капитальный ремонт крыша здания, фойе, помещений административного здания, капитальный ремонт на территории информационного оборудования; *Капитальный ремонт крыши здания фойе и помещений проектной сметной документацией на капитальный ремонт на территории информационного оборудования.	Услуги единичны (ЮЕ)									01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	11483,4	11483,4	11483,40					Климентий Денис Юрьевич	Инициативная деятельность – начальное отделение юридической работы и организационная работа с исполнительными органами государственной власти	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ИИС		
3.1.1.1		1. Поставка изделий в здании - трифлекс	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власовская Юлия Сергеевна	Инициативная деятельность – обеспечение охраны и сохранности объектов	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о закупке	ИИС		
3.1.1.2		2. Подключение заявки на приобретение закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власовская Юлия Сергеевна	Инициативная деятельность – обеспечение охраны и сохранности объектов	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808273006	380801001	заявка на закупку	ИИС		

31113	3 Подготовка итогов закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела делопроизводства и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	протокол проведения тендера	ЕИС	
31114	4 Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по выполнению государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Овчинина Наталья Константиновна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	записка на расход	ЕИС	
31115	5 Закрытие государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела делопроизводства и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	государственный контракт	ЕИС	
31116	6 Мониторинг исполнения результата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильевская Юлия Сергеевна	начальник отдела межведомственной и социальной	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Справка о выполнении мероприятия	X	
31117	7 Мониторинг исполнения результата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильевская Юлия Сергеевна	начальник отдела межведомственной и социальной	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Справка о выполнении мероприятия	X	
31118	8 Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильевская Юлия Сергеевна	начальник отдела межведомственной и социальной	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	документы о проведении	ЕИС	
31119	9 Проведена оплата выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Овчинина Наталья Константиновна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	записка на расход	ЕИС	
	Капитальный ремонт фасада здания корпуса ГК "Иркутский аэропорт" по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, 57 км Байкальского тракта												01.01.2024	31.12.2024	капитальный ремонт	нет	ИР-36-1-12-042311-2023 от 8.09.2023г	нет	14 600,00	14 600,00	р-н Иркутский	11 797,80	11 797,80	11 797,80	Калиновский Денис Игоревич	начальник отдела конкурсной работы и организационных работ с бюджетными	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИС
31121	1 Внедрение заявки в график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильевская Юлия Сергеевна	начальник отдела межведомственной и социальной	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о закупке	ЕИС	
31122	2 Подготовка заявки на проведение аукционной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильевская Юлия Сергеевна	начальник отдела межведомственной и социальной	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	записка на закупку	"Закупка на территории компании"	
31123	3 Подготовка итогов закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела делопроизводства и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	протокол проведения тендера	ЕИС	
31124	4 Закрытие государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела делопроизводства и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	государственный контракт	ЕИС	

31125	5 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Служба исполнения поручения	X
31126	6 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Служба исполнения поручения	X
31127	7 Проведена приемка выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шаумов Павел Владимирович	начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	документы о приеме	ЕИС
31128	8 Проведена оплата выполненных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Овечкина Наталья Викторовна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	акты и расход	ЕИС
	Капитальный ремонт системы электроснабжения в здании гаража по адресу: г. Иркутск, ул. Подерягина, 78		Условная единица (876)		Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подерягина, д. 78					01.01.2024	30.09.2024	капитальный ремонт	нет	№ 38-1-12-053462-2023 от 8.09.2023г	нет	9 800,00	9 800,00	г. Иркутск	2 800,00	9 600,00	9 800,00			Климентов Денис Витальевич	начальник отдела юридической работы и организационной работы с подразделениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	гос. контрактный контракт	ЕИС
31131	1. Присвоение значений в кадастровый	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	распоряжение о назначении	ЕИС
31132	2 Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	заявка на закупку	"Иркутская торговая палата"
31133	3 Проведение и исполнение закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шаумов Павел Владимирович	начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	протокол подведения итогов	ЕИС
31134	4 Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шаумов Павел Владимирович	начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	гос. контрактный контракт	ЕИС
31135	5 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Служба исполнения поручения	X
31136	6 Проведена приемка выполненных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела исполнения функций и координации	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	документы о приеме	ЕИС

31132	7. Проведена оценка выполненных товаров, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ольженик Наталья Константиновна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	заказ по расходу	ЕИЭС								
	Выборочный капитальный ремонт электростанции (электростанция) в здании филиала, включая замену электростанции (электростанция) в здании филиала (адрес: Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99 в г. Иркутске)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.09.2024	капитальный ремонт	нет	нет	нет	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	10 155,00	Иркутск	10 155,00	10 155,00	10 155,00	X	X	X	X	Климентов Денис Юрьевич	начальник управленческого отдела - начальник отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИЭС
31141	1. Листовые закупки в здании - график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Варьянская Юлия Сергеевна	начальник отдела закупок товаров и услуг	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственные закупки	ЕИЭС								
31142	2. Подготовка заявки на проведение закупочной	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власовская Юлия Сергеевна	начальник отдела закупок товаров и услуг	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	заказ по заказу	"Обеспечение работ по ремонту"								
31143	3. Подписание актов закупочной процедура	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	протокол на проведение работ	ЕИЭС								
31144	4. Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Павлова Елена Владимировна	начальник отдела договорной работы, правового и материально-технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	государственный контракт	ЕИЭС								
31145	5. Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Варьянская Юлия Сергеевна	начальник отдела закупок товаров и услуг	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808273406	380801001	Средств областного бюджета	ЕИЭС								
31146	6. Проведена оценка выполненных товаров, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власовская Юлия Сергеевна	начальник отдела закупок товаров и услуг	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	документация по работе	ЕИЭС								
31147	7. Проведена оценка выполненных товаров, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ольженик Наталья Константиновна	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	заказ по расходу	ЕИЭС								
312	Обеспечение капитального ремонта, в том числе разработка проектно-сметной документации объектов недвижимости, приобретение услуг в Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подписание договоров с учредителем на проведение работ по ремонту и 2025 году реализации	Приобретение товаров, работ, услуг	штук	1	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Климентов Денис Юрьевич	начальник управленческого отдела - начальник отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	проектная документация на ремонт объектов недвижимости	ЕИЭС								
	Капитальный ремонт фасадов административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина 1-а	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	31.12.2025	капитальный ремонт	нет	нет	нет	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	г. Иркутск	4000,00	4000,00	4000,00	X	X	X	X	Климентов Денис Юрьевич	начальник управленческого отдела - начальник отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИЭС

31211	1. Внесение изменений в график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о таблице	ЕИИС		
31212	2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	заявка на закупку	"Электронная торговля" заказов		
31213	3. Подписание итогов закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Наталья Владимировна	начальник отдела дополнительной работы, протоколы и технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	протокол подведения итогов	ЕИИС		
31214	4. Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Наталья Владимировна	начальник отдела дополнительной работы, протоколы и технического обеспечения	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	государственный контракт	ЕИИС		
31115	5. Мониторинг исполнения результата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	Справка о выполнении контракта	X		
31116	6. Мониторинг исполнения результата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	Справка о выполнении контракта	X		
31217	7. Проведена проверка исполнения работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	документы о приемке	ЕИИС		
31218	8. Проведены работы по выполнению работ, оказанных услуг по государственному (общественному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Обещание Наталья Константиновна	начальник отдела бюджетного учета и ответственности бюджету	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	заявка на расчет	ЕИИС		
313	Обеспечив капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации объектной недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и подведомственных ему учреждений на период оперативного управления в 2026 году реализации	Привлечение исполнителей работ, заказ	штук	1	X	X	X	X	X	X	01.01.2026	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Климентий Денис Юрьевич	комплексное управление делами - начальник отдела сервисной работы и организации работы с подведомственными учреждениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	Планы исполнительные комплексные государственной заказной по 1 объектам недвижимого имущества			
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт здания по адресу г. Иркутск, ул. Железня 1 - а	Удельная единица (876)			Иркутская область, г. Иркутск, ул. Железня д. 1А						01.01.2026	31.12.2026	разработка проектной документации	нет	нет	нет	40000	40000	г. Иркутск	4 000,00	4 000,00	4 000,00	X	X	X	Климентий Денис Юрьевич	комплексное управление делами - начальник отдела сервисной работы и организации работы с подведомственными учреждениями	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	гос. контрактный контракт	ЕИИС
31214	1. Внесение изменений в график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	Управление делами Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о таблице	ЕИИС		
31212	2. Подготовка заявки на проведение закупочной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Владимирская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	ГКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Принимательство Иркутской области"	3808273406	380801001	заявка на закупку	"Электронная торговля" заказов		

3.12.1.5	3 Последствие итогов заключенной процедуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Иркутский областной центр комплексного обеспечения Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808273406	380801001	протокол подряда	ИИЦ				
3.12.1.4	4 Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.04.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Иркутский областной центр комплексного обеспечения Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808273406	380801001	гос. договорный контракт	ИИЦ				
3.12.1.3	5 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Иркутский областной центр комплексного обеспечения Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808273406	380801001	Справка о выполнении поручения	X				
3.12.1.6	6 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Иркутский областной центр комплексного обеспечения Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808273406	380801001	Справка о выполнении поручения	X				
3.12.1.7	7 Проведение приемки поставленных товаров, оказанных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Иркутский областной центр комплексного обеспечения Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	документы о приемке	ИИЦ				
3.12.1.8	8 Проведение приема поставленных товаров, оказанных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Орловская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	заказ на закупку	ИИЦ				
3.2	Обеспечение (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственным ему учреждениям на праве оперативного управления	Приобретение товаров, работ, услуг	штук	2	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Камчатка, Далекий Юристы	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	Проведение приема (демонтажа) объектов					
3.2.1	Обеспечение (демонтаж) объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и подведомственным ему учреждениям на праве оперативного управления в 2024 году реализации	Приобретение товаров, работ, услуг	штук	2	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	Камчатка, Далекий Юристы	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	Проведение приема (демонтажа) объектов					
	Снос (демонтаж) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Туховская, д. 39	Услуги строителей (ИИЦ)											01.01.2024	31.12.2024	Снос	нет	25403-1-1-2-051987-2023 от 31.08.2023	нет	2.245.1	2.245.1	Иркутская область	2.245.10	2.245.10	2.245.10								
3.2.1.1	1 Внесение изменений в план-график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о внесении	ИИЦ				
3.2.1.2	2 Подписание заявки на проведение аукциона	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	заказ на закупку	Иркутский областной центр комплексного обеспечения				
3.2.1.3	3 Подписание и торжественной декларации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Иркутская область, Иркутская область и Правительство Иркутской области	Управление делами Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	протокол подряда	ИИЦ				

32114	4 Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Верошнина Александр Викторович	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИЦ
32115	5 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Васильева Юлия Сергеевна	главный специалист отдела административной и организационной работы	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808172006	380801001	Справка о выполнении мероприятия	X
32116	6 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	14.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власова Юлия Сергеевна	главный специалист отдела административной и организационной работы	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808172006	380801001	Справка о выполнении мероприятия	X
32117	7 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власова Юлия Сергеевна, Дворникова Александра Викторовна	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	документы о приемке	ЕИЦ
32118	8 Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (мультиплатному) контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Мурзина Ирина Викторовна	главный специалист отдела бухгалтерского учета и кадровой работы - главный бухгалтер	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	акт о приемке	ЕИЦ
	Список parcel на территории административного участка № 01. Листов 18 в г.о. Усть-Ордынский Иркутской области		Условно сдвинута (87%)		Иркутская область, г.р.п. Усть-Ордынский, с.п. Усть-Ордынский, п. Усть-Ордынский, ул. Листов, д. 18							01.01.2024	31.12.2024	Список	нет	2578714-2-060864-2023 от 14.11.2023г.	нет	2961,1	2961,1	0, р.п. Усть-Ордынский	Капитанов Денис Юрьевич	заместитель начальника отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИЦ			
32121	1 Внесение заявки в план-график	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Верошнина Александр Викторович	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	распоряжение о вводе	ЕИЦ
32122	2 Подготовка заявки на предоставление муниципальной информации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Верошнина Александр Викторович	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	заявка на запрос	Государственный контракт
32123	3 Подписание типовых заявочной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Верошнина Александр Викторович	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	Протокол подведения итогов	ЕИЦ
32124	4 Заключение государственного контракта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Верошнина Александр Викторович	главный специалист отдела юридической работы и организационных работ с подразделениями по Уржестанскому	Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области	3808172006	380801001	государственный контракт	ЕИЦ
32125	5 Мониторинг исполнения результатов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Власова Юлия Сергеевна	главный специалист отдела административной и организационной работы	ЦКУ ИО "Центр комплексного обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области"	3808172006	380801001	Справка о выполнении мероприятия	X

3.2.12.6	6. Мобильный видеонаблюдение	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений	КУ ВО "Центр колледжского образования Истринской области и Правительства Истринской области"	38(08)273406	38(08)1001	Страница о выполнении мероприятия	X
3.2.12.7	7. Проведено приёма поставщиков товаров, выполнение работ, оказание услуг	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ильинская Юлия Сергеевна, Воронина Александра Викторовна	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, главный специалист отдела корпоративной работы и	Управление делами Истринской области и Правительства Истринской области	38(08)720406	38(08)1001	документы о приеме	ЕИС
3.2.12.8	8. Проведена оценка поставщиков товаров, выполнение работ, оказание услуг в подсистемной (мультимедийной) комнате	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Морозова Ирина Викторовна	начальник отдела материально-технической работы - главный бухгалтер	Управление делами Истринской области и Правительства Истринской области	38(08)720406	38(08)1001	записка на расход	ЕИС

Автоматически записано
 Ручной ввод информации

¹ По выполняемым мероприятиям (результатов региональных мероприятий, в том числе контрольных точек мероприятий (результатов региональных мероприятий), результаты выполнения мероприятий (результатов контрольных точек контроля выполнения мероприятий) по объектам мероприятий (результатов) указывать код объекта капитального строительства, введенного в эксплуатацию.

² По объектам мероприятий (результатов) указать наименование мероприятия (результатов) государственного задания, выполняемого в объеме государственного задания, предусмотренном государственными заданиями на выполнение государственных заданий (результатов), выполняемых в объеме государственного задания, предусмотренном государственными заданиями на выполнение государственных заданий (результатов).

³ Адрес системы приемочного адреса в соответствии с ЕГАИС

⁴ Дата начала и окончания приема в формате ДД.ММ.ГГГГ

⁵ Адрес в соответствии с Единой федеральной базой данных бюджетных учреждений, в том числе в соответствии с Единой федеральной базой данных бюджетных учреждений (при наличии)

⁶ Указание в государственной информационной системе для автоматизации системы учета государственной собственности субъектов Российской Федерации, имущества субъектов Российской Федерации и государственного имущества субъектов Российской Федерации, находящихся на территории Истринской области и территории города

⁷ По видам в соответствии с системой классификации закупок системы "Электронный бюджет" и (или) региональной информационной системы, если не заключалась