



ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 мая 2024 года

№ 104-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Научно-технологическое развитие Иркутской области»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Научно-технологическое развитие Иркутской области», утвержденный распоряжением первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 165-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Р.Л. Ситников

Приложение
к распоряжению первого заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 21 мая 2024 года № 104-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением первого заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 165-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Научно-технологическое развитие Иркутской области»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	-	Срок реализации проекта	<i>01.01.2024</i>	<i>31.12.2026</i>
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации			
Куратор регионального проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области	

Руководитель регионального проекта	Гершун Наталья Геннадьевна		Министр экономического развития и промышленности Иркутской области
Администратор регионального проекта	Петрова Марина Николаевна		Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Экономическое развитие и инновационная экономика
	1.1.	ГП РФ	Экономическое развитие и инновационная экономика
		Федеральный проект (далее – ФП) / комплекс процессных мероприятий (далее – КПМ)	КПМ «Подготовка кадров»
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	От 20.12.2019 № 139-09-2020-050

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный проект
1.	Индекс промышленного производства

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача: Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности											
1.1.	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области	РП	Человек	164	2023	139	139	139	Возрастающий	Нет	Нет	-
1.2.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	РП	Процент	40	2023	41	41,5	41,7	Возрастающий	Нет	Нет	-
2.	Задача: Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований											
2.1.	Доля научных исследований, получивших финансовую поддержку, по результатам которых осуществлены публикации, индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования	РП	Процент	88	2023	90	87,5	87,5	Возрастающий	Нет	Нет	-
2.2.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	РП	Млрд. рублей	7	2023	7,6	7,7	7,9	Возрастающий	Нет	Нет	-

4. Помесечный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.	Задача: Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности														
1.1.	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области	РП	Человек	0	0	0	0	0	25	69	69	69	69	69	139
1.2.	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей	РП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41
2.	Задача: Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований														
2.1.	Доля научных исследований, получивших финансовую поддержку, по результатам которых осуществлены публикации, индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования	РП	Процент	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90
2.2.	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)	РП	Млрд. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	7,6

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1. Задача: Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности													
1.1.	Студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области присуждены именные стипендии Губернатора Иркутской области	X	Человек	70	2023	70	70	70	Нет	Стипендии присуждаются лучшим студентам (курсантам) и аспирантам (адъюнктам), ординаторам. Ежегодно выплачивается 50 стипендий студентам (курсантам) и 20 стипендий аспирантам (адъюнктам) и ординаторам. Стипендия присуждается и выплачивается один раз за время обучения в образовательной или научной организациях. Стипендии присуждаются по итогам конкурсного отбора. Организация проведения конкурса осуществляется министерством экономического развития и промышленности Иркутской области (Министерство). Проведение конкурса осуществляется комиссией по присуждению именных стипендий. Решения комиссии оформляются протоколом. Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе осуществляют образовательные и научные организации. Министерство формирует список кандидатов на присуждение стипендий. Комиссия осуществляет проведение конкурса. Список стипендиатов получивших наибольшее количество баллов, формируется комиссией и утверждается правовым актом Губернатора Иркутской области. Выплата стипендий осуществляется Министерством путем перечисления денежных средств на лицевой счет стипендиата.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области
1.2.	Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ	X	Человек	44	2023	44	44	44	Нет	Конкурсный отбор проходит в два этапа (квалификационный отбор и конкурсные испытания). Квалификационный отбор проводится на основании анализа представленных специалистом документов. Конкурсные испытания включают в себя общий и специальный конкурсы, которые проводятся на базе вузов, участвующих в реализации Государственного плана. Пакеты документов о результатах конкурсного отбора направляются в ФБУ ФРЦ, где окончательно принимается решение о зачислении специалистов. ФБУ ФРЦ присылает официальное письмо в министерство о зачислении. Минономразвития России публикует приказ «Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 20... учебный год». Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой образовательным организациям оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется Правительством Иркутской области за счет средств бюджета Иркутской области и за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области, уровень софинансирования утвержден Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 139-09-2020-050, заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством экономического развития Российской Федерации. Финансирование в вузах разделено на 3 этапа: 1 этап финансируется организацией, направившей специалиста; 2 и 3 этапы финансируются Правительством Иркутской области (через министерство) согласно предоставленным Актам выполненных работ и Отчетам о завершении этапа.	Проведение образовательных мероприятий	Нет	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области
1.3.	Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению)	X	Процент	90	2023	90	90	90	Нет	ФБУ ФРЦ присылает официальное письмо в министерство о зачислении. Минономразвития России публикует приказ «Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 20... учебный год». Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой образовательным организациям оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется Правительством Иркутской области за счет средств бюджета Иркутской области и за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области, уровень софинансирования утвержден Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 139-09-2020-050, заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством экономического развития Российской Федерации. Финансирование в вузах разделено на 3 этапа: 1 этап финансируется организацией, направившей специалиста; 2 и 3 этапы финансируются Правительством Иркутской области (через министерство) согласно предоставленным Актам выполненных работ и Отчетам о завершении этапа.	Проведение образовательных мероприятий	Нет	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области
1.4.	Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на "хорошо" и "отлично" (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение)	X	Процент	80	2023	80	80	80	Нет	ФБУ ФРЦ присылает официальное письмо в министерство о зачислении. Минономразвития России публикует приказ «Об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор на 20... учебный год». Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой образовательным организациям оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом, осуществляется Правительством Иркутской области за счет средств бюджета Иркутской области и за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Иркутской области, уровень софинансирования утвержден Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 139-09-2020-050, заключенным между Правительством Иркутской области и Министерством экономического развития Российской Федерации. Финансирование в вузах разделено на 3 этапа: 1 этап финансируется организацией, направившей специалиста; 2 и 3 этапы финансируются Правительством Иркутской области (через министерство) согласно предоставленным Актам выполненных работ и Отчетам о завершении этапа.	Проведение образовательных мероприятий	Нет	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области
1.5.	Проведены мероприятия Ассоциации инновационных регионов России	X	Единица	6	2023	6	6	6	Нет	Иркутская область является членом Ассоциации инновационных регионов России с 2010 года в целях содействия эффективному инновационному развитию региона. В соответствии с Уставом АИРР члены-регионы уплачивают ежегодный членский взнос в размере 5 млн рублей. Эффективность членства оценивается количеством мероприятий, организованных при участии АИРР, в которых приняли участие представители Иркутской области.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
1.6.	Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области	X	Единица	35	2023	31	30	30	Нет	В соответствии с утвержденным Порядком в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области предоставляется субсидия из областного бюджета на основе соглашения с министерством экономического развития и промышленности Иркутской области. Значением является количество реализованных мероприятий утвержденного плана работы Фонда.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей

1.7	Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»	X	Единица	1	2023	1	1	1	Нет	В соответствии с утвержденным Порядком из областного бюджета предоставляются гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Значением является количество поддерживаемых программ развития.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
2.	Задача: Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований												
2.1.	Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области	X	Единица	x	2023	x	1	1	Нет	Перечень научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) формируется на основе конкурсного отбора заявок на их выполнение, поданных исполнительными органами государственной власти Иркутской области (Заявитель ИОГВ). Заявки направляются на экспертное заключение о целесообразности выполнения работ. Комиссия по формированию перечня НИОКТР формирует рейтинг заявок и принимает решение о включении заявки в перечень НИОКТР протоколом. Распоряжением Правительства Иркутской области утверждается перечень НИОКТР. Минзконом ИО доводит финансирование до Заявителя ИОГВ. Заявитель ИОГВ обеспечивает заключение и исполнение государственных контрактов на выполнение НИОКТР в соответствии с 44-ФЗ.	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)	Нет	Доля научных исследований, получивших финансовую поддержку, по результатам которых осуществлены публикации, индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования
2.2.	Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области в сфере энергетики	X	Единица	x	2023	1	x	x	Нет	Научно-исследовательская работа «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года».	Проведение научно-исследовательских (опытно-конструкторских) работ и реализация проекта внедрения новой технологии (в том числе информационной)	Нет	Доля научных исследований, получивших финансовую поддержку, по результатам которых осуществлены публикации, индексируемые в российских и международных информационно-аналитических системах научного цитирования
2.3.	Оказана поддержка некоммерческим организациям, по результатам регионального конкурсного отбора проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования научного потенциала субъектов Российской Федерации, проводимого Российским научным фондом и Правительством Иркутской области	X	Единица	x	2023	9	7	7	Нет	Грант в форме субсидии представляется некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, проекты которых прошли заключение Экспертного совета Российского научного фонда и включены в список по итогам конкурсного отбора, утверждаемом Правлением Российского научного фонда. Финансирование проектов осуществляется на паритетной основе: 50% - Фонд, 50% - Правительство ИО. Длительность проектов составляет 1-2 года. Значение - количество проектов, включенных в список поддерживаемых проектов по итогам указанного конкурсного отбора.	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников (в текущих ценах)
2.4.	Оказана государственная поддержка лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	X	Единица	20	2023	10	10	10	Нет	По результатам конкурса (на заявительной основе) лауреатами конкурса признаются научные коллективы научно-образовательных организаций Иркутской области, чьи разработки в соответствии с решением конкурсной комиссии получили наибольшее количество баллов на основе максимального среднего арифметического общего количества баллов двух экспертных заключений. Лауреатам выплачивается денежное вознаграждение, диплом лауреата вручается каждому участнику коллектива. Значением является количество научных коллективов, получивших поддержку из областного бюджета.	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	Нет	Количество получателей мер государственной поддержки в сфере научной и инновационной деятельности в Иркутской области

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности				
1.1.	Мероприятие (результат): Студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области присуждены именные стипендии Губернатора Иркутской области, всего	3 660,6	3 660,6	3 660,6	10 981,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	3 660,6	3 660,6	3 660,6	10 981,8
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	3 660,6	3 660,6	3 660,6	10 981,8
1.2.	Мероприятие (результат): Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ, всего	2 608,5	2 608,5	2 608,5	7 825,5
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	2 608,5	2 608,5	2 608,5	7 825,5
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1 387,5	1 411,1	1 506,4	4 305,0
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	1 221,0	1 197,4	1 102,1	3 520,5
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	1 221,0	1 197,4	1 102,1	3 520,5
1.3.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия Ассоциации инновационных регионов России, всего	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	5 000,0	5 000,0	5 000,0	15 000,0
1.4.	Мероприятие (результат): Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области, всего	17 141,0	6 610,6	6 599,8	30 351,4

1.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	17 141,0	6 610,6	6 599,8	30 351,4
1.4.1.1.	Областной бюджет	17 141,0	6 610,6	6 599,8	30 351,4
1.5.	Мероприятие (результат): Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», всего	10 000,0	25 000,0	30 000,0	65 000,0
1.5.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	10 000,0	25 000,0	30 000,0	65 000,0
1.5.1.1.	Областной бюджет	10 000,0	25 000,0	30 000,0	65 000,0
2.	Задача: Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований				
2.1.	Мероприятие (результат): Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области, всего	0,0	2 034,6	1 950,1	3 984,7
2.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	0,0	2 034,6	1 950,1	3 984,7
2.1.1.1.	Областной бюджет	0,0	2 034,6	1 950,1	3 984,7
2.2.	Мероприятие (результат): Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области в сфере энергетики, всего	8 956,8			8 956,8
2.2.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	8 956,8			8 956,8
2.2.1.1.	Областной бюджет	8 956,8			8 956,8
2.3.	Мероприятие (результат): Оказана поддержка некоммерческим организациям, по результатам регионального конкурсного отбора проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования научного потенциала субъектов Российской Федерации, проводимого Российским научным фондом и Правительством Иркутской области, всего	6 750,0	5 250,0	5 250,0	17 250,0
2.3.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	6 750,0	5 250,0	5 250,0	17 250,0
2.3.1.1.	Областной бюджет	6 750,0	5 250,0	5 250,0	17 250,0
2.4.	Мероприятие (результат): Оказана государственная поддержка лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники, всего	3 133,9	3 133,9	3 133,9	9 401,7
2.4.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	3 133,9	3 133,9	3 133,9	9 401,7
2.4.1.1.	Областной бюджет	3 133,9	3 133,9	3 133,9	9 401,7
3.	Нераспределенный резерв (ОБ), в том числе:				

3.1.	Областной бюджет				
3.2.	ФБ в ОБ				
3.3.	ИИ в ОБ				
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		57 250,8	53 298,2	58 202,9	168 751,9
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		57 250,8	53 298,2	58 202,9	168 751,9
<i>Областной бюджет</i>		56 029,8	52 100,8	57 100,8	165 231,4
<i>ФБ – при наличии, в том числе:</i>		1 221,0	1 197,4	1 102,1	3 520,5
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		1 221,0	1 197,4	1 102,1	3 520,5

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи					
1.	Оказание поддержки инновационной, научной и научно-технической деятельности									
1.1.	Мероприятие (результат) «Студентам (курсантам) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантам (адъюнктам) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторам государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области присуждены именные стипендии Губернатора Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Губернатора Иркутской области «Об утверждении списка студентов (курсантов) государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области и аспирантов (адъюнктов) государственных образовательных организаций высшего образования и научных организаций в Иркутской области, ординаторов государственных образовательных организаций высшего образования в Иркутской области на присуждение именных стипендий Губернатора Иркутской области»	Нет	X	
1.1.1.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2024	X	1.1.2.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации документов	Нет	X	
1.1.2.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2024	1.1.1.	1.1.3.		Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X	
1.1.3.	Контрольная точка «Проведено заседание комиссии, оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2024	1.1.2.	1.1.4.		Протокол комиссии	Нет	X	
1.1.4.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2024	1.1.3.	1.1.5.		Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X	
1.1.5.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2024	1.1.4.	1.1.6.		Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X	
1.1.6.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2024	1.1.5.	X		Платежное поручение	Нет	X	
1.1.7.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2025	X	1.1.8.		М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации документов	Нет	X
1.1.8.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2025	1.1.7.	1.1.9.			Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X
1.1.9.	Контрольная точка «Оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2025	1.1.8.	1.1.10.			Протокол комиссии	Нет	X
1.1.10.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2025	1.1.9.	1.1.11.			Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X
1.1.11.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2025	1.1.10.	1.1.12.			Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X
1.1.12.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2025	1.1.11.	X			Платежное поручение	Нет	X

1.1.13.	Контрольная точка «Приняты и зарегистрированы заявки на присуждение стипендий»	X	30.09.2026	X	1.1.14.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации документов	Нет	X
1.1.14.	Контрольная точка «Сформирован предварительный рейтинг кандидатов в соответствии с критериями конкурса»	X	05.11.2026	1.1.13.	1.1.15.		Утвержденный список кандидатов, получивших наибольшее количество баллов	Нет	X
1.1.15.	Контрольная точка «Оформлен протокол комиссии»	X	10.11.2026	1.1.14.	1.1.16.		Протокол комиссии	Нет	X
1.1.16.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов»	X	30.11.2026	1.1.15.	1.1.7.		Распоряжение Губернатора Иркутской области об утверждении списка стипендиатов	Нет	X
1.1.17.	Контрольная точка «Результаты конкурса размещены на официальном сайте министерства»	X	15.12.2026	1.1.16.	1.1.18.		Ссылка на сайт министерства экономического развития и промышленности Иркутской области с размещенными результатами конкурса	Нет	X
1.1.18.	Контрольная точка «Осуществлены выплаты стипендий»	X	30.12.2026	1.1.17.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.2.	Мероприятие (результат) «Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и	Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации об утверждении списка специалистов, прошедших конкурсный отбор	Нет	X
1.2.1.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2023/2024 учебного года»	X	25.06.2024	X	1.2.5.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X
1.2.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2024/2025 учебный год»	X	30.06.2024	X	X		Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2024/2025 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.3.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2023/2024 года обучения»	X	15.07.2024	1.2.2.	1.2.4.		Дипломы специалистов 2023/2024 (Копии документов)	Нет	X
1.2.4.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2023/2024 учебный год»	X	31.07.2024	1.2.2.;1.2.3.	X		Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X
1.2.5.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2024/2025 учебный год»	X	20.10.2024	1.2.1.	1.2.6.		Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X
1.2.6.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2024/2025 году»	X	31.10.2024	1.2.5.	X		Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2024/2025 год обучения	Нет	X
1.2.7.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2024/2025 учебного года»	X	25.06.2025	X	1.2.11.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X
1.2.8.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2025/2026 учебный год»	X	30.06.2025	1.2.6.	1.2.9.		Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2025/2026 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.9.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2024/2025 года обучения»	X	15.07.2025	1.2.8.	1.2.10.		Дипломы специалистов 2024/2025 (Копии документов)	Нет	X
1.2.10.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2024/2025 учебный год»	X	31.08.2025	1.2.8.;1.2.9.	X		Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X

1.2.11.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2025/2026 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	20.10.2025	1.2.7.	1.2.12.		Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X
1.2.12.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2025/2026 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	31.10.2025	1.2.11.	X		Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2025/2026 год обучения	Нет	X
1.2.13.	Контрольная точка «Заключены договоры о финансовом обеспечении расходов 2025/2026 учебного года»	X	25.06.2026	X	1.2.17.		Подписанные сторонами договоры о финансовом обеспечении расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров	Нет	X
1.2.14.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на 2026/2027 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	30.06.2026	1.2.12.	1.2.15.	М.О. Ямбаева, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Утвержденный протокол конкурсной комиссии (Форма РО-13), Список рекомендованных специалистов на обучение кадров в 2026/2027 учебном году	Нет	Автоматизированная система АИС ГП (Форма РО-13)
1.2.15.	Контрольная точка «Вручены дипломы специалистам 2025/2026 года обучения»	X	15.07.2026	1.2.14.	1.2.16.		Дипломы специалистов 2025/2026 (Копии документов)	Нет	X
1.2.16.	Контрольная точка «Проведены расчеты с ВУЗами за 2025/2026 учебный год»	X	31.08.2026	1.2.14.;1.2.15.	X		Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный сторонами; Отчет ВУЗов о завершении обучения	Нет	X
1.2.17.	Контрольная точка «Получен список специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации на 2026/2027 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	20.10.2026	1.2.13.	1.2.18.		Письмо от ФБУ "ФРЦ" со списком специалистов, распределенных на обучение в образовательные организации	Нет	X
1.2.18.	Контрольная точка «Зачислены специалисты на обучение в 2026/2027 учебный год» (при условии продления Федеральной программы)	X	31.10.2026	1.2.17.	X		Приказы ВУЗов о зачислении специалистов на 2026/2027 год обучения	Нет	X
1.3.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия Ассоциации инновационных регионов России»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение об оплате членского взноса	Нет	X
1.3.1.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2024	X	1.3.2.		Платежное поручение	Нет	X
1.3.2.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2024 года»	X	15.04.2024	1.3.1.	1.3.3.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2024 года	Нет	X
1.3.3.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2024 года»	X	15.07.2024	1.3.2.	1.3.4.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2024 года	Нет	X
1.3.4.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2024 года»	X	15.10.2024	1.3.3.	1.3.5.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2024 года	Нет	X
1.3.5.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2024 года»	X	15.12.2024	1.3.4.	1.3.6.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2024 года	Нет	X
1.3.6.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2024 года»	X	20.12.2024	1.3.5.	X		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2024 года	Нет	X

1.3.7.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2025	X	1.3.8.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1.3.8.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2025 года»	X	15.04.2025	1.3.7.	1.3.9.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2025 года	Нет	X
1.3.9.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2025 года»	X	15.07.2025	1.3.8.	1.3.10.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2025 года	Нет	X
1.3.10.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2025 года»	X	15.10.2025	1.3.9.	1.3.11.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2025 года	Нет	X
1.3.11.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2025 года»	X	15.12.2025	1.3.10.	1.3.12.		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2025 года	Нет	X
1.3.12.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2025 года»	X	20.12.2025	1.3.11.	X		Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2025 года	Нет	X
1.3.13.	Контрольная точка «Перечислен членский взнос Иркутской области в Ассоциацию инновационных регионов России»	X	01.04.2026	X	1.3.14.		С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет
1.3.14.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2026 года»	X	15.04.2026	1.3.13.	1.3.15.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в первом квартале 2026 года		Нет	X
1.3.15.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2026 года»	X	15.07.2026	1.3.14.	1.3.16.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России во втором квартале 2026 года		Нет	X
1.3.16.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2026 года»	X	15.10.2026	1.3.15.	1.3.17.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в третьем квартале 2026 года		Нет	X
1.3.17.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2026 года»	X	15.12.2026	1.3.16.	1.3.18.	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России в четвертом квартале 2026 года		Нет	X
1.3.18.	Контрольная точка «Анализ участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2026 года»	X	20.12.2026	1.3.17.	X	Аналитическая записка о результатах участия Иркутской области в мероприятиях Ассоциации инновационных регионов России 2026 года		Нет	X
1.4.	Мероприятие (результат) «Обеспечена финансово-хозяйственная деятельность Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение о перечислении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X

1.4.1	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении субсидии»	X	15.03.2024	X	1.4.2	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2023 год	Нет	X
1.4.2	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2024	1.4.1.	X		Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2023 год	Нет	X
1.4.3	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2024	X	1.4.4		Журнал регистрации заявок	Нет	X
1.4.4	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2024	1.4.3.	1.4.5.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X
1.4.5	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2024	1.4.3.	1.4.6.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X
1.4.6	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	29.03.2024	1.4.4.	1.4.7.		Платежное поручение	Нет	X
1.4.7	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении»	X	15.03.2025	1.4.5.	1.4.8.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2024 год	Нет	X
1.4.8	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2025	1.4.7.	X		Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2024 год	Нет	X
1.4.9	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2025	X	1.4.10.		Журнал регистрации заявок	Нет	X
1.4.10	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2025	1.4.9.	1.4.11.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X

1.4.11	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2025	1.4.1.	1.4.12.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X	
1.4.12.	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	10.03.2025	1.4.11.	1.4.13.		Платежное поручение	Нет	X	
1.4.13.	Контрольная точка «Приняты отчеты к соглашению о предоставлении»	X	15.03.2026	1.4.12.	1.4.14.		Отчеты Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области к соглашению о предоставлении субсидии за 2025 год	Нет	X	
1.4.14.	Контрольная точка «Проведена ежегодная оценка эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии»	X	01.04.2026	1.4.13.	X		Отчет об оценке эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидии за 2025 год	Нет	X	
1.4.15.	Контрольная точка «Принята заявка Фонда стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	15.02.2026	X	1.4.16.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации заявок	Нет	X	
1.4.16.	Контрольная точка «Принято решение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	20.02.2026	1.4.15.	1.4.17.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области	Нет	X	
1.4.17.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду»	X	01.03.2026	1.4.16.	1.4.18.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и Фондом стратегического и инновационного развития Иркутской области о предоставлении субсидии Фонду	Нет	X	
1.4.18.	Контрольная точка «Перечислена субсидия Фонду стратегического и инновационного развития Иркутской области»	X	10.03.2026	1.4.17.	X		Платежное поручение	Нет	X	
1.5.	Мероприятие (результат) «Поддержаны программы развития образовательных организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»	01.01.2024	31.12.2026	X	X		Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии	Нет	X
1.5.1.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	22.01.2024	X	1.5.2.			Ссылка на размещенное объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Нет	X

1.5.2.	Контрольная точка «Образовательными организациями представлены предложения на участие в отборе в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	26.01.2024	1.5.1.	1.5.3.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Сопроводительное письмо образовательной организации о направлении предложения на участие в отборе с пакетом документов	Нет	X
1.5.3.	Контрольная точка «Предложения рассмотрены, принято решение о предоставлении гранта или об отклонении предложений в форме правового акта министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	02.02.2024	1.5.2.	1.5.4.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии	Нет	X
1.5.4.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией»	X	16.02.2024	1.5.3.	1.5.5.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией	Нет	X
1.5.5.	Контрольная точка «Образовательной организацией предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2023 год»	X	01.03.2024	X	X		Отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2023 год	Нет	X
1.5.6.	Контрольная точка «Перечислен грант образовательной организации»	X	29.03.2024	1.5.4.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.5.7.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	22.01.2025	X	1.5.8.		Ссылка на размещенное объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Нет	X
1.5.8.	Контрольная точка «Образовательными организациями представлены предложения на участие в отборе в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	26.01.2025	1.5.7.	1.5.9.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Сопроводительное письмо образовательной организации о направлении предложения на участие в отборе с пакетом документов	Нет	X
1.5.9.	Контрольная точка «Предложения рассмотрены, принято решение о предоставлении гранта или об отклонении предложений в форме правового акта министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	02.02.2025	1.5.8.	1.5.10.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии	Нет	X
1.5.10.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией»	X	16.02.2025	1.5.9.	1.5.11.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией	Нет	X
1.5.11.	Контрольная точка «Перечислен грант образовательной организации»	X	01.03.2025	1.5.10.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.5.12.	Контрольная точка «Образовательной организацией предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2024 год»	X	01.03.2025	X	X		Отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2024 год	Нет	X
1.5.13.	Контрольная точка «Размещено объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	22.01.2026	X	1.5.14.		Ссылка на размещенное объявление о проведении отбора на официальном сайте министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Нет	X
1.5.14.	Контрольная точка «Образовательными организациями представлены предложения на участие в отборе в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	26.01.2026	1.5.13.	1.5.15.	Сопроводительное письмо образовательной организации о направлении предложения на участие в отборе с пакетом документов	Нет	X	

1.5.15.	Контрольная точка «Предложения рассмотрены, принято решение о предоставлении гранта или об отклонении предложений в форме правового акта министерства экономического развития и промышленности Иркутской области»	X	02.02.2026	1.5.14.	1.5.16.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении субсидии	Нет	X
1.5.16.	Контрольная точка «Заключено соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией»	X	16.02.2026	1.5.15.	1.5.17.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией	Нет	X
1.5.17.	Контрольная точка «Перечислен грант образовательной организации»	X	01.03.2026	1.5.16.	X		Платежное поручение	Нет	X
1.5.18.	Контрольная точка «Образовательной организацией предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2025 год»	X	01.03.2026	X	X		Отчет о достижении значения результата предоставления грантов за 2025 год	Нет	X
2.	Оказание поддержки проведения фундаментальных и прикладных научных исследований								
2.1.	Мероприятие (результат) «Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.1.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР за 2023 год»	X	31.01.2024	X	2.1.2.		Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2023 год	Нет	X
2.1.2.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на 2025 год»	X	15.10.2024	2.1.1.	2.1.3.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2025 год	Нет	X
2.1.3.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2024	2.1.2.	2.1.4.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X
2.1.4.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2024	2.1.3.	2.1.5.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.5.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение о формировании перечня НИОКТР (оформляется протоколом)»	X	06.12.2024	2.1.4.	2.1.6.		Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.6.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2024	2.1.5.	X		Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.7.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области перераспределены денежные средства исполнительному органу государственной власти Иркутской области (заявителю)»	X	31.01.2025	X	2.1.8.	Служебная записка министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в министерство финансов Иркутской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись	Нет	X	

2.1.8.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР за 2024 год»	X	31.01.2025	2.1.7.	2.1.9.	Т.М. Белая, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2024 год	Нет	X
2.1.9.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на 2026 год»	X	15.10.2025	2.1.8.	2.1.10.		Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2026 год	Нет	X
2.1.10.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2025	2.1.9.	2.1.11.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X
2.1.11.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2025	2.1.10.	2.1.12.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.12.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение (оформляется протоколом)»	X	06.12.2025	2.1.11.	2.1.13.		Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.13.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2025	2.1.12.	X		Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.14.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области перераспределены денежные средства исполнительному органу государственной власти Иркутской области (заявителю)»	X	31.01.2026	X	2.1.15.	Т.М. Белая, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Служебная записка министерства экономического развития и промышленности Иркутской области в министерство финансов Иркутской области о внесении изменений в сводную бюджетную роспись	Нет	X
2.1.15.	Контрольная точка «В министерство экономического развития и промышленности Иркутской области представлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР»	X	31.01.2026	2.1.14.	2.1.16.		Отчет заявителя об использовании результатов выполненных НИОКТР в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области за 2025 год	Нет	X
2.1.16.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области приняты заявки на выполнение НИОКТР на очередной финансовый год и плановый период»	X	15.10.2026	2.1.15.	2.1.17.		Журнал регистрации заявок на выполнение НИОКТР на 2026 год	Нет	X
2.1.17.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу о целесообразности выполнения НИОКТР»	X	23.10.2026	2.1.16.	2.1.18.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении заявок на экспертизу	Нет	X
2.1.18.	Контрольная точка «Документы направлены на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР»	X	13.11.2026	2.1.17.	2.1.19.		Сопроводительное письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о направлении документов на рассмотрение в комиссию по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.19.	Контрольная точка «Комиссией по формированию перечня НИОКТР сформирован рейтинг заявок, принято решение (оформляется протоколом)»	X	06.12.2026	2.1.18.	2.1.20.		Протокол заседания комиссии по формированию перечня НИОКТР	Нет	X
2.1.20.	Контрольная точка «Министерством экономического развития и промышленности Иркутской области подготовлено распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР»	X	29.12.2026	2.1.19.	X	Распоряжение Правительства Иркутской области об утверждении перечня НИОКТР	Нет	X	

2.2.	Мероприятие (результат) «Выполнены научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы для государственных нужд Иркутской области в сфере энергетики»	01.01.2024	31.12.2024	X	X	С.М. Малинкин, начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	X	Нет	X
2.2.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт выполнения научно-исследовательской работы на тему «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	29.02.2024	X	2.2.2.	С.М. Малинкин, начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Государственный контракт. Ссылка на ЕИС	Нет	ЕИС
2.2.2.	Контрольная точка «Завершен 2 этап выполнения научно-исследовательской работы «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	30.09.2024	2.2.1.	2.2.3.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Промежуточный научный отчет «Перспективы развития энергетики Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года, с учетом диапазона стоимости энергоносителей и их сопоставления для разных направлений потребления»	Нет	X
2.2.3.	Контрольная точка «Завершен 3 этап выполнения научно-исследовательской работы «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	X	01.12.2024	2.2.2.	2.2.4.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Промежуточный отчет «Предложения к механизмам реализации Энергетической стратегии Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	Нет	X
2.2.4.	Контрольная точка «Научно-исследовательская работа «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года» проведена»	X	13.12.2024	2.2.3.	2.2.5.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук	Акт приемки выполненной НИР «Энергетическая стратегия Иркутской области на период до 2036 года с целевым видением на перспективу до 2050 года»	Нет	X
2.2.5.	Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту»	X	30.12.2024	2.2.4.	2.2.6.	С.М. Малинкин, начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
2.2.6.	Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР»	X	30.12.2024	2.2.5.	X	С.М. Малинкин, начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области	Отчет об использовании результатов выполненных НИОКТР	Нет	X

2.3.	Мероприятие (результат) «Оказана поддержка некоммерческим организациям, по результатам регионального конкурсного отбора проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований в целях эффективного использования научного потенциала субъектов Российской Федерации, проводимого Российским научным фондом и Правительством Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.1.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурса 2023/2024» (2 часть)	X	31.03.2024	X	2.3.2.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
2.3.2.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	13.03.2024	2.3.1.	2.3.3.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет	X
2.3.3.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ» по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	22.03.2024	2.3.2.	2.3.4.		Журнал регистрации документов	Нет	X
2.3.4.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по конкурсу 2023/2024»	X	01.04.2024	2.3.3.	2.3.5.		Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2023 год	Нет	X
2.3.5.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	24.04.2024	2.3.4.	2.3.6.		Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.6.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	02.05.2024	2.3.5.	2.3.7.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении	Нет	X
2.3.7.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2024/2025»	X	27.05.2024	2.3.6.	2.3.8.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта	Нет	X
2.3.8.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2024/2025» (1 часть)	X	09.07.2024	2.3.7.	X		Платежное поручение	Нет	X
2.3.9.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2024/2025» (2 часть)	X	31.03.2025	X	2.3.10.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.10.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	13.03.2025	2.3.9.	2.3.11.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет	X
2.3.11.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	22.03.2025	2.3.10.	2.3.12.		Журнал регистрации документов	Нет	X
2.3.12.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по конкурсу 2024/2025»	X	01.04.2025	2.3.11.	2.3.13.		Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2024 год	Нет	X

2.3.13.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства экономического развития и промышленности Иркутской области по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	24.04.2025	2.3.12.	2.3.14.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение министерства экономического развития и промышленности Иркутской области о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.14.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	02.05.2025	2.3.13.	2.3.15.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении	Нет	X
2.3.15.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	27.05.2025	2.3.14.	2.3.16.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта	Нет	X
2.3.16.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2025/2026» (1 часть)	X	09.07.2025	2.3.15.	X		Платежное поручение	Нет	X
2.3.17.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2025/2026» (2 часть)	X	31.03.2026	X	2.3.18.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.18.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	13.03.2026	2.3.17.	2.3.19.	Т.М. Белан, начальник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области об уведомлении некоммерческих организаций о результатах конкурсного отбора	Нет	X
2.3.19.	Контрольная точка «Приняты документы от некоммерческих организаций, проекты которых включены в список-победителей РНФ, по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	22.03.2026	2.3.18.	2.3.20.		Журнал регистрации документов	Нет	X
2.3.20.	Контрольная точка «Предоставлены в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчеты о достижении значения результата предоставления гранта по результатам конкурсного отбора 2025/2026»	X	01.04.2026	2.3.19.	2.3.21.		Отчет о достижении значения результата предоставления гранта за 2025 год	Нет	X
2.3.21.	Контрольная точка «Приняты решения о предоставлении гранта и его размере либо об отказе в предоставлении гранта путем издания правового акта министерства по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	24.04.2026	2.3.20.	2.3.22.		Распоряжение министерства о предоставлении из областного бюджета грантов в форме субсидий по результатам конкурсных отборов	Нет	X
2.3.22.	Контрольная точка «Уведомлены некоммерческие организации о принятом решении по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	02.05.2026	2.3.21.	2.3.23.		Письмо министерства экономического развития и промышленности Иркутской области некоммерческим организациям о принятом решении	Нет	X
2.3.23.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении гранта по результатам конкурсного отбора 2026/2027»	X	27.05.2026	2.3.22.	2.3.24.		Соглашение между министерством экономического развития и промышленности Иркутской области и образовательной организацией о предоставлении гранта	Нет	X
2.3.24.	Контрольная точка «Перечислен грант по результатам конкурсного отбора 2026/2027» (1 часть)	X	09.07.2026	2.3.23.	X		Платежное поручение	Нет	X
2.4.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.1.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2024	X	2.3.2.		Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X

2.3.2.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2024	2.3.1.	2.3.3.	С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области	Реестр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.3.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2024	2.3.2.	2.3.4.		Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X
2.3.4.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2024	2.3.3.	2.3.5.		Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.5.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2024	2.3.4.	2.3.6.		Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.6.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2024	2.3.5.	2.3.7.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.7.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2024	2.3.6.	X		Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.8.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2025	2.3.7.	2.3.9.		Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X
2.3.9.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2025	2.3.8.	2.3.10.	Реестр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X	
2.3.10.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2025	2.3.9.	2.3.11.	Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X	
2.3.11.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2025	2.3.10.	2.3.12.	Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X	
2.3.12.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2025	2.3.11.	2.3.13.	Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X	

2.3.13.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2025	2.3.12.	2.3.14.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.14.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2025	2.3.13.	X		Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.15.	Контрольная точка «Опубликовано извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники»	X	15.02.2026	2.3.14.	2.3.16.		Извещение о проведении областного конкурса в сфере науки и техники, ссылка на размещенное извещение	Нет	X
2.3.16.	Контрольная точка «Проведен прием заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники»	X	15.04.2026	2.3.15.	2.3.17.		Реестр заявок на участие в областном конкурсе в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.17.	Контрольная точка «Заявки направлены на экспертизу в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области»	X	20.04.2026	2.3.16.	2.3.18.		Письмо в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области	Нет	X
2.3.18.	Контрольная точка «Проведено заседание конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники»	X	20.05.2026	2.3.17.	2.3.19.		Протокол конкурсной комиссии для подведения итогов и определения лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X
2.3.19.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса»	X	30.06.2026	2.3.18.	2.3.20.		Распоряжение Правительства Иркутской области об итогах конкурса	Нет	X
2.3.20.	Контрольная точка «Произведены выплаты лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники»	X	31.07.2026	2.3.19.	2.3.21.		Платежное поручение	Нет	X
2.3.21.	Контрольная точка «Проведено торжественное награждение лауреатов конкурса в сфере науки и техники»	X	20.10.2026	2.3.20.	X		Ведомость выдачи дипломов лауреатам областного конкурса в сфере науки и техники	Нет	X

С.С. Лымарь, ведущий советник отдела инновационного развития, кластерной политики министерства экономического развития и промышленности Иркутской области

».