



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 мая 2024 года

№ 107-рзп

Иркутск

О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения», утверждённый распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 161-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф.Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 21 мая 2024 года
№ 107-рзп
«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя
Председателя Правительства Иркутской
области

от 14 ноября 2023 года № 161-рзп

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Куратор регионального (ведомственного) проекта	Вобликова В.Ф.		Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального (ведомственного) проекта	Модестов А.А.		Министр здравоохранения Иркутской области		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Емелюков А.А.		Первый заместитель министра строительства Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	Государственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения»		
	1.1.	ГП РФ	X		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области (далее – финансовое соглашение)	X		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью

3. Показатели регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»												
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5.5	2023	5.3	5.2	5.1	убывающий	нет	нет	-
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	2023	50	70	100	возрастающий	да	нет	-

4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения» в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца												На конец 2024 года
				январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																
1.	Доля зданий медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	РП	%	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,35	5,32	5,3
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	РП	%	20	20	25	27	29	30	35	37	41	45	48	50	

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»																	
1.	Приобретены, смонтированы и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	X	единица	5	2023	18	-	-	-	-	-	-	-	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью
2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	X	единица	51	2023	29	9	6	-	-	-	-	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	X	единица	7	2023	12	1	-	-	-	-	-	Выполнение проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения	Приобретение товаров, работ, услуг	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	
5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	X	единица	1	2023	-	-	1	-	-	-	-	Введение в эксплуатацию объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения позволит привести площади в нормативное техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние, улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью	

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»				
1.1.	Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	447 698,6	287 698,6	287 698,6	1 023 095,8
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	31 104,0	19 780,2	0,0	50 884,2
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	31 104,0	19 780,2	0,0	50 884,2
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	31 104,0	19 780,2	0,0	50 884,2
1.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

1.3.	Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	862 662,2	347 034,3	347 034,3	1 556 730,8
1.3.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	380 623,0	0,0	0,0	380 623,0
1.4.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	380 623,0	0,0	0,0	380 623,0
1.4.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	380 623,0	0,0	0,0	380 623,0
1.4.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1 534 338,4	1 032 285,7	780 137,7	3 346 761,8
1.5.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.2.1.	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ:		3 256 426,2	1 686 798,8	1 414 870,6	6 358 095,6
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		<i>3 256 426,2</i>	<i>1 686 798,8</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 358 095,6</i>
<i>Областной бюджет</i>		<i>3 256 426,2</i>	<i>1 686 798,8</i>	<i>1 414 870,6</i>	<i>6 358 095,6</i>
ФБ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
МБ – при наличии		0,0	0,0	0,0	0,0
ИИ – при наличии, в том числе:		0,0	0,0	0,0	0,0
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

МЕТОДИКА

расчета показателей в рамках регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, монтаж и приобретение, оснащение и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№п/п	Наименование целевых показателей	Ед. измерения	Порядок расчета	Источник информации
1	1	2	3	4
1.	Доля зданий медицинских организаций, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, в общем количестве зданий медицинских организаций	%	$ДМО_{снос} = A / B \times 100$, где: ДМО _{снос} - наименование показателя Подпрограммы; А - количество зданий, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса, реконструкции и капитального ремонта, В - общее количество зданий медицинских организаций	форма федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденная приказом Росстата от 27 ноября 2015 года № 591 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения", таблица 1120; форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 1000
2.	Техническая готовность объекта «Здание радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутске»	%	данные министерства строительства Иркутской области (на основании ежемесячных отчетов концессионера АО «Русатом Хелска» и визуальных осмотров Объекта специалистами министерства строительства Иркутской области)	данные министерства строительства Иркутской области

Приложение 1

к паспорту регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

План реализации регионального проекта «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Задача структурного элемента: «Приведение площадей медицинских организаций в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических требований, в том числе путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов здравоохранения, развития оказания услуг путем сотрудничества государственных и частных структур»								
1.1.	Разработана проектная документация на объектах здравоохранения в текущем году	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.1	Контрольная точка «Размещены заявки на закупку по выполнению проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	31.03.2024	1.1.1	1.1.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.1.3	Контрольная точка «Разработана проектная документация»	-	01.09.2024	1.1.2	1.1.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.1.4	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	01.11.2024	1.1.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.1.5	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-

1.1.6.	Контрольная точка «Произведена оплата работ по контракту»	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.2	Результат «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»	01.01.2024	20.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки-передачи от подрядчика заказчику разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.2.1	Контрольная точка "Принятие решения о бюджетных инвестициях в объекты государственной собственности Иркутской области"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	zakupki.gov.ru
1.2.2	Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	-	01.04.2024	1.2.1	1.2.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Ссылка на контракт в системе ЕИС	нет	-zakupki.gov.ru
1.2.3	Контрольная точка "Выполнение проектных работ "	-	30.09.2024	1.2.2	1.2.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Информация заказчика	нет	-
1.2.4.	Контрольная точка «Получено положительное заключение государственной экспертизы»	-	30.11.2024	1.2.3	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	положительное заключение государственной экспертизы	нет	-
1.2.5	Контрольная точка «Осуществлена приемка работ»	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки работ	нет	-

1.2.6	Контрольная точка "Произведена оплата работ по контракту"	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3	Строительство объектов за счет механизма государственно-частного партнерства	18.06.2018	18.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Акт приемки выполненных работ, услуг	нет	-
1.3.1	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 20%»	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.2	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 30%»	-	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.3	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 40%»	-	31.10.2024	1.3.1	1.3.3	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.4	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.12.2024	1.3.2	1.3.4	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.5	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 1 полугодие 2024 года в полном объеме"	-	30.06.2024	1.3.3	1.3.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.6	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта 2024 года в полном объеме"	-	20.12.2024	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-

1.3.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.09.2024	1.3.3	1.3.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 50%»	-	30.10.2024	1.3.3	1.3.5	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.6	Контрольная точка «Выплачены средства капитального гранта за 2024 год в полном объеме»	-	30.12.2024	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.7	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	31.03.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.8	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 55%»	-	30.05.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.9	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 60%»	-	31.07.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.10	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за первое полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Галкин А.С. министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.11	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 65%»	-	30.10.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.12	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 70%»	-	03.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.13	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за первое полугодие 2025 года в полном объеме"	-	30.06.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-

1.3.14	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2025 года в полном объеме"	-	20.12.2025	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 75%»	-	28.02.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.15	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 85%»	-	30.04.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.16	Контрольная точка «Техническая готовность объекта государственной собственности, 100%»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Отчет концессионера	нет	-
1.3.17	Контрольная точка "Получение заключения о соответствии"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	заключение	нет	-
1.3.18	Контрольная точка получено «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	разрешение	нет	-
1.3.19	Контрольная точка "Выплачены средства капитального гранта за 2026 год в полном объеме"	-	18.06.2026	-	-	Галкин А.С., министр строительства Иркутской области	Платежное поручение	нет	-
1.4	Результат "Приобретены, смонтированы, и оснащены модульные конструкции для размещения фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, патологоанатомических отделений, отделений судебно-медицинской экспертизы, благоустроены их территории"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения	нет	-

1.4.1.	Контрольная точка "Предоставление заявки"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.2.	Контрольная точка "Подготовка распоряжение на выделение финансирования"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области	нет	-
1.4.3.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
1.4.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	05.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Зарегистрированный в системе ЕИС контракт	нет	-
1.4.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет о предоставлении субсидии	нет	-
1.4.7.	Контрольная точка "Поставка модульной конструкции на земельный участок", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций	нет	-

1.4.8.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	01.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Акт приемки-передачи	нет	-
1.4.9.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.4.10.	Контрольная точка "Получение лицензии"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежный документ	нет	-
1.5	Результат "Проведены в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, капитальные ремонты, проектно-сметные работы"	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях	нет	-
1.5.1.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Соглашение	нет	-
1.5.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0025	-	05.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-

1.5.3.	Контрольная точка "Заключен ГК на осуществление капитального ремонта объектов", Единича	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.4.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.5.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
1.5.6.	Контрольная точка "Процент исполнения капитального ремонта и разработки проектно-сметной документации", значение: 0.0000	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Отчет медицинских организаций		
1.5.7.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Информация о размещении в системе ЕИС	нет	-
1.5.8.	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.000	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	платежное поручение	нет	-
1.5.9.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Синькова Г.М., заместитель министра здравоохранения Иркутской области	акт приема-передачи	нет	-

РАБОЧИЙ ПЛАН
регионального проекта

«Современность, реконструкция, капитальный ремонт, в том числе выделены проекты в кластерных работах, комбинат и программа, социальные и благоустройство объектов государственной собственности Иркутской области в сфере агроэкологизации»

1. Реализация регионального (определенной) проекта, предусмотренными стратегическими (функциональными, социальными) программами, приоритетными, разработкой проектной документации объектов государственного имущества, земельный рынок и рынок объектов государственного имущества в целях осуществления деятельности, направленной на развитие экономики, повышение качества проектной деятельности, улучшение в сфере
17 Деятельность по организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденная указом Губернатора Иркутской области от 18 января 2023 года № 5-У) и разработку и проверку исполнительных производств (справочный) актов, до введения на территории в (или) введенных объектов, благоустройство и приобретение в (или) выделенные в рамках деятельности указанных регуляторные

Table with 32 columns: № п/п, Код, Наименование результатов, адрес, координаты, сроки реализации, статус, информация об объектах, финансовая информация, организационная информация, контактная информация.

1.1.8.14	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 70%»	X	X	70	X	X	X	X	X	X	X	31 декабря 2023 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.13	Контроль точки «Выполнение сметы капитального ремонта на I полугодие 2023 года в жилых объектах»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 июня 2023 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.14	Контроль точки «Выполнение сметы капитального ремонта на 2023 год в жилых объектах»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 декабря 2023 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.3	Строительство объектов за счет бюджетных государственных средств на территории муниципального партнерства в 2026 году реализации	капитал	1	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2026 года	18 июля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.3.1	Задача районного бюджета Иркутской области по строительству объектов капитального ремонта в г. Иркутске	капитал	1	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2026 года	18 июля 2026 года	строительство в рамках комплексного соглашения	№ 30-1-1-3-000984-2021 от 15.01.2021г. № 30-1-1-3-000984-2021 от 24.05.2021г. № 30-1-1-3-003426-2023 от 30.10.2023г.	10 180 000,1	1 812 423,4	г.Иркутск	700 137,7	700 137,7	700 137,7	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X
1.1.8.11	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 75%»	X	X	75	X	X	X	X	X	X	X	28 февраля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.12	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 85%»	X	X	85	X	X	X	X	X	X	X	30 апреля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.13	Контроль точки «Готовность объектов государственной собственности, 100%»	X	X	100	X	X	X	X	X	X	X	18 июля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.14	Контроль точки «Получено заключение о соответствии»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.15	Контроль точки «Получено разрешение на ввод в эксплуатацию»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
1.1.8.14	Контроль точки «Выполнение сметы капитального ремонта на I полугодие 2026 года в жилых объектах»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	18 июля 2026 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
2	Разработка проекта документации по объекту здравоохранения в текущем году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
2.1	Разработка проекта документации по объекту здравоохранения в текущем году в 2024 г.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 января 2024 года	30 декабря 2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Евдокимов Алексей Александрович	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817265	30101001	X	X		
2.8.1	Контроль точки «Выполнение работ по выполнению сметы на выполнение работ в жилищно-коммунальных объектах государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29 февраля 2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	Шанин А.В.	д.о.и.инженер по строительству в Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	300817267	30091001	X	X		
2.8.2	Контроль точки «Выполнение работ по выполнению сметы на выполнение работ в жилищно-коммунальных объектах государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31 марта 2024 года	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Романов Н.А.	ИО директор ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	300802252	30401001	X	X		
2.8.3	Контроль точки «Выполнение работ по выполнению сметы на выполнение работ в жилищно-коммунальных объектах государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 сентября 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Романов Н.А.	ИО директор ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	300802252	30401001	X	X		
2.8.4	Контроль точки «Получено заключение о соответствии проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 ноября 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Романов Н.А.	ИО директор ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	300802252	30401001	X	X		
2.8.5	Контроль точки «Обучены правила работы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 декабря 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Романов Н.А.	ИО директор ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	300802252	30401001	X	X		
2.8.6	Контроль точки «Принятая смета работ по проекту»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15 декабря 2024	Проектирование	X	X	X	X	X	X	X	Романов Н.А.	ИО директор ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	ОФУ "Единый жилищный отдел Иркутской области"	300802252	30401001	X	X		

3.1.3.3.1.	Контрольные точки "Организация подрядной организации в соответствии с требованиями государственного контракта на выполнение дорожно-эксплуатационных работ"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.3.3.2.	Контрольные точки "Выполнение проектных работ"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.3.3.4.	Контрольные точки «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	г. о министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30101001	X	X	
3.1.3.3.5.	Контрольные точки «Соблюдение правил работы»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.3.3.6.	Контрольные точки "Проведение осмотра работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.	Осуществление нового строительства (реконструкция) объектов капитального строительства в 2023 году			1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Белкина Анна Александровна	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	30017265	30101001	X	X	
3.1.1	Заказ проектно-сметного документа на 200 миллионов в рамках ОГКУЗ «Иркутский городской клинический больница № 3»			1	X	2570100		г. Иркутск, ул. Альбиновская	200 миллионов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Белкина Анна Александровна	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	30017265	30101001	X	X	
3.1.1.1	Заказ проектно-сметного документа на 200 миллионов в рамках ОГКУЗ «Иркутский городской клинический больница № 3»			1	X	2570100		г. Иркутск, ул. Альбиновская	200 миллионов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Белкина Анна Александровна	Первый заместитель министра строительства и Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	30017265	30101001	X	X	
3.1.1.1.1	Контрольные точки "Привлечение инвестиций в бюджетных организациях в области государственной собственности Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Шелева А.В.	г. о министерство здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30101001	X	X	
3.1.1.1.2	Контрольные точки "Закупка лекарств в аптечных сетях"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.1.1.3	Контрольные точки «Создание контракта на выполнение проектных и исполнительных работ объектов государственной собственности Иркутской области в сфере здравоохранения»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
3.1.1.1.4	Контрольные точки "Выполнение проектных работ"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.1.1.5	Контрольные точки «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
3.1.1.1.6	Контрольные точки "Проведение осмотра работ по контракту"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Ротенко Н.А.	ИО Ленинского ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	ОГКУ "Единый наемщик Иркутской области"	300072232	30401001	X	X	
4.	Процедуры в муниципальных организациях, подведомственных администрации здравоохранения Иркутской области, выполняемые работы, проектно-сметные работы	Капитальный ремонт и реконструкция объектов недвижимого имущества	X	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сидорова Галина Николаевна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30001001	X	X	
4.1.	Процедуры в муниципальных организациях, подведомственных администрации здравоохранения Иркутской области, выполняемые работы в 2024 году	Объект	29	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сидорова Галина Николаевна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30001001	X	X	
4.1.1	ОГКУЗ "Учебно-научный госпиталь больницы" "Капитальный ремонт здания детского стационара областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь больницы" по адресу: Иркутская область, Усолье-Сибирское, ул. Куйбышевская, д. 4"	Объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сидорова Галина Николаевна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30001001	X	X	
4.1.1.1	Генеральная смета объекта недвижимого имущества, № 07	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Сидорова Галина Николаевна	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	300172327	30001001	X	X	

4.1.1.8.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601061	X	X		
4.1.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.1.8.4	Планы нет в рамках-срок выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.3	ОГБУЗ "Усть-Кутский районный больница" Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Усть-Кутская ЦР", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Воиновое, 22"	Согласие уезд (выполнены работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в ремонт объекте недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	09.05.2021 № 36-11-3-009944-2021	33 633,70	Усть-Кутский район	33 633,70	35 633,70	35 633,70	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601061	X	X
4.1.2.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601062	X	X			
4.1.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.11.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.1.8.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.11.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.1.8.6	Планы нет в рамках-срок выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.4	ОГБУЗ "Иркутские районный больница" Капитальный ремонт здания стационара в поликлинической Общевой участковой больнице по адресу: Иркутская область, Иркутской район, с. Омк, ул. Карла Маркса, 71а"	Согласие уезд (выполнены работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в ремонт объекте недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	28.12.2022 №36-11-3-009944-2022	41 425,50	Иркутской район	33 548,00	33 548,00	33 548,00	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X
4.1.1.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 7%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.4	Осуществлены мероприятия по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.11.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.1.8.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.11.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.1.8.6	Планы нет в рамках-срок выполнения работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024 год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X		
4.1.7	ОГБУЗ "Бригады городской больницы № 1" Капитальный ремонт здания областного государственного учреждения здравоохранения "Областная городская больница № 1", по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, м.р. Партизанский, ул. 90 лет Октября, д. 110"	Согласие уезд (выполнены работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт в ремонт объекте недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	21.01.2025 года № 36-11-3-001136-2025	79 571,00	г. Иркутск	39 785,50	39 785,50	39 785,50	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601061	X	X
4.1.1.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 13%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601060	X	X			
4.1.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Селиванов Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	380617237	380601061	X	X			

4.1.1.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X							
4.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X							
4.1.1.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 75%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X							
4.1.0	ОГКУЗ "Бригады переносительницы" Капитальный ремонт части здания областного государственного автономного учреждения администрации "Бригады переносительницы", по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Сибирский, ул. Рабочая, 7	Осуществление услуг бытового характера	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	15.10.2023 № 38-11-2-07533-2023	X	X	215 209,90	1 рубль	107 843,00	107 843,00	107 843,00	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X
4.1.1.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 25%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 55%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.6	Техническая готовность объекта капитального строительства, 57%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.0	ОГКУЗ "Качурина районы больницы" Капитальный ремонт системы водоснабжения приобщенной школы старшей ОГКУЗ "Качурина РС", расположенного по адресу: Иркутская область, р.п. Качура, пер. Боевой, д.17	Осуществление услуг бытового характера	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	28.02.2023 № 38-11-2-04817-2023	X	X	28 931,70	Курсовый рубль	28 931,70	28 931,70	28 931,70	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X	
4.1.1.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 67%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 69%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.4	Осуществление мероприятий по капитальному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.11.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.6	Получен акт о приеме-сдаче выполненной работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.12.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.0	ОГКУЗ "Ольшанка районы больницы" Капитальный ремонт здания Бурно-Возуцкой городской больницы по адресу: Иркутская обл., Ольшанский район, с.Бурно, ул.Кирова, 12	Осуществление услуг бытового характера	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности	18.11.2019 № 38-11-04-19	X	X	12 651,30	Осуществление рубль	10 530,10	10 530,10	10 530,10	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X	
4.1.1.1	Дизайны фасадов исторических зданий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.2	Разработка плана по закупке и оплате необходимых материалов (строительных материалов)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								
4.1.1.3	Заключение контракта на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркутской области	Министерство архитектуры и Иркутской области	300017337	30001001	X	X								

4.1.1.4	Осуществлены мероприятия по безопасному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.5	Технически готова объект капитального строительства, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.6	Задачи нет в плане-смете выполняемых работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1	ОГАУЗ "Усть-Илимская городская поликлиника № 1" "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Науйкутум, 187 (подготовку проектной сметы осуществил ИРГУ)"	Основные услуги (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	разработка проектной документации объекта капитального строительства	X	X	X	1 383,30	1 383,30	г. Усть-Илимск	1 099,70	1 099,70	1 099,70	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X
4.1.1.1	Детальная бюджетная классификация по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.2	Разработка сметы на закупку с целью определения поставщика (поставщиков, исполнителей)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.3	Задание направит на рассмотрение проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.4	Разработка проектной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.5	Получены проектные документы в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.6	Задача исполнена в соответствии с бюджетными ассигнованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1	ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница" "Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Выходное, д. 22 (безопасность территории)"	Основные услуги (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт в рамках осуществления деятельности	09.12.2021 № 36 11-0-07014-2021	X	X	50 517,50	Усть-Кутский район	18 700,00	18 700,00	18 700,00	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X	
4.1.1.1	Детальная бюджетная классификация по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.2	Разработка сметы на закупку с целью определения поставщика (поставщиков, исполнителей)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.3	Задание направит на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.4	Осуществлены мероприятия по безопасному ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.5	Технически готова объект капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.6	Задачи нет в плане-смете выполняемых работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1	ОГБУЗ "Иркутский областной специализированный детский центр "Капитальный ремонт структурных элементов и элементов благоустройства прилегающей территории здания Амбулатории Детского ОГБУЗ "ИОБНД" по адресу: Иркутская область, г. Алзаир, квартал 120, дом 15"	Основные услуги (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	20.12.2026	капитальный ремонт в рамках осуществления деятельности	21.09.2023 № 36 11-0-07014-2023	X	142 470,00	142 470,00	капитальный ремонт	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X	
4.1.1.1	Детальная бюджетная классификация по организации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					
4.1.1.2	Разработка сметы на закупку с целью определения поставщика (поставщиков, исполнителей)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Министерство архитектуры и Иркуской области	Министерство архитектуры и Иркуской области	300017237	300001001	X	X					

41.1.K.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 87%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	30.01.2024	30.01.2024	X	X												
41.1.K.4	Осуществлены мероприятия по санитарному режиму			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.11.2024	30.01.2024	X	X												
41.1.K.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.11.2024	30.01.2024	X	X												
41.1.K.6	Получен акт о приемке-сдаче выполненных работ			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.12.2024	30.01.2024	X	X												
41.1.7	ОГАУЗ "Амурская городская больница" "Клинический ремонт помещений в павильоне 2 здания ОГАУЗ Амурская городская больница скорой медицинской помощи по адресу: Иркутская область, г. Амурск, микрорайон 22, 637"	Смоленская область (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	наличный расчет в рамках выполнения обязательств в связи с осуществлением деятельности	44.01.2023 № 9/1-13-040473-2023	X	X	30 219,20	Амурская городская больница	21 602,10	21 602,10	21 602,10	X	X	X	X	
41.1.K.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 10%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.04.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.07.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.4	Осуществлены мероприятия по санитарному режиму			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.10.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, %			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.11.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.6	Получен акт о приемке-сдаче выполненных работ			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.12.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.8	ГБУЗ Иркутская область "Энви Плюс" "Объект капитального строительства "Ремонтные работы ПСД на кабельный район (здание №1) главного корпуса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской области «Энви Плюс» областной клинической больницы по адресу: г. Иркутск мкр Юбилейный 100"	Смоленская область (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	ремонтные работы в рамках выполнения обязательств в связи с осуществлением деятельности		X	X	6 943,90	г. Иркутск	6 943,90	2 763,50	2 763,50	2 763,50	X	X	X	X
41.1.K.1	Данные бюджетов организаций по отчетам			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	30.01.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.2	Выполнен заказ на закупку с целью оказания медицинской помощи (оборудование, лекарства)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.02.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.3	Выполнен заказ на закупку с целью оказания медицинской помощи (оборудование, лекарства)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	30.04.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.4	Ремонтные работы по ремонту кровельных конструкций			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.09.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.5	Надлежащим образом документация в государственную систему			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.09.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.K.6	Получено заключение эксперта на проведение государственной экспертизы			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	20.12.2024	30.12.2024	X	X												
41.1.9	ОГБУЗ "Чумовый районная больница" "Капитальный ремонт здания детского поликлинического отделения ОГБУЗ "Чумовый районная больница" по адресу: Иркутская область, Чумовый район, р.д. Чумовый, ул. Советская, 34А"	Смоленская область (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	наличный расчет в рамках выполнения обязательств в связи с осуществлением деятельности	44.01.2023 № 14-13-040414-2023	X	X	14 481,50	Чумовый район	14 481,50	14 481,50	14 481,50	X	X	X	X	
41.1.K.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область, Смоленская область	Министерство здравоохранения и Иркутской области	Министерство здравоохранения и Иркутской области	01.01.2024	30.12.2024	X	X												

4.1.1.2.3	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.3	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 80 %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.4	Образовательные мероприятия по дополнительному обучению	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.5	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.6	Получен акт о приеме-передаче выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.20	ОГБУЗ "Иркутской областной поликомбинированной больницы" "Капитальный ремонт здания Уголовного фонда ОГБУЗ ИКОФБД по адресу: Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Молодцова, 60"	Общественный заказ (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях структурной деятельности	13.11.2023 № 39-14-1-2004427-2023	85 241,20	85 241,20	г. Улан-Удэ	11 733,60	11 733,60	11 733,60			Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X	
4.1.1.2.1	Детские выходные воспитанники по учреждениям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.2	Решение заявки на закупку в целях обеспечения системы питания, обслуживания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.3	Зачислен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.4	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.5	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.6	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.21	ОГБУЗ "Богданово районная больница" "Капитальный ремонт здания инфекционного, дневного стационара, реабилитационного по адресу: Иркутская область, Богдановский р-н, п. Бокан, ул. 1-я Ленинградская, 10"	Общественный заказ (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2026	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях структурной деятельности	13.07.2023 № 36-14-1-2004487-2023	112 530,50	112 530,50	Богданово район	24 000,00	24 000,00	24 000,00	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X
4.1.1.2.1	Детские выходные воспитанники по учреждениям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.2	Решение заявки на закупку в целях обеспечения системы питания, обслуживания	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.3	Зачислен контракт на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.4	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.5	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.1.2.6	Техническая готовность объекта возмещения прострельна, 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		
4.1.22	ОГБУЗ "Богданово районная больница" "Капитальный ремонт здания Вспомогательного персонала Богданово областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Богданово районная больница по адресу: Иркутская область, Богдановский район, г. Богданово, ул. Горького, 6"	Общественный заказ (выполнение работ)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов недвижимого имущества в целях структурной деятельности	08.11.2023 № 36-14-1-2006113-2023	X	X	Богданово район	53 860,90	53 860,90	53 860,90	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X
4.1.1.2.1	Детские выходные воспитанники по учреждениям	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоево Галина Михайловна	Министерство здравоохранения и Иркутской области	3000172327	300001000	X	X		

41.1.8.3	Разработка плана по закупке с целью первоначальной закупки (оборудование, материалы)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Заключение контракта на закупку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Осуществление мероприятий по выполнению работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Получен акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.35	ОГБУЗ «Городские Инициативы» Детский реабилитационный центр имени ОГБУЗ ГИИДКС по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 379а	Объемные работы	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт в рамках выполнения мероприятий в целях осуществления деятельности	X	№ 30-4-11-3-004511-3022 от 04.12.22	X	30432	30 451,20	г. Иркутск	15 451,20	15 451,20	15 451,20	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X
41.1.8.1	Данные бюджетные ассигнования по трети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.2	Разработка плана по закупке с целью первоначальной закупки (оборудование, материалы)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Заключение контракта на закупку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 90%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.35	ОГБУЗ «Городские Инициативы» Городская больница № 1в «Областной реабилитационный центр имени Государственной Училищской больницы, ОГБУЗ «Наркологическая городская больница № 1в»	Объемные работы	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт в рамках выполнения мероприятий в целях осуществления деятельности	X	в соответствии	X	20000	55 148,70	Чернышевский район	5 157,90	5 157,90	5 157,90	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X
41.1.8.1	Данные бюджетные ассигнования по трети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.2	Разработка плана по закупке с целью первоначальной закупки (оборудование, материалы)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Заключение контракта на закупку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Осуществление мероприятий по выполнению работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.11.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.1.8.4	Получен акт о приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								
41.34	ОГБУЗ Иркутской области диспансериологической помощи «Иркутский провинциальный реабилитационный центр имени ОГБУЗ «ИОСНЦ» Бритской фирмы, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Крайнедворная, 5 Аз	Объемные работы	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	реконструкция кровельного документация объектом капитального строительства	X		X	2155	2 155,00	г. Иркутск	2 155,00	2 155,00	2 155,00	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X
41.1.8.1	Данные бюджетные ассигнования по трети	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное государственное учреждение «Иркутская область»	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300072327	300001004	X	X								

41.1.8.1	Разработка плана по изучению условий проживания населения (определение, обследование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.2	Задача по изучению по результатам проведенных мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Разработка проекта документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.3	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Получение положительных заключений по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.19	ОГБУЗ «Специальная городская больница» «Разработка проектно-сметной документации по инженерной схеме: замена системы водоснабжения ОГБУЗ «Специальная городская больница» по адресу: Иркутская область, г. Элиста, ул. Калмыцкая, д. 3 (этажность 1, 2»	Специальное ГБУЗ «Специальная городская больница»	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	разработка проектной документации объекты капитального строительства	X	X	X	49	490,00	Экспертный центр	490,00	490,00	490,00	490,00	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X
41.1.8.1	Задача по изучению по результатам проведенных мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.2	Разработка плана по изучению условий проживания населения (определение, обследование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.3	Задача по изучению по результатам проведенных мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Разработка проекта документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.3	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Получение положительных заключений по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.19	ОГБУЗ «Иркутские городские больницы № 6» «Иркутская проектно-сметная документация по инженерной схеме: замена системы водоснабжения ОГБУЗ «Иркутские городские больницы № 6» по адресу: г. Иркутск, ул. Железнодорожная, 34, этаж 1-2»	Специальное ГБУЗ «Иркутские городские больницы № 6»	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.03.2024	30.12.2024	разработка проектной документации объекты капитального строительства	X	X	X	1490,3	1 800,30	г. Иркутск	1 800,30	1 800,30	1 800,30	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X	
41.1.8.1	Задача по изучению по результатам проведенных мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.2	Разработка плана по изучению условий проживания населения (определение, обследование)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.3	Задача по изучению по результатам проведенных мероприятий	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Разработка проекта документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.3	Направление проектной документации в государственную экспертизу	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.1.8.4	Получение положительных заключений по результатам государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X							
41.19	ОГБУЗ «Туруевские городские больницы» «Капитальный ремонт здания поликлиники ОГБУЗ «Туруевские городские больницы» расположенного по адресу: Иркутская область, г. Туруев, центральные Улицы, д. 15, блок 3, этаж 1»	Специальное ГБУЗ «Туруевские городские больницы»	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2024	капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения деятельности	X	99 114,00	99 114,00	92000	2 739,60	Туруевский район	2 739,60	2 739,60	2 739,60	X	X	X	X	X	Специальное ГБУЗ «Медицина»	Министерство здравоохранения Иркутской области	366617237	36661061	X	X	

41.1.K.1	Дисциплины: Биология, экология и охрана окружающей среды	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.2	Разработка плана на изучение в виде образовательных достижений (сравнения, сопоставления)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.3	Выполнение проекта на индивидуальный рисунок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.4	Осуществление мероприятий по экологическому рисунку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.5	Техническая готовность объекта экологического строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.6	Получен акт о выполнении экологической работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.0	ОГКУ "Управление государственной биологической службы" "Классификация ресурсов биологической "заповедного биосфера" биосфера В рамках государственного природного заказника по адресу: г. Адыгейск.	Самоева Галина Михайловна	общий	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.1	Дисциплины: Биология, экология и охрана окружающей среды	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.2	Разработка плана на изучение в виде образовательных достижений (сравнения, сопоставления)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.3	Выполнение проекта на индивидуальный рисунок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.4	Осуществление мероприятий по экологическому рисунку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.5	Техническая готовность объекта экологического строительства, 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.6	Получен акт о выполнении экологической работы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.0	ОГКУ "Управление государственной биологической службы" "Разработка проектно-сметной документации по заказной работе заказчик "Личное хозяйство" по адресу: г.	Самоева Галина Михайловна	общий	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.1	Дисциплины: Биология, экология и охрана окружающей среды	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.2	Разработка плана на изучение в виде образовательных достижений (сравнения, сопоставления)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.3	Выполнение проекта на индивидуальный рисунок	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.4	Разработка проектно-сметной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.5	Надзорная проектная документация и государственная экспертиза	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.6	Получены исполнительные надписания на документах государственной экспертизы	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.0	ОГКУ "Управление государственной биологической службы" № 2 "Разработка проектно-сметной документации по заказной работе заказчик "Сельскохозяйственный отдел ОГКУ "ЮНБ №2"	Самоева Галина Михайловна	общий	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X
41.1.K.1	Дисциплины: Биология, экология и охрана окружающей среды	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Самоева Галина Михайловна	Министерство образования и науки Республики Ингушетия	300017237	30000001	X	X

4.3.3	ОГБУЗ "Иркутской областной психоневрологической больницы" "Специальный ремонт здания Уголовного филиала ОГБУЗ ИОБСЦиП по адресу: Иркутская область, г. Улан-Удэ, ул. Молоцова, 66"	Основные услуги жилищного работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2028	интенсивный ремонт в рамках объекта государственного заказа в виде государственных закупок	22.11.2023 № 39-1-1-2-2891417-2023	83 241,30	70 241,30	г. Улан-Удэ	13 406,10	13 406,10	13 406,10	Земельный, инженерные коммуникации, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, благоустройство, озеленение, дорожное строительство	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X			
4.11.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 60%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 75%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.4	Осуществлены мероприятия по поэтапному ремонту		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.4	Получен акт о приемке выполненных работ		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.2.10	ОГБУЗ "Боткинская районная больница" "Капитальный ремонт здания инфекционного, детского стационара, расположенного по адресу: Иркутская область, Боткинск р-н, п. Ботки, ул. 1-ая, кв.18"	Основные услуги жилищного работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025	30.12.2025	интенсивный ремонт в рамках объекта государственного заказа в виде государственных закупок	11.07.2023 № 39-1-1-2-2891417-2023	112 550,30	88 550,30	Белогорный район	24 000,00	24 000,00	24 000,00	Земельный, инженерные коммуникации, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, благоустройство, озеленение, дорожное строительство	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X			
4.11.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 15%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 20%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 30%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 40%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 45%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.4	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2025		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.3	Принимать в эксплуатацию организаций, образовательных учреждений, здравоохранения Иркутской области, выполняющие работы, проектно-сметные работы в 2020 году	Основные услуги жилищного работ	объект	6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	347 854,30	347 854,30	347 854,30	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X
4.3.1	ГБУЗ Иркутская область "Эльс Риччи" областного государственного бюджета "Капитальный ремонт здания психоневрологической больницы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутской области имени княгини Ольги по адресу: г. Иркутск, м-он Юбилейный, 100"	Основные услуги жилищного работ	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2024	30.12.2026	интенсивный ремонт в рамках объекта государственного заказа в виде государственных закупок	11.01.2023 № 39-1-1-2-80089-2023	25 014,20	г. Иркутск	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Земельный, инженерные коммуникации, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, канализация, благоустройство, озеленение, дорожное строительство	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X				
4.11.8.1	Техническая готовность объекта капитального строительства, 50%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.01.2026	год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.2	Техническая готовность объекта капитального строительства, 70%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.3	Техническая готовность объекта капитального строительства, 80%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.07.2026		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.4	Осуществлены мероприятия по поэтапному ремонту		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.11.2026	год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	
4.11.8.5	Техническая готовность объекта капитального строительства, 100%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23.11.2026	год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Светлана Галина Мозайкина	заместитель министра здравоохранения Иркутской области	Министерство здравоохранения Иркутской области	348617237	30060106	X	X	

4.1.1.К.4	Получен акт о выполнении работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.01.2026	30000000	X	X
4.3.3	ОГБУЗ "Усть-Кутская городская поликлиника № 1" "Капитальный ремонт здания поликлиники, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Ильясова, 19"	Составлен заказ (выполнены работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.12.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.1	Задача: Выполнить исполнение по программе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	20.01.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.2	Решение задач по закупке с целью улучшения качества (поддержка исполнения)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	20.02.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.3	Задача: выдать акт о выполнении работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	20.04.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.4	Осуществлены закупки по поставкам ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.11.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.11.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.6	Получен акт о выполнении работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	05.12.2026	30000000	X	X
4.3.3	ОГБУЗ "Усть-Кутская районная больница" "Капитальный ремонт ОГБУЗ "Усть-Кутская РБ", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Высоцкого, д. 22 (бывшестройка элеваторов)"	Составлен заказ (выполнены работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.12.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.1	Задача: Выполнить исполнение по программе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.01.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.2	Решение задач по закупке с целью улучшения качества (поддержка исполнения)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	20.02.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.3	Задача: выдать акт о выполнении работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	20.04.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.4	Осуществлены закупки по поставкам ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.11.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.11.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.6	Получен акт о выполнении работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	05.12.2026	30000000	X	X
4.3.4	ОГБУЗ "Иркутской областной федеральной клинической больницы" "Капитальный ремонт строительных конструкций в здании клинико-диагностической лаборатории здания Лаборатории фтизиопневмологического отделения ОГБУЗ «ОКФКД» по адресу: Иркутская область, г. Алар, ул. Мухоморова, д. 15"	Составлен заказ (выполнены работы)	объект	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.12.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.1	Техническая готовность объекта капитального строительства 50%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.01.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.2	Техническая готовность объекта капитального строительства 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.04.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.07.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.4	Осуществлены закупки по поставкам ремонту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	01.11.2026	30000000	X	X
4.1.1.К.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Савельев Галина Михайловна	Министерство здравоохранения Иркутской области	30.11.2026	30000000	X	X

4.1.1.4	Планы ит в криволинейных линиях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1	ОБУЗ "Полномасштабный районный завод" "Калининский районный завод" (информационно-технологический, производственный по адресу: Истринская область, Истринский р-н, с. Бонь, ул. 1-я Ленинская, 107)	Оценки услуг (долларовый рубль)	область	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.1	Техническая готовность объекта капитального строительства 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.2	Техническая готовность объекта капитального строительства 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.4	Осуществлены мероприятия по строительству объекта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 100%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.6	Планы ит в криволинейных линиях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.6	ОБУЗ "Полномасштабный районный завод" "Калининский районный завод" (информационно-технологический, производственный по адресу: Истринская область, г. Истринское, ул. Индустриальная, 1)	Оценки услуг (долларовый рубль)	область	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.1	Данные бюджетные обязательства по исполнению	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.2	Техническая готовность объекта капитального строительства 20%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.3	Техническая готовность объекта капитального строительства 40%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.4	Техническая готовность объекта капитального строительства 60%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.5	Техническая готовность объекта капитального строительства 80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
4.1.1.6	Планы ит в криволинейных линиях	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
5	Приобретены, установлены и введены в эксплуатацию инвентаризационные объекты для размещения объектов капитального строительства, приобретенные инвентаризационные объекты, отнесенные к объектам государственной собственности, инвентаризационные объекты, приобретенные на территории		область	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
5.1	Приобретены, установлены и введены инвентаризационные объекты для размещения объектов капитального строительства в г. Смоленске	Оценки услуг (долларовый рубль)	область	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
5.1.1.1	Инвентаризационные объекты на территории объектов государственной собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
5.1.1.2	Инвентаризационные объекты на территории объектов государственной собственности (за исключением объектов государственной собственности)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X
5.1.1.3	Инвентаризационные объекты государственной собственности на территории объектов государственной собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смоленская область	Министерство агропродовольствия и Нерушной области	300172327	30001001	X	X

511	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для размещения объектов муниципального учета в с. Давыдов. Пугачевского района и его окрестностях	Оценки услуг бытового работ	общий	1	Иркутская область, Иркутский район, с. Давыдов	X	X	13	X	ис в сумму	01.01.2024	31.12.2024	приобретение инженерной инфраструктуры и ее установка	X	X	X	13 900,00	13 900,00	Иркутский район	13 900,00	13 900,00	13 900,00	Министерство архитектуры и Иркутский район	3000172317	300001001	X	X
511.1.1	Контрольная точка "Доказание соблюдения на этапе завершения бюджетными и автономными учреждениями архивирования Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511.1.2	Контрольная точка "Разработка плана по закупке с целью определения поставщика (заказчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511.1.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на выполнение инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511.1.4	Контрольная точка "Выполнение работ по монтажу и вводу инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511.1.5	Контрольная точка "Геоинформационная оценка объектов инженерной инфраструктуры, № 2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
511.1.6	Контрольная точка "Подавление шума при строительстве"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для размещения объектов муниципального учета в д. Адышево. Пугачевского района и его окрестностях	Оценки услуг бытового работ	общий	1	Иркутская область, Пугачевский район, с. Адышево	X	X	11	X	ис в сумму	01.01.2024	31.12.2024	приобретение инженерной инфраструктуры и ее установка	X	X	X	13 000,00	13 000,00	Пугачевский район	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Министерство архитектуры и Иркутский район	3000172317	300001001	X	X
512.1.1	Контрольная точка "Доказание соблюдения на этапе завершения бюджетными и автономными учреждениями архивирования Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.04.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512.1.2	Контрольная точка "Разработка плана по закупке с целью определения поставщика (заказчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.06.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512.1.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на выполнение инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.07.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512.1.4	Контрольная точка "Выполнение работ по монтажу и вводу инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512.1.5	Контрольная точка "Геоинформационная оценка объектов инженерной инфраструктуры, № 2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
512.1.6	Контрольная точка "Подавление шума при строительстве"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.10.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для размещения объектов муниципального учета в с. Давыдов. Пугачевского района, и в окрестностях	Оценки услуг бытового работ	общий	1	Иркутская область, Иркутский район, с. Давыдов	X	X	70	X	ис в сумму	01.01.2024	31.12.2024	приобретение инженерной инфраструктуры и ее установка	X	X	X	43 000,00	43 000,00	Иркутский район	43 000,00	43 000,00	43 000,00	Министерство архитектуры и Иркутский район	3000172317	300001001	X	X
513.1.1	Контрольная точка "Доказание соблюдения на этапе завершения бюджетными и автономными учреждениями архивирования Иркутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513.1.2	Контрольная точка "Разработка плана по закупке с целью определения поставщика (заказчика, исполнителя) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513.1.3	Контрольная точка "Заключение государственного контракта на выполнение инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513.1.4	Контрольная точка "Выполнение работ по монтажу и вводу инженерной инфраструктуры"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513.1.5	Контрольная точка "Геоинформационная оценка объектов инженерной инфраструктуры, № 2"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	05.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
513.1.6	Контрольная точка "Подавление шума при строительстве"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.08.2024 года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
514	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для размещения объектов муниципального учета в с. Усть-Ильинский. Усть-Ильинского района и его окрестностях	Оценки услуг бытового работ	общий	1	Иркутская область, Иркутский район, с. Усть-Ильинский	X	X	70	X	ис в сумму	01.01.2024	31.12.2024	приобретение инженерной инфраструктуры и ее установка	X	X	X	47 000,00	47 000,00	Усть-Ильинский район	47 000,00	47 000,00	47 000,00	Министерство архитектуры и Иркутский район	3000172317	300001001	X	X

514.1.1	Контроль точки "Делегация субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
514.1.2	Контроль точки "Развитие связи по телефону с целью привлечения посетителей (подростки, пенсионеры) "	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
514.1.3	Контроль точки "Защитные государственного имущества по вопросам пожарной безопасности"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
514.1.4	Контроль точки «Выполнение работ по изготовлению и монтажу инженерной инфраструктуры»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
514.1.5	Контроль точки «Готовность объекта капитального строительства, № 2»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
514.1.6	Контроль точки «Выполнение акт приема»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для реализации проектной деятельности в с. Пригородный Иркутского района в поселении	Списаны услуги вывозом мусора	объект	1	Иркутская область, Иркутский район, с. Пригородный	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.1	Контроль точки "Делегация субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.2	Контроль точки "Развитие связи по телефону с целью привлечения посетителей (подростки, пенсионеры) "	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.3	Контроль точки "Защитные государственного имущества по вопросам пожарной безопасности"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.4	Контроль точки «Выполнение работ по изготовлению и монтажу инженерной инфраструктуры»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.5	Контроль точки «Готовность объекта капитального строительства, № 2»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
515.1.6	Контроль точки «Выполнение акт приема»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516	Оснащение детской библиотеки в с/п. Сухой г. Иркутск	Приобретение товара	объект	1	Иркутская область, г. Иркутск им. Сухой	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.1	Контроль точки "Делегация субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.2	Контроль точки "Развитие связи по телефону с целью привлечения посетителей (подростки, пенсионеры) "	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.3	Контроль точки "Защитные государственного имущества по вопросам пожарной безопасности"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.4	Контроль точки «Готовность оборудования»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.5	Контроль точки «Готовность оборудования и приемка документации»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
516.1.6	Контроль точки «Выполнение акт приема»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
517	Приобретение, установка и монтаж инженерной инфраструктуры для реализации федеральной целевой программы в с. Большой Чунский район и его поселении	Списаны услуги вывозом мусора	объект	1	Иркутская область, Чунский район, с. Большой	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x
517.1.1	Контроль точки "Делегация субсидии на иные цели бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Иркутской области"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Сибирский Гематологический институт	Министерство здравоохранения и Иркутской области	300017237	300001001	x	x

5.17.1.2	Контроль точки "Реализация плана по закупке с целью создания позитивного (социально, экологично) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X
5.17.1.3	Контроль точки "Заказываем государственные закупки на материалы для строительства "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X
5.17.1.4	Контроль точки "Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.17.1.5	Контроль точки "Готовность объектов капитального строительства, % "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.17.1.6	Контроль точки "Подача акта приема"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для реализации федерального проекта в г. Гривуши Смоленского района и его окрестности	Смоленская область (выполнение работ)	объект	1																												Ириутский район, Смоленский район, г. Гривуши	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X
5.18.1.1	Контроль точки "Долевая субсидия на иные цели больницы и поликлиники учреждений здравоохранения Ириутской области"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18.1.2	Контроль точки "Реализация плана по закупке с целью создания позитивного (социально, экологично) "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18.1.3	Контроль точки "Заказываем государственные закупки на материалы для строительства "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18.1.4	Контроль точки "Выполнение работ по изготовлению и монтажу модульной конструкции "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18.1.5	Контроль точки "Готовность объектов капитального строительства, % "	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
5.18.1.6	Контроль точки "Подача акта приема"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
6	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для реализации федерального проекта "Культурное наследие России", приобретение оборудования, информационно-коммуникационных систем, создание системы видеонаблюдения, модернизация сети Интернет на территории 2025 год "	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	
7	Приобретение, установка и монтаж модульной конструкции для реализации федерального проекта "Культурное наследие России", приобретение оборудования, информационно-коммуникационных систем, создание системы видеонаблюдения, модернизация сети Интернет на территории 2026 год "	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Смольни Галин Мособласти	Министерство энергетики и Ириутский области	Министерство здравоохранения и Ириутский области	300077237	300001001	X	X	

¹ По отдельным разделам регионального бюджета, а также отдельным точкам бюджетов регионального бюджета субъектов Российской Федерации, бюджетные точки относятся к указанным разделам бюджета. В отношении объектов регионального бюджета применяются следующие критерии отнесения к объектам капитального строительства (объекты капитального строительства), определенные в 4.0.02.1.

² По указу главы в области регионального бюджета департаментов органов государственного управления, осуществляющих управление результатами без учета результатов, достигнутых организациями и структурами, финансируемых органами государственного управления.

³ По объектам регионального бюджета, если они имеют площадь 1 кв. м в бюджетном учете (финансовое обеспечение, включая ремонт "0" расходов) в период, прошедшем с момента завершения строительства (финансирование, выполнение проектных работ, приобретение оборудования, монтаж работ "0" для всех данных, если объект находится на в стадии) и на дату завершения строительства (финансирование, выполнение проектных работ, приобретение оборудования).

⁴ При отсутствии информации об объекте в отчете о выполнении государственного задания с ФМАС.

⁵ Дата начала и окончания приведены в формате ДД.ММ.ГГГГ.

⁶ Заключенные в соответствии со спецификацией в составе бюджета бюджетного проекта, а также бюджетные или, но выполняемые участниками бюджетного проекта (при наличии).

⁷ Указываются государственные информационные системы или иные информационные системы, созданные на территории субъекта Российской Федерации, в том числе органы государственного управления, содержащие информацию и результаты, объекты и материалы точечной.

⁸ По указу в соответствии со спецификацией, указывающей на конкретный региональный информационный объект, графы не заполняются.

9 - Планируемый вариант объекта строительства.