



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Внесено 2023 г./г.

№ *ЕБ-58/23-111*

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр цифрового развития и связи
Иркутской области

И.А. Рыборенко

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Обеспечение услугами связи малонаселенных населенных пунктов		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Рыморенко Игорь Александрович		Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Лойчиц Владимир Анатольевич		Заместитель министра-начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации		
	1.1.	ГП РФ	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет ведомственный проект
1	Доля домохозяйств Иркутской области, имеющая доступ к сети "Интернет"

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах											
1.1.	Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи	ВП	%	0	2023	33	67	100	Возрастающий	да	да	-

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца											На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах															
1.1.	Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи	ВП	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33	33

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача: Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах												
1.1.	Обеспечены услугами связи малонаселенные населенные пункты Иркутской области	X	Единица	-	2023	3	3	3	нет	<p>Данное мероприятие позволяет получить связь жителям проживающим в отдаленных населенных пунктах, а также реализует принципы государственно-частного партнерства, оказывая поддержку операторам связи и муниципальным образованиям Иркутской области в развитии сетей связи в отдаленных территориях, а также обеспечивает прозрачность механизма использования денежных средств, направленных на обеспечение отдаленных и малочисленных населенных пунктов услугами связи.</p>	Приобретение товаров, работ, услуг	да	<p>Доля населенных пунктов, обеспеченных услугами связи, от общего числа малонаселенных населенных пунктов, в которых планируется создание условий для обеспечения услугами связи</p>

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Развитие инфраструктуры связи в малонаселенных населенных пунктах								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечены услугами связи малонаселенные населенные пункты Иркутской области»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о предоставлении средств и реализации мероприятий	X	
1.1.1.	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	03.02.2024	X	X	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.2.	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	03.03.2024	X	1.1.3.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.3.	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2024	1.1.2.	X	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.4.	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2024	X	1.1.5.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.5.	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2024	1.1.4.	1.1.6.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X
1.1.6.	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2024	1.1.6.	1.1.7.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X
1.1.7.	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2024	1.1.5.	1.1.8.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X

1.1.8	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	17.05.2024	1.1.7.	1.1.9.	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.9.	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2024	1.1.8.	1.1.10.	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.10.	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2024	1.1.9.	1.1.11.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1.1.11.	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2024	1.1.10.	1.1.12.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X
1.1.12.	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	03.02.2025	1.1.11.	1.1.13.	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.13.	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	03.03.2025	1.1.12.	1.1.14.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.14.	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2025	1.1.13.	1.1.15.	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.15.	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2025	1.1.14.	1.1.16.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.16.	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2025	1.1.15.	1.1.17.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X
1.1.17.	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2025	1.1.16.	1.1.18.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X

1.1.18.	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2025	1.1.17.	1.1.19.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1.1.19.	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	17.05.2025	1.1.18.	1.1.20.	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.20.	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2025	1.1.19.	1.1.21.	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.21.	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2025	1.1.20.	1.1.22.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1.1.22.	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2025	1.1.21.	1.1.23.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X
1.1.23.	Контрольная точка 1 «Разработка муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий по предоставлению субсидии муниципальным образованиям на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	03.02.2026	1.1.22.	1.1.24.	Главы муниципальных образований Иркутской области	Муниципальная программа	Да	X
1.1.24.	Контрольная точка 2 «Направление в адрес муниципальных образований информации о начале мероприятий по проведению отбора малонаселенных населенных пунктов для предоставления субсидии»	X	03.03.2026	1.1.23.	1.1.25.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение	Нет	X
1.1.25.	Контрольная точка 3 «Получение министерством заявок от муниципальных образований»	X	03.04.2026	1.1.24.	1.1.26.	Главы муниципальных образований Иркутской области	Заявки на предоставление субсидии	Нет	X
1.1.26.	Контрольная точка 4 «Формирование комиссии по предоставлению субсидий»	X	10.04.2026	1.1.25.	1.1.27.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Распоряжение министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Нет	X
1.1.27.	Контрольная точка 5 «Выбор малонаселенных населенных пунктов на основании решения комиссии»	X	14.04.2026	1.1.26.	1.1.28.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол	Нет	X

1.1.28	Контрольная точка 6 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)»	X	15.04.2026	1.1.27.	1.1.29.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Соглашение	Нет	X
1.1.29.	Контрольная точка 7 «Осуществлено предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	05.05.2026	1.1.28.	1.1.30.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Платежное поручение	Нет	X
1.1.30.	Контрольная точка 8 «Размещение муниципальными образованиями объявлений о заключении контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов согласно Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»	X	17.05.2026	1.1.29.	1.1.31.	Глава муниципального образования	Объявление	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.31.	Контрольная точка 9 «Заключение контрактов на предоставление финансовых средств на создание условий по обеспечению услугами связи малонаселенных населенных пунктов»	X	31.05.2026	1.1.30.	1.1.32.	Глава муниципального образования	Контракт (договор)	Да	ГИС ЕИС "Закупки"
1.1.32.	Контрольная точка 10 «Мониторинг исполнения результата предоставления субсидии»	X	15.08.2026	1.1.31.	1.1.33.	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Справка о выполнении работ	Нет	X
1.1.33.	Контрольная точка 11 «Осуществлен прием результатов предоставления субсидии»	X	05.10.2026	1.1.32.	X	Рыморенко И.А., министр цифрового развития и связи Иркутской области	Акт сдачи-приемки услуг по контракту	Нет	X