



МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ
И СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2023/м.с. 802306/р

№ 65-59/23 м.п

Иркутск

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»

В соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления» (прилагается).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) в порядке, установленном законодательством Иркутской области, и в течение трех рабочих дней со дня его издания подлежит размещению на официальном сайте министерства цифрового развития и связи Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

Министр цифрового развития и связи
Иркутской области

И.А. Рыморенко

П А С П О Р Т
ведомственного проекта

«Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта	Внедрение цифровых технологий в сфере государственного управления		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2026
Вид проекта	Ведомственный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы Иркутской области и достижение задач и осуществление функций соответствующего исполнительного органа государственной власти Иркутской области				
Куратор ведомственного проекта	Ситников Руслан Леонидович		Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель ведомственного проекта	Рыморенко Игорь Александрович		Министр цифрового развития и связи Иркутской области		
Администратор ведомственного проекта	Лойчиц Владимир Анатольевич		Заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1	ГП ИО	Цифровое развитие, связь и телекоммуникации		
	1.1.	ГП РФ	-		
		Федеральный проект / комплекс процессных мероприятий	-		
	1.1.1.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	-		

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1	Уровень удовлетворенности граждан Иркутской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
2.	«Цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (отрасль государственное управление)

3. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог (да/нет)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления											
1.1.	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства	Индикатор ВДП	Единица	3	2023	3	3	3	Возрастающий	Да	Нет	Нет
1.2.	Количество разработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Индикатор ВДП	Единица	-	2023	5	5	5	Возрастающий	Нет	Нет	Нет

5. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Нарастающий итог	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026					
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления												
1.1.	Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства	X	Единица	3	2023	3	3	3	Да	Организовано сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ)	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество бесперебойно функционирующих компонентов электронного правительства
1.2.	Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	X	Единица	-	2023	5	5	5	Нет	Разработаны интерактивные формы заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет	Количество разработанных интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1	Задача: Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления				
1.1.	Мероприятие (результат): Обеспечено бесперебойное функционирование компонентов электронного правительства, всего	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.1.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	12 823,0	12 823,0	12 823,0	38 469,0
1.2.	Мероприятие (результат): Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.2.1.	<i>Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:</i>	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.2.1.1.	<i>Областной бюджет</i>	1 760,0	1 760,0	1 760,0	5 280,0
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:				
1.1.4.1	<i>предусмотрено в ОБ</i>				
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:		14 583,0	14 583,0	14 583,0	43 749,0
<i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>		14 583,0	14 583,0	14 583,0	43 749,0
<i>Областной бюджет</i>		14 583,0	14 583,0	14 583,0	43 749,0
ФБ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>					
МБ – при наличии					
ИИ – при наличии, в том числе:					
<i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>					

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результат), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика документа	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечение эффективного электронного взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления								
1.1.	Мероприятие (результат) «Обеспечение бесперебойного функционирования компонентов электронного правительства»	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приеме услуг и об оплате по контрактам на сопровождение и развитие инфраструктуры электронного правительства (автоматизированной информационной системы для взаимодействия с государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (АИС «Доверие»), системы межведомственного электронного взаимодействия (АИС МЭВ), регионального сегмента федеральной государственной информационной системы «Федеральный роестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (РРГУ), план-график закупок	Нет	-
1.1.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2024	X	1.1.2.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.2.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2024	1.1.1.	1.1.3.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.3.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2024	1.1.2.	1.1.4.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.1.4.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.3.	1.1.5.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приеме услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.5.	Контрольная точка «Проведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.1.4.	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.6.	Контрольная точка «Планирование закупок на следующий год»	X	31.12.2024	1.1.5.	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.7.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2025	X	1.1.8.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.1.8.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2025	1.1.7.	1.1.9.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.9.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2025	1.1.8.	1.1.10.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.1.10.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	20.12.2025	1.1.9.	1.1.11.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.11.	Контрольная точка "Проведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам"	X	25.12.2025	1.1.10.	X	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.12.	Контрольная точка "Планирование закупок на следующий год"	X	31.12.2025	1.1.11.	X	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.13.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.05.2026	X	1.1.14.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещения об осуществлении закупок, содержащие в том числе описание объектов закупок (технические задания)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.14.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.06.2026	1.1.13.	1.1.15.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственные контракты на сопровождение и развитие АИС «Доверие», АИС МЭВ, РРГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.15.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	30.09.2026	1.1.14.	1.1.16.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.1.16.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.1.15.	1.1.17.	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документы о приемке услуг по контрактам	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.17.	Контрольная точка "Проведена оплата оказанных услуг по государственным контрактам"	X	25.12.2026	1.1.16.	X	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ об оплате	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.18.	Контрольная точка "Планирование закупок на следующий год"	X	31.12.2026	1.1.17.	X	Лойцид В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	План-график закупок	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено предоставление государственных услуг в электронном виде посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»"	01.01.2024	31.12.2026	X	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ)	Нет	-
1.2.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2024	X	1.2.2.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.2.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.07.2024	1.2.1.	1.2.3.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные описание целевых состояний государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.3.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2024	1.2.2.	1.2.4.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.4.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2024	1.2.3.	1.2.5.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.5.	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов"	X	20.12.2024	1.2.4.	1.2.6.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.6.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2024	1.2.5.	1.2.7.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приеме услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.7.	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2024	1.2.6.	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.8.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2025	X	1.2.9.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.9.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.07.2025	1.2.8.	1.2.10.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные описание целевых состояний государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.10.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2025	1.2.9.	1.2.11.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальника управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок

1.2.11.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2025	1.2.10.	1.2.12.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.12.	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов"	X	20.12.2025	1.2.11.	1.2.13.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.13.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2025	1.2.12.	1.2.14.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.14.	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2025	1.2.13.	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-
1.2.15.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	X	30.06.2026	X	1.2.16.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе описание объекта закупки (техническое задание)	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.16.	Контрольная точка «Для оказания услуг подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	30.07.2026	1.2.15.	1.2.17.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Утвержденные описание целевых состояний государственных услуг, запланированных к переводу в электронный вид	Нет	-
1.2.17.	Контрольная точка «Заключены государственные контракты на оказание услуг»	X	30.08.2026	1.2.16.	1.2.18.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Государственный контракт на разработку интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области на ЕПГУ	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.18.	Контрольная точка «Проведен мониторинг исполнения государственных контрактов на оказание услуг»	X	31.10.2026	1.2.17.	1.2.19.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Отчет о результатах мониторинга исполнения контрактов на оказание услуг	Нет	-
1.2.19.	Контрольная точка "Проведены приемочные испытания оказанных услуг в рамках исполнения государственных контрактов"	X	20.12.2026	1.2.18.	1.2.20.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Протокол проведения приемочных испытаний	Нет	-
1.2.20.	Контрольная точка «Осуществлена приемка услуг по государственным контрактам»	X	25.12.2026	1.2.19.	1.2.21.	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Документ о приемке услуг по контракту	Нет	Единая информационная система в сфере закупок
1.2.21.	Контрольная точка «Услуги оказаны»	X	31.12.2026	1.2.20.	X	Лойниц В.А., заместитель министра - начальник управления развития информационных технологий министерства цифрового развития и связи Иркутской области	Информация от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, подтверждающая вывод интерактивных форм заявлений на предоставление государственных услуг Иркутской области в продуктивный контур ЕПГУ	Нет	-