



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 апреля 2024 года

№ 97-рзп

Иркутск

О внесении изменения в паспорт регионального проекта «Модернизация школьных систем образования»

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 132-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение
к распоряжению заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 27 апреля 2024 года № 97-рзп

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя
Правительства Иркутской области
от 14 ноября 2023 года № 132-рзп

П А С П О Р Т
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, направленный на реализацию федерального проекта, не входящего в состав национального проекта			
Куратор регионального проекта	Вобликова В.Ф.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Парфенов М.А.	Министр образования Иркутской области		
Администратор регионального проекта	Николашкина Т.В.	Заместитель министра образования Иркутской области		
	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»	

Связь с государственными программами государственными программами Иркутской области	2.	Государственная программа Иркутской области	Государственная программа Иркутской области «Развитие образования»
	3	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области	от 21.01.2022 года № 073-09-2022-967

2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2024-2030 годы

№ п/п	Показатели Государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
1.	Уровень образования
2.	Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания																
1.1.	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)	РП	Единица	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	Да
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта																

2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100	Возрастающий	Да	Да	Да
------	---	----	---	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------------	----	----	----

4. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения на конец месяца										На конец 2024 года	
				январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания														
1.1.	Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)	РП	%	-	-	-	-	-	10	40	70	80	90	100	100
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта														
2.1.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории	РП	%	-	-	-	-	10	30	60	80	90	95	100	100

5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов в ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями регионального проекта
				значение	год	2024	2025	2026				
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания											
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	X	Ед.	63	2023	70	78	79	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области и их оснащению средствами обучения и воспитания.
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта											

2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	X	Ед.	7	2023	24	-		Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	да	Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории
------	--	---	-----	---	------	----	---	--	---	---	----	---

6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.	Задача: Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания				
1.1.	Мероприятие (результат): Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, всего	746 446,8	559 950,4	82 744,0	1 389 141,20
1.1.1.	Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:	664 666,5	522 181,5	76 951,9	1 263 799,90
1.1.1.1.	Областной бюджет	166 166,7	140 989,5	27 702,7	334 858,90
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,00
1.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,00
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	81 780,3	37 768,9	5 792,1	125 341,30
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
1.1.4.1.	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-
2.	Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта				
2.1.	Мероприятие (результат): Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог, всего	443 572,7	-	-	443 572,65
2.1.1.	Всего предусмотрено в ОБ, из них:	406 761,2	-	-	406 761,2
2.1.1.1.	Областной бюджет	406 761,2	-	-	406 761,2
2.1.2.	Средства ФБ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.2.1.	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-

2.1.3.	МБ – при наличии	36 811,5	-	-	36 811,45
2.1.4.	ИИ – при наличии, в том числе:	-	-	-	-
2.1.4.1	предусмотрено в ОБ	-	-	-	-
3.	Нераспределенные средства (справочно), в том числе:	-	-	-	-
3.1.	Областной бюджет	-	-	-	-
3.2.	ФБ в ОБ	-	-	-	-
3.3.	ИИ в ОБ	-	-	-	-
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 190 019,5	559 950,4	82 744,0	1 832 713,9
Всего предусмотрено в ОБ, из них:		1 071 427,7	522 181,5	76 951,9	1 670 561,1
Областной бюджет		572 927,9	140 989,5	27 702,7	741 620,1
ФБ – при наличии, в том числе:		498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
предусмотрено ФБ в ОБ		498 499,8	381 192,0	49 249,2	928 941,0
МБ – при наличии		118 591,8	37 768,9	5 792,1	162 152,8
ИИ – при наличии, в том числе:		-	-	-	-
предусмотрено ИИ в ОБ		-	-	-	-

8. Дополнительная информация

Модернизация школьных систем образования

На территории Иркутской области реализуется региональный проект «Модернизации школьных систем образования» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», нацеленный на приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей.

В рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в течение 2022-2026 года планируется выполнить 79 мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания (далее – мероприятия) в 73 объектах общего образования. В 2022 году завершено 22 мероприятия, в 2023 году завершено 41 мероприятие.

Со сроком окончания в 2024 году будет выполнено 7 мероприятий, в 2025 году – 8 мероприятий, в 2026 году – 1 мероприятие.

В процессе реализации регионального проекта с привлечением средств федерального бюджета осуществляются:

1) Работы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

В рамках данного мероприятия планируется осуществление работ по капитальному ремонту нуждающихся в нем помещений и площадей, расположенных непосредственно в объектах, включая ремонты санитарных узлов, пищеблоков, подвальных помещений и коммуникаций, внутри объектовых спортивных сооружений, в том числе плавательных бассейнов, расположенных непосредственно в контуре объекта.

При этом софинансированию из федерального бюджета подлежат работы, включенные в следующий укрупненный перечень работ:

1. Ремонт фундамента, цоколя и отмостки;
2. Ремонт кровли;
3. Ремонт потолков, междуэтажных перекрытий и полов;
4. Ремонт окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий;
5. Ремонт входных групп, лестниц и крылец;
6. Внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы;

8. Ремонт системы отопления;
9. Ремонт системы вентиляции;
10. Ремонт системы горячего и холодного водоснабжения;
11. Ремонт системы канализации;
12. Электромонтажные работы;
13. Ремонт слаботочных сетей;
14. Ремонт систем пожаротушения.

Для выполнения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках проекта обязательно наличие заключения государственной экспертизы в строительстве о достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ.

2) Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» пункта 8 приложения № 27 к Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», критериев его формирования и требований к функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания».

Вместе с тем в процессе реализации регионального проекта реализуются работы, финансируемые за счет средств консолидированного бюджета Иркутской области (встречные обязательства):

1) Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае несоответствия объектов капитального ремонта указанным требованиям к антитеррористической защищенности.

2) Обеспечение повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных

законодательством, и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта.

В рамках мероприятия обеспечиваются либо опережающие темпы (или охват) повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и (или) целевое обучение управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций, включенных в Программу.

Выполнение мероприятия является обязательным, а его конкретные параметры согласуются с Министерством просвещения Российской Федерации.

3) Обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющий их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в случае наличия в библиотечном фонде соответствующей образовательной организации учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

4) Привлечение учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ.

Мероприятие направлено на повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций путем максимального учета пожеланий учащихся, учителей и родительского сообщества при планировании капитального ремонта, а также на обеспечение роста удовлетворенности учащихся, учителей и родительского сообщества условиями образовательной инфраструктуры.

Под мероприятиями по благоустройству территории муниципальных общеобразовательных организаций понимаются мероприятия, направленные на улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, предусмотренные проектной документацией на выполнение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в строительстве (далее – мероприятия по благоустройству).

Мероприятия по благоустройству реализуются в отношении муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования. Предоставление субсидий осуществляется в году, следующем за годом проведения отбора.

В 2023 году субсидии предоставлены пяти муниципальным образованиям Иркутской области (семи муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2022 году).

В 2024 году планируется предоставление субсидии 13 муниципальным образованиям Иркутской области (17 муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2023 году).

Заявки на выделение субсидии в 2025 году для реализации мероприятий по благоустройству на объектах, по которым капитальный ремонт завершается в 2024 году, поступят не ранее 1 июля 2024 года.

В 2026 году планируется предоставление субсидии восьми муниципальным образованиям Иркутской области (восьми муниципальным общеобразовательным организациям, завершившим капитальный ремонт в 2025 году).

В 2027 году планируется предоставление субсидии одному муниципальному образованию Иркутской области (одной муниципальной общеобразовательной организации, завершившей капитальный ремонт в 2026 году).

Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания								
1.1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерство)	Приведение в нормативное техническое состояние общеобразовательных организаций и создание комфортной, безопасной среды для детей	да	-

1.1.1.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлен отчет об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.2.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства образования Иркутской области (далее – министерство), Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (далее – ОМСУ)	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	01.02.2024	1.1.3.	1.1.5.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	09.02.2024	1.1.4.	1.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.4.	Заключены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2024	1.1.3.	1.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.5.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	29.03.2024	1.1.4.	1.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.6.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания		15.04.2024	1.1.5.	1.1.7.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		https://sas.fictio.ru/

1.1.7.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	02.05.2024	1.1.6.	1.1.8.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.8.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	31.05.2024	1.1.7.	1.1.9.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.9.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	28.06.2024	1.1.8.	1.1.10.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.10.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.08.2024	1.1.9.	1.1.11.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.11.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.10.2024	1.1.10.	1.1.12.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.12.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	16.12.2024	1.1.11.	1.1.13.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.13.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемок выполненных работ	-	20.12.2024	1.1.12.	1.1.14.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.14.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	-	28.12.2024	1.1.13.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—
1.1.15.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	1.1.16.	Шилкина С.В. – начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.16.	Заклучены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	01.02.2025	1.1.15.	1.1.17.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.17.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	10.02.2025	1.1.16.	1.1.18.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.18.	Заклучены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2025	1.1.17.	1.1.19.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.19.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.03.2025	1.1.18	1.1.20.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.20.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания		15.04.2025	1.1.19.	1.1.21.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		https://sas.fictor.ru/
1.1.21.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	02.05.2025	1.1.20.	1.1.22.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.22.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	30.05.2025	1.1.21.	1.1.23.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.23.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.06.2025	1.1.22.	1.1.24.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.24.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	29.08.2025	1.1.23.	1.1.25.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.25.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	31.10.2025	1.1.24.	1.1.26.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.26.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	15.12.2025	1.1.25.	1.1.27.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.27.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемки выполненных работ	-	19.12.2025	1.1.26	1.1.28.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.28.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций»	-	31.12.2025	1.1.27.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутсвует	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—

1.1.29.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	1.1.30.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.30.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области	-	02.02.2026	1.1.29.	1.1.31.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений с муниципальными образованиями Иркутской области	да	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.31.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на капитальный ремонт	-	10.02.2026	1.1.30.	1.1.32.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

1.1.32.	Заключены контракты на капитальный ремонт	-	20.03.2026	1.1.31.	1.1.33.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.33.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.03.2026	1.1.32.	1.1.34.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.34.	Сформированы инфраструктурные листы по приобретению средств обучения и воспитания		15.04.2026	1.1.33.	1.1.35.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень инфраструктурных листов		https://sas.fictio.ru/

1.1.35.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	04.05.2026	1.1.34.	1.1.36.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства	Прочий тип документа. Извещение о проведении закупок	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.36.	Заключены контракты/договоры на приобретение и поставку средств обучения и воспитания	-	01.06.2026	1.1.35.	1.1.37.	Фирстова В.А. – начальник отдела общего и дошкольного образования управления общего и дополнительного образования министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.37.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.06.2026	1.1.36.	1.1.38.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.38.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	28.08.2026	1.1.37.	1.1.39.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.39.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	30.10.2026	1.1.38.	1.1.40.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—
1.1.40.	Техническая готовность объекта капитального ремонта, %	-	15.12.2026	1.1.39.	1.1.41.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	да	—

1.1.41.	Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемки выполненных работ	-	18.12.2026	1.1.40.	1.1.42.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку законченного объекта капитального ремонта	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
1.1.42.	Проведен мониторинг за ходом реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций	-	31.12.2026	1.1.41.	1.1.43.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Отчет. Информационно-аналитическая справка/отчет в Министерство просвещения Российской Федерации	нет	—
1.1.43.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2027	1.1.42.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	ГИИС «Электронный бюджет»
2.	Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта								

2.1.	Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог	01.12.2024	28.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства	Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных общеобразовательных организаций, участвовавших в РП	нет	—	
2.1.1.	Утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств	-	25.01.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	2.1.2.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства	Распоряжение. Распорядительный акт министерства	да	Сайт министерства образования Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr

2.1.2.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходов	-	15.02.2024	2.1.1.	2.1.3.	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень соглашений/дополнительных соглашений	да	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.3.	Размещены заявки на закупку с целью определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на благоустройство территории	-	02.05.2024	2.1.2.	2.1.4.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Извещение	Да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.4.	Заклучены контракты на благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций	-	31.05.2024	2.1.3.	2.1.5.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Перечень контрактов (муниципальных контрактов)	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.5.	Техническая готовность, %	-	30.08.2024	2.1.4.	2.1.6.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет о технической готовности	нет	—
2.1.6.	Техническая готовность, %	-	31.10.2024	2.1.5.	2.1.7.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/
2.1.7.	Завершены мероприятия по благоустройству территорий	-	28.12.2024	2.1.6.	2.1.8.	Тюльпанова Е.В. – начальник отдела строительства и капитального ремонта, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства, ОМСУ	Прочий тип документа. Документы, подтверждающие приемку выполненных работ	да	ЕИС ЗАКУПКИ https://zakupki.gov.ru/

2.1.8.	Муниципальными образованиями Иркутской области предоставлены отчеты об использовании субсидий за предыдущий календарный год	-	15.01.2027	2.1.7.	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствуют	Шилкина С.В. –начальник отдела финансового взаимодействия с муниципальными образованиями управления финансово-экономической работы министерства, ОМСУ	Отчет. Отчет об использовании субсидии	да	ГИИС «Электронный бюджет»
--------	---	---	------------	--------	---	---	--	----	---------------------------

Приложение 2
к паспорту регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Доля объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, по отношению ко всем объектам, на которых запланированы мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в отчетном периоде (календарный год)										
Всего по муниципальным образованиям	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Киренский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Слюдянский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	%	100	2023	-	100	100	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Жигаловский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование город Усть-Илимск	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Иркутск»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	%	100	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	%	0	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	%	0	2023	-	100	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	%	0	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	%	0	2023	100						
Зиминский муниципальный район Иркутской области	%	0	2023	-	100					

2. Доля муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству территорий, от общего числа муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту которых предусматривает в том числе выполнение работ по благоустройству территории										
Всего по муниципальным образованиям	%	100	2023	100	100	100	100	100	100	100
Киренский район	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	%	100	2023	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	%	100	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	%	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Приложение 3
к паспорту регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования»

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального (ведомственного) проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Задача Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций Иркутской области, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания										
1.1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	63	2023	70	78	79	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	59	2023	65	73	74	-	-	-	-
Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Киренский район	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Слюдянский район»	Единица	7	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Усольское районное муниципальное образование	Единица	4	2023	1	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование «Усть-Илимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	2	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Куйтунский район	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	4	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тулунский район»	Единица	1	2023	-	1	1	-	-	-	-
Чунское районное муниципальное образование	Единица	8	2023	-	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Черемхово»	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Шелеховский район	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Жигаловский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное образование город Усть-Илимск	Единица	3	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Иркутск»	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	1	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Братский район»	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Мамско-Чуйского района	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Ангарский городской округ»	Единица	-	2023	2	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование Боханский район	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	-	-
Зиминский муниципальный район Иркутской области	Единица	-	2023	-	1	-	-	-	-	-
2. Задача: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области, участвовавших в реализации мероприятий регионального проекта										
2.1. Проведены мероприятия по благоустройству территории организаций-участников регионального проекта, в которых осуществлен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Нарастающий итог										
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального (ведомственного) проекта)	Единица	7	2023	24	-	-	-	-	-	-
Киренский район	Единица	2	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нукутский район»	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-

Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район»	Единица	2	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район»	Единица	1	2023	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Баяндаевский район» Иркутской области	Единица	1	2023	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «город Свирск»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Аларский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Заларинский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеудинский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Нижнеилимский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Единица	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Осинский муниципальный район	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Муниципальное образование «Тайшетский район»	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Усть-Кутское муниципальное образование;	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Черемховское районное муниципальное образование	Единица	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Чунский муниципальный округ Иркутской области	Единица	-	-	2	-	-	-	-	-	-

Приложение
к Плану реализации регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования»

РАБОЧИЙ ПЛАН
реализации проекта
"Модернизация школьных систем образования"

1. Результаты исполнения (задания) проекта, предусмотренные структурой федерального, областного, муниципального бюджетов, областного государственного бюджета

№ п/п	Код	Наименование результатов, объектов реализации, информационных систем	Тип результата	Даты начала (по ОКСЗ)	Задача	Адрес объекта (в соответствии с ФАИС)	Сведения об исполнителе по ОКСЗ		Муниципальность		Формы реализации		Виды работ (строительные, ремонтно-строительные, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, установка оборудования (включая приобретение), установка оборудования (включая приобретение), установка оборудования (включая приобретение))		Иные расходы на реализацию проекта (включая приобретение оборудования, приобретение оборудования (включая приобретение), приобретение оборудования (включая приобретение))		Средств областного бюджета, тыс. руб.	Средств областного бюджета, тыс. руб.	Итого областного государственного бюджета (федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет), тыс. руб.	Объем финансирования областного государственного бюджета (тыс. руб.)										Объемный показатель			Характеристика	Иные расходы областного бюджета					
							код	наименование	код	наименование	научно-исследовательские	конструкторские	проектно-конструкторские	исполнительские	научно-исследовательские	конструкторские				проектно-конструкторские	исполнительские	научно-исследовательские	конструкторские	проектно-конструкторские	исполнительские	научно-исследовательские	конструкторские	проектно-конструкторские	исполнительские	научно-исследовательские	конструкторские	проектно-конструкторские			исполнительские	научно-исследовательские	конструкторские	проектно-конструкторские	исполнительские
Результаты регионального (задания) проекта, включенные в результаты федерального проекта, реализуемого в рамках местного самоуправления и подведомственных ему муниципальных учреждений																																							
4.		Количество обученных, в которых в течение учебного года реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования и обеспечению качества образования и воспитанию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 589 141,20	1 257 799,00	554 858,00	528 941,00	0,00	125 941,50	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4.1.		Количество обученных, в которых в течение учебного года реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования и обеспечению качества образования и воспитанию в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	922 344,94	882 203,62	746 448,80	654 866,50	156 106,70	408 499,80	0,00	87 780,50	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.1.		Начать и завершить ремонт здания МКОУ "Воскресенская СОШ № 181"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Иркутский район г. Воскресенск, ул. Дзержинского, 101	250010000	г. Воскресенск	капитальное	642	ка	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-3-00200-2022 от 22.10.2021	X	130 751,13	130 751,13	Муниципальный образовательный район «Бурейский район»	71 627,50	65 188,90	16 297,50	48 892,40	0,00	6 447,40	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	Привлечение в организацию по реализации мероприятий в соответствии с программой, финансируемой средствами для детей	X	X				
4.1.1.1.1.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.2.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.3.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.4.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.5.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями на капитальный ремонт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.6.		Техническая возможность объекта капитального ремонта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.7.		Техническая возможность объекта капитального ремонта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.8.		Техническая возможность объекта капитального ремонта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.9.		Техническая возможность объекта капитального ремонта, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.1.1.10.		Проведены работы по обследованию объектов капитального ремонта	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X					
4.1.2.		Начать капитальный ремонт здания МКОУ "Мамыинская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Мамыинский район, ул. Мамы, ул. Попова, в. 10	2302410001	р.п. Мамы	капитальный ремонт	642	ка	2024	2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1-1-3-03870-2022 от 17.06.2022	X	96 396,06	96 396,06	Муниципальный образовательный район «Чурапчинский район»	57 192,20	50 232,40	12 052,00	37 901,50	0,00	2 059,80	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	Привлечение в организацию по реализации мероприятий в соответствии с программой, финансируемой средствами для детей	X	X				
4.1.2.1.		Заключено соглашение с муниципальными образовательными организациями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X						

№№ п/п	Лин	Наименование маршрута, объекта регионального или муниципального уровня	Дата запуска	Плотность населения (по ОЗСЗ)	Возрастная группа	Адрес объекта (в соответствии с МКАС)	Сведения об исполнении по ДП (ДО)		Матрица объектов				Финансирование		Поддержка мероприятий, реализуемых, финансируемых из федерального бюджета, в рамках реализации программы	Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации	Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета муниципалитета	Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета образовательной организации	Исполнение мероприятий, финансируемых из бюджета оператора	Объем финансирования объектов мероприятий (в руб.)										Объем выполненных работ				Характеристика	Информация о состоянии объектов												
							количество объектов	стоимость объектов (млн руб.)	количество объектов	стоимость объектов (млн руб.)	стоимость объектов (млн руб.)	стоимость объектов (млн руб.)	стоимость объектов (млн руб.)	стоимость объектов (млн руб.)						по видам										по видам	по видам	по видам	по видам			по видам	по видам	по видам									
																				в том числе					иное	иное	иное	иное	иное										иное	иное	иное	иное	иное	иное	иное	иное	иное
																				на федеральном уровне	на региональном уровне	на муниципальном уровне	на уровне образовательной организации	на уровне оператора																							
4.1.2.8.2		Разработка пакета на закупку с целью определения поставщика (поставщика, исполнителя) на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.3		Заключить контракт на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.4		Разработка пакета на закупку с целью определения поставщика (поставщика, исполнителя) на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.5		Выполнение мероприятий/операций на приобретение и доставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.6		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.7		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.8		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.9		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.2.8.10		Проведение отчетов об исполнении субсидий на периодичной основе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.		На базе муниципального ребенка МКОУ "Учп-Линейная СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Оlenский район, с. Усть-Алтын	2303444501	с. Усть-Алтын	кастро	642	ка	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1.1-О-083612-2021 от 30.12.2021	X	68 024,04	68 024,04	Оlenский муниципальный район Иркутской области	58 836,50	16 896,60	9 222,70	27 672,90	0,00	1 941,00	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	Привлечение в исполнение по назначению в составе образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды для детей														
4.1.3.1.		Заключено соглашение с муниципальным образом жизни	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.2.		Разработка пакета на закупку с целью определения поставщика (поставщика, исполнителя) на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.3.		Заключить контракт на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.4.		Разработка пакета на закупку с целью определения поставщика (поставщика, исполнителя) на длительный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.5.		Выполнение мероприятий/операций на приобретение и доставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.6.		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.7.		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.8.		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.9.		Техническая поддержка объекта длительного периода, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.3.10.		Проведение отчетов об исполнении субсидий на периодичной основе	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	X	X															
4.1.4.		На базе муниципального ребенка МКОУ СОШ с. Абиново	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ка.	1	Иркутская область, Чаруйский район, с. Абиново, ул. Горькая, д.5	2364802001	с. Абиново	кастро	642	ка	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 38-1.1-О-060312-2021 от 12.11.2021	X	67 411,41	67 411,41	Чаруйский район Иркутской области	58 927,50	16 020,90	9 125,00	27 465,00	0,00	2 537,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3800172408	380001001	Привлечение в исполнение по назначению в составе образовательных учреждений и создание комфортной, безопасной среды для детей														

№ п/п	Фед	Наименование учреждения, объекта, здания, здания, сооружения	Тип учреждения	Категория учреждения по ФСО	Виды деятельности	Иные объекты (в соответствии с ФБАС)	Сведения о местонахождении по ОВ (ИД)							Местность объекта		Финансирование		Виды работ (строительство, реставрация, капитальный ремонт, специальные мероприятия, приобретение, закупка оборудования, программы повышения квалификации, обучение, повышение квалификации, обучение в ИИТ), нац. программы, нац. проекты, конкурсы, гранты, инициативы	Информация о реализации государственной программы (ИИТ)				Объем финансирования объектов по плану реализации (млн. руб.)						Организация исполнения				Учредитель	Информация о выполнении (по плану)				
							координаты		координаты		начало	окончание	период	период	период	период	период		период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период	период						
							наименование		наименование																										наименование		наименование	
							код	наименование	код	наименование																									код	наименование	код	наименование
4.1.4.8.1.		Защитное соглашение с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.2.		Разработка задания на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.3.		Защитное соглашение на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.4.		Разработка задания на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.5.		Защитное соглашение по договору на приобретение и доставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.6.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.7.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.8.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.9.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.4.8.10.		Привлечение на отчет об исполнении субъекцией за предшествующий финансовый год	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.		Начальник контрольного управления МКОУ Алтеевский СОИ	Бюджетное учреждение, районный уровень государственного управления	ка.	1	Иркутская область, Аларский район, с. Алтеев, ул. Ж. Тонина, 1А	2503040701	с. Алтеев	кабинет	642	ка	01.01.2024	30.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 38-11-0-03303-2021 от 28.12.2021	X	105 348,90	105 348,90	Муниципальное образование «Аларский район»	28 022,00	3 340,00	13 492,00	40 475,00	0,00	4 062,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	Привлечение в соответствии с законодательством органов государственной власти для целей	X				
4.1.5.1.		Защитное соглашение с муниципальными образованиями	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.2.		Разработка задания на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.3.		Защитное соглашение на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	20.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.4.		Разработка задания на закупку с целью оказания помощи пострадавшим (подрядчика, исполнителем) на региональном уровне	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.5.		Защитное соглашение по договору на приобретение и доставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.6.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.7.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.8.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.9.		Техническая состоятельность объекта государственного размера, %	X	X	X	X	X	X	X	X	16.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X						
4.1.5.10.		Привлечение на отчет об исполнении субъекцией за предшествующий финансовый год	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380012408	380801001	X	X					

№ п/п	Лин.	Назначение работ, объект, область размещения работ	Тип размещения	Виды размещения (по ОВЭБ)	Выполн.	Адрес объекта (в соответствии с ИЕАЭС)	Сведения о выполнении по ОВЭБ		Мощность объекта				Финансирование		Информация о назначенном управлении и исполнении по проектной документации (ПД)				Оценка стоимости работ (по сметам и/или проектной документации (ПД))	Оплата стоимости работ (по сметам и/или проектной документации (ПД))	Исполнение работ (по сметам и/или проектной документации (ПД))	Объем финансирования областного бюджета (по разделам ФКД)										Объемный показатель			Информация об источнике средств	
							код	назначение	единица	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение				назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	назначение	по видам					
																															ФО	ФО	ФО	ФО		ФО
4.1.9.9		Расширение работ за границей, по линиям смежных коллективных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X				
4.1.9.10		Предоставление отчетов об использовании субсидий на целевой период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X				
4.1.10.		Квартальный отчет в МБОУ СОШ № 17 г.м. Урала	Благоустройство территории, ремонт объектов жилищного назначения	ка.	1	Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрм, ул. Матросова, д. 5	2503615051	р.п. Юрм	кв.м	642	ка.	01.01.2024	28.12.2024	квартирный ремонт	X	№ 38-113-010101-2022 от 28.11.2022	X	61 817,89	61 817,89	Министерство образования Тайшетский район	67 001,00	73 100,00	18 272,00	84 821,00	0,00	11 800,20	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		Привлечение и использование дополнительных источников финансирования в составе сметной стоимости	X	X
4.1.10.К.1.		Заключено соглашение с муниципальным образованием	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочка, исполнением) на календарный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.3.		Заключен контракт на казначейский расчет	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.4.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочка, исполнением) на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.5.		Заключена контрактная система на приобретение и поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.6.		Техническая подготовка объекта жилищного назначения, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.7.		Техническая подготовка объекта жилищного назначения, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.8.		Техническая подготовка объекта жилищного назначения, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.9.		Расширение работ за границей, по линиям смежных коллективных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.10.К.10.		Предоставление отчетов об использовании субсидий на целевой период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.		Квартальный отчет в МБОУ «Березняк СОШ»	Благоустройство территории, ремонт объектов жилищного назначения	ка.	1	Иркутская область, Вилуйский район, с. Березняк, ул. Колосовая, 25	2504947011	с. Березняк	кв.м	642	ка.	01.01.2024	28.12.2024	квартирный ремонт	X	№ 38-113-010101-2022 от 11.04.2022	X	87 264,13	87 264,13	Министерство образования Вилуйский район	99 002,80	21 128,10	22 822,00	69 466,10	0,00	4 804,70	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		Привлечение и использование дополнительных источников финансирования в составе сметной стоимости	X	X
4.1.11.К.1.		Заключено соглашение с муниципальным образованием	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочка, исполнением) на календарный период	X	X	X	X	X	X	X	X	X	09.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.3.		Заключен контракт на казначейский расчет	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.4.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочка, исполнением) на поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.5.		Заключена контрактная система на приобретение и поставку оборудования	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.6.		Техническая подготовка объекта жилищного назначения, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					
4.1.11.К.7.		Техническая подготовка объекта жилищного назначения, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	38001.72408	38000.1001		X	X					

№№ п/п	Код	Полное наименование объекта реализации государственной услуги	Вид государственной услуги	Категория услуг (по ОУСЗ)	Виды услуг	Адрес объекта (в соответствии с ВЕАЭС)	Сведения о местонахождении по ОКПО						Муниципальная область		Финансирование				Информация о вкладах участников в осуществлении государственных закупок (ИВУЗ)					Объем финансовых обязательств по исполнению государственной закупки (по руб.)					Исполнительное исполнение					Исполнитель	Информация об источнике доверия			
							код	наименование	значение	код	наименование	начало	окончание	Выполнено полностью (в % от планового объема)	Наименование поставщика (заказчика, контрагента, выигравшего конкурентный тендер, победителя аукциона, контракта)	Наименование поставщика (заказчика, контрагента, выигравшего конкурентный тендер, победителя аукциона, контракта)	Размерность (единица измерения, количество)	Размерность (единица измерения, количество)	Средняя ставка (в процентах от цены закупки, руб.)	Средняя ставка (в процентах от цены закупки, руб.)	по видам:					ФДО	доля участия	органов власти										
																					Итого	и в том числе:						МФ	ИП	ИИ	ИСО	ИЗ	ИДО			ИДО	ИИ	ИИ
																						Итого	Всего государственных и муниципальных бюджетов	ОФ в исполнении бюджета	ФФ в исполнении бюджета													
4.22.8.1.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.22.8.2.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.22.8.3.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.22.8.4.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.22.8.5.		Работы по закреплению, подшиванию или пружинке документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.22.8.6.		Предоставление отчетов об исполнении государственных функций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X			
4.2.3.		За функции в интересах органов МБОУ "Усть-Лепетское СОИ"	Благоустройство территории, ремонт объектов инженерной инфраструктуры	ка.	1	Иркутская область, Олунский район, с. Усть-Алтан, ул. Советская, д. 22	250344301		с. Усть-Алтан	ка.	642	ка	01.01.2024	31.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 36-113-036253-2023 от 30.11.2023	X	29 187,54	29 187,54	Оценочная рыночная стоимость работ и материалов	59 908,70	15 062,10	4 647,60	23 506,00	0,00	1 842,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в установленном законодательстве в составе общешкольного бюджета организации с созданием целевой группы, бюджетной сметы для детей				
4.23.8.1.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.23.8.2.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.23.8.3.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.23.8.4.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.23.8.5.		Работы по закреплению, подшиванию или пружинке документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.23.8.6.		Предоставление отчетов об исполнении государственных функций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.2.4.		За функции в интересах органов МБОУ СОИ с. Айвазно	Благоустройство территории, ремонт объектов инженерной инфраструктуры	ка.	1	Иркутская область, Чарюковской район, с. Айвазно, ул. Горького, д. 5	256840301		с. Айвазно	ка.	642	ка	01.01.2024	31.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 36-113-036253-2023 от 12.11.2023	X	28 453,91	28 453,91	Чрезвычайное техническое обслуживание	59 617,70	17 340,60	10 055,00	27 185,60	0,00	2 377,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в установленном законодательстве в составе общешкольного бюджета организации с созданием целевой группы, бюджетной сметы для детей				
4.24.8.1.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.03.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.24.8.2.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.06.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.24.8.3.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29.08.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.24.8.4.		Техническая подготовка объекта государственного заказа, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.24.8.5.		Работы по закреплению, подшиванию или пружинке документов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19.12.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.24.8.6.		Предоставление отчетов об исполнении государственных функций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	X	X				
4.2.5.		За функции в интересах органов МБОУ Алтайский СОИ	Благоустройство территории, ремонт объектов инженерной инфраструктуры	ка.	1	Иркутская область, Аларский район, с. Алтан, ул. Ж. Ковалев, 1А	258540701		с. Алтан	ка.	642	ка	01.01.2024	31.12.2025	капитальный ремонт	X	№ 36-113-039393-2023 от 26.12.2023	X	47 538,05	47 538,05	Муниципальное образование «Аларский район»	56 562,00	12 694,10	14 202,10	58 490,00	0,00	2 859,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	3808172408	380801001	Привлечение в установленном законодательстве в составе общешкольного бюджета организации с созданием целевой группы, бюджетной сметы для детей				

№ п/п	Код	Наименование организации, область разработки, лицензирующей специализированный проект	Тип организации	Лицензия (номер по ОКДЗ)	Выдана	Адрес объекта (в соответствии с ИЕАС)	Сведения об объекте/строении по ОКДЗ			Магистральная область		Финансирование			Информация о лицензиях, выданных в установленном порядке лицензирующей организацией (ЛОО)						Объем финансирования областного бюджета на проект (млн руб.)					Объемы выполненных работ				Характеристика	Информация об объекте (лицензия, договор)						
							код	наименование	длина, км	код	наименование	начало	окончание	Наименование организации, выдвшей лицензию (полное наименование)	Выдана лицензия (наименование ЛОО) (код ОКДЗ)	Дата окончания срока действия лицензии (год, месяц, день, координаты объектов)	Дата окончания срока действия лицензии (год, месяц, день, координаты объектов)	Степень готовности объекта (в процентах от планируемой стоимости)	Открыт системный контракт на выполнение работ по объекту (млн руб.)	Степень готовности объекта (в процентах от планируемой стоимости)	в том числе:					ФОУ	длина, км	протяженность, км	ИПТ			СНП					
																					всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ФАП регионального бюджета	ФАП областного бюджета	ФАП регионального бюджета								ФАП областного бюджета	МФ	ИПТ		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28	29
5.1.1.6.		Заказчики мероприятия по благоустройству территории	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.12.2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X				
5.1.1.7.		Муниципальное образование Иркутской области проводит внеочередные заседания комиссии по приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
6.1.2.		Бюджетное учреждение государственного управления «Иркутское государственное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический психиатрический стационар»		ка.	1	660465, Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, с. Батай, ул. Батайская, 1	2505413301	с. Батай	экономика	642	ка.	01.01.2024	28.12.2024	Бюджетное учреждение государственного управления «Иркутское государственное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический психиатрический стационар»	X	№ 38-1.1-О-032770-3022 от 14.04.2025	X	X	X	Министерство образования Иркутской области	10 000,00	10 000,00	9 628,00	0,00	0,00	742,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			Улучшение санитарно-гигиенических условий содержания пациентов в психиатрических учреждениях, создание и модернизация помещений для оказания психиатрической помощи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, участие в реализации проекта		
5.1.2.1.1.		Выполнение соглашения о предоставлении общедоступных муниципальных услуг в сфере предоставления государственных услуг по предоставлению государственных услуг в сфере оказания медицинской помощи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.2.		Разработка проекта на закупку с целью обеспечения выполнения работ по благоустройству территории	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.3.		Выполнение работ по благоустройству территории муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.4.		Техническая помощь, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.5.		Техническая помощь, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.6.		Заказчики мероприятия по благоустройству территории	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.12.2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.7.		Муниципальное образование Иркутской области проводит внеочередные заседания комиссии по приемке выполненных работ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
6.1.3.		Бюджетное учреждение государственного управления «Иркутское государственное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический психиатрический стационар»		ка.	1	660222 Иркутская область Заларский район р.п. Залари ул. Заларская, 15	2509811051	р.п. Залари	экономика	640	ка.	01.01.2024	28.12.2024	Бюджетное учреждение государственного управления «Иркутское государственное учреждение здравоохранения «Иркутский областной клинический психиатрический стационар»	X	№ 38-1.0343-30 от 21.06.2020	X	X	X	Министерство образования Иркутской области	12 520,10	12 520,10	11 580,00	0,00	0,00	739,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			Улучшение санитарно-гигиенических условий содержания пациентов в психиатрических учреждениях, создание и модернизация помещений для оказания психиатрической помощи, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, участие в реализации проекта		
5.1.2.1.1.		Выполнение соглашения о предоставлении общедоступных муниципальных услуг в сфере предоставления государственных услуг в сфере оказания медицинской помощи	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.2.		Разработка проекта на закупку с целью обеспечения выполнения работ по благоустройству территории	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.3.		Выполнение работ по благоустройству территории муниципальных образований	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.4.		Техническая помощь, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.5.		Техническая помощь, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					
5.1.2.1.6.		Заказчики мероприятия по благоустройству территории	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.12.2004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380812408	380801001			X	X					

№ п/п	Лин	Наименование участка, объект размещения, адресный объект	Тип размещения	Коды по видам размещения (по ОКЗС)	Виды размещения	Адрес объекта (в соответствии с АИАС)	Сведения об объекте по договору (по ДТО)		Местность объекта				Формы размещения		Вид работ (строительные, реконструкция, капитальный ремонт, содержание и обслуживание объектов размещения, услуги по эксплуатации объектов размещения)	Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)			Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Объем финансирования объекта размещения (млн. руб.)										Объем инвестиций				Характеристики	Вид размещения (наименование)
							код	наименование	доля	площадь (по ОКЗС)		м²	м²	№		№	по видам					ИТОГО	доля	проектирование													
										площадь	м²						ИТОГО	ИТОГО						ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО				
																																		ИТОГО	ИТОГО		
Б.1.6.		Благоустройство территории М ОУ ИРМ ОУ «Минимум» СОШ	Благоустройство территории, ремонт объекта недвижимого имущества	кв.	1	664555, Иркутская область, Иркутский район, с. Малое Саяно, 12	2501243901	с. Малое Саяно	кв.	642	кв.	01.01.2024	28.12.2024	Благоустройство территории	Х	№ 38-1-1-3-013309-2022 от 18.03.2022	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	29 982,60	29 982,60	29 982,60	0,00	0,00	2 228,50	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Улучшение санитарно-гигиенических условий территории, привлечение к работам и содержанию территории муниципальных образований с целью их благоустройства		
5.1.6.K.1.		Заключено соглашение о предоставлении обучения на бюджетных местах в Иркутской области на соискание вакантных мест	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15.02.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.2.		Размещение заявки на конкурс с целью обеспечения поставкой (подарочная, сувенирная) на благоустройство территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	02.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.3.		Заключено соглашение о предоставлении обучения на бюджетных местах в Иркутской области на соискание вакантных мест	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.4.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.08.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.5.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.6.		Заключены переговоры по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.6.K.7.		Муниципальное образование Иркутской области предоставляет отчет о выполнении работ по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15.01.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
Б.1.7.		Благоустройство территории М ОУ ИРМ ОУ «ХОМУТОВСКАЯ СОШ №2»	Благоустройство территории, ремонт объекта недвижимого имущества	кв.	1	664560, Иркутская область, Иркутский район, с. Золотое, ул. Волкова, 138	2501243901	с. Золотое	кв.	642	кв.	01.01.2024	28.12.2024	Благоустройство территории	Х	№ 38-1-1-3-013309-2022 от 09.09.2020	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	29 615,50	29 615,50	29 650,10	0,00	0,00	2 665,40	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Улучшение санитарно-гигиенических условий территории, привлечение к работам и содержанию территории муниципальных образований с целью их благоустройства		
5.1.7.K.1.		Заключено соглашение о предоставлении обучения на бюджетных местах в Иркутской области на соискание вакантных мест	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15.02.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.2.		Размещение заявки на конкурс с целью обеспечения поставкой (подарочная, сувенирная) на благоустройство территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	02.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.3.		Заключено соглашение о предоставлении обучения на бюджетных местах в Иркутской области на соискание вакантных мест	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.05.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.4.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	30.08.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.5.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	31.10.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.6.		Заключены переговоры по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	28.12.2024	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	
5.1.7.K.7.		Муниципальное образование Иркутской области предоставляет отчет о выполнении работ по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	15.01.2025	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380017408	380081001			Х	Х	

№ п/п	Код	Наименование учреждения, объекта, предприятия, индивидуального предпринимателя	Тип учреждения	Виды учреждений (по ОКВЭД)	Виды учреждений	Адрес объекта (с соответствием «ИМАС»)	Сведения о муниципальном образовании по ОКРМО		Муниципальность		Финансирование		Информация о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)				Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Сведения о наличии утвержденных в установленном порядке проектной документации (ПД)	Объем финансирования объектов муниципальной собственности (по руб.)										Объемный показатель			Исполнитель	Информация о состоянии исполнения																											
							код	наименование	значение	наименование	начало	окончание	Выполнено (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, замена оборудования, приобретение, приобретение проектной документации)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)					Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)			Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)	Выполнено (полностью или частично)														
																																																	по виду:										400	по назначению		
																																																	по виду:											400	по назначению	ИПБ
Б.1.В.		Благоустройство территории М ОУ ИРМО "Городская СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв.	1	664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горнозаводск, ул. Школьная, 13	25612407101	с. Горнозаводск	наименование	642	кв.	01.01.2024	28.12.2024	Благоустройство территории	Х	№ 38-1-1.0-013089-2020 от 24.08.2020	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	17 924,40	17 924,40	17 411,10	0,00	0,00	2 512,30	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х	Улучшение санитарно-технического состояния территории, проведение в летнее и осеннее время коммунальных работ по благоустройству территории и ИТ																											
5.1.В.1.1.		Выполнено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение бюджету на софинансирование расходов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочная, сувенирная) на благоустройство территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.3.		Выполнен контракт на благоустройство территории ремонтными общедолевыми организациями	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.4.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.5.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.6.		Выполнены мероприятия по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.7.		Муниципальное образование Иркутской области предоставляет отчет об исполнении своих функций за прошедший календарный год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
Б.1.В.		Благоустройство территории М ОУ ИРМО "УРЮКОВСКАЯ СОШ"	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	кв.	1	664221, Иркутская область, Иркутский район, с. Уруево, ул. Буркина Часовых, 1	25612425101	с. Уруево	наименование	642	кв.	01.01.2024	28.12.2024	Благоустройство территории	Х	№ 38-1-1.0-013089-2020 от 02.08.2020	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	17 492,40	17 492,40	10 457,10	0,00	0,00	1 034,30	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х	Улучшение санитарно-технического состояния территории, проведение в летнее и осеннее время коммунальных работ по благоустройству территории и ИТ																											
5.1.В.1.1.		Выполнено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение бюджету на софинансирование расходов	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения поставками (подарочная, сувенирная) на благоустройство территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.3.		Выполнен контракт на благоустройство территории ремонтными общедолевыми организациями	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.4.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.5.		Техническая готовность, %	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.6.		Выполнены мероприятия по благоустройству территории	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												
5.1.В.1.7.		Муниципальное образование Иркутской области предоставляет отчет об исполнении своих функций за прошедший календарный год	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Муниципальное образование Иркутской области	380017408	380801001	Х	Х																												

№ п/п	ЗКА	Наименование предприятия, объекта, реализуемого государственной услуги	Тип государственной услуги	Коды ОКВЭД (ОКП)	Вид услуги	Имя (Фамилия, И.О.П.)	Сведения об исполнительном органе (ООИ)		Местность объекта		Финансирование		Процесс оказания государственной услуги и ее результаты (по итогам предоставления услуги)					Объем финансовых обязательств по исполнению обязательств (по руб.)					Обязательный минимум			Исполнительная ответственность	Информационные ресурсы (поиск)													
							код	наименование	вид	наименование	вид	наименование	по	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование			наименование	наименование	наименование										
																															наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование	наименование
6.1.14.		Бюджетное учреждение культуры МКОУ СОШ с.Трехозерье	Бюджетное учреждение культуры областного молодежного туризма	ка.	1	66549, Иркутская обл, Трехозерский р.н, с. Трехозерье, ул. Иркутская, 5	254041001	с. Трехозерье	открытая	642	ка.	01.01.2024	28.12.2024	Бюджетное учреждение культуры	X	№ 38-11-Д-01000-002 от 23.03.2021	X	X	X	X	X	X	Число рабочих мест в образовательном учреждении	19 500,50	19 500,50	18 550,40	0,00	0,00	1 170,10	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		Улучшение качества и эффективности системы управления, повышение качества и доступности образовательных услуг, участие в инициативах ФГО			
5.1.14.К.1.		Выполнено соглашение о предоставлении субсидии на безвозмездное использование бюджету на финансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.14.К.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения потребности (подготовка, исполнение) на Бюджетное учреждение культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.14.К.3.		Выполнен контракт на бюджетное учреждение культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.14.К.4.		Техническая возможность, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.14.К.5.		Техническая возможность, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X
5.1.14.К.6.		Выполнены мероприятия по бюджетному учреждению культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.14.К.7.		Муниципальный орган исполнительной власти Иркутской области предоставлен отчет о выполнении своих функций за предыдущий финансовый год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
6.1.16.		Бюджетное учреждение культуры МКОУ СОШ № 1 п. Висский	Бюджетное учреждение культуры областного молодежного туризма	ка.	1	66564, Иркутская обл, Висский район, п. Висский, ул. Мира, 20	254041001	п. Висский	открытая	642	ка.	01.01.2024	28.12.2024	Бюджетное учреждение культуры	X	№ 38-11-Д-090037-002 от 27.11.2020	X	X	X	X	X	X	Число рабочих мест в образовательном учреждении	47 311,50	47 311,50	42 580,10	0,00	0,00	4 731,20	0,00	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		Улучшение качества и эффективности системы управления, повышение качества и доступности образовательных услуг, участие в инициативах ФГО			
5.1.16.К.1.		Выполнено соглашение о предоставлении субсидии на безвозмездное использование бюджету на финансирование расходов	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.2.		Размещена заявка на закупку с целью обеспечения потребности (подготовка, исполнение) на Бюджетное учреждение культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	02.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.3.		Выполнен контракт на бюджетное учреждение культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.05.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.4.		Техническая возможность, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.5.		Техническая возможность, %	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.6.		Выполнены мероприятия по бюджетному учреждению культуры	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	
5.1.16.К.7.		Муниципальный орган исполнительной власти Иркутской области предоставлен отчет о выполнении своих функций за предыдущий финансовый год	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	М.А. Парфенов	Министерство образования Иркутской области	Министерство образования Иркутской области	380817408	38081001		X	X	

