



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2024

№ 291-мр

Иркутск

О внесении изменений в таблицу 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира» паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира»

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, методическими рекомендациями по разработке и реализации комплекса процессных мероприятий в Иркутской области, утвержденными приказом министерства экономического развития и промышленности Иркутской области от 25 октября 2023 года № 62-28-мпр, руководствуясь Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп:

1. Изложить в новой редакции таблицу 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира» паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира», утвержденного распоряжением министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 822/6-мр (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области



С.М. Трофимова

«Таблица 5. План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение экологической безопасности, охраны природных комплексов и рационального использования объектов животного мира»

№ п/п	Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель, участник	Вид подтверждающего документов	Информационная система
1	2	3	4	5	5
Задача "Обеспечение сохранения уникальных природных комплексов и рационального, устойчивого и неистощимого использования объектов животного мира"					
1.	Проведены мероприятия по созданию на территории Иркутской области новых ООПТ, ТТП регионального значения	x	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области		бумажный носитель
1.1.	2024	x			
1.1.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
1.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
1.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный) "	1 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
1.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
1.2.	2025	x			
1.2.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
1.2.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
1.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный) "	1 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
1.2.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
1.3.	2026	x			
1.3.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
1.3.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный) "	1 ноября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
2.	Проведены мероприятия по внесению в ЕГРН сведений о границах ООПТ, охранных зон памятников природы регионального значения Иркутской области	x	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области		бумажный носитель
2.1.	2024	x			
2.1.1.	Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт"	15 сентября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	постановление Правительства Иркутской области - указ Губернатора Иркутской области	бумажный носитель
2.1.2.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	15 октября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	заключенный государственный контракт	бумажный носитель
2.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	15 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
2.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	15 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
2.2.	2025	x			
2.2.1.	Контрольная точка "Принят нормативный правовой акт"	15 сентября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	постановление Правительства Иркутской области - указ Губернатора Иркутской области	бумажный носитель
2.2.2.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	15 октября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	заключенный государственный контракт	бумажный носитель
2.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	15 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
2.2.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	15 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
3	Проведены мероприятия по установлению, изменению границ лесопаркового зеленого пояса и обследованию состояния лесопаркового зеленого пояса	x	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области		бумажный носитель

[illegible]

5.1.3.	Контрольная точка "Заседание комиссии службы по проведению метода случайной выборки шкур волка для выплаты денежного вознаграждения за добычу волка"	18 июля 2024 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.1.4.	Контрольная точка "Заседание комиссии в административных районах по нанесению технических отверстий на шкурах волка по которым выплачивается денежное вознаграждение"	22 июля 2024 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.1.5.	Контрольная точка "Выплата денежного вознаграждения охотникам за добычу волка"	26 июля 2024 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Распоряжение	бумажный носитель
5.2.	2025	х			
5.2.1.	Контрольная точка "Создание комиссии в административных районах с целью рассмотрения документов и шкур волков"	30 июня 2025 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Распоряжение	бумажный носитель
5.2.2.	Контрольная точка "Заседание комиссии в административных районах на соответствие представленных документов и шкур волков требованиям"	8 июля 2025 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.2.3.	Контрольная точка "Заседание комиссии службы по проведению метода случайной выборки шкур волка для выплаты денежного вознаграждения за добычу волка"	18 июля 2025 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.2.4.	Контрольная точка "Заседание комиссии в административных районах по нанесению технических отверстий на шкурах волка по которым выплачивается денежное вознаграждение"	22 июля 2025 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
	Контрольная точка "Выплата денежного вознаграждения охотникам за добычу волка"	28 июля 2025 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Распоряжение	бумажный носитель
5.3.	2026	х			
5.3.1.	Контрольная точка "Создание комиссии в административных районах с целью рассмотрения документов и шкур волков"	30 июня 2026 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Распоряжение	бумажный носитель
5.3.2.	Контрольная точка "Заседание комиссии в административных районах на соответствие представленных документов и шкур волков требованиям"	8 июля 2026 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.3.3.	Контрольная точка "Заседание комиссии службы по проведению метода случайной выборки шкур волка для выплаты денежного вознаграждения за добычу волка"	17 июля 2026 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.3.4.	Контрольная точка "Заседание комиссии в административных районах по нанесению технических отверстий на шкурах волка по которым выплачивается денежное вознаграждение"	22 июля 2026 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Протокол заседания	бумажный носитель
5.3.5.	Контрольная точка "Выплата денежного вознаграждения охотникам за добычу волка"	28 июля 2026 г.	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Распоряжение	бумажный носитель
6.	Принято мер по сохранению видового разнообразия объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам	х	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	х	бумажный носитель
	2024	х			
6.1.1.	Контрольная точка "Формирование документации для закупки"	1 мая 2024 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Техническое задание	бумажный носитель
6.1.2.	Контрольная точка "Организация закупки"	1 июня 2024 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Извещение	бумажный носитель
6.1.3.	Контрольная точка "Заключен контракт"	1 июля 2024 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Контракт	бумажный носитель
6.1.4.	Контрольная точка "Осуществлена приемка выполненных работ заказчиком"	1 октября 2024 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Акт выполненных работ	бумажный носитель
6.2.	2025	х			
6.2.1.	Контрольная точка "Формирование документации для закупки"	1 мая 2025 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Техническое задание	бумажный носитель
6.2.2.	Контрольная точка "Организация закупки"	1 июня 2025 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Извещение	бумажный носитель

6.2.3.	Контрольная точка "Заключен контракт"	1 июля 2025 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Контракт	бумажный носитель
6.2.4.	Контрольная точка "Осуществлена приемка выполненных работ заказчиком"	1 октября 2025 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Акт выполненных работ	бумажный носитель
6.3.	2026	x			
6.3.1.	Контрольная точка "Формирование документации для закупки"	1 мая 2026 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Техническое задание	бумажный носитель
6.3.2.	Контрольная точка "Организация закупки"	1 июня 2026 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Извещение	бумажный носитель
6.3.3.	Контрольная точка "Заключен контракт"	1 июля 2026 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Контракт	бумажный носитель
6.3.4.	Контрольная точка "Осуществлена приемка выполненных работ заказчиком"	1 октября 2026 года	служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области	Акт выполненных работ	бумажный носитель
Задача "Повышение уровня экологической грамотности и ответственности населения Иркутской области"					
7.	Издан государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в Иркутской области»	x	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	x	бумажный носитель
7.1.	2024	x			
7.1.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
7.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.1.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 ноября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
7.2.	2025	x			
7.2.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
7.2.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.2.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 ноября 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.2.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
7.3.	2026	x			
7.3.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 мая 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
7.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 августа 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.3.3.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 ноября 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
7.3.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2026 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
8.	Проведены мероприятия по Дням защиты от экологической опасности, в том числе Дню озера Байкал	x	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области		бумажный носитель
8.1.	2024	x			
8.1.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 апреля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
8.1.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 июля 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель
8.1.3.	Контрольная точка "Проведено заседание по организации и проведению празднования Дня озера Байкал"	1 сентября 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	протокол заседания	бумажный носитель
8.1.4.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (итоговый)"	25 декабря 2024 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	акт о приемке работ	бумажный носитель
8.2.	2025	x			
8.2.1.	Контрольная точка "Заключен государственный контракт"	1 апреля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	государственный контракт	бумажный носитель
8.2.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет (промежуточный)"	1 июля 2025 г.	министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	сопроводительное письмо о предоставлении отчета о ходе работ	бумажный носитель

[illegible]

[illegible]