



УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 сентября 2021 года

№ 244-уг

Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 6 марта 2020 года № 49-уг «О координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области» (далее – указ) следующие изменения:

1) в составе штаба по координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области (далее – Штаб), утвержденном указом:

ввести в состав Штаба членами Штаба:

Зонова Федора Александровича, временно замещающего должность руководителя службы архитектуры Иркутской области – главного архитектора Иркутской области;

Кузнецова Ивана Григорьевича, директора областного государственного казенного учреждения «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области»;

наименование должности Довгалюка Сергея Владимировича изложить в следующей редакции:

«заместитель Председателя Правительства Иркутской области»;

наименование должности Анбросенко Игоря Валерьевича изложить в следующей редакции:

«заместитель министра – начальник управления региональной экологической политики министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области»;

наименование должности Величко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:

«мэр муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»;

наименование должности Заварухина Андрея Александровича изложить в следующей редакции:

«главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Сибирский инвестиционный проектный институт»;

наименование должности Людвига Михаила Густафовича изложить в следующей редакции:

«начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления»;

наименование должности Мари Алексея Петровича изложить в следующей редакции:

«мэр Куйтунского муниципального района Иркутской области»;

наименование должности Модина Максима Николаевича изложить в следующей редакции:

«мэр Шелеховского муниципального района Иркутской области»;

наименование должности Никитиной Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:

«мэр Зиминского муниципального района Иркутской области»;

наименование должности Петровой Марины Николаевны изложить в следующей редакции:

«заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области»;

наименование должности Путова Александра Викторовича изложить в следующей редакции:

«глава администрации Нижнеудинского муниципального образования»;

наименование должности Филиппова Эдуарда Александровича изложить в следующей редакции:

«заместитель министра лесного комплекса Иркутской области»;

наименование должности Шевченко Сергея Сергеевича изложить в следующей редакции:

«руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными»;

вывести из состава Штаба Волкова Д.А., Протасову Е.В., Ротанину Н.А., Шишкина Б.В.;

2) план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 И.И. Кобзев

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ УТРАЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
1	1	Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 6 в г. Тулузе по ул. Жданова, 1-б	капитальный ремонт	3 101 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№ 221-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	26.09.2019	10.10.2019	05.11.2019	05.11.2019	ООО "Стройсервис" ООО "Высота"	27.07.2019	27.07.2019	31.08.2019	31.08.2019	9 499,5
25	2	Капитальный ремонт в здании муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Лучик", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 3а, блок - 1, блок - 2	капитальный ремонт	768 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	02.10.2019	10.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	27.08.2019	29.07.2019	10.10.2019	21.10.2019	139 042,1
24	3	Капитальный ремонт в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Тулуна "Детский сад "Аленушка", пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации, расположенном по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 90а	капитальный ремонт	856 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№ 222-19 от 23.07.2019 ОАО "20 Центральный проектный институт"	23.07.2019	23.07.2019	11.09.2019	04.10.2019	31.10.2019	31.10.2019	ООО "ДомостройПрофи"	28.08.2019	22.07.2019	01.10.2019	20.01.2020	16 833,1
4	4	Строительство объекта "Образовательная школа на 1275 мест в г. Тулузе, микрорайон "Угольщиков"	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ПАО "НК Роснефть"	ООО "СМПН" от 25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	15.03.2020	14.03.2020	01.05.2020	15.05.2020	«ЭНКА Инновативные Системы Автоматизации Широты»	01.10.2019	01.10.2019	01.09.2020	14.08.2020	1 160 419,6
2	5	Монтаж модульного здания мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Тулуна «Средняя общеобразовательная школа № 6» по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Жданова, 1Б	монтаж модульных зданий	249 кв.м	г. Тулун	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№ 209-2019 от 25.09.19 ООО "АПБ Модуль" г. Красноярск	25.09.2019	25.09.2019	18.11.2019	18.11.2019	18.12.2019	18.12.2019	ООО "Сибирский энергетический ресурс"	30.12.2019	30.12.2019	15.08.2020	07.12.2020	15 861,8
5	6	Строительство школы на 1275 мест, г. Тулузе, мкр. Березовая Роща	строительство	1275 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СМПН" от 18.05.20 № 0134200000120000783	20.05.2020	18.05.2020	01.07.2020 / 15.07.2020	20.07.2020	01.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПромСтройМонтаж"	10.09.2020	21.05.2020	01.12.2021		1 673 019,9
6	7	Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 250 мест по адресу: Иркутская область, город Тулун, ул. 3-я Заречная, 4а"	строительство	250 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 №287-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020	11.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	13.11.2020	28.05.2022		477 410,0
22	8	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в г. Тулузе Иркутской области с использованием проекта повторного применения" (ул. Заречная)	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "СМПН" от 26.11.2019 № 296-19	26.11.2019	26.11.2019	20.04.2020	27.04.2020	25.06.2020 / 01.07.2020	02.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	13.11.2020	01.09.2021		226 675,1
23	9	Строительство объекта "Детский сад на 240 мест в г. Тулузе, Иркутской области" (мкр. Угольщиков)	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ООО "Северный ветер" от 20.09.2019 № 299-19	20.09.2019	20.09.2019	20.04.2020	29.03.2020	25.06.2020 / 10.07.2020	10.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		310 412,1
33	10	Строительство центра развития творчества детей и юношества "Кристалл"	строительство	4000 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ООО "Зеленый горизонт" от 24.10.2019 № 347-19	24.10.2019	24.10.2019	10.03.2020	10.04.2020	30.05.2020 / 20.07.2020	20.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		353 300,8
35	11	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест в г. Тулузе, мкр. Угольщиков	строительство	140 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ПИК" от 18.05.20 № 0134200000120000782	20.05.2020	18.05.2020	23.06.2020 / 10.07.2020	02.07.2020	01.08.2020 / 24.09.2020	25.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Домострой"	01.08.2020	21.05.2020	01.07.2021	11.06.2021	200 951,1

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
36	12	«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в г. Тулуне Иркутской области, мкр. Березовая роща»	строительство	220 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000786	25.05.2020	25.05.2020	01.06.2020	23.06.2020	10.07.2020 / 27.08.2020	02.09.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ЧеремховоСпецСтрой"	01.08.2020	24.07.2020	01.12.2021		313 203,2
34	13	Строительство пункта технического обслуживания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области "Тулунский аграрный техникум", г. Тулун, ул. Горьковского, 12	строительство	1 здание - 1152 кв.м 2 здание - 648 кв.м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Проекты" от 15.05.20 № 0134200000120000787	18.05.2020	15.05.2020	01.06.2020 / 15.07.2020	31.07.2020	15.07.2020 / 16.09.2020	05.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		99 995,8
26	14	Строительство детского сада на 240 мест г. Тулун Иркутской области с использованием объекта повторного применения (Лучик)	строительство	240 мест	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ЦПИСРР "Вестлайн" МК №197-20 (№ 0134300021620000051)	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	05.02.2021	15.03.2021	15.04.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		367 823,5
3	15	1-й этап реконструкции - Спортивный зал по адресу: Иркутская область, г.Тулун, ул. Жданова,1В. МБОУ СОШ №6	строительство	450 мест мощность школы	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ООО "ОПТИМУМ" МК № 193-20 (0134300021620000048) от 7.08.2020	03.08.2020/ 24.08.2020	05.08.2020	15.12.2020	15.02.2021	21.05.2021	21.05.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		139 042,1
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
64	16	Капитальный ремонт объекта "Плавательный бассейн "Дельфин" по адресу: г. Тулун, улица Урицкого, 13А	капитальный ремонт	1 792 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№200-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	22.08.2019	22.08.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "НовоСтрой"	23.09.2019	23.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	55 126,1
65	17	Капитальный ремонт объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия" по адресу: Иркутская область, г. Тулун, улица Урицкого, 13А/1	капитальный ремонт	1 283 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№201-19 от 17.07.2019 ООО "Ново-Строй"	17.07.2019	17.07.2019	12.08.2019	12.08.2019	23.09.2019	23.09.2019	ООО "НовоСтрой"	19.09.2019	19.09.2019	30.12.2019	04.01.2020	32 399,4
69	18	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	208 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ИП Глушанкин И.А. от 22.10.2019 г. № 328-19	20.09.2019	22.10.2019	20.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	27.02.2020	ООО "Стройсервис"	21.11.2019	21.11.2019	31.12.2019	04.03.2020	19 019,2
67	19	Строительство плоскостного сооружения для зимних видов спорта "Хоккейный корт" муниципального бюджетного учреждения "ЦФКиС" города Тулуна г. Тулун	строительство	подсказит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ООО "НовоСтрой" от 11.10.2019г №329-19	11.10.2019	11.10.2019	02.03.2020	01.04.2020	30.07.2020	28.04.2020	по результатам торгов	15.04.2020	15.11.2019	01.09.2020	14.08.2020	10 911,2
68	20	Реконструкция стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 42б	реконструкция	1 733 кв.м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	ООО ГМ "Проект" от 25.12.2019 г. №451-19	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2020 / 06.07.2020	02.07.2020	25.06.2020/ 07.09.2020	24.12.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		499 647,7
76	21	Строительство лыжной базы, г. Тулун	строительство	подсказит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ОК «Русло»	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по решению инвестора	15.01.2020	15.12.2019	15.10.2020	25.05.2020	12 000,0
75	22	Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом", расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Муниципальное образование "Город Тулун", г. Тулун, мкр. Угольщиков, 51	строительство	5 300 кв. м	г. Тулун	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Газпром"	ООО "МРТТ"	15.10.2019	15.10.2019	31.03.2020	25.02.2020	01.06.2020	07.05.2020	ООО "МРТТ"	01.06.2020	02.05.2020	01.07.2021	10.06.2021	201 484,1
66	23	Строительство легкоатлетического манежа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы, г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	подсказит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСРР "Вестлайн" от 25.05.20 № 0134200000120000812	01.06.2020	25.05.2020	10.07.2020	25.07.2020	05.08.2020 / 11.09.2020	02.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		932 060,4
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
99	24	Строительство объекта "Детский диагностический центр, г. Тулун, ул. Прикозельная, 2"	строительство	подсказит уточнению по результатам проектирования	г. Тулун	Министерство здравоохранения Иркутской области (Санджков Я.П.)	МКПАО "Эн-Групп"	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	разрабатывается инвестором	по решению инвестора	18.11.2019	18.11.2019	01.09.2020	25.08.2020	103 867,2
78	25	Строительство объекта: Тулунское отделение ГБУЗ "Областной кожно-венерологический диспансер" на 55 посещений в смену с дневным стационаром на 5 коек и круглосуточным стационаром на 10 коек	строительство	55 посещений, 10 коек	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3896 от 21.10.2019 ООО ПНИ «ИркутскЖилСтройПроект»	21.10.2019	21.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	15.07.2020	09.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2024		433 349,2

№ ф.и	№ п.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
94	26	Строительство объекта "Туберкулезное отделение ОГБУЗ "Тульская городская больница" для больных туберкулезом органов дыхания и кабинеты фтизиатра участкового, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Соколовый бор, д. 2"	строительство	50 посещений, 50 коек	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3905 от 30.10.2019 ООО ПНИИ «ИркутскЖилСтройПроекты	30.10.2019	31.10.2019	27.01.2020	27.01.2020	15.07.2020	24.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2024		1 336 667,9
96	27	Строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тульская городская больница", г. Тулуз, м-н Угольщиков, 35	строительство	200 посещений	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Анлиз" от 13.05.2020 № 0134200000120000784	01.06.2020	13.05.2020	01.06.2020 / 30.08.2020	26.02.2021	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		241 897,6
95	28	Строительство инфекционного отделения на 28 коек областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тульская городская больница", г. Тулуз, м-н Угольщиков, 35	строительство	подскапит. уточнено по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ПАО "Сбербанк России"	№47/19 от 19.12.2019 г. ООО "ПСК Прозрачный Мир"	19.12.2019	19.12.2019	02.08.2020	04.03.2020	30.09.2020	03.04.2020	ООО "ПСК Прозрачный мир"	20.03.2020	20.03.2020	15.12.2020	17.08.2020	1 221 929,1
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
100	29	Ремонтно-восстановительные работы объектов ОГБУ "Тульская СББЖ", пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области", расположенных по адресу: 665268, Иркутская область, г. Тулуз, ул. Масокомбинатская, дом 10А; 665268, Иркутская область, г. Тулуз, ул. Масокомбинатская, дом 10В	капитальный ремонт	1193,6 кв.м	г. Тулуз	Служба ветеринарии Иркутской области (Пешечего С.С.)	ОГБУ "Тульская станция по борьбе с болезнями животных"	20 ЦПП г.Москва Государственный контракт №Г/К/ОБ-10 от 10.09.2019г.	10.09.2020	10.09.2019	20.11.2019	20.11.2019	02.03.2020	02.03.2020	ООО "Спецстройформат" МК № 4049-ЗА от 12.08.2020	20.07.2020	12.08.2020	15.12.2020	31.12.2020	514,7
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
103	30	Капитальный ремонт ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей", г. Тулуз, по адресу: Иркутская область, г. Тулуз, ул. Песочная, д. 76	капитальный ремонт	40 койко-мест	г. Тулуз	Министерство социального развития, охраны и попечительства Иркутской области (Родионов В.А.)	ОГКУСО "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуз"	№134-19 29.08.2019 ООО "ЛЦП"	17.07.2019	17.07.2019	19.09.2019	19.09.2019	03.10.2019	03.10.2019	ООО "ЛЦП"	15.09.2019	15.09.2019	14.07.2020	31.08.2020	35 748,6
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
105	31	Капитальный ремонт нежилого здания, расположенного по адресу: г. Тулуз, ул. Ленина, д. 19а	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	ИПТ Лукман И.А. от 22.10.2019 №328-19	22.10.2019	22.10.2019	20.11.2019	20.11.2019	28.02.2020	27.02.2020	ООО "СТЭМ"	23.07.2020	17.07.2020	15.12.2020	25.12.2020	16 684,1
113	32	«Строительство здания автостанции муниципального предприятия "Город Тулуз" «Многофункциональное транспортное предприятие» г. Тулуз, г. Тулуз»	строительство	подскапит. уточнено по результатам проектирования	г. Тулуз	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Город Тулуз"	ООО "ГМ ПРОЕКТ" мк № 169-20 от 17.07.2020	27.07.2020	17.07.2020	15.10.2020	04.03.2021	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		116 489,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
7	33	Капитальный ремонт здания МОУ Аршанская ООШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Аршан, ул. Школьная, д. 1	капитальный ремонт	675 кв.м	Тулузский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Тулузский район"	№123 от 22.08.2019 ООО ПНИИ "ЖилСтройПроект"	22.08.2019	22.08.2019	19.09.2019	19.09.2019	25.09.2019	25.09.2019	ООО "Авангард"	22.10.2019	22.10.2019	27.12.2019	27.12.2019	7 901,1
8	34	Строительство школы-сада на 128 мест в д. Елдоновка Тулузского района Иркутской области	строительство	128 мест	Тулузский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	контракт № 1 от 10.03.2020 г. ООО "Северный ветер"	25.05.2020	10.03.2020	01.07.2020/ 15.07.2020	09.07.2020	01.08.2020 / 15.09.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ППК "Военно-строительная компания"	01.10.2020	22.10.2020	28.05.2022		431 671,9
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
40	35	Капитальный ремонт здания МКУК "КДЦ п. Октябрьский-2", расположенного по адресу: Иркутская область, Тулузский район, п. Октябрьский-2, ул. Набережная, 10	капитальный ремонт	410,2 кв.м. 100 мест	Тулузский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ культуры "Культурно-досуговый центр п. Октябрьский-2"	№ 2-19 от 28.10.2019 г. ООО "Иркутское общество проектировщиков"	28.10.2019	28.10.2019	06.11.2019	06.11.2019	05.12.2019	05.12.2019	ООО "АртСтройМарс"	26.12.2019	26.12.2019	30.06.2020	01.05.2020	12 944,2
39	36	Строительство культурно-досугового центра в деревне Елдоновка Елдоновского муниципального образования	строительство	100 мест	Тулузский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское общество проектировщиков" № 561-1 от 21.10.2019 г.	21.10.2019	21.10.2019	11.12.2019	11.12.2019	30.04.2020	10.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Метра Групп"	01.09.2020	22.10.2020	28.05.2022		80 996,1
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
80	37	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта с. Бурхун, Тулузский район, с. Бурхун	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулузский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Трансфит-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Трансфит-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	33 293,0

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
79	38	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта п. Аршан, Тулузский район, п. Аршан	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тулузский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	27 586,1
98	39	Монтаж модульной котельной Ивеейской участковой больницы областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тулузская городская больница"	монтаж модульных зданий	450кВт	Тулузский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Астелинвириния" контракт №013420000012000170 6 от 08.06.2020	25.04.2020	08.06.2020	01.06.2020/ 30.08.2020	30.08.2020	15.07.2020/ 23.10.2020	12.12.2020	по результатам торгов	15.09.2021		25.12.2021		27 185,3
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
43	40	Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск по ул. Ленина, 25	капитальный ремонт	557 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПП" №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	10.09.2019	10.10.2019	29.11.2019	29.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	458,3
45	41	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр" г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	229 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПП» №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	28.11.2019	28.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	1 401,2
46	42	Ремонтно-восстановительные работы МБУ "Культурно- досуговое объединение" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 3	капитальный ремонт	252 места	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО «20 ЦПП» №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	15.09.2019	13.09.2019	26.12.2019	26.12.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.09.2019	15.09.2019	30.12.2019	30.12.2019	6 036,6
44	43	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное казенное учреждение культуры "Музейно-культурный центр", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 27	капитальный ремонт	261 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	ОАО "20 ЦПП" №124/С от 27.07.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	11.10.2019	11.10.2019	22.01.2020	22.01.2020	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	16.09.2019	16.09.2019	25.06.2020	01.05.2020	3 774,8
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
73	44	Ремонтно-восстановительные работы Спортивная площадка в районе кинотеатра "Саяны", расположенная по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 146	капитальный ремонт	80 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПП"	27.07.2019	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	25.12.2019	25.12.2019	ООО "Промкомбизнес"	06.11.2019	06.11.2019	31.12.2019	10.07.2020	1 754,6
77	45	Строительство бассейна с универсальным залом, в г. Нижнеудинск, ул. Кривякинское, 33	строительство	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	ПАО "Полос"	проектная документация разрабатывается благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	разработана благотелем ПАО "Полос"	ППК "Военно-строительная компания"	01.01.2021	02.04.2021	15.12.2022		150 000,0
71	46	Реконструкция объекта "Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс "Труд" (здание, стадион с устройством футбольного поля и легкоатлетического манежа), г. Нижнеудинск, ул. Максима Горького, дом 11	реконструкция	21 062 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	75/ЧС от 25.11.2019 ООО ГМ "Проект"	25.11.2019	25.11.2019	10.06.2020	02.06.2020	04.08.2020/ 01.09.2020	09.10.2020	ООО "ЭкоСтелИркутск"	15.10.2020	05.10.2020	28.05.2022		238 320,4
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
106	47	Капитальный ремонт здания муниципального предприятия Нижнеудинского муниципального образования "Аптека №19" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 83	капитальный ремонт	210,6 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПП"	27.07.2019	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	01.10.2019	22.11.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 522,8
108	48	Ремонтно-восстановительные работы: Муниципальное предприятие Нижнеудинского муниципального образования "Типография", г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, 9	капитальный ремонт	506,8 кв.м.	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	12/ЧС от 27.07.2019 ОАО "20 ЦПП"	27.07.2019	12.09.2019	12.09.2019	15.10.2019	01.10.2019	28.10.2019	ООО "НИЖЛЕСПРОМ"	15.01.2020	18.11.2019	15.03.2020	15.01.2020	1 165,5
107	49	Реконструкция муниципального бюджетного учреждения "Коммунальный" (здание охранки, мастерские ККП, здание гаража), г. Нижнеудинск, ул. Каляева, 242	реконструкция	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	78/ЧС от 29.11.2019 ООО "Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	25.05.2020	16.06.2020 / 01.09.2020	27.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		220 416,9
114	50	Капитальный ремонт главного корпуса, гаражей, зданий проходной, электротехла, склада, здания ремонтно-механического цеха Нижнеудинского муниципального образования, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, 7, Октябрьская	капитальный ремонт	подлежит уточнению по результатам проектирования	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Нижнеудинское муниципальное образование	74/ЧС от 29.11.2019 ООО "Драфт"	29.11.2019	29.11.2019	18.05.2020	19.05.2020	30.05.2020 / 28.07.2020	21.07.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		140 840,3

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
28	51	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 11 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Горького, 10	капитальный ремонт	180 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	14.10.2019	14.10.2019	ИП Шуваев Р.П.	27.08.2019	27.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	443,9
29	52	Капитальный ремонт МКОУ "Детский сад "Теремок" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 28А	капитальный ремонт	110 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Договор № 13/19 от 09.08.2019 АО "Восток-Центр"	09.08.2019	09.08.2019	05.09.2019	05.09.2019	29.10.2019	29.10.2019	АО "Восток-Центр"	27.08.2019	27.08.2019	30.09.2019	30.09.2019	13 164,5
31	53	Капитальный ремонт муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 12 г. Нижнеудинск"	капитальный ремонт	292 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-13, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	11.09.2019	11.09.2019	10.10.2019	10.10.2019	ИП Иевтов А.Г.	27.08.2019	27.08.2019	01.11.2019	01.11.2019	7 008,8
17	54	Ремонтно-восстановительные работы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Соловецкая средняя общеобразовательная школа», по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Соловцы, ул. Школьная, 3	капитальный ремонт	260 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019г. ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Гелион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	37 110,0
11	55	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2)"	капитальный ремонт	1 050 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-4, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	30.08.2019	30.08.2019	ИП Павлов В.В., ООО ПСК "Гелион"	05.09.2019	05.09.2019	15.01.2020	15.01.2020	56 549,4
13	56	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И.Кузнецова" (Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31)"	капитальный ремонт	620 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № МК/ОБ-5 от 07.08.2019 ОАО "20 ЦПИ" (1)	07.08.2019	07.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Гелион"	27.08.2019	27.08.2019	15.01.2020	15.01.2020	16 269,8
12	57	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Нижнеудинск» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Красная, 2	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 547-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	10.11.2019	10.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	17 443,5
14	58	Монтаж модульного здания мастерских муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Кузнецова» по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Советская, 31	монтаж модульных зданий	246 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт № 546-19 от 26.08.2019 ООО "АПБ Модуль"	26.08.2019	26.08.2019	18.11.2019	18.11.2019	09.12.2019	09.12.2019	ООО "СЭР"	27.12.2019	27.12.2019	15.08.2020	20.08.2020	19 598,3
15	59	Капитальный ремонт объекта "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Шумская средняя общеобразовательная школа" (Иркутская область, Нижнеудинский район, р.п. Шумский, ул. Советская, 29)	капитальный ремонт	400 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-6, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	26.08.2019	26.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	ООО ПСК "Гелион" ИП Романовых А.П. ИП Гаргагуля А.В.	27.08.2019	27.08.2019	28.08.2020	20.01.2020	48 436,7
														27.08.2019		27.08.2019	28.08.2020	31.08.2020		
18	60	Капитальный ремонт МКОУ «Порогская СОШ» по адресу: Иркутская обл., Нижнеудинский район, село Порог, ул. Новая, 40 А	капитальный ремонт	225 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 г. № МК/ОБ-9, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.10.2019	01.10.2019	30.03.2020	30.04.2020	ООО ПСК "Гелион"	27.08.2019	27.08.2019	31.08.2021		26 228,1
30	61	Капитальный ремонт муниципального казенного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 3 г. Нижнеудинск" по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, д. 44	капитальный ремонт	100 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 06.08.2019 № МК/ОБ-7, ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	01.09.2019	01.09.2019	01.04.2020	20.04.2020	ООО ПСК "Гелион"/ ИП Романовых А.П.	27.08.2019	27.08.2019	15.10.2020	26.11.2020	47 852,2

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
20	62	Капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря «Заря», по адресу: Нижнеудинский район, п. Коблук	капитальный ремонт	350 человек в смену	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-26, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	24.12.2019	24.12.2019	01.04.2020	26.04.2020	ООО "ПРОФСТРОЙ"	15.08.2020	14.08.2020	31.08.2021		79 876,8
16	63	Первый этап реконструкции - Спортивный зал в р.п. Шумный Нижнеудинского района Иркутской области МКОУ "Шумская СОШ"	строительство	288 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	контракт №1 от 17.04.2020 г. с ООО "Зеленый горизонт"	25.04.2020	17.04.2020	01.06.2020 / 20.08.2020	19.08.2020	01.08.2020 / 15.10.2020	17.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		109 070,4
37	64	Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад на 140 мест в микрорайоне Восточный, г. Нижнеудинск"	строительство	140 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСПР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002450 от 15.07.2020	25.04.2020 / 14.07.2020	15.07.2020	01.06.2020 / 15.10.2020	10.08.2020	01.08.2020 / 15.12.2020	12.11.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		232 855,6
38	65	Строительство школы на 520 мест, г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	520 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ЦПИСПР "Вестлайн" контракт № 0134200000120002458 от 13.07.2020	15.02.2021/ 14.07.2020	13.07.2020	05.05.2021/ 15.10.2020	16.09.2020	01.07.2021 / 15.12.2020	28.01.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		732 546,6
21	66	Монтаж объекта «Школа-сад-интернат на 60-40-25 мест по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Азияджер»	строительство	169 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство образования Иркутской области (Парфенов М.А.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	по результатам конкурса	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	10.10.2021		15.12.2023		580 000,0
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
49	67	Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа", г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 8	капитальный ремонт	1 265 кв.м. 300 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МБУ дополнительного образования "Нижнеудинская детская музыкальная школа"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	24.10.2019	24.10.2019	ИП Шрам ВМ	26.09.2019	26.09.2019	01.11.2019	24.10.2019	262,5
53	68	Ремонтно-восстановительные работы Катарбейского сельского дома культуры по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, село Катарбей, ул. Советская, 76А	капитальный ремонт	835 кв.м. 180 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры Катарбейского муниципального образования	Контракт № 2 от 26.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	13.11.2019	13.11.2019	ИП Романчугов АП	05.10.2019	05.10.2019	01.12.2019	13.12.2019	2 705,9
47	69	Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Кашка, 43	капитальный ремонт	271 кв.м.	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 03 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	31.10.2019	31.10.2019	ИП Романчугов АП	24.09.2019	24.09.2019	01.11.2019	01.11.2019	2 098,7
54	70	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения культуры Солонкинского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Солонки, ул. Школьная, 1А	капитальный ремонт	663 кв.м. 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ культуры Солонкинского муниципального образования	Контракт № МК/ОБ-31 от 29.07.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	29.07.2019	29.07.2019	02.08.2019	02.08.2019	19.11.2019	19.11.2019	ИП Шрам ВМ	08.10.2019	08.10.2019	30.12.2019	30.11.2019	957,1
50	71	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 42	капитальный ремонт	243 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	05.11.2019	05.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	1 989,4
51	72	Капитальный ремонт встроенного помещения муниципального казенного учреждения дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 40	капитальный ремонт	180 кв.м. 150 учащихся	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Нижнеудинская детская художественная школа"	Контракт № 2209 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	ИП Романчугов АП	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	2 190,9
48	73	Капитальный ремонт районного культурно-досугового центра муниципального казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 37	капитальный ремонт	1 064 кв. м 150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Контракт № 04 от 06.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	29.10.2019	29.10.2019	ООО Гарант+	15.01.2020	15.01.2020	01.08.2020	01.08.2020	975,0
52	74	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр Тофалария"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	МКУ "Районный центр народного творчества и досуга"	Договор № 05 от 26.08.2019 г. ООО "ЦПИП"	26.08.2019	26.08.2019	01.06.2020	28.06.2020	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		344 023,3

№ ф.и	№ и.и	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
55	75	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Порог"	строительство	150 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Порогского муниципального образования	Договор № 14 от 14.11.2019 ООО "ЛЦП"	14.11.2019	14.11.2019	15.05.2020	28.06.2020	01.06.2020 / 01.10.2020	04.03.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		292 193,0
56	76	Строительство объекта "Многофункциональный культурный центр поселка Шумский"	строительство	210 мест	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Администрация Шумского муниципального образования	Договор № 34 от 22.08.2019 ООО "ЛЦП"	22.08.2019	22.08.2019	01.04.2020	29.04.2020	31.07.2020	09.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		328 008,0
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
72	77	Капитальный ремонт встроенного помещения Детской юношеской спортивной школы на 1 этаже 5-ти этажного жилого дома ул. Ленина 51 - 58, г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	294 кв.м. 30 чел/сут	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Нижнеудинская спортивная школа"	Контракт № МК/ОБ-42 от 06.08.2019 ОАО "20 ЦПИ"	06.08.2019	06.08.2019	20.08.2019	20.08.2019	20.10.2019	20.10.2019	ИП Романчугов АП	25.09.2019	25.09.2019	20.10.2019	20.10.2019	1 948,3
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
90	78	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Узар, Нижнеудинский район, дер. Узар	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	27 207,6
91	79	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта дер. Зенцова, Нижнеудинский район, дер. Зенцова	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 728,7
92	80	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Вознесенский, Нижнеудинский район, пос. Вознесенский	монтаж модульных зданий	12 посещений	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	28 628,1
86	81	"Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а, ул. Гоголя, д. 81а, Кашица 2"	капитальный ремонт	3 047 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 № ГК-ОБ-14 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Ибатов	30.11.2019	10.03.2020	25.12.2020	01.09.2020	132 316,1
		«Капитальный ремонт зданий ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Кашица 2»		1 408 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	26.07.2019 №ГК-ОБ-22 ООО "20 ЦПИ"	26.07.2019	26.07.2019	01.10.2019	01.10.2019	25.12.2019	25.12.2019	ИП Павлов	06.02.2020	06.02.2020	15.06.2020	15.06.2020	
87	82	Капитальный ремонт главного корпуса ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница" по адресу: Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 71а	капитальный ремонт	5 170 кв.м	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГБУЗ "Нижнеудинская районная больница"	ООО "20 ЦПИ"	25.05.2020/ 20.07.2020	01.07.2020	15.07.2020/ 25.08.2020	14.07.2020	15.09.2020/ 15.10.2020	02.09.2020	ИП Ибатов	01.03.2021	02.11.2020	01.09.2021		53 227,7
88	83	Строительство патолого-анатомического корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Нижнеудинская районная больница", г. Нижнеудинск	строительство	4 стола	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120002065 ООО "Эк-ПН-Центр"	23.06.2020	23.06.2020	01.10.2021		25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		31 734,9
93	84	«Строительство Амбулаторной прицепной амбулатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Нижнеудинская районная больница», Нижнеудинский район, с. Алыгджер»	строительство	20 посещений, 11 койек	Нижнеудинский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	23.06.2020 № 0134200000120001944 ООО "Вестлайн"	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		142 788,3
ОБЪЕКТЫ ВЕТЕРИНАРИИ																				
101	85	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СБЖ" по адресу: Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Советская, 151	капитальный ремонт	843,1 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СБЖ"	№ ГК/ОБ-34, 12.08.2019 г. ОАО "20 ЦПИ"	12.08.2019	12.08.2019	12.09.2019	12.09.2019	05.11.2019	25.11.2019	ООО "СК Капиталстрой"	18.09.2019	26.09.2019	20.07.2020	23.12.2019	3 391,6
																01.07.2020	22.06.2020	20.07.2020	10.08.2020	
102	86	Ремонтно-восстановительные работы объектов капитального строительства ОГБУ "Нижнеудинская СБЖ", по адресу: Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Гоголя д. 42	капитальный ремонт	334,9 кв.м	Нижнеудинский рн.	Служба ветеринарии Иркутской области (Шевченко С.С.)	ОГБУ "Нижнеудинская СБЖ"	№ 3, 20.09.2019 г. ООО "МНСЭ"	20.09.2019	20.09.2019	08.10.2019	12.10.2019	10.01.2020	30.12.2019	ИП Павлов ВВ	15.01.2020	15.01.2020	30.01.2020	30.01.2020	8 546,2

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
104	87	Строительство социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Никеевском районе Иркутской области (с. Мельяны, ул. Ленина, уч. 44 Д)	строительство	24 койко-места	Никеевский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001631, 01.06.2020, ООО "Проекты"	25.04.2020	01.06.2020	01.06.2020/20.08.2020	11.09.2020	01.08.2020/12.10.2020	10.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Новострой"	01.11.2020	10.11.2020	25.12.2021		350 611,0
ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ																				
109	88	Ремонтно-восстановительные работы здания администрации муниципального района муниципального образования "Никеевский район" по адресу: Иркутская обл., г. Никеевский, ул. Октябрьская, 1	капитальный ремонт	462,84 кв.м	Никеевский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Никеевский район"	ОАО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	13.12.2019	13.12.2019	№ 10 ЭА от 29.06.2020 ООО "Т-1000"	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	18.09.2020	3 057,1
110	89	Ремонтно-восстановительные работы здания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Никеевского района" по адресу: Иркутская область, г. Никеевский, ул. Ленина, 23	капитальный ремонт	470,1 кв.м	Никеевский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образований Никеевского района"	Муниципальный контракт от 07.08.2019 № МК/ОБ-63, ОАО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	15.11.2019	15.11.2019	10.12.2019	10.12.2019	№ 12 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.П.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	29.10.2020	1 300,2
111	90	Капитальный ремонт здания финансового управления администрации муниципального района муниципального образования "Никеевский район", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Никеевский, ул. Новая, 17	капитальный ремонт	208,7 кв.м	Никеевский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Финансовое управление муниципального района муниципального образования "Никеевский район"	МК/ОБ-62 от 07.08.2019 ООО "20 ЦПИ"	07.08.2019	07.08.2019	21.08.2019	20.09.2019	08.11.2019	31.10.2019	№ 11 ЭА от 29.06.2020 ИП Наджафов Н.П.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	15.09.2020	1 271,9
112	91	Ремонтно-восстановительные работы здания архива администрации муниципального района муниципального образования "Никеевский район" по адресу: Иркутская обл., г. Никеевский, ул. Гоголя, 50	капитальный ремонт	109,1 кв.м	Никеевский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное образование "Никеевский район"	ООО "20 ЦПИ" МК 133/19 от 01.08.2019 г.	01.08.2019	01.08.2019	27.08.2019	27.08.2019	23.01.2020	23.01.2020	№ 13 ЭА от 29.06.2020 ИП Прам В.М.	03.08.2020	29.06.2020	07.12.2020	01.08.2020	1 372,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН"																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
42	92	Капитальный ремонт здания МКУК "МБС Тайшетского района" по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Шитяно, ул. Кирова, д. 23	капитальный ремонт	206 кв.м.	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Макселинская библиотечная система Тайшетского района"	ООО "БСЭС" от 13.07.2019 г.	13.07.2019	20.09.2019	23.09.2019	23.09.2019	25.10.2019	25.10.2019	по результатам торгов	15.07.2020	10.07.2020	25.08.2020	25.08.2020	570,4
41	93	Строительство Рождественского Дома культуры Тайшетского района Иркутской области	строительство	80 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	МКУ культуры "Рождественский сельский Дом культуры"	ООО "ПИК Зеленый горизонт" № 561-1, от 01.11.2019 г.	01.11.2019	01.11.2019	15.03.2020	15.05.2020	17.07.2020/13.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.11.2021		15.12.2022		88 476,2
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
70	94	Строительство спортивного зала муниципального казенного учреждения культуры "Шитянский Дом досуга и творчества", Тайшетский район, р.п. Шитяно	строительство	60 мест	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение культуры "Дом досуга и творчества"	ООО «Праф» муниципальный контракт от 14.07.2020 № 06	03.08.2020/03.09.2020	14.07.2020	15.12.2020	04.03.2021	25.12.2021		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		132 237,4
ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ																				
84	95	Монтаж модульного здания Бирюсинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Бирюса	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	08.10.2019	31.12.2019	30.12.2019	25 125,5
97	96	Монтаж модульного здания фельдшерско-акушерского пункта пос. Новотрёмно, Тайшетский район, пос. Новотрёмно	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	10.10.2019	10.02.2020	31.12.2019	31.12.2019	400 913,4
82	97	Монтаж модульного здания Зареченского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, с. Заречное	монтаж модульных зданий	12 посещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Сандаков Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	25 125,5

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
85	98	Монтаж модульного здания Тренинского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, дер. Тренина	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Савцов Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	30.03.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
83	99	Монтаж модульного здания Серебровского фельдшерско-акушерского пункта, Тайшетский район, пос. Сереброво	монтаж модульных зданий	12 помещений	Тайшетский рн.	Министерство здравоохранения Иркутской области (Савцов Я.П.)	ООО "Транснефть-Восток"	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО «Транснефть-Восток»	01.04.2020	02.04.2020	31.08.2020	16.07.2020	31 437,1
81	100	Строительство объекта "ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" Шелеховская участковая больница (20 помещений в смену, 11 койк сестринского ухода) Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Октябрьская, 2Б"	строительство	20 помещений, 11 койк	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 3906 от 28.10.2019 г. ООО Управляющая компания "Сибирь-Развитие"	28.10.2019	28.10.2019	05.03.2020	05.03.2020	30.06.2020/ 30.07.2020	08.07.2020	по результатам торгов	10.10.2021		15.12.2022		400 913,4
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ																				
19	101	Капитальный ремонт здания МОБУ СОШ № 2 р.п. Октябрьский по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская 33, в том числе ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванных паводковыми наводнениями в июне 2019 года на территории Октябрьского муниципального образования	капитальный ремонт	1 187 кв. м	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации Чунского района"	№ 22-19/28 от 18.07.2019 ООО "Драфт"	18.07.2019	18.07.2019	05.08.2019	05.08.2019	15.08.2019	15.08.2019	ООО "Масштаб" ООО "Профинвест"	28.08.2019, 2 контракт - 13.12.2019	1 контракт - 13.07.2019; 2 контракт - 13.12.2019	27.12.2019	27.11.2019	47 325,2
32	102	Строительство объекта "Детский сад на 140 мест в р.п. Октябрьский Чунского района Иркутской области по адресу: Иркутская область, Чунский район, ул. Декабристов, участок 7Б"	строительство	140 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 58-19/24 от 14.10.2019 ООО "Драфт"	14.10.2019	14.10.2019	01.03.2020	10.04.2020	15.07.2020	30.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Масштаб"	15.08.2020	22.10.2020	28.05.2022		247 352,8
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
57	103	Строительство объекта "Дом культуры по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 23Б"	строительство	214 мест	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	МКУ "Администрация Октябрьского муниципального образования"	МК №4С от 06.12.2019 г. ООО "ПНК ЗеленыйГоризонт"	06.12.2019	06.12.2019	01.06.2020 / 01.08.2020	17.07.2020	14.10.2020	19.01.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		317 790,0
ОБЪЕКТЫ СПОРТА																				
74	104	Капитальный ремонт стадиона, расположенного по адресу: Иркутская область, Чунский р-он, р.п. Октябрьский, пер. Спортивный, 4А	капитальный ремонт	23 136 кв.м.	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	МБУ "Культурно-спортивный центр" Октябрьского муниципального образования	ПКФ"Пионер"	26.11.2018	26.11.2018	06.09.2019	06.09.2019	23.10.2019	23.10.2019	ООО «Грант», г. Ангарск. контракт № 7 от 22.07.2020.	01.08.2020	17.08.2020	31.08.2021		12 239,8
ЗИМНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
58	105	Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения культуры "Историко-краеведческий музей" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ангарская, 6	капитальный ремонт	6 193 томов, 454 кв.м.	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Историко-краеведческий музей"	№ 24/19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	13.12.2019	13.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	06.04.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	17 142,8
59	106	Капитальный ремонт муниципального автономного учреждения культуры "Кинодокументальный центр "Россия" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 6	капитальный ремонт	355 мест	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодокументальный центр "Россия"	№27-19 от 12.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	12.12.2019	12.12.2019	06.02.2020	06.02.2020	23.03.2020	28.02.2020	ООО "Макситрой"	15.05.2020	02.06.2020	28.08.2020	26.12.2020	5 869,2
60	107	Капитальный ремонт библиотеки семейного чтения муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Октябрьская, 87	капитальный ремонт	160 тыс. томов, 65019 посещений в год	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система"	№ 25-19 от 11.11.2019 г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	27.12.2019	27.12.2019	18.02.2020	18.02.2020	ООО "СК Гранд"	15.05.2020	01.06.2020	25.08.2020	21.10.2020	3 667,8
61	108	Капитальный ремонт здания МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа" по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ленина, 4	капитальный ремонт	150 учащихся	г. Зима	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	МБОУ ДО "Зиминская детская музыкальная школа"	№ 26/19 от 11.11.2019г. ООО «Ново-Строй»	11.12.2019	11.12.2019	23.12.2019	23.12.2019	18.02.2020	17.02.2020	ООО Вента	29.06.2020	22.06.2020	30.09.2020	26.12.2020	14 822,0
ЛЕНИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
62	109	Строительство Дома культуры на 49 мест в п. Игнью Куйтунского района Иркутской области	строительство	49 мест	Куйтунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Администрация Леняевского сельского поселения	мс№ 3МК-19 от 27.12.2019 г. ООО "Эй-Пи-Центр"	27.12.2019	27.12.2019	18.05.2020	21.05.2020	01.07.2020/ 10.09.2020	21.12.2020	по результатам торгов	01.11.2021		10.10.2022		90 426,3

№ п/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ																				
63	110	Строительство сельского клуба в п. Новостройка Черемховского района Иркутской области	строительство	100 мест	Черемховский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "Иркутское сообщество проектировщиков" МК № 0134300065319000126 от 13.01.2020 г.	13.01.2020	13.01.2020	29.06.2020	15.04.2020	30.06.2020/11.08.2020	18.08.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		118 198,6
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
126	111	Аварийно-восстановительные работы (капитальный ремонт) тепловой сети и водовода котельной м-на Жукова, по адресу: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 33	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бекон+", ОАО "ИЭСК"	01.08.2019	30.07.2019	17.09.2019	17.09.2019	12 634,30
127	112	Водозаборные сооружения «Красный Яр» с железобетонными сетями	строительство	20 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	336-19, 25.10.2019, ООО "ИС Платформа"	25.10.2019	25.10.2019	24.03.2021	24.03.2021	01.12.2021		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		1 716 365,60
128	113	Городские канализационные сооружения общей производительностью 17 тыс. м³/сут	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	343-19, 05.11.2019, ООО "ИС Платформа"	05.11.2019	05.11.2019	15.04.2021	15.04.2021	01.12.2021		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2024		2 111 023,60
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
115	114	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Молодости, д. 7	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	04.09.2019	36,90
116	115	Капитальный ремонт (ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной паводковыми наводнениями в июне 2019 года на территории Нижнеудинского муниципального образования) участка тепловой сети Ду65-200 от котельной "Центральная", расположенной в г. Нижнеудинске ул. Ленина, 17А.	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспектрстрой"	16.07.2019	16.07.2019	15.09.2019	30.09.2019	7 343,40
118	116	Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной "Новая", блок А, г. Нижнеудинск, ул. Волотия, д. 1, корп. 1	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	921,00
119	117	Капитальный ремонт здания котельной с тепловыми сетями, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 4	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	01.08.2019	01.08.2019	01.12.2019	15.09.2019	238,20
123	118	Аварийно-восстановительные работы водозаборных сооружений Нижнеудинского муниципального образования (огорждение, инженерные сети, восстановление дорог и проездов, замена оборудования), расположенных по адресу: г. Нижнеудинск, водозаборное сооружение, ул. Победы, 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспектрстрой", ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 665,30
124	119	Капитальный ремонт транспортного водозабора, г. Нижнеудинск, пер. Победы, д. 3А	капитальный ремонт	сведения отсутствуют	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Чермховоспектрстрой, ООО "ВОСХОД"	01.08.2019	01.08.2019	30.11.2019	25.11.2019	15 301,20

№ ф.и	№ п.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
117	120	Реконструкция системы теплоснабжения г. Нижнеудинска	реконструкция	60 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	61/ЧС, 10.10.2019, ООО "НС Платформа"	10.10.2019	10.10.2019	01.09.2020	28.08.2020	01.11.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.09.2022		15.09.2023		1 508 486,61
120	121	Реконструкция системы водоотведения г. Нижнеудинск	реконструкция	14 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	62/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	26.05.2020	01.11.2020	10.09.2020	ООО "Водоканал-Сервис"	01.03.2022	28.04.2021	15.09.2022		346 023,20
121	122	Строительство городских канализационных очистных сооружений на левом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	11 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	28/ЧС, 16.08.2019, ОАО "20 ЦПИ"	16.08.2019	16.08.2019	01.09.2020	14.10.2020	01.11.2020	24.02.2021	по результатам торгов	01.09.2022		15.09.2023		1 563 838,98
122	123	Реконструкция сетей водоснабжения г. Нижнеудинск	реконструкция	5,3 км	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	63/ЧС, 12.10.2019, ООО "СПЭДИБ"	12.10.2019	12.10.2019	01.09.2020	15.04.2020	01.11.2020	17.08.2020	ООО "Водоканал-Сервис" от 11.03.2021 № ЭА/01-2021	01.03.2022	11.03.2021	15.12.2021		47 034,30
125	124	Строительство городского водозабортного сооружения на правом берегу р. Уда, г. Нижнеудинск	строительство	17 тыс. куб. м в сутки	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	Администрация Нижнеудинского муниципального образования	14/ЧС, 28.07.2019, ОАО "20 ЦПИ"	28.07.2019	28.07.2019	01.03.2020 / 01.09.2020	14.08.2020	01.11.2020	29.09.2020	ООО "СтройИнвест" от 31.03.2021 № 1367-ЭА/21	01.03.2022	31.03.2021	15.09.2022		725 062,40
ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																				
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
159	125	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; КЛ-6 кВ - 1 км; КЛ-0,4 кВ - 0,1 км; КТП-6/0,4 кВ - 78 шт.; ВЛ-0,4 кВ - 51 км	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001484 от 15.06.2020 ООО "Уралэлектрострой"	25.04.2020 / 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	10.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		463 401,50
159	126	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в мкр. "Восход" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 8 км; КЛ-0,4 кВ 2 км; КЛ-6 кВ 1,5 км; ВЛ-0,4 кВ - 69 км; КТП-6/0,4 кВ - 32 шт.	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001480, 01.06.2020, ООО "Уралэлектрострой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	05.11.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	02.02.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		244 323,50
159	127	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в районе "ЛДК" г. Тулун	реконструкция	ВЛ-6 кВ - 36 км; ВЛ-0,4 кВ 52 км; КЛ-0,4 кВ - 0,6 км; КТП-6/0,4 кВ - 42 шт.; КЛ-6 кВ - 1 км.	г. Тулун	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001575, 01.06.2020, ООО "Союзэнергострой"	25.04.2020	01.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	05.04.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		174 499,30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТУЛУНСКИЙ РАЙОН"																				
159	128	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей уч. Краснозерский, п. Еднокимово	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 7 км; ВЛ-0,4 кВ 15 км; КТП-10/0,4 кВ - 9 шт.	Тулунский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 23811463870 20 000036 от 09.07.2020 ООО «Союзэнергострой»	25.04.2020 / 15.07.2020	03.07.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	24.03.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		20 218,30
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "																				
159	129	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в центральной части, в районе правого берега р. Уда в г. Нижнеудинске	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 8,8 км; ВЛ-0,4 кВ 9 км; КЛ-0,4 кВ - 4,0 км; КТП-10/0,4 кВ - 18 шт.	г. Нижнеудинск	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001721, 02.06.2020, ООО РСК "Элэнерг"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021		15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		188 100,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН "																				
159	130	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей п. Атагай	реконструкция	ВЛ-10 кВ - 6 км; ВЛ-0,4 кВ 7 км; КТП-10/0,4 кВ - 3 шт.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Ниватин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арктикаинвестпроект"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020 / 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		10 139,51

№ ф.и	№ п.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
159	131	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ п. Шумовый»	реконструкция	0,4 кВ-1,42км, 6 кВ - 3,1км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нивитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди Инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		12 266,71
159	132	«Реконструкция распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ уч. Пушкинский, д. Привольное»	реконструкция	0,4 кВ-7,52км, 6 кВ - 1,67км.	Нижнеудинский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нивитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001658, 02.06.2020, ООО "Арди Инжиниринг"	25.04.2020	02.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		21 774,88
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН "																				
159	133	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в г. Вироевск	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 2,1 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нивитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001695, 02.06.2020, ООО РСК "Эксперт"	25.04.2020	02.06.2020	15.09.2021		15.12.2021		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		5 100,00
159	134	Реконструкция (строительство) распределительных электрических сетей в п. Шиткино	реконструкция	ВЛ-0,4 кВ - 16 км	Тайшетский рн.	Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (Нивитин А.Н.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	№ 0134200000120001638 от 15.06.2020 ООО "Союзэнергопроект"	25.04.2020/ 29.06.2020	15.06.2020	29.05.2020/ 15.09.2020	03.12.2020	29.07.2020 / 20.12.2020	06.04.2021	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		36 842,47
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																				
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
МИКРОРАЙОН УГОЛЬЩИКОВ																				
167	135	Строительство объекта: Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	3 626,4 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	10/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибСтрой"	01.11.2019	01.11.2019	15.07.2020	14.07.2020	163 350,4
168	136	Строительство объекта Комплекс многоквартирных жилых домов г. Тулун м-н Угольщиков 2 этап	строительство	12 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВоетСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	28.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ФСК "Родные берега"	15.08.2020	04.06.2020	15.12.2020	28.12.2020	723 823,8
169	137	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области. Третий этап строительства"	строительство	13 297,5 кв.м проект ВСП	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	ООО "ВоетСибПроект"	20.05.2020	25.05.2020	01.03.2020	28.02.2020	30.03.2020	10.06.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "Магнит"	15.08.2020	22.05.2020	15.12.2020	28.12.2020	738 446,3
170	138	Строительство объекта "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков города Тулуна Иркутской области. Первый этап строительства. Благоустройство"	строительство	19 126 кв. м.	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	контракт от 03.06.2020 ООО Домострой	01.05.2020	03.06.2020	30.07.2020	17.07.2020	23 661,1
171	139	Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, тепловых сетей, сетей наружного освещения по объекту: "Комплекс многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольщиков в г. Тулун Иркутской области"	строительство	Теплоснабжение - 434м, водоснабжение - 434 м, водоотведение - 450 м, линейной канализации - 171 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08/2019 от 01.11.2019 ООО "ВоетСибПроект"	01.11.2019	01.11.2019	01.12.2019	20.12.2019	20.12.2019	03.02.2020	ООО "ВоетСибСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.11.2020	21.02.2020	83 606,4
МИКРОРАЙОН БЕРЕЗОВАЯ РОЩА																				
161	140	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Березовая роща г. Тулун	строительство	Водоснабжение - 16 325 м, водоотведение - 2 061 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	04/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦП"	04.10.2019	04.10.2019	02.03.2020	25.01.2020	06.06.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	03.12.2019	03.12.2019	30.08.2021		202 550,8
162	141	Строительство улично-дорожной сети микрорайона индивидуальной жилой застройкой с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1 этап	строительство	8 477 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	06/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦП"	04.10.2019	04.10.2019	28.01.2020	28.01.2020	05.03.2020	26.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АСМ", ООО "Вудвингстрой", ООО "КвинтГрунт", ООО "СиндТрейд", ООО "Московский тракт"	29.11.2019	29.11.2019	28.03.2022		617 152,5
163	142	Строительство объекта "Сети электрооснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройкой с объектами социального назначения в городе Тулун, Иркутская область, микрорайон "Березовая роща" 1, 2, 3 этапы строительства. 1 этап строительства"	строительство	Электрооснабжение - 29 957м, освещение - 16 709 м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пискарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	05/2019 от 04.10.2019 ООО "ЛЦП"	20.09.2019	04.10.2019	20.10.2019	13.02.2020	20.11.2019	10.03.2020	ОАО "ИЭСК"	22.11.2019	22.11.2019	01.08.2020	20.08.2020	118 714,6

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
164	143	Строительство 80 индивидуальных жилых домов в мкр. Березовая роща города Тулун (введено 42, остаток 38)	строительство	3 234 кв. м - икс, 3 344 кв. м - юкс блок застройки, итого: 6 578 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	02/2020 от 22.05.2020 ООО "НовИс"; 01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	01.06.2020	22.05.2020	22.06.2020	12.06.2020	22.07.2020	16.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ФСК Новый город", ООО "МагистПрофи"	01.07.2020	01.03.2020	30.06.2021		405 543,7
165	144	Строительство объекта Индивидуальные жилые дома общей площадью 73,62 м2 и 91,15 м2 и по адресу: Иркутская область, г. Тулун, мкр. "Березовая роща"	строительство	771,3 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13/2019 от 27.11.2019 ООО"СтартПоинт"	27.11.2019	27.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	25.02.2020	19.02.2020	ООО "Алекс, ООО "ИКС"	20.11.2019	20.11.2019	30.10.2021		34 781,7
166	145	Строительство объекта 5 индивидуальных жилых домов: четыре одноэтажных жилых дома площадью по 73,62 м2 и один одноэтажный жилой дом площадью 91,15 м2 по адресу: Иркутская область, г. Тулун, микрорайон Березовая роща	строительство	385,6 кв. м	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	29/2019 от 25.12.2019 ООО"СтартПоинт"	25.12.2019	25.12.2019	06.03.2020	02.04.2020	03.04.2020 / 01.07.2020	18.06.2020	ООО "Алекс"	25.12.2019	25.12.2019	15.08.2020	26.12.2020	17 390,8
178	146	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Тулун, мкр. Березовая роща	строительство	7,0 Гкал/час	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Энергокомплекс"	01.08.2021	19.07.2021	01.09.2021		94 700,0
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
МИКРОРАЙОН ВОСТОЧНЫЙ																				
172	147	Индивидуальные жилые дома в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области	строительство	1 284 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	01/2020 от 19.05.2020 ООО "Востоктранспроект"	05.02.2020	19.05.2020	05.03.2020	02.07.2020	28.08.2020	22.12.2020	ООО "Черемшанскстрой"	01.08.2021	21.07.2021	15.12.2021		118 133,6
174	148	Строительство сетей электроснабжения и освещения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск	строительство	Электроснабжение - 10 864 м, освещение - 9 292 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	15.08.2021	16.08.2021	15.12.2021		74 725,1
175	149	Строительство сетей теплоснабжения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	1 407 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	28.11.2019	28.11.2019	15.01.2020	15.01.2020	20.05.2020	25.05.2020	по результатам торгов	15.08.2021	16.08.2021	15.12.2021		46 913,9
176	150	Строительство улично-дорожной сети в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	8 153 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	14/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	30.08.2019	28.11.2019	30.09.2019	15.01.2020	30.10.2019	22.05.2020	27/2019 от 25.12.2019 ООО "АСМ"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2021		277 409,3
177	151	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Восточный г. Нижнеудинск (1 этап)	строительство	Водоснабжение - 6 450 м, водоотведение - 4 450 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	15/2019 от 28.11.2019 ООО "Домострой-Профи"	25.09.2019	28.11.2019	25.10.2019	15.01.2020	25.11.2019	25.05.2020	24/2019 от 25.12.2019 ООО "БайкалЭнергоСетьСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	15.12.2021		72 862,6
179	152	Монтаж котельной блочно-модульной на твердом топливе в г. Нижнеудинск, мкр. Восточный	строительство	9,7 Гкал/час	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Бриг"	01.08.2021	19.07.2021	01.09.2021		115 000,0
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО РЖД																				
180	153	Строительство многоквартирных жилых домов в городе Тулуны за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	75 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелезнодорожник"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	25.01.2021	209 170,4
181	154	Строительство многоквартирного жилого дома в городе Нижнеудинске за счет средств ОАО "Российские железные дороги"	строительство	25 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Росжелезнодорожник"	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ООО "Абаканский домостроительный комбинат"	01.03.2020	01.03.2020	15.12.2020	28.01.2021	69 723,5
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ																				
НИЖНЕУДИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
149	155	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предварительной схеме устройства защитных сооружений города Нижнеудинск	строительство	1420,0 м	г. Нижнеудинск	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	10.05.2020	15.07.2020	17.07.2020	67 846,8

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
142	156	Расчетка и дноуглубление русла р. Уда в г. Нижнеудинск, Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 500,0 м	г. Нижнеудинск	Финанс "Востсибиррегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Финанс "Востсибиррегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	26.08.2019 №1, АО "Краснодокампроект"	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/14.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	27.03.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	30.11.2019/01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		75 383,4
131	157	Инженерная защита г. Нижнеудинск от затопления водами реки Уда	строительство	17 000 м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 №25/ЧС, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	23.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.08.2020	17.07.2020	15.12.2021		2 021 914,9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН"																				
150	158	Строительство временной дамбы с целью предотвращения размыва и подготовки территории населенного пункта с. Алашар Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	240 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.05.2020	14.05.2020	31.05.2020	11.06.2020	4 274,2
132	159	Защитная дамба в с. Алашар Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	3 500 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	11.09.2019 № 19, ООО МНП "Технострой"	20.09.2019	11.09.2019	01.05.2020	20.04.2020	15.05.2020	22.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2020	20.07.2020	15.10.2021		190 399,5
143	160	Расчетка и дноуглубление русла р. Уда в с. Алашар Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	4 000 м	Нижнеудинский рн.	Финанс "Востсибиррегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Финанс "Востсибиррегионводхоз" ФГБВУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	выполняется силами заказчика в рамках госзадания	30.08.2019	26.08.2019	30.09.2019/14.02.2020	19.02.2020	30.10.2019/30.03.2020	03.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/01.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		59 950,0
147	161	Расчетка русла р. Кундуй, Куйт, Ориж, Улаха в пределах населенных пунктов Кундуй, Солонки, Ориж, Ук Бадаринова Нижнеудинского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	11 000 м	Нижнеудинский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	11.11.2019 № 05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/11.11.2019	11.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	24.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	23.06.2020	по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2023		33 822,0
133	162	Защитная дамба в п. Вознесенский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	2 836 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	08.10.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	15.12.2022		277 809,8
134	163	Защитная дамба в д. Шум и р. п. Шумский Нижнеудинского района Иркутской области	строительство	5 255 м	Нижнеудинский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	27.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.04.2020	27.04.2020	01.10.2020	09.09.2020	01.12.2020	18.12.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.06.2021	24.05.2021	15.12.2022		490 394,1
ЧУНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																				
135	164	Инженерная защита в р. п. Октябрьский Чунского района Иркутской области от затопления водами реки Уда	строительство	9 500 м	Чунский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	13.04.2020 ООО "ГеоСтройТех"	01.06.2020	13.04.2020	01.10.2020	22.10.2020	01.12.2020	25.02.2021	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.09.2021	23.07.2021	15.12.2022		602 481,6
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
148	165	Комплекс мероприятий по устройству временных дамб по согласованной предпринимательной схеме устройства защитных сооружений города Тулун	строительство	550 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АнгарскСтройМеханизация"	01.05.2020	16.05.2020	31.05.2020	27.05.2020	15 208,3
144	166	Расчетка русел рек Ия, Азей, Тулуяк в районе г. Тулун (река Ия от с. Казаково до 1 км ниже г. Тулун)	мероприятия не капитального характера	25 000,00	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	8.11.2019 № 05-66-57-71/19, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019	08.11.2019	30.09.2019/01.10.2020	25.05.2020	30.10.2019/01.12.2020	15.06.2020	ООО "АнгарскСтройМеханизация"	15.08.2020	02.08.2020	15.12.2022		401 167,5
136	167	Инженерная защита г. Тулун от затопления водами реки Ия	строительство	11 000 м	г. Тулун	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	18.09.2019 № 291-19, АО "Институт Гидропроект"	20.09.2019	18.09.2019	01.05.2020	21.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарскСтройМеханизация"	20.07.2020	20.07.2020	15.06.2022		1 587 120,0
151	168	Комплекс мер по увеличению пропускной способности русла р. Ия в г. Тулуе в районе железнодорожного моста	мероприятия не капитального характера	-	г. Тулун	ОАО "Российские железные дороги"	ОАО "Российские железные дороги"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	01.08.2019	01.08.2019	15.12.2022		38 076,4

№ ф.и	№ п.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы							
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.	
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт		
ТАЙШЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ																					
137	169	Инженерная защита от затопления подрами реки Барюса в р.п. Шитяно Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 950 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	19.09.2019 № 20, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	19.09.2019	01.05.2020	15.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	01.08.2020	20.07.2020	27.05.2022		693 823,3	
138	170	Инженерная защита от затопления подрами реки Барюса в с. Барюса Тайшетского района Иркутской области	строительство	6 185 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	2.10.2019 № 314-1, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	02.10.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "СТС"	01.08.2020	17.07.2020	27.05.2022		579 528,6	
139	171	Инженерная защита от затопления подрами реки Барюса в с. Шелехово Тайшетского района Иркутской области	строительство	7 290 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	16.09.2019 №1-2829, АО "Красноярский институт "Водоканалпроект"	20.09.2019	16.09.2019	01.05.2020	16.04.2020	15.05.2020	15.05.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "ПСК Граница"	01.08.2020	20.07.2020	25.11.2021		530 956,8	
146	172	Расчистка и дноуглубление русла р. Барюса в пределах населенного пункта Соляная Тайшетского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	910 м	Тайшетский рн.	Финанс "Востсибиргидроподхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	Финанс "Востсибиргидроподхоз" ФГБУ "Центррегионводхоз" (Н.Н. Петров)	25.10.2019 №5, ООО "ГеоСтройТех"	30.08.2019/ 25.10.2019	25.10.2019	30.09.2019/ 21.02.2020	21.02.2020	30.10.2019/ 30.03.2020	16.04.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.11.2019/ 04.05.2020	22.04.2020	15.12.2021		16 445,7	
141	173	Реконструкция берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Барюса в Тайшетском районе	мероприятия не капитального характера	3 400 м	Тайшетский рн.	Министерство строительства Иркутской области (Писарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	08.10.2019 №3, ФГБОУ ВО ИРНИТУ	20.09.2019/ 08.10.2019	08.10.2019	01.08.2020	24.05.2020	25.10.2020	17.07.2020	АО "Дорожная служба Иркутской области" / ООО "АнгарекСтройМеханизация"	01.08.2020	06.08.2020	31.10.2021		171 102,4	
ЗИМИНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ																					
140	174	Выполнение работ по инженерной защите с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод реки Ока	мероприятия не капитального характера	3 280 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Зиминское районное муниципальное образование	ООО "20.06.2017 № Ф.2017.223250	20.06.2017	20.06.2017	24.08.2018	24.08.2018	24.10.2018	24.10.2018	ООО "Фундамент"	29.07.2019	30.09.2019	01.09.2021		80 573,9	
145	175	Расчистка русла р. Кимильтей в нп. Кимильтей Зиминского района Иркутской области	мероприятия не капитального характера	3 800 м	Зиминский рн.	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области (Трофимова С.М.)	Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области	29.11.2019 №05-66-57-76/19, ООО "ГеоСтрой"	30.08.2019/ 29.11.2019	29.11.2019	30.09.2019/ 01.10.2020	01.08.2020	30.10.2019/ 01.12.2020	11.12.2020	по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2023		46 393,3	
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО																					
Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (ОГКУ "Дирекция автодорог")																					
157	176	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановление автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственные сооружения на них: Таргет - Тагна - Хор-Тагна, Харик-Ахтывский-Лармонговский-гид Миягату-Каравай, Куйтун-Уян-Новая Када, "Новосибирск-Иркутск"-Фингитовск-Болшевгородский, Подъезд к с.уч. Уруулуй, Подъезд к с.Покровка, Катарбой - Миллерово, Вершина - Катарбой - Мунгубулук, Нижнеудинск - Порог,Шумский - Чехово, Нижнеудинск - Боронянок - Чува, Шелехово-Туманшет, Тайшет-Шелехово-Талия Сереброво, Тайшет-Шитяно-Шелехово, "Новосибирск-Иркутск"-Бельск-Поморцево, Нижняя Иреть-Тальняки-Тунгуска, Голуметь-Новостройка, "Вишней"-Бунхон-Пабелета.	восстановление	42,8 км, 13 мостов	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	12.08.2019	15.12.2021	31.12.2019	443 075,90
157	177	ОГКУ "Дирекция автодорог": Восстановление участков автомобильных дорог Вершина-Катарбой-Мунгубулук, Тайшет-Шитяно-Шелехово, Тайшет-Талия-Сереброво, Лесогорск-Выдрино	ремонт	10,4 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.08.2019	16.06.2020	15.12.2021	30.11.2020	83 144,90
157	178	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство моста для обеспечения проезда через р. Б.Белая на км 24+000 автомобильной дороги «Новосибирск-Иркутск»-Бельск-Поморцево в Черемховском районе	ремонт	2 моста	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 10.05.2017 № 07/167-17 с ООО "Проект"	10.05.2017	10.05.2017	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СИБИРЬ-ТРАНССТРОЙ"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2020	15.10.2020	162 120,70

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
157	179	ОГКУ "Дирекция автодорог": Устройство мостов через р. Сергеевка на автомобильной дороге с Харангуй-Аршии в Тулунском районе, на км 0+179 автомобильной дороги "Подъезд к Харангуй" в Тулунском районе	ремонт	2 моста	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ТИП", ООО "ПК Трансмонумент"	06.12.2019	06.12.2019	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	по результатам торгов	20.08.2021	15.12.2021		130 000,00	
157	180	ОГКУ "Дирекция автодорог": Строительство мостового перехода через р. Уда на км 40 автомобильной дороги Нижнеудинск-Боровинское-Чува в Нижнеудинском районе Иркутской области	строительство	0,18 км/1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	по результатам торгов	25.08.2021		30.10.2021		30.12.2021	по результатам торгов	10.01.2022	30.06.2023		650 499,40		
157	181	ОГКУ "Дирекция автодорог": Реконструкция мостовых переходов через р. Малый Едогои на км 50+752 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области, через р. Изгольчик на км 38+776 автомобильной дороги Тулун - Икей в Тулунском районе в Иркутской области	реконструкция	2 моста	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ООО "ПК Либертирум", ООО "РегионПроект"	17.06.2020	17.06.2020	01.11.2021		20.01.2022	по результатам торгов	01.07.2022	15.12.2022		290 000,00		
157	182	ОГКУ "Дирекция автодорог": Реконструкция автомобильной дороги Голуметь - Новостройка на участке км 21+000 - км 24+000 в Черемховском районе Иркутской области	реконструкция	1,5 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	ОГКУ "Дирекция автодорог"	ГК от 18.05.2020 ООО "СметаПлюс"	18.05.2020	18.05.2020	15.10.2021		01.12.2021	по результатам торгов	20.12.2021	15.12.2022		370 431,00		
Автомобильные дороги местного значения																				
Зиминский район Иркутской области																				
161	183	Ремонт автомобильной дороги подъезд к Замке Полковникова	ремонт	0,23 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Зиминский район Иркутской области	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	564,20
Икейское муниципальное образование (Тулунский район)																				
161	184	Ремонт участков автомобильных дорог местного значения в с. Уйгат - Бараклинский психоневрологический интернат Тулунский р-н	ремонт	1,132 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Икейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	722,60
Муниципальное образование «Тулунский район»																				
161	185	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в с. Уйгат - Бараклинский психоневрологический интернат Тулунский р-н	ремонт	0,094 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Тулунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	23.09.2019	23.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	906,70
Аршанское муниципальное образование (Тулунский район)																				
161	186	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в п. Аршии Тулунского р-на по ул. Советская от дома, по ул. Школьная от дома	ремонт	0,24 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Аршанское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 096,90
Владимирское муниципальное образование (Тулунский район)																				
161	187	Ремонт участка автомобильной дороги местного значения в д. Олонг Тулунского р-на "№1 по ул. Набережная"	ремонт	0,03 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Владимирское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Хохлова АА	15.11.2019	15.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	120,30
Усть-Рубахинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	188	Ремонт автомобильных дорог в д. Шум по ул. Береговая, ул. Садовая, ул. Зеленая и в п. Вознесенский по ул. Набережная. Укладка водопроводной трубы в д. Вознесенский по ул. Зеленая Нижнеудинского р-на	ремонт	2,4 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Добанов М.А.)	Усть-Рубахинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Погорич ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	539,10

№ ф.п.	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение" (Тайшетский район)																				
158	189	Ремонт автомобильного моста через протоку Шниговца по ул. Свердлова в г. Бирюсинск Тайшетского р-на	ремонт	0,05 км/1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование "Бирюсинское городское поселение"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТрансТехРесурс"	06.09.2019	06.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	696,50
Хор-Тагинское муниципальное образование (Заларинский район)																				
158	190	Ремонт автомобильной дороги по ул. Хорская в с. Хор-Тага Заларинского р-на	ремонт	0,21 км	Заларинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Хор-Тагинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волыгин АВ	02.09.2019	02.09.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 398,70
Карымское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
158	191	Ремонт автомобильной дороги в с. Карымск Куйтунского р-на от обл. дороги на 54 км до впадения ставяны по ул. Первомайская, д. 1а, дальше мост через р. Кимитайеу до пересечения с дорогой 4909 км	ремонт	0,15 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Карымское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БКД Строй"	14.11.2019	14.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 928,60
Шумское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	192	Ремонт автомобильных дорог Нижнеудинского р-на Шумского МО в р.п. Шумский по ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Профсоюзная, ул. Проточная, ул. Рабочая, ул. Столярная, ул. Транспортная, ул. Южная, ул. Новая, пер. Береговой, пер. 2-й Железнодорожный, пер. Заводской, пер. 2-ой Заводской, пер. Транспортный, пер. 2-ой Транспортный, ул. пер. 2-й Транспортный, ул. пер. 2-й Транспортный	ремонт	12,454 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шумское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушман ИВ	23.10.2019	23.10.2019	15.12.2021	31.12.2019	3 866,10
Соловецкое муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	193	Ремонт автомобильной дороги Соловецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Соловцы по ул. Новая и ул. Школьная	ремонт	2,215 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соловецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Потюжанин ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	297,70
158	194	Ремонт автомобильной дороги Соловецкого МО Нижнеудинского р-на в с. Соловцы по ул. Новая и ул. Школьная и мостового сооружения через р. Куйт на автомобильной дороге ул. Заречная	ремонт	1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соловецкое муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Потюжанин ВЛ	05.11.2019	05.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	649,50
Широковское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	195	Ремонт автомобильной дороги Широковского МО Нижнеудинского р-на в д. Зенцова по ул. Маслозаводская	ремонт	0,7 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Широковское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушман ИВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 545,20
Уинское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
158	196	Ремонт автомобильной дороги "Проезд от улицы Молодежная до улицы Колхозная" в с. Уин Куйтунского р-на	ремонт	0,16 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Уинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Кочнев ДА	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 531,00

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
Андрошеское муниципальное образование (Куйтунский район)																				
158	197	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Куйтунского р-на с. Андрошьево, проезд от ул. Заречная до ул. Советской	ремонт	0,25 км	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Андрошеское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	КФХ Шенцова ИК	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	361,50
Бунбуйское муниципальное образование (Чунский район)																				
158	198	Ремонт автомобильных дорог Бунбуйского муниципального образования Чунского р-на с. Бунбуй, ул. Берговая, ул. Молодежная, ул. Лесная	ремонт	0,05 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бунбуйское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "БайкалСтройСтрой"	27.11.2019	27.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	814,10
Покровское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	199	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения н.п. Блокпост Ока 2-я ул. Дачная Покровского МО Зиминского р-на	ремонт	0,1 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Покровское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Волыня АВ	07.11.2019	07.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 283,90
Кимильтейское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	200	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Набережная с. Перелоз, ул. Ново-Заречная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Чалова, ул. Комарова, (Зиминский р-н) Зиминского р-на	ремонт	2,202 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кимильтейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Ковалев ЮВ	11.11.2019	11.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	13 934,10
Батаминское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	201	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Батаминского МО Зиминского р-на д. Новополюево с.ул. Таская, д. Игтай ул. Берговая	ремонт	0,13 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Батаминское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	26.11.2019	26.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 334,80
Масляногорское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	202	Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Берговая в с. Новолетний Масляногорского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,062 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Масляногорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.11.2019	25.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	391,90
Услонское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	203	Ремонт участков автомобильных дорог «д. Пивный Хазан, ул. Хазанская», «д. Пивный Хазан, пер. Пионерский» Услонского муниципального образования Зиминского района	ремонт	0,26 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Услонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Колещко ВВ	12.11.2019	12.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 594,40
Мушкинское муниципальное образование (Чунский район)																				
158	204	Восстановление моста через р. Ендарма в п. Приудинск Мушкинского МО Чунского р-на	ремонт	1 мост	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Мушкинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСУ-1"	01.11.2019	01.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	195,40

№ ф/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
Слюдяинское муниципальное образование (Слюдяинский район)																				
158	205	Ремонт (восстановление) моста через р. Похабика в г. Слюдянка Слюдянского района	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Слюдяинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Слюдяинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Дергунов ВА	18.05.2020	18.05.2020	01.09.2021	30.06.2020	2 404,20
Зулумайское муниципальное образование (Зиминский район)																				
158	206	Устройство деревянного моста через р. Харгузи по ул. Лесная в с. Зулуймай, Зулуймайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,12 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	31.12.2019	31.12.2019	1 871,30
158	207	Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге по ул. Рыбачья для обеспечения проезда через р. Зима в с. Зулуймай, Зулуймайского МО, Зиминского района Иркутской области	ремонт	0,14 км/ 1 мост	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Вымпел"	15.09.2019	15.09.2019	15.12.2021		149 850,00
158	208	Ремонт автомобильных дорог по ул. Сахалинская, Новая, Рыбачья, Харгузская, Набережная	ремонт	1,905 км	Зиминский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Зулумайское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Пионер"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021	31.12.2019	4 115,30
Муниципальное образование Куйтунский район																				
158	209	Ремонт автомобильного моста в с. Ули через р. Алза	ремонт	1 мост	Куйтунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование Куйтунский район	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	11.11.2019	11.11.2019	01.08.2021	30.06.2020	36 101,10
Порогское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	210	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Новая, ул. Колхозная, ул. Сосновая	ремонт	6,445 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	2 336,40
158	211	Ремонт автомобильных дорог в с. Порог по ул. Центральная, Подъезд к кладбищу (от ул. Набережная, д.4)	ремонт	6,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Заречный ВА	21.11.2019	21.11.2019	15.12.2021	26.10.2020	489,20
158	212	Ремонт автомобильного моста через р. Айса в с. Порог Порогского МО Нижнеудинского р-на	ремонт	0,02 км/ 1 мост	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Порогское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Камолтатов Ю.Т.	19.07.2019	19.07.2019	15.12.2021	31.12.2019	1 965,90
Костинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	213	Ремонт автомобильных дорог по ул. Школьная, ул. Березовая, ул. Лесная, ул. Озерная, ул. Гагарина, ул. Зеленая	ремонт	2,8 км 3 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Костинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Пушкин И.В.	11.11.2019	11.11.2019	31.07.2021 31.07.2021	31.12.2019 03.08.2020	1 724,90

№ ф.и	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
Тогаларское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	214	Ремонт автомобильных дорог в с. Алыгджер по ул. Советская, ул. Новая, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Колхозная, ул. Зазерная, ул. 3-ей Пятилетки, ул. Портная, пер. Колхозный, ул. Н. Токуево, ул. Ручейная	ремонт	10,0 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тогаларское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Иванов А.Л., АО "Дорожная служба Иркутской области"	15.11.2019	15.11.2019	30.09.2021	05.08.2020	4 632,40
Нижнеудинское муниципальное образование (Нижнеудинский район)																				
158	215	Ремонт автомобильных дорог в г. Нижнеудинск по ул. Коммунистическая, ул. Октябрьская, ул. Кашика, пер. Угитский, ул. Комсомольская, ул. Некрасова, ул. Краснопертизавская, ул. Советская, ул. Давидовна, ул. Водопадная, ремонт мостов по ул. Весны, ул. Зинименская, ул. Некрасова	ремонт	2,2 км	Нижнеудинский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Нижнеудинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДСК Промкомбинат"	05.11.2019	05.11.2019	30.11.2021	31.12.2019	35 862,30
				2,2 км														30.11.2021	28.10.2020	
Соляновское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	216	Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая	ремонт	0,094 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СДМ"	01.09.2020	24.08.2020	15.12.2021	23.11.2020	978,40
158	217	Ремонт автомобильного моста в п. Солянка через р. Подгорный	ремонт	0,006 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "АТН ТАЙШЕТ"	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	675,60
158	218	Ремонт автомобильного моста в п. Солянка через р. Солянушка	ремонт	0,014 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Соляновское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	МУП "Автобаз"	01.09.2020	23.09.2020	15.12.2020	23.11.2020	868,30
Шиткинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	219	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Шиткино по ул. Левая, ул. Зои Космодемьянской	ремонт	0,164 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шиткинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сервис Плюс"	01.05.2020	24.04.2020	15.12.2021	30.06.2020	1 950,10
Полычетское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	220	Ремонт автомобильных дорог в п. Полычет по ул. Центральная, ул. Школьная	ремонт	0,13 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полычетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2021	12.11.2020	997,70
158	221	Ремонт автомобильного моста в п. Полычет по ул. Центральная через р. Полычетку	ремонт	0,03 км/ 1 мост	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Полычетское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ТРИН"	15.08.2020	31.07.2020	30.09.2020	12.11.2020	2 736,00
Заречное муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	222	Ремонт автомобильной дороги в с. Заречное по ул. Левая	ремонт	0,53 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Заречное муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочило МА	23.12.2019	23.12.2019	30.09.2021	26.10.2020	4 197,70

№ ф.п.	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
Бирюсинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	223	Ремонт автомобильных дорог в с. Бирюса по ул. Бирюса, ул. Давыа, ул. Береговая	ремонт	0,165 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Бирюсинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	25.12.2019	25.12.2019	30.09.2021	26.08.2020	1 442,10
Джигинское муниципальное образование (Тайшетский район)																				
158	224	Ремонт автомобильной дороги в д. Третьяков по ул. Центральная	ремонт	0,3 км	Тайшетский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Джигинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ИП Бочиню МА	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	298,70
Кирейское муниципальное образование (Тулунский район)																				
158	225	Ремонт автомобильного моста в с. Уйгат через р. Кирей	ремонт	1 мост	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	30.12.2019	30.12.2019	15.12.2021		148 851,00
158	226	Ремонт участков автомобильных дорог в с. Уйгат Тулунского р-на по ул. Стрелка; по ул. Стрелка от д. №1 до д. №1а и д. №1б; ул. Школьная; ул. Заречная; ул. Заречная от д. №10а до д. №11	ремонт	1,018 км	Тулунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Кирейское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	13.11.2019	13.11.2019	15.12.2021	31.12.2019	5 842,30
Октябрьское муниципальное образование (Чунский район)																				
158	227	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Октябрьский по ул. Трактовая, пер. Первомайский, пер. Спортивный, пер. Чапаева, ул. Рейда, пер. Нагорный, в п. Хоникан по ул. Заречная	ремонт	1,4 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Октябрьское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	АО "Дорожная служба Иркутской области"	12.12.2019	12.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	2 932,00
				4,95 км												12.12.2019	12.12.2019	30.06.2021	30.06.2020	
Лесогорское муниципальное образование (Чунский район)																				
158	228	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Лесогорск по ул. Калинина и до с/о Восток	ремонт	0,555 км	Чунский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Лесогорское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Водокашал"	01.04.2020	01.04.2020	10.12.2021	06.08.2020	860,40
Новостроевское муниципальное образование (Черемховский район)																				
158	229	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Набережная, ул. Береговая в п. Новостройка, по ул. Зеленая в п. Чернушка 1-я, по пер. Малый в с. Инга	ремонт	1,837 км	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Новостроевское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СПЕКТРСТРОЙ"	21.04.2020	21.04.2020	10.12.2021	26.10.2020	7 511,30
Тулунское муниципальное образование (Черемховский район)																				
158	230	Ремонт искусственного сооружения на автомобильной дороге по ул. Заречная через р. Малая Иреть в с. Тулушка Черемховского района	ремонт	0,062 км/ 1 мост	Черемховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Тулунское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СибДорСтрой"	25.12.2019	25.12.2019	01.04.2021	01.04.2020	59 931,70
Олхонское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
158	231	Ремонт автомобильной дороги в д. Олха по ул. Карьерная	ремонт	0,095 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхонское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхонский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	169,00

№ ф.и	№ и.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
158	232	Ремонт в д. Олха автомобильного моста через р. Олха, грузового автомобильного моста по ул. Майская	ремонт	2 моста	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Олхинское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Ново-Олхинский известковый завод"	01.04.2019	01.04.2020	01.12.2021	30.06.2020	99,10
Шаманское муниципальное образование (Шелеховский район)																				
158	233	Ремонт автомобильных дорог в п. Моты по ул. Заречная, ул. Горная	ремонт	0,2 км	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	31.07.2020	15.12.2021	26.10.2020	209,10
158	234	Устройство временного автомобильного моста (САРМ) в с. Моты по ул. Заречная через р.Каторжанка	ремонт	0,012 км/ 1 мост	Шелеховский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Шаманское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО ПСК "ИРКУТ"	01.08.2020	29.07.2020	15.12.2021	06.11.2020	10 369,20
Култукское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
158	235	Ремонт автомобильных дорог в р.п. Култук по ул. Школьная, ул. Горная, ул. Железнодорожная, ул. Роша, ул. Дивизовная, ул. Луговая, пер. Железнодорожный, ул. Паффинова, проезд от ул. Школьная до ул. Кирова	ремонт	1,65 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Култукское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "ДорСтройСибирь"	01.05.2020	07.04.2020	01.10.2021	30.06.2020	967,65
Байкальское муниципальное образование (Слюдянский район)																				
158	236	Ремонт автомобильных дорог в г. Байкальск в мкр. Гагарина, мкр. Восточный, мкр. Строитель, мкр. Южный, СНТ «Солныш», СНТ «Южанин», по пер. Новый, пер. Привокзальный, ул. Рецкая, ул.1а-6а Байкальская	ремонт	2,937 км	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сибдорстрой Управление"	17.04.2020	17.04.2020	01.09.2021	07.07.2020	21 641,70
158	237	Ремонт автомобильного моста в мкр. Гагарина через р.Солзан	ремонт	1 мост	Слюдянский рн.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Байкальское муниципальное образование	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "СТРОИМОНТАЖСАЯНСК"	05.12.2019	05.12.2019	15.12.2021		287 931,00
Муниципальное образование "Город Тулун"																				
158	238	ремонт автомобильных дорог в г. Тулун по ул. Юбилейная, ул. Жданова, ул. 19 Паргомеда, пер. 3-й Нагорный, ул. Карбышева, дорога на Дачу, ул. Микомбинатская, ул. Тесовная, пер. Чернышевского, ул. Чернышевского, пер. Тулачевского, ул. Тулачевского, пер. Болотный, ул. Обручева, ул. Чесова, ул. Паффинова, ул. Котомского, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Козинского, ул. Льва Толстого, ул. Бабушкина, ул. Рабочий городок, ул. 2-я	ремонт	29,16 км	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	ООО "Сиб-Авто"	07.05.2020	07.05.2020	01.11.2021	30.11.2020	199 571,50
ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ																				
152	239	Строительство пожарно-спасательной части № 20, г. Тулун, ул. Гидроленина, 47"а":	строительство	-	г. Тулун	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С.)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 01.09.2020 № 203 ООО "БАРДО"	01.10.2020	01.09.2020	01.03.2021	10.03.2021	01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		150 000,0
153	240	Строительство пожарно-спасательной части № 55, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, уч. 3/1	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МЧС России по Иркутской области (Федосеев В.С.)	ГУ МЧС России по Иркутской области	от 07.09.2020 № 213 ООО "БАРДО"	01.10.2020	07.09.2020	01.11.2021		01.04.2022		по результатам торгов	01.07.2022		15.12.2022		125 000,0
154	241	Капитальный ремонт отдела МВД России по Нижнеудинскому району, г. Нижнеудинск, ул. Некрасова, д. 8 (строительно-монтажные работы)	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.)	ГУ МВД России по Иркутской области	-	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется	ГУ МВД по Иркутской области	01.07.2019	01.07.2019	15.12.2019	15.12.2019	10 628,6

№ ф.п	№ п.п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ПОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
155	242	Строительство комплекса зданий ОМВД России по Нижнеудинскому району с ИВС по Иркутской области, г. Нижнеудинск	строительство	-	г. Нижнеудинск	Главное управление МВД России по Иркутской области (Калишчук А.Е.)	ГУ МВД России по Иркутской области	от 25.03.2020 № 01341100007420000008_76307	01.10.2020	25.03.2020	01.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	26.01.2021	ООО "Спецстройпроект"	01.08.2021	02.04.2021	15.12.2022		635 776,6
156	243	Реконструкция административно-лабораторного здания с возведением пристройки филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Нижнеудинском районе, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, д. 27А, д. 27Б:	реконструкция	-	г. Нижнеудинск	Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.)	Управление Роспотребнадзора по Иркутской области	Контракт № 03341100007420000019 с ООО "Бест-Лайн"	01.10.2020	16.11.2020	01.11.2020	22.03.2021	18.05.2021	28.06.2021	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2023		170 000,0
183	244	Капитальный ремонт объекта Тулунский городской суд, г. Тулун, ул. Ленина, 7	капитальный ремонт	-	г. Тулун	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	01.10.2021		01.06.2022		01.10.2022		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2023		77 740,0
184	245	Строительство объекта Нижнеудинский городской суд, г. Нижнеудинск, ул. Ленина, 10	строительство	-	г. Нижнеудинск	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ (Арсентьев С.А.)	Управление Судебного департамента в Иркутской области Судебного департамента при Верховном Суде РФ	-	01.10.2021		01.06.2022		01.10.2022		по результатам торгов	01.07.2023		15.12.2023		45 820,0
185	246	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для объединенной гидрометеорологической станции (ОГМС) Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УТМС", г. Нижнеудинск, ул. Промышленного, д. 18А	монтаж модульных зданий	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 145,8
186	247	Капитальный ремонт здания аэрологической станции ОГМС Нижнеудинск ФГБУ "Иркутское УТМС", г. Нижнеудинск, ул. Промышленного, д. 18А	капитальный ремонт	-	г. Нижнеудинск	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		1 000,0
187	248	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Икей ФГБУ "Иркутское УТМС", Тулунский район, с. Икей, ул. Коммуны, д.47-1	монтаж модульных зданий	-	Тулунский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 470,0
188	249	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Алымджер ФГБУ "Иркутское УТМС", Нижнеудинский район, с. Алымджер, ул. Ниволья Токуева, д. 2	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 751,0
189	250	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Верхняя Гутара ФГБУ "Иркутское УТМС", Нижнеудинский район, с. Верхняя Гутара, ул. Метеостановская, д. 1-1	монтаж модульных зданий	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		2 919,00
190	251	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Шилкино ФГБУ "Иркутское УТМС", Тайшетский район, п. Шилкино, ул. Ленина, д.66а	монтаж модульных зданий	-	Тайшетский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 152,00
191	252	Закупка и монтаж модульного здания (служебный дом) для метеорологической станции Сарам ФГБУ "Иркутское УТМС", Завьянский район, участок. Левый Сарам, ул. Центральная, уч. 1 (с.п. Верхнекозловский)	монтаж модульных зданий	-	Завьянский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		3 069,70

№ п/п	№ п/п	Наименование мероприятия, адрес объекта	Вид работ	Мощность объекта	МО	Ответственный МО, ИОГВ	Наименование заказчика	Проектно-исследовательские работы						Строительно-монтажные работы						
								Контракт на подготовку проектной документации (номер, дата, наименование организации)	Дата начала подготовки проектной документации		Дата подачи проектной документации на государственную экспертизу		Дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации		Контракт на выполнение строительно-монтажных работ (номер, дата, наименование организации)	Начало выполнения работ		Ввод объекта в эксплуатацию		Стоимость строительно-монтажных работ тыс. руб.
									План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт	План	Факт	
192	253	Капитальный ремонт подвесного моста на трубопроводном гидротехническом посту р. Хадама - Хадама	капитальный ремонт	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		1 750,00
193	254	ОГМС Нижнеудинск, метеорологическая станция Алыгджер	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		1 533,00
194	255	Метеорологические станции Алыгджер, Верхняя Гутара, Илей, Шелкино, Нижнеудинск, Сарма (ул. Березинкина), метеорологические посты: р. Уда - Алыгджер, р. Илей - Илей, р. Баргоса - Шалкино, р. Уда - Нижнеудинск, р. Уда - Хадама, р. Хадама - Хадама, р. Ия - Аршаа, р. Ия - Турун, р. Ока - Усть-Када, р. Кирей - Уйгат, р. Тагта - Жер-Тагта, р. Баргоса - Баргосинск, р. Уда - Улар, р. Уда - Октябрьский, р. Кадуй - Кадуй	приобретение оборудования	-	Нижнеудинский рн.	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (Шуляков И.А.)	ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	Определяется в соответствии с подпунктом 1 статьи 93 44-ФЗ	01.07.2022		15.12.2022		25 438,80
Объекты в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, иных государственных программ Иркутской области																				
Город Тулун																				
-	256	Строительство объекта "Комплексе многоквартирных жилых домов в микрорайоне Угольников в г. Тулун Иркутской области. Четвертый этап строительства" - 4 многоквартирных жилых дома	строительство	320 квартир	г. Тулун	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	Архитектурное бюро "Мегалитис"	17.04.2021	14.04.2021	01.08.2021	01.07.2021	01.09.2021	09.07.2021	по результатам торгов	01.11.2021		15.12.2022		1 823 241,00
-	257	Строительство проезда к жилой застройке 8-ми этажными домами в мкр. Угольников г. Тулун Иркутской области	капитальный ремонт	110 м	г. Тулун	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Муниципальное образование "Город Тулун"	№78-21 от 16.04.2021г. ООО "Горизонт"	16.04.2021	16.04.2021	24.04.2021	24.04.2021	01.06.2021	01.07.2021	по результатам торгов	01.09.2021		30.10.2021		4 600,00
Город Нижнеудинск																				
-	258	Стадион Локомотив в г. Нижнеудинск	капитальный ремонт	68 000 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство спорта Иркутской области (Богатырев П.А.)	МКУ "ФОК Труд"	Договор №6 05.04.2021 года с ООО "GM proekt"	05.04.2021	05.04.2021	01.07.2021	25.04.2021	01.08.2021	20.05.2021	по результатам торгов	01.09.2021		14.10.2021		69 800,00
-	259	Строительство объекта Комплексе многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. Первый этап строительства	строительство	1 727,6 кв. м	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	ОГКУ "Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области"	25/2019 от 25.12.2019 ООО "Домострой-Профит"	25.12.2019	25.12.2019	08.05.2020	08.05.2020	22.07.2020	14.08.2020	ООО "Черемховоэкспстрой"	01.08.2021	22.07.2021	15.12.2022		152 684,9
-	260	Комплексе многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 19, 20	строительство	60 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	01.07.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.08.2020	30.07.2020	29.10.2020	Договор ЭА/35-2020 от 15.06.2020 с ООО Домострой	15.06.2020	29.10.2020	28.06.2021		150 137,85
-	261	Комплексе многоквартирных жилых домов в микрорайоне Восточный г. Нижнеудинск Иркутской области. БС 21, 22	строительство	65 квартир	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	01.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	01.11.2020	30.09.2020	27.04.2021	Договор ЭА/42-2020 от 04.08.2020 с ООО Домострой	04.08.2020	27.04.2021	01.09.2021		142 379,26
-	262	Автомобильная дорога "Подъезд к мкр. Восточный г. Нижнеудинска	капитальный ремонт	2,7 км	г. Нижнеудинск	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (Лобанов М.А.)	Администрация Нижнеудинского МО	Договор №36 05.11.2020 года с ООО "Драфт"	05.11.2020	10.04.2021	14.04.2021	14.04.2021	30.06.2021	15.06.2021	по результатам торгов	01.09.2021		01.09.2022		91 000,00
-	263	Школа на 520 учащихся в г. Нижнеудинск Нижнеудинского района	строительство	520 мест	г. Нижнеудинск	Министерство строительства Иркутской области (Пикарев П.В.)	Муниципальное образование "Нижнеудинский район"	-	не требуется	не требуется	не требуется	не требуется	получено в 2018 году	получено в 2018 году	ООО «Стройинвест»	16.10.2019	16.10.2019	15.08.2022		603 780,30