



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

3 июля 2024 года

№ 133-рзп

Иркутск

**О внесении изменений в паспорт регионального проекта  
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»**

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, Положением об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденным указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 147-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru) и размещению на официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

В.В. Читоркин

Приложение к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области

от 3 июля 2024 года № 133-рзп

«УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской  
области

от 14 ноября 2023 года №147-рзп

## П А С П О Р Т

регионального проекта

(далее - региональный проект)

«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»

### 1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Развитие агропромышленного комплекса	Срок реализации проекта	01.01.2024	31.12.2030
Вид проекта	Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и может быть направлен на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной законом Иркутской области от 10 января 2022 года №15-ОЗ			
Куратор регионального проекта	Читоркин В.В.	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области		
Руководитель регионального проекта	Шевченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Администратор регионального (ведомственного) проекта	Лобыцин И.И.	Заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области –главный государственный инспектор Иркутской области в области обращения с животными		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее – ГП РФ) и с государственными программами Иркутской области (далее – ГП ИО)	1.	ГП ИО	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»	

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области

№ п/п	Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект
1.	<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) предыдущему году</i>
2.	<i>Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года</i>
3.	<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)</i>

## 3. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО (да/нет)	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"																
1.1.	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев	РП	процент	6	2023	8	10	12	12	12	12	12	12	Возрастающий	нет	нет	Бумажный носитель
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"																
2.1.	Количество финансируемых объектов	РП	ед.	1	2023	4	1	1					Возрастающий	нет	нет	Бумажный носитель	



## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов ГП ИО вместе с наименованием ГП ИО	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата) по годам						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО (да/нет)	Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030
1.	Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"															
1.1.	Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	5	2023	5	3	3	3	3	3	3	Предоставляются гранты в форме субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Доля животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия некоммерческими организациями, к общему количеству животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по обращению с животными без владельцев
2.	Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"															
2.1.	Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	1	1	1	-	-	-	-	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными бюджетными и государственными автономными учреждениями Иркутской области	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	<i>Количество финансируемых объектов</i>
2.2.	Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"	ед.	1	2023	3	-	-	-	-	-	-	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	<i>Количество финансируемых объектов</i>

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
	<b>Региональный проект "Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии"</b>	50 299,30	21 800,00	21 800,00	93 899,30
	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>50 299,30</i>	<i>21 800,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>93 899,30</i>
	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>50 299,30</i>	<i>21 800,00</i>	<i>21 800,00</i>	<i>93 899,30</i>
	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	<b>Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"</b>				
1.1.	<b>Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев</b>	17 339,00	19 000,00	19 000,00	55 339,00
1.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	<i>17 339,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>55 339,00</i>
1.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.	<b>Задача "Осуществление проектных работ, строительства, реконструкции, приобретения объектов государственной собственности Иркутской области с целью обеспечения деятельности в области ветеринарии"</b>				
2.1.	<b>Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии</b>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	2 800,00	2 800,00	2 800,00	8 400,00
2.1.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии</b>	30 160,30	0,00	0,00	30 160,30
2.2.1.	<i>Всего предусмотрено в региональном бюджете, из них:</i>	30 160,30	0,00	0,00	30 160,30
2.2.1.1.	<i>областной бюджет в законе об областном бюджете, за исключением средств федерального бюджета (далее – ОБ в региональном бюджете)</i>	30 160,30	0,00	0,00	30 160,30
2.2.2.	Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.	<i>предусмотрено ФБ в законе об областном бюджете (далее – ФБ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	<i>предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к паспорту регионального проекта  
«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»  
План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)[2]	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)4
		начало	окончание	предшественники	последователи				
1.	<i>Задача "Создание и развитие приютов для животных, в том числе животных без владельцев"</i>								
1.1.	<b>Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев</b>	29.01.2024	31.08.2024			Служба ветеринарии Иркутской области	x	нет	x
1.1.1.	Подготовка документации для проведения конкурсной процедуры и объявление о проведении конкурса на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		18.04.2024				Объявление о проведении конкурса на официальном сайте службы в сети интернет		Ссылка на сайт службы в сети интернет
	Объявление конкурса и сбор заявок на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.05.2024				Распоряжение службы о проведении конкурса		Бумажный носитель
	Рассмотрение и принятие решения о допуске заявок заявителей к участию в конкурсе на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		04.06.2024				Распоряжение службы о допуске заявок на участие в конкурсе		Бумажный носитель
	Оценка заявки и определение победителей конкурса на выбор исполнителя из числа социально ориентированных некоммерческих организаций на получение гранта на осуществление деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		11.06.2024				Распоряжение о результатах рассмотрения заявок участников конкурса, Объявление об итогах конкурса и объявление победителя в конкурсе на официальном сайте службы в сети интернет		Бумажный носитель
	Заключение соглашения на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		21.07.2024				Соглашение		Бумажный носитель
	Перечисление денежных средств с лицевого счета службы на расчетный счет получателя на предоставление гранта из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в форме субсидий в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев		31.08.2024				Платежное поручение		АЦК-Финансы



2.2.2.	Прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024		
	Сдача-приемка выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту		31.12.2024		
	Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.02.2024		
	Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		29.02.2024		
	Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		15.03.2024		
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		01.08.2024		
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию		30.10.2024		
Перечислены денежных средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно - диагностический центр"		31.12.2024			

Министерство строительства Иркутской области	Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
	Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель
	Заявка на закупку	ЕИС Закупки
	Извещение	ЕИС Закупки
	Контракт	ЕИС Закупки
	Проект сметной документации	Бумажный носитель
	Заключение государственной экспертизы	Бумажный носитель
Акт выполненных работ, платежное поручение	Бумажный носитель	

**РАБОЧИЙ ПЛАН**  
**регионального (ведомственного) проекта**  
*«Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»*

**I. Результаты регионального (ведомственного) проекта, предусматривающие строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества**

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Сведения о местонахождении по ОКТМС <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утвержденных и установленных порядке проектной документацией (ПД) объектов				Сметная стоимость (за вычетом выделенной суммы в региональном бюджете), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом выделенной суммы в региональном бюджете), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского/районного/муниципального района, городского округа)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информация о системе источников финансирования <sup>7</sup>																												
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения экспертизы на ПД (дата, номер/уникальный срок получения)	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности сметной стоимости (дата, номер/уникальный срок получения)	Результаты утверждения ПД (вид акта, дата, номер/уникальный срок утверждения)				в том числе:						ФИО	должность	организация <sup>6</sup>																															
																					всего	в 2024 году	в 2025 году	в 2026 году	в 2027 году	в 2028 году			в 2029 году	наименование			ИНН	КПП																										
Итого																													38 560,3	38 560,3	38 560,3	0,00	0,00	0,00	0,00																									
Результаты регионального (ведомственного) проекта, не относящиеся к результатам федерального проекта, реализуемые органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными им государственными учреждениями																																																												
3		Региональный проект «Создание и развитие объектов в сфере ветеринарии»				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																																										
		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3	X	X	X	X	X	30.06.2024 15.01.2025 15.01.2026	31.12.2024 31.10.2025 31.10.2026	X	X	X	X	X	X																X																										
3.1		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2024 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	30.06.2024	31.12.2024	X	X	X	X	X	X																X																										
3.1.1		Инженерно-изыскательские работы на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота в Иркутском районе в 2024 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1		Иркутская область, Иркутский район, л. Москощина, земельный участок с кадастровым номером 38:06:111302:1847	25612000	Иркутский муниципальный район	X	X	30.06.2024	31.12.2024	Именно-изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	X	X	Иркутский район	2 800,0	2 800,0	2 800,0	0,00	0,00	0,00	0,00								Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области государственными	X																								
3.1.K.1		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.07.2024	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.1.K.2		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.08.2024	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.1.K.3		Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.09.2024	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.1.K.4		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X																ЕИС Закупки																									
3.1.K.5		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.11.2024	X	X	X	X	X	X	X																ЕИС Закупки																									
3.1.K.6		Оценка полноты и качества инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.11.2024	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.1.K.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота в 2024 году	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X																АИЗ-Финансы																									
3.2		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2025 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	X	X	X	X	X	X	15.01.2025	31.10.2025	X	X	X	X	X	X																	X																									
3.2.1		Инженерно-изыскательские работы на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота в Братском районе в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1		Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19_63, земельный участок с кадастровым номером 38:34:020201:1061	25714000	город Братск	X	X	15.01.2025	31.10.2025	Инженерно-изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Братский район	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00								Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества	X																								
3.2.K.1		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.01.2025	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.2.K.2		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28.02.2025	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.2.K.3		Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.04.2025	X	X	X	X	X	X	X																Емкостный проект																									
3.2.K.4		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20.05.2025	X	X	X	X	X	X	X																ЕИС Закупки																									
3.2.K.5		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-изыскательских работ на земельном участке, выбранном для строительства государственного прюота	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10.07.2025	X	X	X	X	X	X	X																ЕИС Закупки																									

№ п/п	Код	Наименование результата, объекта результата, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	Адрес объекта (в соответствии с ФАИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМС		Мощность объекта		Сроки реализации		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о наличии утверждающей в установленном порядке проектной документации (ПД)			Системная стоимость объекта в региональном бюджете, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (за вычетом включенных в бюджет в региональном бюджете) в (включенный) проект, тыс. руб.	Наименование муниципального образования (городского/областного поселения, муниципального район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель					Характеристика	Информация на систему «Единый портал»		
							код	наименование	значение	код	наименование	начало		окончание	Наличие положительного заключения экспертизы в отношении ПД (вид, дата, номер/плановый срок получения)	Наличие положительного заключения экспертизы в отношении ПД (вид, дата, номер/плановый срок получения)				Результаты утверждения ПД (вид, дата, акт, дата, номер/плановый срок утверждения)	по годам						ФИО	должность	организация					
																					всего	всего предусмотрено в региональном бюджете	ОБ в региональном бюджете	ФБ в региональном бюджете	ИИ в региональном бюджете	МБ			НИ	наименование			ИНН	КПП
32.K.6		Оценка полноты и качества инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	25.09.2025	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бюджетный портал										
32.K.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта проекта	x	x	x	x	x	x	x	x	31.10.2025	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АЦК-Финансы										
33.		Осуществлены государственными бюджетными учреждениями Иркутской области капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области в сфере ветеринарии в 2026 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	x	x	x	x	x	15.01.2026	31.10.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		x										
33.1		Инженерно-изыскательские работы на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта в Тулунском районе в 2025 году	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Тулунский район, земельный участок с кадастровым номером 38-15-000000-1146	25638000	Тулунский муниципальный район			15.01.2026	31.10.2026	Инженерно-изыскательские работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	Тулунский район	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001	Капитальные вложения в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную	x
33.K.1		Подготовлено техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	30.01.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки										
33.K.2		Запрос коммерческих предложений с целью определения начальной максимальной цены для формирования конкурсной документации	x	x	x	x	x	x	x	x	28.02.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бюджетный портал										
33.K.3		Подготовлена документация для конкурсной процедуры для проведения инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	20.04.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бюджетный портал										
33.K.4		Проведен конкурс на выбор исполнителя инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	20.05.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		Бюджетный портал										
33.K.5		Заключен контракт на разработку проектной документации на проведение инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	10.07.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки										
33.K.6		Оценка полноты и качества инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта	x	x	x	x	x	x	x	x	25.09.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		ЕИС Закупки										
33.K.7		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта, по проведению инженерно-изыскательских работ на земельном участке выбранном для строительства государственного приюта проекта	x	x	x	x	x	x	x	x	31.10.2026	x	x	x	x	x	x	Шенченко С.С.	Руководитель службы ветеринарии Иркутской области	Служба ветеринарии Иркутской области	3808172599	384901001		АЦК-Финансы										
34.		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	3						10.01.2024	31.12.2024	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		x										
34.		Проведены проектные работы, построены, реконструированы объекты государственной собственности в области ветеринарии в 2024 году реализации	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	x						10.01.2024	31.12.2024	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		x										
34.1.		Проектирование государственного приюта, по адресу Иркутская область, Иркутский район, д. Москошица, земельный участок с кадастровым номером 38-06-111302-1847	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, Иркутский район, д. Москошица, земельный участок с кадастровым номером 38-06-111302-1847	25612000	Иркутский муниципальный район			10.01.2024	31.12.2024	Инженерные изыскания, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	x	x	Иркутский район, д. Москошица	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	x
34.K.1.		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	x	x	x	x	x	x	x	x	31.01.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки										
34.K.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	x	x	x	x	x	x	x	x	30.03.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки										
34.K.3.		Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	x	x	x	x	x	x	x	x	15.04.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки										
34.K.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев"	x	x	x	x	x	x	x	x	01.09.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал										
34.K.5.		Прохождение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию	x	x	x	x	x	x	x	x	30.10.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал										
34.K.6.		Сдача приема выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного приюта для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	x	x	x	x	x	x	x	x	31.12.2024	x	x	x	x	x	x	Галкин А.С.	Министерство строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал										

№ п/п	Код <sup>1</sup>	Наименование результата, объекта в результате, контрольной точки	Тип результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение <sup>2</sup>	Адрес объекта (в соответствии с ФАИС)	Сведения о местонахождении по ОКТМО <sup>3</sup>		Мощность объекта <sup>4</sup>		Сроки реализации <sup>5</sup>		Вид работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, приобретение, разработка проектной документации)	Информация о вычете утвержденной в установленном порядке проектной документации (ПСД)			Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.	Остаток сметной стоимости (на момент включения объекта в региональный проект), тыс. руб.	Наименование муниципального образования (муниципальный район, городской округ)	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)						Ответственный исполнитель				Характеристика	Информационная система (используется ли система «Сколково»?)			
							код	наименование	значение	код		начало		окончание	наименование	ИНН				КПП	ФИО	должность	наименование			ИНН	КПП							
										всего	в региональном бюджете												ФБ в региональном бюджете	ИН в региональном бюджете	МБ			ИН						
34.2		Проектирование государственного притока, по адресу: Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38:34:020201:1060	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Братск, промышленный район П 19, 63, земельный участок с кадастровым номером 38:34:020201:1061	25714000	город Братск	X	X	X	10.01.2024	31.12.2024	Инициативные тематические, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Братск	9360,00	9360,00	9360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	х
34.K.1.		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного притока для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.01.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки	
34.K.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного притока для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки	
34.K.3.		Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного притока для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.04.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки	
34.K.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного притока для содержания животных без владельцев"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.09.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	
34.K.5.		Проведение государственной экспертизы проектной документации, включая сметную документацию и Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	
34.K.6.		Сдача приема выполненных работ по контракту на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство государственного притока для содержания животных без владельцев", оплата выполненных работ по контракту	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	
34.3		Проектирование административного межрайонного лабораторно-диагностического центра г. Усолье-Сибирское	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Единица	1	Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Советской Армии, д. 50	25736000	город Усолье-Сибирское				01.02.2024	31.12.2024	Инициативные тематические, проектные работы	не требуется	не требуется	не требуется	0	0	г. Усолье-Сибирское	9860,30	9860,30	9860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001	Проектирование, строительство, реконструкция объектов государственной собственности в области ветеринарии	х
34.K.1.		Подготовка и согласование заявки на закупку на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно-диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки		
34.K.2.		Проведение конкурса на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно-диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29.02.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки	
34.K.3.		Заключение контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно-диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15.03.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		ЕИС Закупки	
34.K.4.		Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно-диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	01.08.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	
34.K.5.		Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию, включая сметную документацию	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.10.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	
34.K.6.		Перечислены денежные средства с лицевого счета службы на расчетный счет исполнителя контракта на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Административный межрайонный лабораторно-диагностический центр"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Галкин А.С.	Министр строительства Иркутской области	Министерство строительства Иркутской области	3808172165	381101001		Бюджетный портал	

□ Автоматическое заполнение  
□ Ручной ввод информации

<sup>1</sup> В отношении результатов регионального проекта, а также контрольных точек результатов регионального проекта указывается код соответствующих результатов, контрольных точек согласно плану реализации регионального проекта. В отношении объекта результата указывается код объекта капитального строительства (объект недвижимого имущества), включенного в ФАИС, в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>2</sup> В случае если в плане реализации проекта значимые результаты указаны на нескольких этапах, указывается значение результата без учета результатов, достигнутых (планируемых к достижению) в предыдущем периоде (не в нарастающем итогом).

По объекту результата, срок создания которого превышает 1 год и предусмотрено соответствующее финансовое обеспечение, значение равно "0" (или иные значения, если объект измеряется не в единицах) - в году завершения строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения).

<sup>3</sup> При отсутствии присвоенного адреса в соответствии с ФАИС.

<sup>4</sup> Указывается в соответствии со справочником ГИИС "Электронный бюджет".

<sup>5</sup> Даты начала и окончания приводятся в формате ДД.ММ.ГГГГ.

<sup>6</sup> Указывается в соответствии со сведениями реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (при наличии).

<sup>7</sup> Указывается государственная информационная система или иная информационная система органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, иного органа или организации, содержащая информацию о результатах, объектах и контрольных точках.

(указывается объект, создаваемый в рамках результата регионального (ведомственного) проекта в \_\_\_\_ году)