



ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 сентября 2024 года

№ 223-рзп

Иркутск

**О внесении изменения в паспорт регионального проекта  
«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время  
пребывания в организации, осуществляющей  
образовательную деятельность»**

В соответствии с пунктом 6 Положения об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 10 января 2022 года № 5-уг, Положением о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2023 года № 767-пп, руководствуясь частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:

1. Внести в паспорт регионального проекта «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность», утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 14 ноября 2023 года № 127-рзп, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

В.Ф. Вобликова

Приложение  
к распоряжению заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 30 сентября 2024 года  
№ 223-рзп  
«УТВЕРЖДЕН  
распоряжением заместителя Председателя  
Правительства Иркутской области  
от 14 ноября 2023 года № 127-рзп

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ**  
**ПРЕБЫВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

1. Основные положения

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Развитие инфраструктуры образования для всестороннего развития ребенка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Срок реализации проекта                                  | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Вид проекта                                                 | Региональный проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Иркутской области, и могут быть направлены на достижение целей, определенных стратегией социально-экономического развития Иркутской области на период до 2036 года, утвержденной Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 15-ОЗ |                                                          |            |            |
| Куратор регионального проекта                               | Вобликова В.Ф.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заместитель Председателя Правительства Иркутской области |            |            |

|                                                        |                           |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Руководитель регионального проекта                     | Парфенов М.А.             | Министр образования Иркутской области                                 |
| Администратор регионального проекта                    | Николашкина Т.В.          | Заместитель министра образования Иркутской области                    |
| Связь с государственными программами Иркутской области | Государственная программа | Государственная программа Иркутской области<br>«Развитие образования» |

## 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Иркутской области «Развитие образования»

| № п/п | Показатели ГП ИО, на достижение которых влияет региональный (ведомственный) проект                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет                                                                                             |
| 2.    | Уровень образования                                                                                                                                                |
| 3.    | Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи                                                                   |
| 4.    | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям |

## 3. Показатели регионального проекта

| №<br>п/п | Показатели<br>регионального<br>(ведомственно<br>го) проекта                                                                                                       |  |  | Уровень<br>показател<br>я                                                                                                                        | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Период <sup>1</sup> , год |       |      |      |      |      | Признак<br>возрастан<br>ия/убыван<br>ия | Нарастающи<br>й<br>итог | Декомпозиц<br>ия на МО<br>(да/нет) | Информаци<br>онная<br>система<br>(источник<br>данных) <sup>2</sup> |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------|---------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                  |                                   | значени<br>е        | год  | 2024                      | 2025  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |                                         |                         |                                    |                                                                    | 2030                |
| 1        | 2                                                                                                                                                                 |  |  | 3                                                                                                                                                | 4                                 | 5                   | 6    | 7                         | 8     | 9    | 10   | 11   | 12   | 13                                      | 14                      | 15                                 | 16                                                                 | 17                  |
| 1.       |                                                                                                                                                                   |  |  | Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность |                                   |                     |      |                           |       |      |      |      |      |                                         |                         |                                    |                                                                    |                     |
| 1.1      | Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |  |  | РП                                                                                                                                               | %                                 | 87,71               | 2023 | 92,71                     | 97,71 | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                                     | Возрастающий            | Да                                 | Да                                                                 | http://1sept.edu.ru |

|     |                                                                                                         |    |   |       |      |       |       |       |       |       |       |       |              |    |     |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|----|-----|-------------------------------------------------------|
| 1.2 | Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности | РП | % | 88,80 | 2023 | 90,19 | 92,41 | 94,14 | 95,47 | 98,05 | 98,83 | 99,07 | Возрастающий | Да | Нет | <a href="http://1sept.edu.ru">http://1sept.edu.ru</a> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|----|-----|-------------------------------------------------------|

## 4. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

| №<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                  | Уровень<br>показателя | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | На конец<br>2024 года |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|          |                                                                                                                                                                   |                       |                                   | янв.                              | фев.  | март  | апр.  | май   | июнь  | июль  | авг.  | сен.  | окт.  | ноя.  |                       |
| 1.       | Задача: Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность          |                       |                                   |                                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                       |
| 1.1.     | Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) | РП                    | %                                 | 87,71                             | 87,71 | 87,71 | 87,71 | 88,23 | 88,94 | 89,65 | 91,33 | 92,10 | 92,40 | 92,71 | 92,71                 |
| 1.2.     | Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности                                                           | РП                    | %                                 | 88,80                             | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,90 | 89,12 | 89,35 | 89,91 | 90,02 | 90,14 | 90,19 | 90,19                 |

## 5. Мероприятия (результаты) регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов ГП<br>ИО вместе с<br>наименованием<br>ГП ИО | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое<br>значение |      | Значение<br>мероприятия<br>(результата)<br>по годам |      |      | Характеристика<br>мероприятия<br>(результата)                                                            | Тип<br>мероприятия<br>(результата) | Декомпо<br>зиция на<br>МО<br>(да/нет) | Связь с<br>показателями<br>регионального<br>проекта                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                      | значение            | год  | 2024                                                | 2025 | 2026 |                                                                                                          |                                    |                                       |                                                                                                                                                                   |
| 1.       | Задача Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность                                              |                                                                                      |                                      |                     |      |                                                     |      |      |                                                                                                          |                                    |                                       |                                                                                                                                                                   |
| 1.1.     | Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области.<br>Нарастающий итог | X                                                                                    | Единица                              | 60                  | 2023 | 120                                                 | -    | -    | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты | Приобретение товаров, работ, услуг | да                                    | Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |

|      |                                                                                                                                                                                                        |   |         |     |      |     |     |     |                                                                                                          |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2. | Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог | X | Единица | 125 | 2023 | 175 | 225 | 250 | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций инженерно-техническими средствами защиты | Приобретение товаров, работ, услуг | нет | Доля образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям пожарной безопасности; Доля объектов (территорий) образовательных организаций в Иркутской области, соответствующих требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-----|------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники<br>финансирования                                                                                                                                                        | Объем финансового обеспечения по годам реализации |      |      | Всего (тыс. рублей) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            | 2024                                              | 2025 | 2026 |                     |
| 1.       | Задача: Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность                                                                           |                                                   |      |      |                     |
| 1.1.     | Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог), всего | 246 814,4                                         | -    | -    | 246 814,4           |
| 1.1.1.   | Всего предусмотрено в областном бюджете (далее – ОБ), из них:                                                                                                                                                              | 207 923,7                                         | -    | -    | 207 923,7           |
| 1.1.1.1. | Областной бюджет                                                                                                                                                                                                           | 207 923,7                                         | -    | -    | 207 923,7           |
| 1.1.2.   | Средства федерального бюджета (далее – ФБ) – при наличии, в том числе:                                                                                                                                                     | -                                                 | -    | -    | -                   |
| 1.1.2.1. | предусмотрено в ОБ                                                                                                                                                                                                         | -                                                 | -    | -    | -                   |
| 1.1.3.   | Бюджеты муниципальных образований Иркутской области (далее – МБ) – при наличии                                                                                                                                             | 38 890,7                                          | -    | -    | 38 890,7            |
| 1.1.4.   | Иные источники (далее – ИИ) – при наличии, в том                                                                                                                                                                           | -                                                 | -    | -    | -                   |
| 1.1.4.1  | предусмотрено ИИ в законе об областном бюджете (далее – ИИ в региональном бюджете)                                                                                                                                         | -                                                 | --   | -    | -                   |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |           |           |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.                                     | Мероприятие (результат): Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической и пожарной защищенности государственных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог, всего | 169 601,1 | 221 620,2 | 222 924,3 | 614 145,6 |
| 1.2.1.                                   | <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i>                                                                                                                                                                                               | 169 601,1 | 221 620,2 | 222 924,3 | 614 145,6 |
| 1.2.1.1.                                 | <i>Областной бюджет</i>                                                                                                                                                                                                                | 169 601,1 | 221 620,2 | 222 924,3 | 614 145,6 |
| 1.2.2.                                   | Средства ФБ – при наличии, в том числе:                                                                                                                                                                                                | -         | -         | -         | -         |
| 1.2.2.1.                                 | <i>предусмотрено в ОБ</i>                                                                                                                                                                                                              | -         | -         | -         | -         |
| 1.2.3.                                   | МБ – при наличии                                                                                                                                                                                                                       | -         | -         | -         | -         |
| 1.2.4.                                   | ИИ – при наличии, в том числе:                                                                                                                                                                                                         | -         | -         | -         | -         |
| 1.2.4.1                                  | <i>предусмотрено в ОБ</i>                                                                                                                                                                                                              | -         | -         | -         | -         |
| 2.                                       | Нераспределенные средства (справочно), в том числе:                                                                                                                                                                                    | -         | -         | -         | -         |
| 2.1.                                     | <i>Областной бюджет</i>                                                                                                                                                                                                                | -         | -         | -         | -         |
| 2.2.                                     | <i>ФБ в ОБ</i>                                                                                                                                                                                                                         | -         | -         | -         | -         |
| 2.3.                                     | <i>ИИ в ОБ</i>                                                                                                                                                                                                                         | -         | -         | -         | -         |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:          |                                                                                                                                                                                                                                        | 416 415,5 | 221 620,2 | 222 924,3 | 860 960,0 |
| <i>Всего предусмотрено в ОБ, из них:</i> |                                                                                                                                                                                                                                        | 377 524,8 | 221 620,2 | 222 924,3 | 822 069,3 |
| <i>Областной бюджет</i>                  |                                                                                                                                                                                                                                        | 377 524,8 | 221 620,2 | 222 924,3 | 822 069,3 |
| ФБ – при наличии, в том числе:           |                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -         | -         | -         |
| <i>предусмотрено ФБ в ОБ</i>             |                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -         | -         | -         |
| МБ – при наличии                         |                                                                                                                                                                                                                                        | 38 890,7  | -         | -         | 38 890,7  |
| ИИ – при наличии, в том числе:           |                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -         | -         | -         |
| <i>предусмотрено ИИ в ОБ</i>             |                                                                                                                                                                                                                                        | -         | -         | -         | -         |

7. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

[illegible]

[illegible]

Приложение 1  
к паспорту регионального проекта  
«Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

План реализации регионального проекта «Создание условий по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность»

| №<br>п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                  | Срок реализации |            | Взаимосвязь                                                                         |               | Ответственный исполнитель                                                                                                                                            | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                                        | Реализуется муниципальными образованиями и (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                           | начало          | окончание  | предшественники                                                                     | последователи |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                     |                                          |
| 1.       | Создание условий для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность                                                  |                 |            |                                                                                     |               |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                     |                                          |
| 1.1.     | Проведено оснащение объектов (территорий) в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций Иркутской области. Нарастающий итог | 01.01.2024      | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует |               | Крымовская И.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и проектной деятельности министерства образования Иркутской области (далее – министерство образования) | Оснащение муниципальных образовательных организаций Иркутской области инженерно-техническими средствами защиты | да                                                  | —                                        |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |     |                                                                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. | Контрольная точка<br>«Утверждено<br>Положение о<br>предоставлении<br>субсидий из<br>областного бюджета<br>местным бюджетам в<br>целях<br>софинансирования<br>расходных<br>обязательств<br>муниципальных<br>образований<br>Иркутской области<br>(далее – МО ИО) на<br>реализацию<br>мероприятий по<br>соблюдению<br>требований к<br>антитеррористической<br>защищенности<br>объектов (территорий)<br>муниципальных<br>образовательных<br>организаций в<br>Иркутской области» | — | 15.02.2024 | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствуют | 1.1.2. | Андрянов А.С. –<br>начальник управления<br>правового и<br>организационного<br>обеспечения,<br>государственной<br>гражданской службы и<br>кадровой работы<br>министерства<br>образования Иркутской<br>области (далее –<br>министерство) | Постановление.<br>Постановление<br>Правительства<br>Иркутской<br>области | нет | Справочно-<br>правовые системы<br>«Гарант»,<br>«Консультант»,<br><a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |    |                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2. | Контрольная точка<br>«Утверждено<br>распределение<br>субсидий по<br>муниципальным<br>образованиям<br>Иркутской области»                                                                                                                     | — | 28.02.2024 | 1.1.1. | 1.1.3. | Тюльпанова Е.В. –<br>начальник отдела<br>строительства и<br>капитального ремонта,<br>гражданской обороне и<br>чрезвычайным<br>ситуациям управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования                                                               | Закон.<br>Закон<br>Иркутской<br>области об<br>областном<br>бюджете                              | да | Справочно-<br>правовые системы<br>«Гарант»,<br>«Консультант»,<br><a href="http://pravo.gov.ru/">http://pravo.gov.ru/</a> |
| 1.1.3. | Контрольная точка<br>«С муниципальными<br>образованиями<br>Иркутской области<br>(далее – МО ИО)<br>заключены<br>соглашения о<br>предоставлении<br>субсидии из<br>областного бюджета<br>местному бюджету на<br>софинансирование<br>расходов» | — | 29.03.2024 | 1.1.2. | 1.1.4. | Шилкина С.В. –<br>начальник отдела<br>финансового<br>взаимодействия с<br>муниципальными<br>образованиями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>органы местного<br>самоуправления<br>муниципальных<br>образований Иркутской<br>области (далее –<br>ОМСУ) | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>соглашений/<br>дополнительны<br>х соглашений с<br>МО ИО | да | Государственная<br>система<br>«Электронный<br>бюджет»                                                                    |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                             |   |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |    |                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.4. | Контрольная точка<br>«Заключение<br>контрактов на<br>реализацию<br>мероприятий по<br>соблюдению<br>требований к<br>антитеррористической<br>защищенности<br>объектов (территорий)<br>муниципальных<br>образовательных<br>организаций в<br>Иркутской области» | — | 27.04.2024 | 1.1.3. | 1.1.5. | Тюльпанова Е.В. –<br>начальник отдела<br>строительства и<br>капитального ремонта,<br>гражданской обороне и<br>чрезвычайным<br>ситуациям управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования, ОМСУ | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>контрактов<br>(муниципальны<br>х контрактов) | да | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |
| 1.1.5. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                                                                                                                                                                                     | — | 21.10.2024 | 1.1.4. | 1.1.6. | Шилкина С.В. –<br>начальник отдела<br>финансового<br>взаимодействия с<br>муниципальными<br>образованиями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования, ОМСУ                                                | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                                               | да | —                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                             |   |            |        |        |                                                                                                                                         |                                                                                              |    |                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.6. | Контрольная точка<br>«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту/договору» | — | 18.12.2024 | 1.1.5. | 1.1.7. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования, ОМСУ | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие приемку<br>выполненных<br>работ | да | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a> |
| 1.1.7. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту/договору»  | — | 25.12.2024 | 1.1.6. | 1.1.8. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования, ОМСУ | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие оплату                          | да | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a> |
| 1.1.8. | Контрольная точка<br>«Приобретенные<br>товары поставлены на<br>баланс»                                                                                      | — | 28.12.2024 | 1.1.7. | 1.1.9. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования, ОМСУ | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие, постановку<br>на баланс        | да | 1С:Бухгалтерия                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |     |                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 1.1.9. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>об использовании<br>субсидий»                                                                                                                                                             | —          | 15.01.2025 | 1.1.8.                                                                                          | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | Шилкина С.В. –<br>начальник отдела<br>финансового<br>взаимодействия с<br>муниципальными<br>образованиями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>ОМСУ | Отчет. Отчет об<br>использовании<br>субсидии                                                                       | да  | Государственная<br>система<br>«Электронный<br>бюджет» |
| 1.2.   | Проведено оснащение<br>объектов (территорий)<br>в соответствии с<br>требованиями к<br>антитеррористической<br>и пожарной<br>защищенности<br>государственных<br>образовательных<br>организаций<br>Иркутской области.<br>Настоящий итог | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками отсутствует |                                                                                                       | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования                                                                    | Оснащение<br>муниципальных<br>образовательных<br>организаций<br>инженерно-<br>техническими<br>средствами<br>защиты | нет | —                                                     |

|        |                                                                                                                                                                 |   |            |                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |     |                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.2.1. | Контрольная точка<br>«Поданы заявки<br>государственными<br>образовательными<br>организациями<br>Иркутской области<br>(далее – ГОО ИО) о<br>наличии потребности» | — | 28.02.2024 | Взаимосвя<br>зь с<br>иными<br>мероприят<br>иями<br>(результат<br>ами) и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутстве<br>т | 1.2.2. | Тюльпанова Е.В. –<br>начальник отдела<br>строительства и<br>капитального ремонта,<br>гражданской обороне и<br>чрезвычайным<br>ситуациям управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>заявок                                                   | нет | —                                        |
| 1.2.2. | Контрольная точка<br>«Доведены<br>бюджетные<br>ассигнования до<br>учреждения»                                                                                   | — | 30.03.2024 | 1.2.1.                                                                                                                   | 1.2.3. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                                                 | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>соглашений/<br>дополнительны<br>х соглашений с<br>ГОО ИО | нет | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы» |

|        |                                                                                                                            |   |            |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |     |                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.3. | Контрольная точка<br>«Размещена заявка на<br>закупку с целью<br>определения<br>поставщика<br>(подрядчика/<br>исполнителя)» | — | 15.05.2024 | 1.2.2. | 1.2.4. | Тюльпанова Е.В. –<br>начальник отдела<br>строительства и<br>капитального ремонта,<br>гражданской обороне и<br>чрезвычайным<br>ситуациям управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Извещение о<br>проведении<br>закупок  | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a>                                  |
| 1.2.4. | Контрольная точка<br>«Заключен контракт<br>(договор) на поставку<br>оборудования,<br>выполнение работ»                     | — | 31.05.2024 | 1.2.3. | 1.2.5. | Тюльпанова Е.В. –<br>начальник отдела<br>строительства и<br>капитального ремонта,<br>гражданской обороне и<br>чрезвычайным<br>ситуациям управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>контрактов<br>(договоров) | нет | Реестр контрактов<br>на сайте ЕИС<br>ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |

|        |                                                                                                       |   |            |        |        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.5. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                               | — | 21.10.2024 | 1.2.4. | 1.2.6. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                                                                   | да  | —                                                                                 |
| 1.2.6. | Контрольная точка<br>«Произведены<br>поставка и монтаж<br>(при необходимости)<br>оборудования»        | — | 18.12.2024 | 1.2.5. | 1.2.7. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие приемку<br>товара и<br>выполненных<br>работ | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |
| 1.2.7. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата<br>поставленного<br>оборудования и/или<br>выполненных работ» | — | 25.12.2024 | 1.2.6. | 1.2.8. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие оплату                                      | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |

|        |                                                                           |   |            |        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |     |                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.2.8. | Контрольная точка<br>«Приобретенные<br>товары поставлены на<br>баланс»    | — | 28.12.2024 | 1.2.7. | 1.2.9.                                                                                                                | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие, постановку<br>на баланс | нет | 1С:Бухгалтерия                           |
| 1.2.9. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>об использовании<br>субсидий» | — | 15.01.2025 | 1.2.8. | Взаимосвя<br>зь с<br>иными<br>мероприят<br>иями<br>(результат<br>ами) и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет об<br>использовании<br>субсидии                                          | да  | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы» |

|         |                                                                                                                                                                 |   |            |                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |     |                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.2.10. | Контрольная точка<br>«Поданы заявки<br>государственными<br>образовательными<br>организациями<br>Иркутской области<br>(далее – ГОО ИО) о<br>наличии потребности» | — | 28.02.2025 | Взаимосвязь с<br>иными<br>мероприятиями<br>(результатами) и<br>контрольными<br>точками<br>отсутствует | 1.2.11. | Крымская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                            | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>заявок                                                  | нет | —                                        |
| 1.2.11. | Контрольная точка<br>«С ГОО ИО<br>заключены<br>соглашения»                                                                                                      | — | 31.03.2025 | 1.2.10.                                                                                               | 1.2.12. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>соглашений/<br>дополнительных<br>соглашений с<br>ГОО ИО | нет | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы» |

|         |                                                                                                                            |   |            |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |     |                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.12. | Контрольная точка<br>«Размещена заявка на<br>закупку с целью<br>определения<br>поставщика<br>(подрядчика/<br>исполнителя)» | — | 15.05.2025 | 1.2.11. | 1.2.13. | Крымская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                            | Прочий тип<br>документа.<br>Извещение о<br>проведении<br>закупок  | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a>                                  |
| 1.2.13. | Контрольная точка<br>«Заключен контракт<br>(договор) на поставку<br>оборудования,<br>выполнение работ»                     | — | 30.05.2024 | 1.2.12. | 1.2.14. | Крымская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                            | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>контрактов<br>(договоров) | нет | Реестр контрактов<br>на сайте ЕИС<br>ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a> |
| 1.2.14. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                                                    | — | 04.07.2025 | 1.2.13. | 1.2.15. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                            | нет | —                                                                                                             |

|         |                                                                                                |   |            |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.15. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                        | — | 06.10.2025 | 1.2.14. | 1.2.16. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                                                                   | нет | —                                                                                 |
| 1.2.16. | Контрольная точка<br>«Произведены<br>поставка и монтаж<br>(при необходимости)<br>оборудования» | — | 18.12.2025 | 1.2.15. | 1.2.17. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие приемку<br>товара и<br>выполненных<br>работ | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |

|         |                                                                                                       |   |            |         |         |                                                                                                                                                           |                                                                                       |     |                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.17. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата<br>поставленного<br>оборудования и/или<br>выполненных работ» | — | 25.12.2025 | 1.2.16. | 1.2.18. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие оплату                   | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |
| 1.2.18. | Контрольная точка<br>«Приобретенные<br>товары поставлены на<br>баланс»                                | — | 30.12.2025 | 1.2.17. | 1.2.19. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие, постановку<br>на баланс | нет | 1С:Бухгалтерия                                                                    |

|         |                                                                                                                                                                 |   |            |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                |     |                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 1.2.19. | Контрольная точка<br>«Предоставлен отчет<br>об использовании<br>субсидий»                                                                                       | — | 15.01.2026 | 1.2.18. | Взаимосвя<br>зь с<br>иными<br>мероприят<br>иями<br>(результат<br>ами) и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет об<br>использовании<br>субсидии   | да  | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы» |
| 1.2.20. | Контрольная точка<br>«Поданы заявки<br>государственными<br>образовательными<br>организациями<br>Иркутской области<br>(далее – ГОО ИО) о<br>наличии потребности» | — | 27.02.2026 | 1.2.21. | Взаимосвя<br>зь с<br>иными<br>мероприят<br>иями<br>(результат<br>ами) и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>заявок | нет | —                                        |

|         |                                                                                                                            |   |            |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |     |                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.21. | Контрольная точка<br>«С ГОО ИО<br>заключены<br>соглашения»                                                                 | — | 31.03.2026 | 1.2.20. | 1.2.22. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>соглашений/<br>дополнительны<br>х соглашений с<br>ГОО ИО | нет | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы»                                          |
| 1.2.22. | Контрольная точка<br>«Размещена заявка на<br>закупку с целью<br>определения<br>поставщика<br>(подрядчика/<br>исполнителя)» | — | 15.05.2026 | 1.2.21. | 1.2.23. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Извещение о<br>проведении<br>закупок                                 | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |

|         |                                                                                                        |   |            |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |     |                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.23. | Контрольная точка<br>«Заключен контракт<br>(договор) на поставку<br>оборудования,<br>выполнение работ» | — | 01.06.2026 | 1.2.22. | 1.2.24. | Крымская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                            | Прочий тип<br>документа.<br>Перечень<br>контрактов<br>(договоров) | нет | Реестр контрактов<br>на сайте ЕИС<br>ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.ru/</a> |
| 1.2.24. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                                | — | 06.07.2025 | 1.2.23. | 1.2.25. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                            | да  | —                                                                                                             |

|         |                                                                                                |   |            |         |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |     |                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.25. | Контрольная точка<br>«Мониторинг<br>кассового освоения»                                        | — | 05.10.2026 | 1.2.24. | 1.2.26. | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет о<br>кассовом<br>освоении                                                                   | да  | —                                                                                 |
| 1.2.26. | Контрольная точка<br>«Произведены<br>поставка и монтаж<br>(при необходимости)<br>оборудования» | — | 18.12.2026 | 1.2.25. | 1.2.27. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО                                          | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие приемку<br>товара и<br>выполненных<br>работ | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |

|         |                                                                                                       |   |            |         |         |                                                                                                                                                           |                                                                                       |     |                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.27. | Контрольная точка<br>«Произведена оплата<br>поставленного<br>оборудования и/или<br>выполненных работ» | — | 25.12.2026 | 1.2.26. | 1.2.28. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие оплату                   | нет | ЕИС ЗАКУПКИ<br><a href="https://zakupki.gov.ru/">https://zakupki.gov.<br/>ru/</a> |
| 1.2.28. | Контрольная точка<br>«Приобретенные<br>товары поставлены на<br>баланс»                                | — | 30.12.2026 | 1.2.27. | 1.2.29. | Крымовская И.А. –<br>начальник управления<br>ресурсного обеспечения<br>и проектной<br>деятельности<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Прочий тип<br>документа.<br>Документы,<br>подтверждающ<br>ие, постановку<br>на баланс | нет | 1С:Бухгалтерия                                                                    |

|         |                                                                              |   |            |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                              |    |                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------|
| 1.2.29. | Контрольная точка<br>«Предоставлен<br>отчет об<br>использовании<br>субсидий» | — | 15.01.2027 | 1.2.28. | Взаимосвя<br>зь с<br>иными<br>мероприят<br>иями<br>(результат<br>ами) и<br>контрольн<br>ыми<br>точками<br>отсутствует | Любавин Ю.М. –<br>начальник отдела по<br>работе с<br>подведомственными<br>организациями<br>управления<br>финансово-<br>экономической работы<br>министерства<br>образования,<br>руководители ГОО ИО | Отчет. Отчет об<br>использовании<br>субсидии | да | Комплексная<br>система «АЦК-<br>Финансы» |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|------------------------------------------|

».