



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 сентября 2025 года

№ 410-рп

Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий по реализации подпункта «б» пункта 10 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 28 мая 2025 года № Пр-1585 по обеспечению создания в Иркутской области демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту

Во исполнение подпункта «б» пункта 10 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 28 мая 2025 года № Пр-1585, в соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 9 сентября 2022 года № 196-уг «О мерах по совершенствованию организации исполнения и контроля поручений и указаний Президента Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий по реализации подпункта «б» пункта 10 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 28 мая 2025 года № Пр-1585 по обеспечению создания в Иркутской области демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Правительства
Иркутской области

К.Б. Зайцев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 12 сентября 2025 года
№ 410-рп

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПУНКТА «Б» ПУНКТА 10 ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 28 МАЯ 2025 ГОДА № ПР-1585
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЗДАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕМОНСТРАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ЦЕНТРОВ ПО АДАПТИВНОМУ СПОРТУ**

№ п/п	Содержание мероприятия	Целевой показатель (значение)	Исполнители	Срок исполнения	Финансовая составляющая
1	2	3	4	5	6
Организация работы по созданию демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту					
1.	Определение учреждений, организаций, находящихся на территории муниципальных образований Иркутской области (далее – МО), на базе которых планируется организовать создание демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту	количество учреждений, организаций (шт.)	министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)	IV квартал 2025 года	-
2.	Заключение соглашений с учреждениями, организациями, находящимися на территории МО, по созданию на их базе демонстрационно-просветительских центров по	количество соглашений (шт.)	министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных	I квартал 2026 года	-

	адаптивному спорту		образований Иркутской области (по согласованию)		
3.	Определение специалистов, ответственных за организацию работы по созданию демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту в учреждениях, организациях, находящихся на территории МО, на базе которых будут созданы демонстрационно-просветительские центры по адаптивному спорту	количество человек	министерство спорта Иркутской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)	I квартал 2026 года	-
4.	Организация работы по обеспечению демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту оборудованием и адаптивным спортивным инвентарем	количество оборудования, инвентаря (шт.)	министерство спорта Иркутской области органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области (по согласованию)	2026 год	-
5.	Содействие в обеспечении демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту методическими материалами по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту	количество методических материалов (шт.)	министерство спорта Иркутской области	2026 год	-